

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
Rekonstrukce zahrady MŠ Závodní v Petřvaldě IV.

Číslo smlouvy Objednatele: 48/2019

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Objednatel: | město Petřvald |
| se sídlem: | náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald |
| ID DS: | wagbb2k |
| IČ: | 00297593 |
| DIČ: | CZ00297593 |
| Osoba oprávněná jednat: | |
| - ve věcech smluvních: | Ing. Jiří Lukša, starosta města, |
| Tel., email: | +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz |
| - ve věcech technických: | Mgr. Lucie Polková, vedoucí správního odboru |
| Tel., e-mail: | +420 596 542 903, +420 601 564 850, polkova@petrvald-mesto.cz |
| | Vendula Bajtková, referent správního odboru |
| | tel. +420 596 542 974, +420 702 208 210, bajtkova@petrvald-mesto.cz |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s. |
| Číslo účtu: | 27 – 1721679329/0800 |

dále jen „**Objednatel**“

a

- | | |
|--------------------------|--|
| 2. Zhotovitel: | AWT Rekultivace a.s. |
| se sídlem: | Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá |
| ID DS: | pk86uwp |
| IČ: | 47676175 |
| DIČ: | CZ47676175 |
| Osoba oprávněná jednat: | |
| - ve věcech smluvních: | Kamil Holenda, předseda představenstva |
| | Krzysztof Gałązka, místopředseda představenstva |
| Tel., email: | +420 596 580 220, info@awt-rekultivace.cz |
| - ve věcech technických: | Ing. Roman Hrabec, MBA, ředitel pro obchod |
| Tel., email: | +420 596 271, roman.hrabec@awt-rekultivace.cz |
| - ve věcech stavby: | stavbyvedoucí: Ing. Roman Hrabec, MBA, ředitel pro obchod |
| | Tel., email: +420 596 271, roman.hrabec@awt-rekultivace.cz |
| Bankovní spojení: | ING Bank N.V., o.s. Praha 9 |
| Číslo účtu: | 1000507105/3500 |

dále jen „**Zhotovitel**“

nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Předmět dodatku

- Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 48/2019 ze dne 17.7.2019 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací na původní veřejné zakázce, které v ní nebyly obsaženy a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat; a provedení dalších dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností na požadavek investora; dle oceněných změn výkazů výměr, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
- Cena díla se pak mění následovně:

Položka	Cena méně a více prací v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena méně a více prací včetně DPH v Kč
Celková cena změny	177 313,05	37 235,74	214 548,79

Cena díla celkem po změně:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 21%	Celková výše Nabídkové ceny včetně DPH v Kč
Celková cena díla	1 507 315,29	316 536,21	1 823 851,50

- Realizace díla dle čl. V. odst. 1. Smlouvy o dílo se prodlužuje o 30 kalendářních dní a činí tedy 90 kalendářních dnů po sobě jdoucích.

III.

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku.
- Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 19.9.2019 na 16. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 16/127.

Příloha Dodatku: Změny výkazů výměr

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Petřvaldě, dne:

V Havířově, dne:

.....
Ing. Jiří Lukša
starosta města

.....
Kamil Holenda
předseda představenstva

.....
Krzysztof Gałązka
místopředseda představenstva