

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

Projektová dokumentace - Kanalizace Podlesí

Číslo smlouvy Objednatele: 58/2019

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** město Petřvald
se sídlem: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
ID DS: wagbb2k
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lukša, starosta města,
Tel., email: +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz
- ve věcech technických: Ing. Petr Bura, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Tel., e-mail: +420 596 542 908, +420 601 564 851, bura@petrvald-mesto.cz
Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí
tel. +420 596 542 915, +420 601 564 865, sopova@petrvald-mesto.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27 – 1721679329/0800
dále jen „**Objednatel**“

- 2. Zhotovitel:** Sweco Hydroprojekt a.s.
se sídlem: Tábořská 940/31, 140 16 Praha
ID DS: i2cegr3
IČ: 26475081
DIČ: CZ26475081
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikula, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
Tel., email: +420 261 102 242, praha@sweco.cz
- ve věcech technických: Ing. Martin Jonšta, hlavní inženýr projektu
Tel., email: +420 602 750 686, martin.jonsta@sweco.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1700041/0100
dále jen „**Zhotovitel**“
nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 58/2019 ze dne 15.11.2019 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných prací na původní veřejné zakázce jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností na požadavek investora – rozšíření projekčních prací o novou stoku A3 v ul. Úzká.
2. Cena díla se pak mění následovně:

Výkonová fáze:	Cena více prací v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena více prací včetně DPH v Kč
1. Zpracování PD dle čl. III. odst. 1.1. a), b)	100 000,-	21 00,-	121 000,-
2. Zpracování DPS dle čl. III. odst. 1.1. c)	15 000,-	3 150,-	18 150,-
Celková cena změny	115 000,-	24 150,-	139 150,-

Cena díla celkem po změně:

Výkonová fáze:	cena v Kč bez DPH	DPH 21%	cena v Kč celkem
1. Zpracování PD dle čl. III. odst. 1.1. a), b)	1 324 000,-	278 040,-	1 602 040,-
2. Zpracování DPS dle čl. III. odst. 1.1. c)	378 000,-	79 380,-	457 380,-
cena celkem	1 702 000,-	357 420,-	2 059 420,-

III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku.
3. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 16.4.2020 na 27. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 27/207.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Petřvaldě dne:

V Praze dne:

.....
Ing. Jiří Lukša
starosta města

.....
Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

.....
Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva