

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

### Projektová dokumentace - Kanalizace Podlesí

Číslo smlouvy Objednatele: 58/2019

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

#### I.

##### Smluvní strany

- 1. Objednatel:** město Petřvald  
se sídlem: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald  
ID DS: wagbb2k  
IČ: 00297593  
DIČ: CZ00297593  
Osoba oprávněná jednat:  
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lukša, starosta města,  
Tel., email: +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz  
- ve věcech technických: Ing. Petr Bura, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí  
Tel., e-mail: +420 596 542 908, +420 601 564 851, bura@petrvald-mesto.cz  
Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí  
tel. +420 596 542 915, +420 601 564 865, sopova@petrvald-mesto.cz  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 27 – 1721679329/0800  
dále jen „**Objednatel**“

- 2. Zhotovitel:** Sweco Hydroprojekt a.s.  
se sídlem: Tábořská 940/31, 140 16 Praha  
ID DS: i2cegr3  
IČ: 26475081  
DIČ: CZ26475081  
Osoba oprávněná jednat:  
- ve věcech smluvních: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva  
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva  
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva  
Tel., email: +420 261 102 242, praha@sweco.cz  
- ve věcech technických: Ing. Martin Jonšta, hlavní inženýr projektu  
Tel., email: +420 602 750 686, martin.jonsta@sweco.cz  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 1700041/0100  
dále jen „**Zhotovitel**“  
nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

## II.

**Předmět dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 58/2019 ze dne 15.11.2019 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných prací na původní veřejné zakázce dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat – rozšíření projekčních prací o návrh etapizace včetně rozpočtové části s ohledem na požadavky dotačního programu.
2. Cena díla se pak mění následovně:

| <b>Výkonová fáze:</b>                           | <b>Cena více prací v Kč bez DPH</b> | <b>DPH 21%</b>  | <b>Cena více prací včetně DPH v Kč</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 1. Zpracování PD dle čl. III. odst. 1.1. a), b) | 0                                   | 0               | 0                                      |
| 2. Zpracování DPS dle čl. III. odst. 1.1. c)    | 95 750,-                            | 20 108,-        | 115 858,-                              |
| <b>Celková cena změny</b>                       | <b>95 750,-</b>                     | <b>20 108,-</b> | <b>115 858,-</b>                       |

Cena díla celkem po změně:

| <b>Výkonová fáze:</b>                           | <b>cena v Kč bez DPH</b> | <b>DPH 21%</b>   | <b>cena v Kč celkem</b> |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| 1. Zpracování PD dle čl. III. odst. 1.1. a), b) | 1 324 000,-              | 278 040,-        | 1 602 040,-             |
| 2. Zpracování DPS dle čl. III. odst. 1.1. c)    | 473 750,-                | 99 488,-         | 573 238,-               |
| <b>cena celkem</b>                              | <b>1 797 750,-</b>       | <b>377 528,-</b> | <b>2 175 278,-</b>      |

## III.

**Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku.
3. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 18.11.2020 na 46. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 46/290.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Petřvaldě dne:

V Praze dne:

.....  
Ing. Jiří Lukša  
starosta města

.....  
Ing. Vladimír Mikule  
místopředseda představenstva

.....  
Ing. Nikola Gorelová  
členka představenstva