

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
Parkoviště osobních automobilů ul. U Kovárny

Číslo smlouvy Objednatele: 15/2021

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Petřvald**
se sídlem: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
ID DS: wagbb2k
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lukša, starosta města,
Tel., email: +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz
- ve věcech technických: Ing. Petr Bura, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Tel., email: +420 596 542 908, +420 601 564 851, bura@petrvald-mesto.cz
Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí
+420 596 542 915, +420 601 564 865, sopova@petrvald-mesto.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27 – 1721679329/0800
dále jen „**Objednatel**“
- a
- 2. Zhotovitel:** **AWT Rekultivace a.s.**
se sídlem: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
ID DS: pk86uwp
IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Jiří Babiš, místopředseda představenstva na základě pověření členem
představenstva ze dne 29.4.2021
Sławomir Stawiarski, člen představenstva
Tel., email: +420 596 580 143, info@awt-rekultivace.cz
- ve věcech technických: Ing. Roman Hrabec, MBA, ředitel pro obchod a výrobu
Tel., email: +420 596 580 143, roman.hrabec@awt-rekultivace.cz
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: Ing. Jiří Zavadil, Ph.D.
Tel., email: +420 596 580 122, jiri.zavadil@awt-rekultivace.cz
Bankovní spojení: ING Bank N.V., o.s. Praha 9
Číslo účtu: 1000507105/3500
dále jen „**Zhotovitel**“
nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 15/2021 ze dne 29.3.2021 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací k původní veřejné zakázce pod názvem „Parkoviště osobních automobilů ul. U Kovárny“ dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, spočívající v provedení dodatečné sanační vrstvy o tl. 150 mm, poněvadž bylo zjištěno neúnosné podloží a sanace dle PD by nezajistila dostatečnou únosnost konstrukčních vrstev.
2. Cena díla se pak mění následovně:

Položka	Cena více prací v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena více prací včetně DPH v Kč
Změnový list č. 1 (SO 01)	57 768,75	12 131,44	69 900,19

Cena díla celkem dle čl. VII. odst.1. Smlouvy o dílo po změně:

Nabídková cena dle výkazu výměr a objektové skladby:	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 21%	Celková výše Nabídkové ceny včetně DPH v Kč
Celková cena	678 181,-	142 418,01	820 599,01

III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list č. 1.
4. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 17.5.2021 na 56. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 56/395.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Petřvaldě, dne:

V Petřvaldu, dne:

.....
Ing. Jiří Lukša
starosta města

.....
Jiří Babiš, místopředseda představenstva na základě
pověření člene představenstva ze dne 29.4.2021

.....
Sławomir Stawiarski
člen představenstva