

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
Parkoviště osobních automobilů ul. U Kovárny

Číslo smlouvy Objednatele: 15/2021

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:	Město Petřvald
se sídlem:	náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
ID DS:	wagbb2k
IČ:	00297593
DIČ:	CZ00297593
Osoba oprávněná jednat:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Lukša, starosta města,
Tel., email:	+420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz
- ve věcech technických:	Ing. Petr Bura, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Tel., email:	+420 596 542 908, +420 601 564 851, bura@petrvald-mesto.cz
	Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí
	+420 596 542 915, +420 601 564 865, sopova@petrvald-mesto.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	27 – 1721679329/0800

dále jen „**Objednatel**“

a

2. Zhotovitel:	AWT Rekultivace a.s.
se sídlem:	Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
ID DS:	pk86uwp
IČ:	47676175
DIČ:	CZ47676175
Osoba oprávněná jednat:	
- ve věcech smluvních:	Kamil Holenda, předseda představenstva
	Jiří Babiš, místopředseda představenstva
Tel., email:	+420 596 580 143, info@awt-rekultivace.cz
- ve věcech technických:	Ing. Roman Hrabec, MBA, ředitel pro obchod a výrobu
Tel., email:	+420 596 580 143, roman.hrabec@awt-rekultivace.cz
- ve věcech stavby:	stavbyvedoucí: Ing. Jiří Zavadil, Ph.D.
	Tel., email: +420 596 580 122, jiri.zavadil@awt-rekultivace.cz
Bankovní spojení:	ING Bank N.V., o.s. Praha 9
Číslo účtu:	1000507105/3500

dále jen „**Zhotovitel**“

nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 15/2021 ze dne 29.3.2021 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací k původní veřejné zakázce pod názvem „Parkoviště osobních automobilů ul. U Kovárny“ dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, spočívající z důvodu nedostatečného vsakování povrchové vody v propojení vsakovacích žeber, zřízení dodatečného drenážního potrubí a provedení vsakovací jímky.
2. Cena díla se pak mění následovně:

Položka	Cena více prací v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena více prací včetně DPH v Kč
Změnový list č. 2	86 586,60	18 183,19	104 769,79

Cena díla celkem dle čl. VII. odst.1. Smlouvy o dílo po změně:

Nabídková cena dle výkazu výměr a objektové skladby:	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 21%	Celková výše Nabídkové ceny včetně DPH v Kč
Celková cena	764 767,60	160 601,20	925 368,80

3. Termín plnění dle čl. VI. odst. 1. písm. a) Smlouvy o dílo č. 15/2021 ze dne 29.3.2021 se prodlužuje do 22.6.2021.

III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list č. 2.
4. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 28.5.2021 na 58. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 58/372.

V Petřvaldě, dne:

V Petřvaldu, dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Lukša
starosta města

.....
Kamil Holenda
předseda představenstva

.....
Jiří Babiš
místopředseda představenstva