

Číslo smlouvy zhotovitele: 600/21/4030

Číslo smlouvy objednatele: 32/2021

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Kanalizace Podlesí - I. Etapa“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

Tel, e-mail:

- ve věcech technických:

Tel, e-mail:

Tel, e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

dále jen „Objednatel“

Město Petřvald

náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

Ing. Jiří Lukša, starosta města

+420 596 542 900, +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz

Ing. Petr Dvořáček, místostarosta města

+420 596 542 901, +420 606 068 262, dvoracek@petrvald-mesto.cz

Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí

+420 596 542 915, +420 601 564 865, sopova@petrvald-mesto.cz

Česká spořitelna a.s.

27-1721679329/0800

00297593

CZ00297593

a

Zhotovitel:

se sídlem:

„Společnost Podlesí“

Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu, oddíl..., vložka.....

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

Tel, e-mail:

- ve věcech technických:

Tel, e-mail:

- ve věcech stavby:

Tel, e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva Vedoucího
společníka BAK stavební společnost, a.s.,

na základě plné moci

+420 603 567 011, mrazek@bak.cz

Ing. Jiří Kácovský, ředitel divize VHS Vedoucího společníka BAK
stavební společnost, a.s.

+420 603 567 617, kacovsky@bak.cz

Ing. Vojslav Šťovíček, hlavní stavbyvedoucí

+420 603 567 732, stovicek@bak.cz

Komerční banka, a.s.

43-6857310267/0100

.....

.....

Vedoucí společník

Zhotovitel:

se sídlem:

BAK stavební společnost, a.s.

Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14336

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
Tel, e-mail: +420 603 567 011, mrazek@bak.cz
- ve věcech technických: Ing. Jiří Kácovský, ředitel divize VHS
Tel, e-mail: +420 603 567 617, kacovsky@bak.cz
- ve věcech stavby: Ing. Vojslav Šťovíček, hlavní stavbyvedoucí
Tel, e-mail: +420 603 567 732, stovicek@bak.cz
- Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; Česká spořitelna, a.s.; Československá obchodní banka, a.s.
- Číslo účtu: 498340511/0100; 3873632/0800; 8010-1808324133/0300
- Identifikační číslo: 284 02 758
- DIČ: CZ28402758

Společník

Zhotovitel:

se sídlem:

HOCHTIEF CZ a.s.

Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6229

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: David Horák, ředitel divize Pozemní stavby Morava
Tel, e-mail: +420 597 310 102, e-mail.: david.horak@hochtief.cz
- Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize Pozemní stavby Morava
+420 597 310 102, e-mail.: martin.stancik@hochtief.cz
- ve věcech technických: Ing. Daniel Motyčka, výrobní ředitel divize Pozemní stavby Morava

Tel, e-mail: +420 597 310 232, e-mail.: daniel.motycka@hochtief.cz
- ve věcech stavby: Ing. Daniel Motyčka, výrobní ředitel divize Pozemní stavby Morava
Tel, e-mail: +420 597 310 232, e-mail: daniel.motycka@hochtief.cz
- Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
- Číslo účtu: 1491516064/2700
- Identifikační číslo: 46678468
- DIČ: CZ46678468

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Předmět Dodatku č. 4

1. Předmětem Dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek č. 4“) ke Smlouvě o dílo č. objednatele 32/2021, č. zhotovitele 600/21/4030, ze dne 19.7.2021 (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.10.2021, dodatku č. 2 ze dne 22.10.2021 a dodatku č. 3 ze dne 24.06.2022 (dodatek č. 1, dodatek č. 2 a dodatek č. 3 společně jako „Dodatky“), jejímž předmětem je provedení díla – „Kanalizace Podlesí – I. etapa“ (dále jen „Dílo“), je změna Díla tak, jak je tato specifikována v oběma smluvními stranami potvrzeném změnovém listu č. 2, jehož kopie tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 4. Změna Díla, činěná Dodatkem č. 4, je v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a nemění celkovou povahu Díla (veřejné zakázky). V důsledku této změny Díla dojde ke změně ceny Díla tak, jak je uvedeno v ustanovení následujícího odstavce Dodatku č. 4.
2. Smluvní strany se dohodly, že Dodatkem č. 4 se mění ust. čl. VII. *Cena díla* odst. 1 Smlouvy, ve znění Dodatků, takto:

„1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Smluvní dokument	Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 % v Kč	Nabídková cena v Kč(vč. DPH)
Smlouva o dílo	Uznatelné náklady - dle výkazu výměr	82 351 276,86	-	17 293 768,14	99 645 045,00
	Neuznatelné náklady* - dle výkazu výměr	7 563 269,38	-	1 588 286,57	9 151 555,95
Změna dle dodatku č. 1	<i>beze změny</i>	<i>beze změny</i>	-	<i>beze změny</i>	<i>beze změny</i>
Změna dle dodatku č. 2	<i>beze změny</i>	<i>beze změny</i>	-	<i>beze změny</i>	<i>beze změny</i>
Změna dle dodatku č. 3	Uznatelné náklady - dle výkazu výměr	+ 34.202,99	-	+ 7.182,63	+ 41.385,62
	Neuznatelné náklady* - dle výkazu výměr	-	-	-	-
Změna dle dodatku č. 4	Uznatelné náklady - dle výkazu výměr	+878.723,47		184.531,93	1.063.255,40
	Neuznatelné náklady* - dle výkazu výměr	-	-	-	-
Celková nabídková cena	Uznatelné náklady - dle výkazu výměr	90.827.472,70	-	19.073.769,27	109.901.241,97
	Neuznatelné náklady* - dle výkazu výměr	-	-	-	-

*Neuznatelné náklady dle výkazu výměr tvoří:

Objekt DS 01.1.1 Kanalizační odbočení Stoky A	3 822 201,93 Kč bez DPH
Objekt DS 01.3.1 Kanalizační odbočení Stoky D	2 660 886,97 Kč bez DPH
Objekt SO 12 Domovní čerpací stanice DČS	861 793,03 Kč bez DPH

Ostatní a vedlejší náklady:

Položka 1.3.3.1 Dokumentace realizační a dílenská	189 443,14 Kč bez DPH
Položka 1.3.3.2 Projekt dočasného dopravního značení	28 944,31 Kč bez DPH

Neuznatelné náklady celkem činí 7 563 269,38 Kč bez DPH

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatků, zůstávají v platnosti i účinnosti.

III.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
2. Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A, a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Dodatek č. 3 v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Uzavření Dodatku č. 4 bylo schváleno Objednatelem dne 11.10.2022 na 90. schůzi Rady města Petřvald, číslo usnesení 90/950.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 4 tvoří příloha č. 1 - změnový list č. 2 (kopie).
5. Osoby podepisující Dodatek č. 4 svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelejších oprávnění.

V Petřvaldě dne:
za Objednatele:

V Praze dne:
za Zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Lukša
starosta města

.....
Ing. Radek Mrázek, MBA,
místopředseda představenstva
BAK stavební společnost, a.s.

.....
David Horák
ředitel divize
HOCHTIEF CZ a.s.

.....
Ing. Martin Stančík
obchodní ředitel divize
HOCHTIEF CZ a.s.