

Předmět díla:	Zpevněné plochy v lokalitě Březinská II. Etapa
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 20/2022 ze dne 18.05.2022
Objekt:	SO - 102, SO - 105
Objednatel:	Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
Zhotovitel:	AWT Rekultivace a.s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald, IČ47676175
TDI:	Tavalla invest s.r.o., IČ: 07950781
Projektant:	Ing. Pavol Lipták, Vrchlického 1207/10, Ostrava - Radvanice, 719 00

**Popis změny:**

Při provádění prací bylo statickou zatěžovací zkouškou zjištěno, že není potřeba sanace podloží v celém rozsahu. Proto část konstrukčních vrstev podloží nebyla provedena. Po zaměření dokončeného díla se rovněž upravily výměry z výkazu výměr. Předmětem dodatku jsou méně práce na předmětném díle. Předmětem Dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací k původní veřejné zakázce pod názvem „Zpevněné plochy v lokalitě Březinská II. etapa“ dle § 222 odst. 4) písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Přesný popis prací je uveden ve Změnovém listě č. 4, který je nedílnou součástí Dodatku.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

**Posouzení změny z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek:**

Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 4) písm. b) - nemění se celková povaha veřejné zakázky a hodnota změny (součet absolutních hodnot méněprací a víceprací) nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, v součtu všech hodnot těchto změn.






údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		x	
jiné			

údaje o změně sazby	hodnota přípočtů (víceprací)	
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	
	celkem v Kč bez DPH	-151159,53

údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Jiří Zavadil, Ph.D.
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-151 159,53
	Výše DPH sazba: 21%	-31 743,50
	náklady na změnu vč. DPH	-182 903,03

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn

termíny	Termín realizace změny:	15.11.2022
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	5.12.2022	
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:	5.12.2022	
	Projektant:	5.12.2022	
	Objednatel (statutární zástupce):	7.12.2022	

přílohy	Přílohy:
---------	----------

Stavba

Objekt

Místo

Zadavatel:  
Uchazeč

## ZPEVNĚNÉ PLOCHY V LOKALITĚ BŘEZINSKÁ - 2. část

SO103 - PŘÍSTUPOVÉ CHODNÍKY A STÁNÍ KONTEJNERŮ  
SO104 - REKONSTRUKCE PANELOVÉ PLOCHY

Petřvald

Datum: 03.06.2022

Město Petřvald

Projektant:

Ing. Pavol Lipták

AWT Rekonstrukce a s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-151 159,53	
D		1	Zemní práce				-151 159,53	
915R01	K		Osazení plastových parkovacích značek bílých pro vymezení parkovacích míst vč. dodávky univerzální parkovací značky v úrovní zadržovací dlažby	ks	-961	26,34	-25 312,74	SO 102
SO 104								
122202201	K		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m <sup>3</sup> v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	32,28	684,79	-42 648,72	SO 104
122202209	K		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitost	m <sup>3</sup>	-62,28	31,61	-1 968,67	SO 104
162701105	K		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	-62,28	105,35	-6 561,20	SO 104
171201211	K		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-124,5555	31,61	-3 937,20	SO 104
564851111	K		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm, 0/32	m <sup>2</sup>	-100	195,95	-19 595,00	SO 104
564861111R01	K		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm, 0/63	m <sup>2</sup>	-100	243,36	-24 336,00	SO 104
564971315R03	K		Podklad z betonového recyklátu tl. 400 mm, 0/63	m <sup>2</sup>	-100	268	-26 800,00	SO 104