

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
Chodník podél silnice III/4726 ul. Šumberská, Petřvald

Číslo smlouvy Objednatele: 9/2023

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Petřvald**
se sídlem: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
ID DS: wagbb2k
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lukša, starosta města,
Tel., email: +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz
- ve věcech technických: Ing. Petr Dvořáček, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Tel., email: +420 596 542 908, +420 601 564 851, bura@petrvald-mesto.cz
Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí
+420 596 542 915, +420 601 564 865, sopova@petrvald-mesto.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27 – 1721679329/0800
dále jen „**Objednatel**“

a

2. Zhotovitel: **PROFIZA s.r.o.**
se sídlem: U Tratě 1953/4a, 733 01 Karviná - Fryštát
ID DS: h4tu4bu
IČ: 29244935
DIČ: CZ29244935
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Daniel Baloušek, jednatel
Tel., email: +420 773 650 650, info@profiza.cz
- ve věcech technických: Daniel Baloušek
Tel., email: +420 773 650 650, info@profiza.cz
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: Ing. Ida Macháčková
Tel., email: 734602193, machackova.i@email.cz
Bankovní spojení: 734602193, machackova.i@email.cz
Číslo účtu: 223200886/0600

dále jen „**Zhotovitel**“

nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 9/2023 ze dne 8.3.2023 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací k původní veřejné zakázce malého rozsahu pod názvem „Chodník podél silnice III/4726 ul. Šumbarská, Petřvald“ v souladu s § 222 odst. 4) písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jedná se úpravy chodníku, které byly vyvolány nemožností zasakování v místě navrhovaného vrtu, a to dle Změnového listu č. 1 včetně propočtů nákladů v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
2. Cena díla se pak mění následovně:

Cena méně a více prací	Kč bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH v Kč
SO11 – Místní komunikace – méně práce	-155 835,71	-32 725,50	-188 561,21
SO11 – Místní komunikace - více práce	226 534,80	47 572,31	274 107,11
SO12 – Dešťová kanalizace – méně práce	-111 328,53	-23 378,99	-134 707,52
Cena celkem	-40 629,44	-8532,18	-49 161,62

Cena díla celkem dle čl. VII. odst.1. Smlouvy o dílo po změně:

Cena dle výkazu výměr a objektové skladby:	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 21%	Celková výše Nabídkové ceny včetně DPH v Kč
Celková cena	1 781 903,77	374 199,79	2 156 103,56

III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.
4. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 21.6.2023 na 18. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 18/318.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Petřvaldě, dne:

V Karviné, dne:

.....
Ing. Jiří Lukša
starosta města

.....
Daniel Baloušek
jednatel