

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
Dětské hřiště ul. Vocolkova, Petřvald

Číslo smlouvy Objednatele: 7/2023

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Petřvald**
se sídlem: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
ID DS: wagbb2k
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lukša, starosta města,
Tel., email: +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz
- ve věcech technických: Bc. Michal Janeček, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy
Tel., e-mail: +420 596 542 928, +420 607 026 600, janecek@petrvald-mesto.cz
Vendula Bajtková, referent odboru školství, kultury a tělovýchovy
tel. +420 596 542 974, bajtkova@petrvald-mesto.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27 – 1721679329/0800
dále jen „**Objednatel**“

a

- 2. Zhotovitel:** **VIVID Stavby s.r.o.**
se sídlem: Sadová 612, 738 01, Frýdek Místek
ID DS: md6sham
IČ: 01503511
DIČ: CZ01503511
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Vítek, MBA – jednatel společnosti
Tel., email: +420 602 764 853, tomas.vitek@vividstavby.cz
- ve věcech technických: Ing. Petr Janouškovec – vedoucí výroby
Tel., email: +420 731 579 123, petr.janouskovec@vividstavby.cz
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: Ing. Petr Janouškovec
Tel., email: +420 731 579 123, petr.janouskovec@vividstavby.cz
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 123-6338790297/0100
dále jen „**Zhotovitel**“
nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

II.
Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 7/2023 ze dne 8.3.2023 (dále jen „Dodatek“) je provedení změny stavebních prací dle technického listu změny č. 2, který je včetně položkového rozpočtu nedílnou součástí tohoto Dodatku k původní veřejné zakázce malého rozsahu pod názvem „Dětské hřiště ul. Vocelkova, Petřvald“. Nemění se celková povaha veřejné zakázky a hodnota změny je v souladu s § 222 odst. 4) písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nižší než 15% původního hodnoty veřejné zakázky.

Cena díla se pak mění následovně:

Cena více a méně prací	Kč bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH v Kč
Změna celkem	12 978,76	2 725,54	15 704,30

Cena díla celkem dle čl. VII. odst.1. Smlouvy o dílo po změně:

Cena dle výkazu výměr a objektové skladby:	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 21%	Celková výše Nabídkové ceny včetně DPH v Kč
Cena celkem	5 021 968,06	1 054 613,29	6 076 581,35

3. Termín plnění dle čl. VI. odst. 1. písm. a) Smlouvy o dílo č. 7/2023 ze dne 8.3.2023 se prodlužuje o 22 kalendářních dnů na konečných 142 kalendářních dnů.

III.
Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
Příloha č. 1 - Technický list změny č. 2.
- Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 7.8.2023 na 20. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 20/341.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Petřvaldě, dne:

Ve Frýdku Místku, dne:

.....
Ing. Jiří Lukša
starosta města

.....
Ing. Tomáš Vítek, MBA
jednatel společnosti