

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

### Rekonstrukce elektroinstalace Mateřská škola 2. května 1654, Petřvald, 2. etapa

Číslo smlouvy Objednatele: 13/2024

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

#### I.

#### Smluvní strany

<b>1. Objednatel:</b>	<b>Město Petřvald</b>
se sídlem:	náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
ID DS:	wagbb2k
IČ:	00297593
DIČ:	CZ00297593
Osoba oprávněná jednat:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Lukša, starosta města,
Tel., email:	+420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz
- ve věcech technických:	Ing. Petr Dvořáček, místostarosta města
Tel., email:	+420 596 542 901, +420 606 068 262, dvoracek@petrvald-mesto.cz
	Bc. Michal Janeček, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy
	+420 596 542 928, +420 607 026 600, janecek@petrvald-mesto.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	27 – 1721679329/0800

dále jen „**Objednatel**“

a

<b>2. Zhotovitel:</b>	<b>TC servis, s.r.o.</b>
se sídlem:	tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice
ID DS:	ybz6f48
IČ:	25533673
DIČ:	CZ25533673
Osoba oprávněná jednat:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Marek Kojecký
Tel., email:	724 961 943, kojecky@tcservis.cz
- ve věcech technických:	Zdeněk Horáček
Tel., email:	777 707 954, horacek@tcservis.cz
- ve věcech stavby:	stavbyvedoucí: Ing. František Vybíralík
	Tel., email: 602 785 908, vybir@razdva.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	27-214920267/0100

dále jen „**Zhotovitel**“  
nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 13/2024 ze dne 19.3.2024 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací k původní veřejné zakázce malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce elektroinstalace Mateřská škola 2. května 1654, Petřvald, 2. etapa“ v souladu s § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpovídat a nemění celkovou povahu díla, a to dle Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí Dodatku.
2. Cena díla se pak mění následovně:

Cena více prací:	Kč bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH v Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>467 088,14</b>	<b>98 088,51</b>	<b>565 176,65</b>

Cena díla celkem dle čl. VI. odst.1. Smlouvy o dílo po změně:

Cena dle výkazu výměr a objektové skladby:	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 21%	Celková výše Nabídkové ceny včetně DPH v Kč
<b>Celková cena</b>	<b>2 744 280,14</b>	<b>576289,83</b>	<b>3 320 578,97</b>

3. Termín plnění dle čl. VI. odst. 1. Smlouvy o dílo č. 13/2024 ze dne 19.3.2024 se prodlužuje do 28.8.2024.

**III.**

**Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.
4. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 13.8.2024 na 44. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 44/726.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Petřvaldě, dne:

V Otrokovicích, dne:

.....  
Ing. Jiří Lukša  
starosta města

.....  
Ing. Marek Kojecký  
jednatel společnosti