

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

Oprava balkonů Šenovská 1, Petřvald II.

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: město Petřvald
se sídlem: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
ID DS: wagbb2k
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lukša, starosta města,
Tel., email: +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz
- ve věcech technických: Ing. Petr Dvořáček, místostarosta města
Tel., e-mail: +420 596 542 901, +420 606 068 262, dvoracek@petrvald-mesto.cz
Bc. Lucie Janczarová, referent odboru výstavby a životního prostředí
tel. +420 596 542 975, +420722 964 392, janczarova@petrvald-mesto.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27 – 1721679329/0800

dále jen „**Objednatel**“

a

2. Zhotovitel: Ristorispetto s.r.o.
se sídlem: U Stanoviště 57, 73553 Dolní Lutyně
ID DS: 47ez43m
IČ: 05321719
DIČ: CZ05321719
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Boris Finkral
Tel., email: 774 410 020, finkral@ristorispetto.cz
- ve věcech technických: Boris Finkral
Tel., email: 774 410 020, finkral@ristorispetto.cz
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: Ing. Vilém Frydrih
Tel., email: 774 410 020, finkral@ristorispetto.cz
Bankovní spojení: KB v Karviné
Číslo účtu: 115-3106980207/0100

dále jen „**Zhotovitel**“

nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

II.
Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 23/2024 ze dne 21.5.2024 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací k původní veřejné zakázce malého rozsahu pod názvem „Oprava balkonů Šenovská 1, Petřvald II.“ v souladu s § 222 odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „zákon“), provedení dodatečných stavebních prací od stávajícího dodavatele stavby, které nebyly zahrnuty v původním závazku, jsou nezbytné a změna dodavatele není z technických důvodů možná a způsobila by značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, a dále v souladu s § 222 odst. 6) zákona, se rovněž jedná o dodatečné práce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpovídat, a to dle Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí Dodatku.
2. Cena díla se pak mění následovně:

Cena více/méně prací:	Kč bez DPH	DPH 12%	Cena včetně DPH v Kč
Cena celkem	- 195 025,37	-23 403,04	- 218 428,41

Cena díla celkem dle čl. VII. odst.1. Smlouvy o dílo po změně:

Nabídková cena dle výkazu výměr:	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 12%	Celková výše Nabídkové ceny včetně DPH v Kč
Celková cena	745 630,23 Kč	89 475,63 Kč	835 105,86 Kč

3. Termín plnění dle čl. VI. odst. 1. Smlouvy o dílo č. 23/2024 ze dne 21.5.2024 se prodlužuje do 30.9.2024.

III.
Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.
4. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 28.8.2024 na 45. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 45/736.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Petřvaldě, dne:

V Dolní Lutyni, dne:

.....
Ing. Jiří Lukša
starosta města

.....
Boris Finkral
jednatel