

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

Novostavba skladovací haly II.

Číslo smlouvy Objednatele: 69/2025

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2025003

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:	Město Petřvald
se sídlem:	náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
ID DS:	wagbb2k
IČ:	00297593
DIČ:	CZ00297593
Osoba oprávněná jednat:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Lukša, starosta města
Tel., email:	+420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz
- ve věcech technických:	Ing. Petr Dvořáček, místostarosta města
Tel., email:	+420 596 542 901, +420 606 068 262, dvoracek@petrvald-mesto.cz
	Bc. Lucie Janczarová, vedoucí oddělení investic a údržby majetku
	+420 596 542 928, +420 607 026 600, janczarova@petrvald-mesto.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	27 – 1721679329/0800

dále jen „**Objednatel**“

a

2. Zhotovitel:	FEMONT OPAVA s.r.o.
se sídlem:	Vávrovická 274/90, 747 73 Opava - Vávrovice
ID DS:	59ccein
IČ:	47154918
DIČ:	CZ47154918
Osoba oprávněná jednat:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Schreiber
Tel., email:	+420 731 428 551, schreiber@femont.cz
- ve věcech technických:	Ing. Lukáš Churavý
Tel., email:	+420 731 428 556, lukas.churavy@femont.cz
- ve věcech stavby:	stavbyvedoucí: Ing. Dušan Stoklasa
Tel., email:	+420 731 428 555
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1564772/0800

dále jen „**Zhotovitel**“

nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 69/2025, č. zhotovitele 2025003, ze dne 13.1.2025 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací k původní veřejné zakázce pod názvem Novostavba skladovací haly II.“ v souladu s § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpovídat a nemění celkovou povahu díla, a to dle Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí Dodatku.
2. Cena díla se pak mění následovně:

Změny:	Kč bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH v Kč
Cena více prací:	823 596,91	172 955,35	996 552,26
Cena méně prací:	918 257,68	192 834,11	1 111 091,79
Cena změn celkem	-94 660,77	-19 878,76	-114 539,53

Cena díla celkem dle čl. VI. odst.1. Smlouvy o dílo po změně:

Cena dle výkazu výměr a objektové skladby:	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 21%	Celková výše Nabídkové ceny včetně DPH v Kč
Celková cena	8 883 865,06	1 865 611,66	10 749 476,72

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je: Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A, a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
5. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření tohoto dodatku k základní Smlouvě o dílo bylo schváleno dne 29.4.2025 na 62. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 62/1008.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Petřvaldě, dne:

V Opavě, dne:

.....
Ing. Jiří Lukša
starosta města

.....
Ing. Pavel Schreiber
jednatel společnosti