

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem: **Navýšení kapacity MŠ Šenovská, Petřvald**

Číslo smlouvy Objednatele: 9/2025

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Petřvald**
se sídlem: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
ID DS: wagbb2k
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lukša, starosta města,
Tel., email: +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz
- ve věcech technických: Ing. Petr Dvořáček, místostarosta města
Tel., email: +420 596 542 901, +420 606 068 262, dvoracek@petrvald-mesto.cz
Martin Morcinek, referent oddělení investic a údržby majetku
+420 596 542 974, morcinek@petrvald-mesto.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27 – 1721679329/0800
dále jen „**Objednatel**“
- a
- 2. Zhotovitel:** **Bohumínská stavební, s.r.o.**
se sídlem: Čs. armády 505, 735 81 Bohumín
ID DS: 8c4798p
IČ: 29392918
DIČ: CZ29392918
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Sebera, jednatel společnosti
Tel., email: +420 732 221 222, bohuminskastavebni@bohuminskastavebni.cz
- ve věcech technických: Ing. Jaroslav Sebera, jednatel společnosti
Tel., email: +420 732 221 222, bohuminskastavebni@bohuminskastavebni.cz
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: Ing. Jaroslav Sebera, jednatel společnosti
Tel., email: +420 732 221 222, bohuminskastavebni@bohuminskastavebni.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2627424359/0800
dále jen „**Zhotovitel**“
nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 9/2025 ze dne 13.2.2025 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací k původní veřejné zakázce malého rozsahu pod názvem „Navýšení kapacity MŠ Šenovská, Petřvald“ v souladu s § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „zákon“), které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to dle položkového rozpočtu pro vícepráce, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
2. Cena díla se pak mění následovně:

Cena více a méně prací:	Kč bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH v Kč
Cena celkem	110 424,60	23 189,17	133 613,77

Cena díla celkem dle čl. VII. odst.1. Smlouvy o dílo po změně:

Cena dle výkazu výměr a objektové skladby:	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 21%	Celková výše Nabídkové ceny včetně DPH v Kč
Celková cena	622 215,91	130 665,35	752 881,26

3. Termín plnění dle čl. VI. Odst. 1. Smlouvy o dílo se prodlužuje do 10.8.2025.

III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet pro vícepráce
4. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 28. 7. 2025 na 68. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 68/1117.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Petřvaldě, dne:

V Bohumíně, dne:

.....
Ing. Jiří Lukša
starosta města

.....
Ing. Jaroslav Sebera
jednatel společnosti