

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
Metropolitní síť – město Petřvald, II. etapa, 3. lokalita

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Číslo smlouvy Objednatele: 11/2024

Číslo smlouvy Zhotovitele:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:	město Petřvald
se sídlem:	náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
ID DS:	wagbb2k
IČ:	00297593
DIČ:	CZ00297593
Osoba oprávněná jednat:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Lukša, starosta města,
Tel., email:	+420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz
- ve věcech technických:	Ing. Dagmar Břeská, vedoucí správního odboru
Tel., e-mail:	+420 596 542 903, +420 725 146 700, breska@petrvald-mesto.cz
	Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí
	tel. +420 596 542 915, +420 601 564 865, sopova@petrvald-mesto.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	27 – 1721679329/0800

dále jen „**Objednatel**“

a

2. Zhotovitel:	TC servis, s.r.o.
Se sídlem:	tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice
ID DS:	ybz6f48
IČ:	25533673
DIČ:	CZ25533673
Osoba oprávněná jednat:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Marek Kojecký, jednatel
Tel., email:	+420 724 961 943, kojecky@tcservis.cz
- ve věcech technických:	Ing. Marek Kojecký, jednatel
Tel., email:	+420 724 961 943, kojecky@tcservis.cz
- ve věcech stavby:	stavbyvedoucí: Ing. František Vybíralík
	+420 602 785 908, vybir@razdva.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	27-0214920267/0100

dále jen „**Zhotovitel**“

nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 16/2025 ze dne 10.3.2025 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací k původní veřejné zakázce malého rozsahu pod názvem „Metropolitní síť – město Petřvald, II. etapa, 3. lokalita“ v souladu s § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „zákon“), jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpovídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a to dle Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
2. Cena díla se pak mění následovně:

Cena více/méně prací:	Kč bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH v Kč
Cena celkem	135 514	28 457,90	163 971,90

Cena díla celkem dle čl. VII. odst.1. Smlouvy o dílo po změně:

Cena dle výkazu výměr:	cena v Kč bez DPH	DPH 21%	cena v Kč celkem
Celková cena	3 399 104,50	713 811,90 Kč	4 112 916,40 Kč

III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.
4. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 16.7.2025 na 67. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 67/1106.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Petřvaldě, dne:

V Otrokovicích, dne:

.....
Ing. Jiří Lukša
starosta města

.....
Ing. Marek Kojecký
jednatel společnosti