

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem: Rekonstrukce sportovišť u ZŠ Školní v Petřvaldě

Číslo smlouvy Objednatele: 53/2025/OVaŽP

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Petřvald**
se sídlem: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
ID DS: wagbb2k
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lukša, starosta města,
Tel., email: +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz
- ve věcech technických: Ing. Petr Dvořáček, místostarosta města
Tel., email: +420 596 542 901, +420 606 068 262, dvoracek@petrvald-mesto.cz
Jan Veselý, referent oddělení investic a údržby majetku
+420 596 542 975, +420 720 854 875, vesely@petrvald-mesto.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27 – 1721679329/0800
dále jen „**Objednatel**“

a

- 2. Zhotovitel:** **DOR - SPORT s.r.o.**
se sídlem: Bruzovice 247, 739 36 Bruzovice
ID DS: pueuqp7
IČ: 60774151
DIČ: CZ60774151
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Kolašín
Tel., email: 777 827 225, dorsport@dorsport.cz
- ve věcech technických: Ing. Jiří Kolašín
Tel., email: 777 827 225, dorsport@dorsport.cz
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: Ing. Jiří Kolašín
Tel., email: 777 827 225, dorsport@dorsport.cz
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 215847102/0600
dále jen „**Zhotovitel**“
nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí občanským zákoníkem, a to podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku (dále jen „smlouva“). Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Rekonstrukce sportovišť u ZŠ Školní v Petřvaldě**“ rozsah předmětu díla, který je specifikován v této smlouvě.
2. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují, že:
 - a) údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen identifikační údaje) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
 - b) Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku,
 - c) podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.
3. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu, oznámí písemně změny svých identifikačních údajů (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne vzniku takové změny. Jedná se zejména o:
 - a) změnu identifikačních údajů v čl. I. této smlouvy, a to včetně změny bankovního spojení, kterou smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických;
 - b) změnu zástupce smluvní strany podepisujícího tuto smlouvu, kdy smluvní strana doloží doklad o volbě nebo jmenování.V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že:
 - 4.1 je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy;
 - 4.2 se řádně seznámil s PROJEKTEM dle čl. III. odst. 1 této smlouvy a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit;
 - 4.3 se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách;
 - 4.4 doloží dle čl. XI. odst. 1.1.1. této smlouvy časový harmonogram postupu prací výstavby (dále jen HMG) odsouhlasený se zástupcem Objednatele. Jakékoliv změny HMG vzniklé v průběhu výstavby budou odsouhlaseny zástupci obou stran ve formě zápisu ve stavebním deníku.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „**Rekonstrukce sportovišť u ZŠ Školní v Petřvaldě**“ (dále též stavba nebo dílo), v rozsahu podle:
 - 1.1. dokumentace pro provádění stavby zpracované společností Ing. Vladimír Hampl, SPORTING, Masná 1324/1, 701 49 Ostrava-Moravská Ostrava, a to všech jejích částí, (dále jen PROJEKT), která byla součástí zadávacích podmínek;
 - 1.2. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do zadávacího řízení včetně položkového výkazu výměr;
2. Předmět plnění přípravných a stavebních prací dále tvoří:
 - 2.1 zajištění skládek a depónií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona o odpadech;
 - 2.2 podrobná fotodokumentace stavby včetně popisu na nosiči CD dokumentující jednotlivé časové úseky výstavby;
 - 2.3 uvedení všech stavbou dotčených objektů a zařízení do původního stavu;

2.4 doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí stavby, zejména:

- doklady uvedené pod body 2.1 – 2.2;
- zápisu o prověření prací zakrytých v průběhu stavby;
- doložení atestů, certifikátů použitých materiálů na stavbě;
- písemné rekapitulace všech méně a víceprací, změn oproti schválenému PROJEKTU předem odsouhlasené Objednatelům;
- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách;
- dokumentaci skutečného provedení stavby (dále také „DSPS“);

2.5 dle článku XI. odst. 1. Provádění díla dle této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.

IV.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelům nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly Objednatelům Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednatelům po splnění svého závazku.

V.

Místo plnění

Místem realizace díla jsou sportovní plochy v areálu ZŠ a ZUŠ Petřvald, Školní 246, p. o., Školní 246 v Petřvaldě, PSČ 735 41, parc.č. 2/17, k.ú. Petřvald u Karviné 720488 blíže viz PROJEKT (dále jen staveniště).

VI.

Termín plnění

1. **Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla v termínu do 15.10.2025.**
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště a Zhotovitel převzít do 5-ti dnů od výzvy objednatelům. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
3. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací dle čl. XI. odst. 1.1.1. této smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je povinen dříve provedené dílo převzít.
5. Objednatel si vyhrazuje možnost změny termínu zahájení provádění díla s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takové změny za žádných okolností nevyplyvá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě prodloužení termínu z důvodů na straně Objednatelům se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.
6. Objednatel má právo vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně Objednatelům, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy

odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce v plné výši.

7. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení.

VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Cena dle výkazu výměr a objektové skladby:	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 21%	Celková výše Nabídkové ceny včetně DPH v Kč
Celková cena	972 547,28	204 234,93	1 176 782,21

2. Objednatel prohlašuje, že objekt města Petřvaldu je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude pro výše uvedenou stavbu dle této smlouvy aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
3. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby.
4. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle PROJEKTU stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaného Zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, náklady spotřebované elektrické energie a vody během provádění stavby, náklady k uvedení stavbou dotčených zařízení do původního stavu, náklady součinnosti s koordinátorem BOZP a dalšími účastníky stavby, náklady na zkoušky a revize, náklady na vyhotovení dokladů k předání dokončené stavby, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.
5. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluvného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílů veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby. Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.
6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. termíny plnění, budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny, kterými Zhotovitel ocenil jednotlivé položky v položkovém rozpočtu stavby, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. V případě, že toto není možné aplikovat, pak budou použity položky uvedené v cenové soustavě RTS, popř. ÚRS, platné v době, kdy bude dohodnuto provedení změn a ponížené min. o 10% své hodnoty,

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Nebude-li jednotková cena obsažena v těchto katalozích, stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce používaného v ÚRS Praha, a.s., s tím, že přímé náklady budou přiměřeně písemně dokladovány (hmoty, mzdy, stroje), pro nepřímé náklady (režie výrobní, správní a procento zisku) bude použita metodika ÚRS Praha, a.s., pro daný obor stavebních prací.

7. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením písemně odsouhlaseny Objednatelem a Technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“). O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě včetně specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavřením dodatku ke smlouvě. Součástí dodatku při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny. Položkový rozpočet bude objednateli zaslán ve formátu PDF s podpisem dodavatele a v elektronické verzi vygenerovaný ve formátu xls.
8. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
9. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu celkem za dílo dle čl. VII. odst. 1. této smlouvy po řádném ukončení a předání části díla dle čl. III. odst. 1. a 2. zhotovitelem a převzetí objednatel dle čl. XIII.
3. Objednatel uhradí do 15 dnů po předání faktury Objednateli fakturovanou cenu díla do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH dle čl. VII. odst. 1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po odstranění veškerých případných vad a nedodělků uvedených v Zápise o odevzdání a předání díla dle čl. XIII. odst. 7.
4. Objednatel uhradí zadrženou část ceny díla do 15 dnů po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajících ze Zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla bez výhrad dle čl. XIII. odst. 7.
5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.

IX.

Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá Zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a PROJEKTU.

K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na

jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku.
2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
3. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatелеm.
4. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
5. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad a nebezpečí zejména následující práce a činnosti:
 - 1.1. Před zahájením realizace stavby:
 - 1.1.1. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 15 pracovních dní od podpisu smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatatele, zástupce Zhotovitele, projektanta a TDS. Na tomto jednání předloží Zhotovitel HMG a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření Objednateli. Na tomto jednání budou smluvní strany seznámeny s identifikací zástupců na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Zhotovitelem, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatелеm s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatatele;
 - 1.1.2. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - 1.1.3. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku.

1.2. V průběhu realizace stavby:

- 1.2.1. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele;
- 1.2.2. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
- 1.2.3. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;
- 1.2.4. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;
- 1.2.5. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- 1.2.6. průběžná řešení a schvalování změn oproti PROJEKTU navržené Objednatel, TDS, s odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem dozoru projektanta;
- 1.2.7. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby v rozsahu celkového členění stavby tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození objektu;
- 1.2.8. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných PROJEKTEM, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky;
- 1.2.9. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
- 1.2.10. zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu.

1.3. K přejímce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby následující:

- 1.3.1. seznam všech předaných dokladů;
- 1.3.2. atesty, certifikáty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;
- 1.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- 1.3.4. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
- 1.3.5. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou a PROJEKTEM;
- 1.3.6. dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) v jednom vyhotovení v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě, při dodržení těchto požadavků Objednatele:
 - a) do předaného PROJEKTU Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko,
 - b) ty části PROJEKTU, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres DSPS zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
 - d) na každý výkres obsahující změnu oproti dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby,

- e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby“ (DSPS).
- 1.3.7. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně deník nakládání s odpady;
- 1.3.8. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
- 1.3.9. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.
2. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla potřebné. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování DSPS.
3. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen, s ohledem na svou kvalifikaci a odbornost, upozornit Objednatele vždy na nesoulad s kvalitou, bezpečností a funkčností zhotovovaného díla oproti požadavkům PROJEKTU či Objednatele, a to bez zbytečného odkladu.
8. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby stavbyvedoucím. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího osoba uvedená v článku I. této Smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu.
9. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP.
10. Kontrolní dny:
- 10.1. Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny a to v termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejméně však jedenkrát týdně.
- 10.2. Mimo pravidelné Kontrolní dny se může dle potřeb konat mimořádný Kontrolní den, kdy organizující je povinen oznámit všem ostatním zúčastněným termín jeho konání písemně a nejméně tři kalendářní dny před jeho konáním.
- 10.3. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně TDS, dozoru projektanta a zástupci Zhotovitele. Vedením Kontrolních je pověřen Objednatel.
- 10.4. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky prostřednictvím e-mailové pošty předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.

- 10.5. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, odsouhlasení užitých materiálů, připomínky a podněty a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 10.6. Zhotovitel zapisuje datum konání a obsah průběhu Kontrolního dne do stavebního deníku. Zápisy z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku.
11. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelům vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatelů nebo jeho zástupce.
12. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním dodávané technologie a příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém jazyce.
13. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatelů nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti PROJEKTU. Současně se Zhotovitel zavazuje, že při realizaci díla nebude použit žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, respektive v rozporu s právními předpisy, včetně technických a bezpečnostních norem. Pokud Zhotovitel tento závazek poruší, je povinen na základě písemného vyzvání Objednatelů provést neprodleně nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Porušení těchto povinností tohoto článku smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje za jeho podstatné porušení smlouvy.
14. Pokud to nebude v rozporu s právním předpisem (včetně norem), je Objednatel oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, bude-li to objektivně možné a účelné vzhledem k aktuální fázi zhotovení díla. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný, odůvodněný a bude sjednán dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti se zajišťováním původně zamýšleného materiálu. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci zadávacího řízení.
15. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku Zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelům, zápisy Kontrolních dnů čl. XI. bodu 10.
3. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělky nacházejících se v zápise o předání a převzetí díla dle čl. XIII. Odst.4.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.
5. Zhotovitel bude Objednatelům předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.

7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce dozoru projektanta, příslušné správní úřady, TDS a odpovědný projektant.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Objednatel či jím pověřená osoba (jeho zástupce) je povinen vyjadřovat se k zápisům učiněným ve stavebním deníku Zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů, a pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li Objednatel či TDS s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele Zhotovitelem odstraněny.
10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy a nepovažují se za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklady pro vypracování dodatků a změn smlouvy. Ke změně smlouvy může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.

Předání díla

1. Po provedení díla a celkovém úklidu staveniště je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.
2. O odevzdání a předání díla bude sepsán „Zápis o odevzdání a předání díla“ (dále také jen „zápis“), který pokud nebude dohodnuto jinak, sepiše Objednatel. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schválené projektové dokumentace stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí, včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení a podobně.
3. V rámci předání části díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.
4. Objednatel má právo v zápise o odevzdání a předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v zápise o odevzdání a předání díla budou stanoveny termíny odstranění těchto vad. Nebude-li dohodnuto jinak, činí lhůta pro odstranění ojedinělých vad a nedodělků zhotovitelem 14 dní od převzetí díla objednatelům.
5. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, bude-li vykazovat zjevné vady a nedodělky, což uvede v zápise společně s konkretizací vytčených vad a nedodělků a stanovením lhůty k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen v Objednatel stanovené lhůtě odstranit vytčené vady a nedodělky a teprve poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla dle odst. 1 tohoto článku.
6. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a předání díla bude stranami sepsán nový zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez výhrad, to je bez vad a nedodělků.
7. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez výhrad.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat PROJEKTU, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za dílo 60 měsíců.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla bez výhrad.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odešle toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

V případě havarijních vad (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 6 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku výše uvedených dob, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky tím nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.
7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Na provedenou opravu vady díla poskytne zhotovitel záruku v délce 24 měsíců v případě, že k záruční opravě dojde v 37 měsíci a výše. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami.
9. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad.

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností Zhotovitele při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
6. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
7. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.
8. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
9. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
10. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce nebo Pozastávce Zhotovitele a naopak.
11. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XVII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě.
4. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným způsobem dle čl. XIX. odst. 12 druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XVIII.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy jednostranně odstoupit v případě následujících porušení smlouvy, tj.:
 - a) Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatелеm na prodloužení termínu;
 - b) Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z PROJEKTU;
 - c) Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky objednatele, dozoru projektanta;

- d) Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy, technickými normami či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku;
 - e) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí Zhotovitele;
 - f) bude-li zjištěno, že Zhotovitel je v úpadku nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení nebo je v likvidaci.
2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel nebo v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
 3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
 4. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně v souladu s touto smlouvou. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu.
 5. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva ruší od počátku, smluvní strany si výslovně ujednaly, že v tomto případě Objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí Zhotoviteli peněžitou částku ve výši odpovídající plnění předmětu této smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy do odstoupení od smlouvy, tj. o co se Objednatel obohatil.
 6. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
 7. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
 8. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
 9. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatелеm.
 10. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
 11. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
 12. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat primárně osobním doručením, doručením e-mailem na adresu podatelna@petrvald-mesto.cz, doručením prostřednictvím datové schránky smluvní strany nebo prostřednictvím držitele poštovní licence doporučeně na adresu sídla smluvní strany, pokud ve smlouvě není dohodnut jiný způsob komunikace.

XIX.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Smlouva bude v souladu se č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby
Příloha č. 2 – Časový harmonogram postupu prací.
6. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 19.8.2025 na 69. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 69/1145.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Petřvaldě, dne:

V Bruzovicích, dne:

.....
Ing. Jiří Lukša
starosta města

.....
Ing. Jiří Kolašín
jednatel

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01/2025
Stavba: REKONSTRUKCE SPORTOVIŠŤ U ZŠ ŠKOLNÍ V PETŘVALDĚ

KSO:
Místo: venkovní sportoviště ZŠ Školní v Petřvaldě

CC-CZ:
Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel:
Město Petřvald

IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593

Uchazeč:
DOR-SPORT s.r.o.

IČ: 60774151
DIČ: CZ60774151

Projektant:
Ing. Vladimír Hampl, SPORTING

IČ: 60312971
DIČ: CZ481222193

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 972 547,28

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	972 547,28	204 234,93
snižená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 176 782,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

DOR-SPORT
www.dorsport.cz
BRUZOVICE 247 739 36 SEDIŠTĚ
tel +420 558 653 177 +420 595 170 800
IČO:60774151, DIČ CZ 60774151

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01/2025

Stavba: REKONSTRUKCE SPORTOVIŠŤ U ZŠ ŠKOLNÍ V PETŘVALDĚ

Místo: venkovní sportoviště ZŠ Školní v Petřvaldě

Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel: Město Petřvald

Projektant: Ing. Vladimír Hampl,
SPORTING

Uchazeč: DOR-SPORT s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		972 547,28	1 176 782,21
UČ I.	01 BĚŽECKÁ DRAHA, 02 SKOK DO DÁLKY, 03 SKOK DO VÝŠKY	678 336,45	820 787,10
01	01 BĚŽECKÁ DRAHA, 02 SKOK DO DÁLKY, 03 SKOK DO VÝŠKY - POVRCH	629 932,70	762 218,57
02	SKOK DO DÁLKY - DOSKOČIŠTĚ	48 403,75	58 568,54
UČ II.	VÍCEÚČELOVÁ HRACÍ PLOCHA A PRIDRUŽENÉ OBJEKTY	151 163,12	182 907,38
04.1	VÍCEÚČELOVÁ HRACÍ PLOCHA	61 375,00	74 263,75
04.2	ODVODŇOVACÍ ŽLABY	32 011,67	38 734,12
04.3	HRACÍ VYBAVENÍ - KOŠÍKOVÁ	57 776,45	69 909,50
UČ III.	ZÁCHYTNÉ A BEZPEČNOSTNÍ SÍTĚ	143 047,71	173 087,73

←

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE SPORTOVIŠŤ U ZŠ ŠKOLNÍ V PETŘVALDĚ

Objekt:

UČ I. - 01 BĚŽECKÁ DRÁHA, 02 SKOK DO DÁLKY, 03 SKOK DO VÝŠKY

Soupis:

**01 - 01 BĚŽECKÁ DRÁHA, 02 SKOK DO DÁLKY, 03 SKOK DO VÝŠKY -
POVRCH**

KSO:

Místo: venkovní sportoviště ZŠ Školní v Petřvaldě

CC-CZ:

Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel:

Město Petřvald

IČ:

00297593

DIČ:

CZ00297593

Uchazeč:

DOR-SPORT s.r.o.

IČ:

60774151

DIČ:

CZ60774151

Projektant:

Ing. Vladimír Hampl, SPORTING

IČ:

60312971

DIČ:

CZ481222193

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

629 932,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	629 932,70	21,00%	132 285,87
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

762 218,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

DOR-SPORT s.r.o.
www.dorsport.cz
BRUZOVICE 247 739 36 SEDLIŠTĚ
tel +420 558 653 177 +420 595 170 800
IČO: 60774151, DIČ CZ 60774151

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE SPORTOVIŠŤ U ZŠ ŠKOLNÍ V PETŘVALDĚ
Objekt: UČ I. - 01 BĚŽECKÁ DRÁHA, 02 SKOK DO DÁLKY, 03 SKOK DO VÝŠKY
Soupis: 01 - 01 BĚŽECKÁ DRÁHA, 02 SKOK DO DÁLKY, 03 SKOK DO VÝŠKY - POVRCH

Misto: venkovní sportoviště ZŠ Školní v Petřvaldě Datum: 29. 7. 2025
Zadavatel: Město Petřvald Projektant: Ing. Vladimír Hampl, SPORTING
Uchazeč: DOR-SPORT s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							629 932,70
D HSV Práce a dodávky HSV							611 060,75
D 1 Zemní práce							9 870,75
1	K	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	33,000	165,00	5 445,00
VV 33,0					33,000		
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,950	135,00	668,25
VV 33,0*0,15					4,950		
3	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	19,800	125,00	2 475,00
VV 33,0*0,15					4,950		
VV celkem do 50m					19,800		
VV 4,95*4 *Přepočtené koeficientem množství							
4	K	919736112	Demontáž stávajícího povrchu vč. likvidace odpadu	m2	9,500	135,00	1 282,50
VV 9,50					9,500		
D 5 Komunikace pozemní							533 774,00
5	K	579221251	Venkovní lité pryžové povrchy na asfaltový podklad třívrstvé tloušťky 13 mm s impregnací na podklad, prováděné ručně plochy do 300 m2 jedna barva červená, zelená	m2	9,500	1 230,00	11 685,00
VV 9,50					9,500		
6	K	589R001	Očištění betonových obrub od prorůstajícího trávníku	m	369,000	23,00	8 487,00
VV 369,0					369,000		
7	K	589651101	Penetrace pro sportovní povrchy	m2	848,000	59,00	50 032,00
VV 848,0					848,000		
8	K	579131016	Venkovní lité pryžové povrchy na asfaltový podklad dvouvrstvé tloušťky 3 mm - Retoping - povrch atletických drah, stříkaný	m2	848,000	485,00	411 280,00
VV 848,0					848,000		
9	K	579291111	Venkovní lité pryžové povrchy - vodorovné značení (lajnování) dvousložkovým elastickým lakem	m	630,000	83,00	52 290,00
VV 630,0					630,000		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							67 416,00
10	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou	m2	848,000	79,50	67 416,00
VV 848,0					848,000		
D PSV Práce a dodávky PSV							18 871,95
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							18 871,95
11	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	922,000	7,50	6 915,00
VV 922,0					922,000		
12	M	28323155	folie s textilní samolepící páskou pro venkovní maliřské potřeby 1,8mx20m	m	968,100	9,50	9 196,95
VV 922*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					968,100		
13	M	24771110	páska technická textilní š 50mm	m	460,000	6,00	2 760,00
VV 460,0					460,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE SPORTOVIŠŤ U ZŠ ŠKOLNÍ V PETŘVALDĚ

Objekt:

UČ I. - 01 BĚŽECKÁ DRÁHA, 02 SKOK DO DÁLKY, 03 SKOK DO VÝŠKY

Soupis:

02 - SKOK DO DÁLKY - DOSKOČIŠTĚ

KSO:

Místo: venkovní sportoviště ZŠ Školní v Petřvaldě

CC-CZ:

Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel:

Město Petřvald

IČ:

00297593

DIČ:

CZ00297593

Uchazeč:

DOR-SPORT s.r.o.

IČ:

60774151

DIČ:

CZ60774151

Projektant:

Ing. Vladimír Hampl, SPORTING

IČ:

60312971

DIČ:

CZ481222193

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 48 403,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 403,75	21,00%	10 164,79
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 58 568,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

DOR-SPORT s.r.o.
www.dor-sport.cz
BRUZOVICE 247 739 36 SEDLIŠTĚ
tel +420 558 653 177, +420 595 170 860
IČO:60774151, DIČ CZ 60774151

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

29/07/2025

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE SPORTOVIŠŤ U ZŠ ŠKOLNÍ V PETŘVALDĚ
Objekt: UČ I. - 01 BĚŽECKÁ DRÁHA, 02 SKOK DO DÁLKY, 03 SKOK DO VÝŠKY

Soupis: **02 - SKOK DO DÁLKY - DOSKOČIŠTĚ**

Místo: venkovní sportoviště ZŠ Školní v Petřvaldě Datum: 29. 7. 2025
Zadavatel: Město Petřvald Projektant: Ing. Vladimír Hampl, SPORTING
Uchazeč: DOR-SPORT s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							48 403,75
D	HSV		Práce a dodávky HSV				48 403,75
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				48 403,75
1	K	936004212	Udržování dětských pískovišť s výměnou písku	m3	9,450	3 175,00	30 003,75
			7,0*3,0*0,45		9,450		
2	M	1944156	PLACHTA KRYCÍ DOSKOČIŠTĚ 700X300CM	kus	1,000	18 400,00	18 400,00
			1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE SPORTOVIŠŤ U ZŠ ŠKOLNÍ V PETŘVALDĚ
Objekt:
UČ II. - VÍCEÚČELOVÁ HRACÍ PLOCHA A PŘIDRUŽENÉ OBJEKTY

Soupis:
04.1 - VÍCEÚČELOVÁ HRACÍ PLOCHA

KSO:
Místo: venkovní sportoviště ZŠ Školní v Petřvaldě

CC-CZ:
Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel:
Město Petřvald

IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593

Uchazeč:
DOR-SPORT s.r.o.

IČ: 60774151
DIČ: CZ60774151

Projektant:
Ing. Vladimír Hampl, SPORTING

IČ: 60312971
DIČ: CZ481222193

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 61 375,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 375,00	21,00%	12 888,75
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 74 263,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

DOR-SPORT s.r.o.
www.dorsport.cz
BRUZOVICE 247 739 36 SEDLIŠTĚ
tel: +420 558 653 177, +420 595 170 800
IČO: 60774151, DIČ: CZ 60774151

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE SPORTOVIŠŤ U ZŠ ŠKOLNÍ V PETŘVALDĚ
Objekt: UČ II. - VÍCEÚČELOVÁ HRACÍ PLOCHA A PŘIDRUŽENÉ OBJEKTY
Soupis:

04.1 - VÍCEÚČELOVÁ HRACÍ PLOCHA

Místo: venkovní sportoviště ZŠ Školní v Petřvaldě Datum: 29. 7. 2025
Zadavatel: Město Petřvald Projektant: Ing. Vladimír Hampl,
Uchazeč: DOR-SPORT s.r.o. Zpracovatel: SPORTING

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							61 375,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				61 375,00
D	1		Zemní práce				4 500,00
1	K	184813515	Biochemická likvidace mechů a plevelů (10% z výměry)	m2	100,000	45,00	4 500,00
VV 1000,0*0,10					100,000		
D	5		Komunikace pozemní				56 875,00
2	K	589102113	Údržba umělých travníků u sportovních povrchů kartáčování intenzivní s uvolněním ztuhlých částí výplně	m2	1 000,000	25,00	25 000,00
VV 1000,0					1 000,000		
3	K	589102141	Údržba umělých travníků u sportovních povrchů doplnění výplně - písku nebo granulátu (dodávka ve specifikaci) s překartáčováním	m2	1 000,000	21,00	21 000,00
VV 1000,0					1 000,000		
4	M	58156546	písek křemičitý frakce 0,3/0,8mm	kg	1 500,000	7,25	10 875,00
VV 1000*1,5 *Přepočtené koeficientem množství					1 500,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE SPORTOVIŠŤ U ZŠ ŠKOLNÍ V PETŘVALDĚ
Objekt:
UČ II. - VÍCEÚČELOVÁ HRACÍ PLOCHA A PŘIDRUŽENÉ OBJEKTY

Soupis:
04.2 - ODVODŇOVACÍ ŽLABY

KSO:
Místo: venkovní sportoviště ZŠ Školní v Petřvaldě

CC-CZ:
Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel:
Město Petřvald

IČ:
DIČ: CZ00297593

Uchazeč:
DOR-SPORT s.r.o.

IČ: 60774151
DIČ: CZ60774151

Projektant:
Ing. Vladimír Hampel, SPORTING

IČ: 60312971
DIČ: CZ481222193

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 32 011,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 011,67	21,00%	6 722,45
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 38 734,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

DOR-SPORT s.r.o.
www.dorsport.cz
BRUZOVICE 247 739 36 SEDLIŠTĚ
tel +420 558 653 177, +420 595 170 800
IČO: 60774151, DIČ CZ 60774151

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE SPORTOVIŠŤ U ZŠ ŠKOLNÍ V PETŘVALDĚ
Objekt: UČ II. - VÍCEÚČELOVÁ HRACÍ PLOCHA A PŘIDRUŽENÉ OBJEKTY
Soupis:

04.2 - ODVODŇOVACÍ ŽLABY

Místo: venkovní sportoviště ZŠ Školní v Petřvaldě Datum: 29. 7. 2025
Zadavatel: Město Petřvald Projektant: Ing. Vladimír Hampl,
Uchazeč: DOR-SPORT s.r.o. Zpracovatel: SPORTING

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							32 011,67
D	HSV		Práce a dodávky HSV				32 011,67
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 077,05
1	K	935113114	Uvolnění - sejmutí a vyčištění krycích roštů 2*34,0	m	68,000	106,40	7 235,20
					68,000		
2	K	935113115	Čištění vnitřních prostor žlabů 0,0105*1*34,0*2	m3	0,714	585,00	417,69
					0,714		
3	K	935113116	Čištění žlabových vpustí 6,0	m	6,000	1 786,00	10 716,00
					6,000		
			3 vpustí/žlab x 2 žlaby = 6 vpustí				
4	M	ALP.ADZR121	Rošt pro drenážní žlab 100 mm, pozinkovaná ocel 7*2	kus	14,000	555,00	7 770,00
					14,000		
			7ks/žlab x 2 žlaby				
5	K	935113117	Zpětné osazení roštů 2*34,0	m	68,000	72,62	4 938,16
					68,000		
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				934,62
6	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění 0,714	t	0,714	295,00	210,63
					0,714		
7	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km 0,714	t	0,714	286,00	204,20
					0,714		
8	K	997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km 0,714 celkem 5km 0,714*4	t	2,856	44,00	125,66
					0,714		
					2,856		
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 0,714	t	0,714	552,00	394,13
					0,714		

6

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE SPORTOVIŠŤ U ZŠ ŠKOLNÍ V PETŘVALDĚ
Objekt: UČ II. - VÍCEÚČELOVÁ HRACÍ PLOCHA A PŘIDRUŽENÉ OBJEKTY
Soupis:

04.3 - HRACÍ VYBAVENÍ - KOŠÍKOVÁ

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	venkovní sportoviště ZŠ Školní v Petřvaldě	Datum:	29. 7. 2025
Zadavatel:		IČ:	00297593
Město Petřvald		DIČ:	CZ00297593
Uchazeč:		IČ:	60774151
DOR-SPORT s.r.o.		DIČ:	CZ60774151
Projektant:		IČ:	60312971
Ing. Vladimír Hampl, SPORTING		DIČ:	CZ481222193
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		57 776,45	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 776,45	21,00%	12 133,05
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 69 909,50	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

DOR-SPORT
www.dorsport.cz
BRUZOVICE 247 739 36 SEDLIŠTĚ
tel +420 558 653 177, +420 595 170 800
IČO: 60774151, DIČ CZ 60774151

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 29/07/2025 Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE SPORTOVIŠŤ U ZŠ ŠKOLNÍ V PETŘVALDĚ
Objekt: UČ II. - VÍCEÚČELOVÁ HRACÍ PLOCHA A PŘIDRUŽENÉ OBJEKTY
Soupis: 04.3 - HRACÍ VYBAVENÍ - KOŠÍKOVÁ

Místo: venkovní sportoviště ZŠ Školní v Petřvaldě Datum: 29. 7. 2025
Zadavatel: Město Petřvald Projektant: Ing. Vladimír Hampl, SPORTING
Uchazeč: DOR-SPORT s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							57 776,45
D HSV		Práce a dodávky HSV					6 606,00
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 606,00
1	K	949111113	Lešení lehké kovové trubkové o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m montáž	sada	1,000	1 375,00	1 375,00
VV 1,0					1,000		
2	K	949111213	Lešení lehké kovové trubkové o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití	sada	5,000	27,00	135,00
VV 5					5,000		
VV celkem 6dni							
3	K	949111813	Lešení lehké kovové trubkové o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m demontáž	sada	1,000	1 210,00	1 210,00
VV 1,0					1,000		
4	M	95250551	nájem za den věže pojízdné š 0,9-1,5m do dl 3,2m v 1,5-2,5m	kus	6,000	481,00	2 886,00
VV 6,0					6,000		
VV 1ks na 6 dni							
5	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00
VV 1,0					1,000		
VV doprava lešení							
D PSV		PSV					51 170,45
D 783		Dokončovací práce - nátěry					7 950,45
6	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	6,560	101,90	668,46
VV 4*1,64					6,560		
VV 4 konstrukce x 1,64m2/kci							
7	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	6,560	132,80	871,17
VV 4*1,64					6,560		
VV 4 konstrukce x 1,64m2/kci							
8	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obrousěním	m2	6,560	184,90	1 212,94
VV 4*1,64					6,560		
VV 4 konstrukce x 1,64m2/kci							
9	K	783314101.1	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	7,872	208,50	1 641,31
VV 4*1,64 * 1,20					7,872		
VV 4 konstrukce x 1,64m2/kci + ztrátě 20%							
10	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	7,872	214,50	1 688,54
VV 4*1,64 * 1,20					7,872		
VV 4 konstrukce x 1,64m2/kci + ztrátě 20%							
11	K	783317101.1	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	7,872	237,30	1 868,03
VV 4*1,64 * 1,20					7,872		
VV 4 konstrukce x 1,64m2/kci + ztrátě 20%							
D 797		Sportovní vybavení					43 220,00
12	K	797050002	Montáž střežebasketbalové konstrukce+kompletace_x000d_montáž konstrukce do předem připraveného betonového základu 0,8*0,8*0,8 m_x000d_upevnění basketbalové desky, koše a sítky,kontrola a seřízení	sestav a	4,000	1 780,00	7 120,00
VV 4,0					4,000		
13	M	797044002	Basketbalová deska 1800x1050 mm, antivandál, venkovní - dodávka, kotevní materiál, doprava, manipulace	ks	4,000	3 998,00	15 992,00
VV 4,0					4,000		
14	M	797044006	Bezpečnostní, proti-nárazové "bandáže" na sloupky vybavení - dodávka + montáž	ks	4,000	2 802,00	11 208,00
VV 4,0					4,000		
15	K	797050001	Montáž basketbalové desky+ kompletace	ks	4,000	2 225,00	8 900,00
VV 4,0					4,000		

6

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE SPORTOVIŠŤ U ZŠ ŠKOLNÍ V PETŘVALDĚ
Objekt:

UČ III. - ZÁCHYTNÉ A BEZPEČNOSTNÍ SÍTĚ

KSO:
Místo: venkovní sportoviště ZŠ Školní v Petřvaldě

CC-CZ:
Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel:
Město Petřvald

IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593

Uchazeč:
DOR-SPORT s.r.o.

IČ: 60774151
DIČ: CZ60774151

Projektant:
Ing. Vladimír Hampl, SPORTING

IČ: 60312971
DIČ: CZ481222193

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 143 047,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	143 047,71	21,00%	30 040,02
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 173 087,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

DOR-SPORT
www.dor-sport.cz
BRUZOVICE 247 739 36 SEDLIŠTĚ
tel +420 558 653 177, +420 595 170 800
IČO: 60774151, DIČ: CZ 60774151

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE SPORTOVIŠŤ U ZŠ ŠKOLNÍ V PETŘVALDĚ
Objekt:

UČ III. - ZÁCHYTNÉ A BEZPEČNOSTNÍ SÍTĚ

Místo: venkovní sportoviště ZŠ Školní v Petřvaldě

Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel: Město Petřvald

Projektant: Ing. Vladimír Hampl,
SPORTING

Uchazeč: DOR-SPORT s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

143 047,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

107 052,50

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

90 458,50

1	K	348401130	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m	m	44,000	180,00	7 920,00
			22,0*2		44,000		
2	M	145100007	Tkaná síť, PP, oko 105/105/4,75mm, bezuzlová, s ocelovou vložkou pr. 1,25mm	m2	88,000	655,00	57 640,00
			2*(22,0*2,0)		88,000		
3	K	348401141	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 5,0 m	m	44,000	180,00	7 920,00
			22,0*2		44,000		
4	M	145100005	Tkaná síť, PP, oko 100/100/4mm, bezuzlová	m2	132,000	95,00	12 540,00
			2*(22,0*3,0)		132,000		
5	M	1751122	OCELOVE LANKO 5mm ZN/PVC	m	138,600	22,50	3 118,50
			(22,0*1,05)*3*2		138,600		
			3ks na zábráně				
6	M	DRX.GA000133	Napínák č.4 žár.	kus	12,000	110,00	1 320,00
			12		12,000		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 594,00

7	K	966071824	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 2,0 do 4,0 m	m	44,000	227,00	9 988,00
			22,0*2		44,000		
8	K	949111113	Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m montáž	sada	1,000	1 375,00	1 375,00
			1,0		1,000		
9	K	949111213	Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m připlatek k ceně za každý den použití	sada	5,000	27,00	135,00
			5		5,000		
			celkem 6dní				
10	K	949111813	Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m demontáž	sada	1,000	1 210,00	1 210,00
			1,0		1,000		
11	M	95250551	nájem za den věže pojízdné š 0,9-1,5m do dl 3,2m v 1,5-2,5m	kus	6,000	481,00	2 886,00
			6,0		6,000		
			1ks na 6 dní				
12	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00
			1,0		1,000		
			doprava lešení				

D PSV

PSV

35 995,21

D 783

Dokončovací práce - nátěry

35 995,21

13	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	29,700	184,90	5 491,53
			14,85*2		29,700		
			14,85m2/z. x 2 z.				
14	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	29,700	101,90	3 026,43
			14,85*2		29,700		
			14,85m2/z. x 2 z.				
15	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	29,700	132,80	3 944,16
			14,85*2		29,700		
			14,85m2/z. x 2 z.				
16	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	35,640	208,50	7 430,94
			14,85*2*1,20		35,640		
			14,85m2/z. x 2 z. + ztrátě 20%				
17	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	35,640	214,50	7 644,78
			14,85*2*1,20		35,640		
			14,85m2/z. x 2 z. + ztrátě 20%				
18	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	35,640	237,30	8 457,37
			14,85*2*1,20		35,640		
			14,85m2/z. x 2 z. + ztrátě 20%				

Příloha č. 2 – Časový harmonogram postupu prací

