

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

Kanalizace Podlesí – Petřvald, II. etapa

Číslo smlouvy Objednatele: 30/2023

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2389

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Petřvald**
se sídlem: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
ID DS: wagbb2k
IČO: 00297593
DIČ: CZ00297593
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lukša, starosta města,
Tel., email: +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz
- ve věcech technických: Ing. Petr Dvořáček, místostarosta města
Tel., email: +420 596 542 902, +420 606 068 262, dvoracek@petrvald-mesto.cz
Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí
+420 596 542 915, +420 601 564 865, sopova@petrvald-mesto.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27 – 1721679329/0800

dále jen „**Objednatel**“

a

- 2. Zhotovitel:** **STASPO, spol. s r.o.**
se sídlem: Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice
ID DS: nrv38dn
IČO: 41035704
DIČ: CZ41035704
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Svatopluk Madry, jednatel
Tel., email: + 420 596 232 235, madry@staspo.cz
- ve věcech technických: Jakub Rychecký, vedoucí výroby
Tel., email: + 420 603 447 168, rychecky@staspo.cz
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: Ing. Daniel Fránek
Tel., email: + 420 733 222 055, franek@staspo.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 373 743 093 / 0300

dále jen „**Zhotovitel**“

nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. objednatele 30/2023, č. zhotovitele 2389, ze dne 6.6.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.5.2024 a č. 2 ze dne 5.5.2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla – „**Kanalizace Podlesí – Petřvald, II. etapa**“ (dále jen „Dílo“), je **změna Termínu plnění dle čl. VI. odst. 1. smlouvy, která se prodlužuje o 25 dní, to je na 425 kalendářních dnů po sobě jdoucích ode dne předání a převzetí staveniště.** Důvodem prodloužení termínu je provedení nových konstrukčních vrstev v celé šířce komunikací, které byly předmětem Dodatku č. 2 smlouvy. Vzhledem k tomu, že došlo k výraznému navýšení objemu prací je potřeba termín plnění prodloužit. Cena díla se nemění.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A, a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
4. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření tohoto dodatku k základní Smlouvě o dílo bylo schváleno dne 19.8.2025 na 69. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 69/1144.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Petřvaldě, dne:

V Ostravě, dne:

.....
Ing. Jiří Lukša
starosta města

.....
Svatopluk Madry
jednatel