

Změnový list č. 2

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem:
„Kanalizace Podlesí – Petřvald, II. etapa“

předmět změny: **Narovnání délek kanalizačních řádů podle geodetického zaměření**

č. smlouvy: 30/2023 ze dne 6.6.2023

objednatel: **Město Petřvald**
Náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
IČO: 00297593

zhotovitel: **STASPO, spol. s r.o.**
Těšínská 254, 716 00 Ostrava – Radvanice
IČO: 41035704

Změnový list je vyhotoven v souladu s odstavcem 6 § 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a není podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku.

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě geodetického zaměření byly porovnány odchylky na hlavních řádech mezi projektovou dokumentací a skutečností. Tyto odchylky vznikly v průběhu realizace stavby drobnými posuny trasy kvůli kolizím se stávajícími inženýrskými sítěmi. Tyto kolize nebylo možné předem předvídat, projektant vycházel z podkladů dodanými správci sítí. Po vytýčení těchto sítí bylo zjištěno jejich skutečné umístění a následně byla mírně upravená trasa kanalizace.

Stavební objekty dotčené změnou:

DSO 01.2a, DSO 01.2b, DSO 01.2c, DSO 01.4a, DSO 01.4b, DSO 01.4c, DSO 01.4d
DSO 11.2, DSO 11.7, DSO 11.9

Cena změny:

vícepráce bez DPH	225 183,33 Kč
méněpráce bez DPH	-211 640,97 Kč
celkem bez DPH	16 542,36 Kč

Změna nebude mít vliv na kvalitu díla

Změna nebude mít vliv na průběh dalších prací

Změna nemá vliv na termín dokončení díla

Změnový list byl připomínkován, kontrolován a odsouhlasen všemi dotčenými:

Za objednatele: Ing. Jiří Lukša <i>datum:</i> <i>podpis:</i>	Za zhotovitele: Tomáš Madry <i>datum:</i> <i>podpis:</i>
Za projektanta: Ing. Martin Jonšta <i>datum:</i> <i>podpis:</i>	Za TDS: Slavomír Šiška <i>datum:</i> <i>podpis:</i>

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný rozpočet méněprací a víceprací

Příloha č. 2 – Porovnání zaměření

Příloha č. 3 – Geodetické zaměření