

Změnový list č. 5

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem:
„Kanalizace Podlesí – Petřvald, II. etapa“

předmět změny: **Narovnání množství povrchů komunikací podle geodetického zaměření**

č. smlouvy: 30/2023 ze dne 6.6.2023

objednatel: **Město Petřvald**
Náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
IČO: 00297593

zhotovitel: **STASPO, spol. s r.o.**
Těšínská 254, 716 00 Ostrava – Radvanice
IČO: 41035704

Změnový list je vyhotoven v souladu s odstavcem 6 § 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a není podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku.

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě geodetického zaměření byly zjištěny odchylky ohledně povrchů komunikací mezi projektovou dokumentací a skutečností. Tento změnový list tyto odchylky narovnávat. Rozdíly odchylek jsou součástí příloh.

Stavební objekty dotčené změnou:

všechny objekty

Cena změny:

vícepráce bez DPH	4 901 926,99 Kč
méněpráce bez DPH	-345 549,08 Kč
celkem bez DPH	4 556 377,91 Kč

Změna nebude mít vliv na kvalitu díla

Změna nebude mít vliv na průběh dalších prací

Změna nemá vliv na termín dokončení díla

Změnový list byl připomínkován, kontrolován a odsouhlasen všemi dotčenými:

Za objednatele: Ing. Jiří Lukša <i>datum:</i> <i>podpis:</i>	Za zhotovitele: Tomáš Madry <i>datum:</i> <i>podpis:</i>
Za projektanta: Ing. Martin Jonšta <i>datum:</i> <i>podpis:</i>	Za TDS: Slavomír Šiška <i>datum:</i> <i>podpis:</i>

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný rozpočet méněprací a víceprací

Příloha č. 2 – Geodetické zaměření povrchů

Příloha č. 3 – Projekt rozdílů mezi PD a zaměřením