

DODATEK Č. 1

ke Kupní smlouvě ze dne 17.02.2025

uzavřen v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Kupující:

Název: **Město Petřvald**
Sídlo: Náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
Zastoupen: Ing. Jiří Lukša, starosta města
IČO: 00297593

Prodávající:

Obchodní společnost: **MAVA spol. s r.o.**
Sídlo: Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Zapsána: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 10259
Zastoupena: Ing. Jiří Válek st., Ing. Jiří Válek ml. a Ing. Lenka Bestová
IČO: 48397555
DIČ: CZ48397555

(Kupující a prodávající dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 17.02.2025 Kupní smlouvu, ve které je dodávka zboží: „Rekonstrukce kuchyně ZŠ Školní 246 vč. nutných úprav zázemí v Petřvaldě – gastro technologie“ a související práce a dodávky (dále jen „**Smlouva**“).

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Článek II. *Cena a platební podmínky*, odstavec 2 se po zohlednění provedených víceprací a méněprací mění a nadále zní:

Méně práce	633 130,00 Kč bez DPH
Víceprací	480 400,00 Kč bez DPH

Celkem změna bez DPH 152 730,00 Kč

Režim změny –
odstavec 6 (nepředvídatelná změna) dle § 222 ZZVZ – 958 238,00 Kč bez DPH (9,20 %)
odstavec 4 (de minimis) dle § 222 ZZVZ – 155 292,00 Kč bez DPH (1,49 %)

Původní cena dle kupní smlouvy ze dne 17.02.2025

<i>Cena bez DPH</i>	<i>10 413 644,00 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>2 186 865,24 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>12 600 509,24 Kč</i>

Nová celková cena	10 260 914,00 Kč
DPH	2 154 791,94 Kč
Cena celkem vč. DPH	12 415 705,94 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Znění ostatních ustanovení Smlouvy není tímto dodatkem dotčeno.
3. Tento dodatek je vyhotoven jako elektronický originál.
4. Smluvní strany výslovně potvrzují, že obsah tohoto dodatku je výsledkem jednání stran, každá ze stran měla příležitost ovlivnit jeho obsah a na důkaz toho Smluvní strany připojují své podpisy.
5. Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Popis změn

6. Uzavření tohoto dodatku schválila rada Města Petřvald usnesením č. 69/1147 na svém zasedání konaném dne 19.8.2025.

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

V Petřvaldě

V Ostravě

Ing. Jiří Lukša
starosta města Petřvald

Ing. Jiří Válek
jednatel společnosti MAVVA spol. s r.o.

POPIS ZMĚN:

Způsobilé náklady

MNP – 5 ks lednice CRNKO71A – po provedení stavebních úprav nelze z důvodu rozměrů umístit do místnosti č. 011.1

Částka: 433 820,00 Kč bez DPH

VCP – 5 ks lednice FRFCvg 5501 – náhrada původních lednic do místnosti č. 011.1; vyhovující rozměry

Částka: 232 450,00 Kč bez DPH

MNP – 2 ks mrazák CFNK071A – po provedení stavebních úprav nelze z důvodu rozměrů umístit do místnosti č. 011.2

Částka: 185 988,00 Kč bez DPH

VCP – 2 ks mrazák FFFCvg 5501 – náhrada původních mrazáků do místnosti č. 011.2; vyhovující rozměry

Částka: 105 980,00 Kč bez DPH

VCP – žlab MEA 1500 × 200 mm – v souladu s ČSN EN 25288

Částka: 15 430,00 Kč bez DPH

VCP – 1 ks nerezový salátový bar – požadavek uživatele (Základní škola)

Částka: 126 540,00 Kč bez DPH

Nezpůsobilé náklady

MNP – nedodání vozíku na sběr táců Blanco TAW 12 En – požadavek uživatele (Základní škola)

13 322,00 Kč bez DPH