

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

### Most M2 na ul. V Zimném dole v Petřvaldě

Číslo smlouvy Objednatel: 8/2025

Číslo smlouvy Zhotovitele: CZ 550.25.0008.1

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

#### I.

##### Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Petřvald**  
se sídlem: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald  
ID DS: wagbb2k  
IČ: 00297593  
DIČ: CZ00297593  
Osoba oprávněná jednat:  
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lukša, starosta města,  
Tel., email: +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz  
- ve věcech technických: Ing. Petr Dvořáček, místostarosta města  
Tel., email: +420 596 542 901, +420 606 068 262, dvoracek@petrvald-mesto.cz  
Marcela Šopová, Gabriela Kochová, referenti odboru výstavby a životního prostředí, +420 596 542 915, +420 596 542 915, +420 601 564 865, sopova@petrvald-mesto.cz, kochova@petrvald-mesto.cz  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 27 – 1721679329/0800  
dále jen „**Objednatel**“
- a
- 2. Zhotovitel:** **PORR a.s.**  
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10  
ID DS: 5ssf4h  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560  
Osoba oprávněná jednat:  
- ve věcech smluvních: Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Mosty, Dopravní stavby, Oblast Morava a Bc. Petr Matuška, vedoucí provozu Mosty, Dopravní stavby, Oblast Morava (společně)  
- ve věcech technických: Bc. Petr Matuška  
Tel., email: +420 702 238 798, petr.matuska@porr.cz  
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: Bc. Petr Matuška, vedoucí provozu Mosty  
Tel., email: +420 702 238 798, petr.matuska@porr.cz  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 1091107720/5500  
dále jen „**Zhotovitel**“  
nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

## II.

### Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 8/2025 ze dne 19.2.2025 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací k původní veřejné zakázce malého rozsahu pod názvem „Most M2 na ul. V Zimném dole v Petřvaldě“ v souladu s § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „zákon“), které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a změna je nižší než 15 %, a to dle Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
2. Cena díla se pak mění následovně:

| Cena více a méně prací: | Kč bez DPH | DPH 21%    | Cena včetně DPH v Kč |
|-------------------------|------------|------------|----------------------|
| Cena více a méně prací  | -66 056,25 | -13 871,81 | -79 928,06           |
| Cena více a méně prací  | 359 312,25 | 75 455,57  | 434 767,82           |
| Cena změn celkem        | 293 256    | 61 583,76  | 354 839,76           |

Cena díla celkem dle čl. VII. odst.1. Smlouvy o dílo po změně:

| Cena dle výkazu výměr a<br>objektové skladby: | Nabídková cena<br>v Kč (bez DPH) | DPH 21%    | Celková výše<br>Nabídkové ceny<br>včetně DPH v Kč |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| Celková cena                                  | 4 090 489,23                     | 859 002,74 | 4 949 491,97                                      |

3. Termín plnění dle čl. VI. Odst. 1. písm. a) se mění následovně:  
**přípravné a stavební práce v období do 10.10.2025 s tím, že vlastní práce budou provedeny ve lhůtě 180 kalendářních dnů po sobě jdoucích;**

## III.

### Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.
4. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 3.9.2025 na 71. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 71/1166.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Petřvaldě, dne:

V Brně, dne:

.....  
Ing. Jiří Lukša  
starosta města

.....  
Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Mosty, Dopravní  
stavby, Oblast Morava a  
Bc. Petr Matuška, vedoucí provozu Mosty, Dopravní  
stavby, Oblast Morava  
(společně)