

## **DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO**

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:**  
**Zpevněné plochy v lokalitě Březinská II. etapa**

Číslo smlouvy Objednatele: 20/2022

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

### **I.**

#### **Smluvní strany**

- 1. Objednatel:** **Město Petřvald**  
se sídlem: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald  
ID DS: wagbb2k  
IČ: 00297593  
DIČ: CZ00297593  
Osoba oprávněná jednat:  
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lukša, starosta města,  
Tel., email: +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz  
- ve věcech technických: Ing. Petr Bura, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí  
Tel., email: +420 596 542 908, +420 601 564 851, bura@petrvald-mesto.cz  
Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí  
+420 596 542 915, +420 601 564 865, sopova@petrvald-mesto.cz  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 27 – 1721679329/0800

dále jen „**Objednatel**“

a

- 2. Zhotovitel:** **AWT Rekultivace a.s.**  
se sídlem: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald  
ID DS: pk86uwp  
IČ: 47676175  
DIČ: CZ47676175  
Osoba oprávněná jednat:  
- ve věcech smluvních: Kamil Holenda, předseda představenstva  
Jiří Babiš, místopředseda představenstva  
Tel., email: +420 596 580 143, obchod@awt-rekultivace.cz  
- ve věcech technických: Ing. Roman Hrabec, MBA, ředitel pro obchod a výrobu  
Tel., email: +420 596 580 143, roman.hrabec@awt-rekultivace.cz  
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: Ing. Jiří Zavadil, Ph.D.  
Tel. +420 596 580 122, email: jiri.zavadil@awt-rekultivace.cz  
Bankovní spojení: ING Bank N.V., o.s. Praha 9  
Číslo účtu: 1000507105/3500

dále jen „**Zhotovitel**“

nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

## II.

### Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) je vzhledem k navýšení objemu prací dle Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 20/2022 ze dne 18.5.2022 veřejné zakázky pod názvem „Zpevněné plochy v lokalitě Březinská II. etapa“, **prodloužení realizace provedení díla** dle čl. VI. odst. 1. písm. a) uvedené smlouvy, a to **do 15.11.2022**.

Nemění se celková povaha veřejné zakázky a ani hodnota závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 4) písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## III.

### Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list č. 2.
4. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 12.9.2022 na 88. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 88/918.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Petřvaldě, dne:

V Petřvaldě, dne:

.....  
Ing. Jiří Lukša  
starosta města




.....  
Kamil Holenda  
předseda představenstva

.....  
Jiří Babiš  
místopředseda představenstva

Protokol o změně díla

Změnový list č.

02

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                                         |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Předmět díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zpevněné plochy v lokalitě Březinská II. Etapa                         |                                                         |                                                                                      |
| Smluvní vztah:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Smlouva o dílo č. 20/2022 ze dne 18.05.2022                            |                                                         |                                                                                      |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SO - 102, SO - 103, SO - 105                                           |                                                         |                                                                                      |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald            |                                                         |                                                                                      |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AWT Rekultivace a.s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald, IČ47676175    |                                                         |                                                                                      |
| TDI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tavalla invest s.r.o., IČ: 07950781                                    |                                                         |                                                                                      |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ing. Pavol Lipták, Vrchlického 1207/10, Ostrava - Radvanice, 719 00    |                                                         |                                                                                      |
| <b>Popis změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                         |                                                                                      |
| Vzhledem k navýšení objemu prací nad rámec SoD (viz. dodatek č.1) se prodlužuje termín dokončení díla . Předmětem Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) je prodloužení termínu dokončení díla k původní veřejné zakázce pod názvem „Zpevněné plochy v lokalitě Březinská II. etapa“ dle § 222 odst. 4) písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Termín dokončení díla bude nově do 15.11.2022. |                                                                        |                                                         |                                                                                      |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                         |                                                                                      |
| <b>Posouzení změny z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                         |                                                                                      |
| Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 4) písm. b) - nemění se celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny (součet absolutních hodnot méněprací a víceprací) nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                         |                                                                                      |
| údaje o změně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Změnu vyvolal:                                                         | reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel             |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jedná se o změnu:<br>(zatrhnout)                                       | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla       |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla             | x                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        | nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Způsob projekčního řešení změny:<br>(zaškrtnout)                       |                                                         |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zápis do SD                                                            | x                                                       |                                                                                      |
| dodatek k PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                      |                                                         |                                                                                      |
| dokumentace skut.provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                                                      |                                                         |                                                                                      |
| jiné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                         |                                                                                      |
| údaje o složení ceny změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hodnota přípočtů (víceprací)                                           |                                                         |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | celkem v Kč bez DPH                                                    | 0,00                                                    |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hodnota odpočtů (méněprací)                                            |                                                         |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | celkem v Kč bez DPH                                                    | 0,00                                                    |                                                                                      |
| údaje o ceně změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ocenění změny předložil:                                               |                                                         |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | náklady na změnu v Kč bez DPH                                          | 0,00                                                    |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Výše DPH sazba: 21%                                                    | 0,00                                                    |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | náklady na změnu vč. DPH                                               | 0,00                                                    |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn |                                                         |                                                                                      |
| termíny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Termín realizace změny:                                                | 15.11.2022                                              |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vliv změny na termín dokončení díla:                                   | ANO                                                     |                                                                                      |
| odsouhlasení změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Změnu odsouhlasil:                                                     | datum                                                   | podpis                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zhotovitel (stavbyvedoucí):                                            | 2.9.2022                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zhotovitel (statutární zástupce):                                      |                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TDI:                                                                   | 2.9.2022                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Projektant:                                                            |                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Objednatel (statutární zástupce):                                      | 13.9.2022                                               |  |
| přílohy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Přílohy:                                                               |                                                         |                                                                                      |