

Harmonogram prací

Metropolitní síť - město Petřvald, II. etapa, 2. lokalita

	období od - do							
	1. týden	2 - 4 týden	5 - 6 týden	7 - 9 týden	10 - 20 týden	21 - 22 týden	23 - 24 týden	
Příprava								
1 Předání staveniště								
2 Vyřízení potřebné dokumentace								
3 Vytyčení podzemních sítí								
4 Výkopové práce								
5 pokládka chrániček								
6 Instalace optické kabeláže								
7 Montáž kamer								
8 Finální úprava povrchů								

TCSERVIS s.r.o. ³
 IČ: 25533673 • DIČ: CZ25533673
 Jiřimské Bati 1845 • 765 02 Otrokovice
 tel: 577 664 104 • fax: 577 663 344

V Otrokovicích, dne 27.2.2024

Razítko a podpis oprávněné osoby