

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Číslo smlouvy Objednatel: 32/2019

Číslo smlouvy Zhotovitele:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **město Petřvald**
se sídlem: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
ID DS: wagbb2k
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lukša, starosta města,
Tel., email: +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz
- ve věcech technických: Mgr. Lucie Polková, vedoucí správního odboru
Tel., e-mail: +420 596 542 903, +420 601 564 850, polkova@petrvald-mesto.cz
Vendula Bajtková, referent správního odboru
tel. +420 596 542 974, +420 702 208 210, bajtkova@petrvald-mesto.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1721679329/0800
dále jen „**Objednatel**“

a

2. Zhotovitel: **HAOSPOL s.r.o.**
se sídlem: U Hřiště 12/775, 735 65 Havířov-Prostřední Suchá
ID DS: zaf9pke
IČ: 25855506
DIČ: CZ25855506
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Radek Rozbroj, jednatel společnosti
Tel., email: 604 693 720, info@haospol.cz
- ve věcech technických: Martin Rozbroj
Tel., email: 603 738 336, info@haospol.cz
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: Karel Adamčík
Tel., email: 732 481 910
Bankovní spojení: ČSOB banka, a.s.
Číslo účtu: 374256393/0300
dále jen „**Zhotovitel**“
nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Předmět dodatku

- Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 32/2019 ze dne 10.5.2019 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací na původní veřejné zakázce:
 - jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností na požadavek investora;
 - které v ní nebyly obsaženy a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;
 a to dle oceněných změn výkazů výměr, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
- Cena díla se pak mění následovně:

Položka	Cena méně a více prací v Kč	DPH 21%	Cena méně a více prací včetně DPH v Kč
SO 02 Vnitřní úpravy HZ a)	1 267 771,17	266 231,95	1 534 003,12
SO 02 Vnitřní úpravy HZ b)	205 710,75	43 199,26	248 910,01
Celková cena změny	1 473 481,92	309 431,20	1 782 913,12

Cena díla celkem po změně:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 21%	Celková výše Nabídkové ceny včetně DPH v Kč
SO 01 Zateplení a střecha HZ	1 504 545,36	315 954,5	1 820 499,86
SO 02 Vnitřní úpravy HZ	2 218 435,98	465 871,60	2 684 307,58
SO 03 Výměna podlah v garáži	318 941,66	66 977,75	385 919,41
cena celkem	4 041 923,00	848 803,85	4 890 726,85

- Realizace provedení díla dle čl. V. odst. 1. Smlouvy o dílo se prodlužuje do 13.12.2019.

III.

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku.
- Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 30.9.2019 na 17. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 17/133.

Příloha Dodatku: Změny výkazů výměr

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Petřvaldě, dne:

V Havířově, dne:

.....
Ing. Jiří Lukša
starosta města

.....
Radek Rozbroj
jednatel společnosti