

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

Projektová dokumentace – Regenerace veřejného prostranství

Číslo smlouvy Objednatele: 41/2019

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:	město Petřvald
se sídlem:	náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
ID DS:	wagbb2k
IČ:	00297593
DIČ:	CZ00297593
Osoba oprávněná jednat:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Lukša, starosta města,
Tel., email:	+420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz
- ve věcech technických:	Ing. Petr Bura, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Tel., e-mail:	+420 596 542 908, +420 601 564 851, bura@petrvald-mesto.cz Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí tel. +420 596 542 915, +420 601 564 865, sopova@petrvald-mesto.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	27 – 1721679329/0800

dále jen „**Objednatel**“

a

2. Zhotovitel:	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
se sídlem:	Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava-Poruba
ID DS:	6bcu7b6
IČ:	27787443
DIČ:	CZ27787443
Osoba oprávněná jednat:	
- ve věcech smluvních:	Ing. arch. David Kotek, jednatel
Tel., email:	596 911 126, info@projektstudio.cz
- ve věcech technických:	Ing. arch. David Kotek
Tel., email:	596 911 126, info@projektstudio.cz
Bankovní spojení:	RaiffeisenBank a.s.
Číslo účtu:	489110036/5500

dále jen „**Zhotovitel**“

nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

II.**Předmět dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 41/2019 ze dne 24.6.2019 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných prací na původní veřejné zakázce jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností na požadavek investora.
2. Cena díla se pak mění následovně:

Výkonová fáze:	Cena více prací v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena více prací včetně DPH v Kč
1. Zpracování PD dle čl. III. odst. 1.1. a), b)	159 000,-	33 390,-	192 390,-
2. Zpracování DPS dle čl. III. odst. 1.1. c)	75 000,-	15 750,-	90 750,-
Celková cena změny	234 000,-	49 140,-	283 140,-

Cena díla celkem po změně:

Výkonová fáze:	cena v Kč bez DPH	DPH 21%	cena v Kč celkem
1. Zpracování PD dle čl. III. odst. 1.1. a), b)	969 000,-	203 490,-	1 172 490,-
2. Zpracování DPS dle čl. III. odst. 1.1. c)	475 000,-	99 750,-	574 750,-
cena celkem	1 444 000,-	303 240,-	1 747 240,-

3. Realizace provedení díla dle čl. V. odst. 1. písm. a) Smlouvy o dílo se prodlužuje do 30.9.2020.

III.**Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku.
3. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 14.11.2019 na 20. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 20/149.

za Objednatele:
V Petřvaldě dne:

za Zhotovitele:
V Ostravě dne:

.....
Ing. Jiří Lukša
starosta města

.....
Ing. arch. David Kotek
jednatel