

Adresát

Město Petřvald
Lucie Polková

Datum: 28. 11. 2019

vyřizuje: Martin Rozbroj

telefon: 603 738 336

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení prací

Z důvodu vzniku víceprací na objektu požární zbrojnice žádáme o prodloužení termínu dokončení díla do 20. 12. 2019, tj. o 7 dní.

Předem děkujeme za kladné vyřízení.

Za společnost HAOSPOL s.r.o.

Radek Rozbroj
Jednatel společnosti
info@haospol.cz