

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
Oprava místních komunikací 2020

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Číslo smlouvy Objednatele: 23/2020

Číslo smlouvy Zhotovitele:

I.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **město Petřvald**
se sídlem: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
ID DS: wagbb2k
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lukša, starosta města,
Tel., email: +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz
- ve věcech technických: Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí
Tel., e-mail: +420 596 542 915, +420 601 564 865, sopova@petrvald-mesto.cz
Gabriela Kochová, referent odboru výstavby a životního prostředí
tel. +420 596 542 914, +420 601 564 865, kochova@petrvald-mesto.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27 – 1721679329/0800
dále jen „**Objednatel**“
- a
- 2. Zhotovitel:** **SWIETELSKY stavební s.r.o.,**
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava
se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno
oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
ID DS: amx5p38
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu
Ing. Michal Slanina, ředitel oblasti (na základě plné moci)
Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě plné moci)
Tel., email: 556 779 290, office-nj@swietelsky.cz
- ve věcech technických: Ing. Michal Slanina, Ing. Lukáš Šulák
Tel., email: 556 779 290, office-nj@swietelsky.cz
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: Ing. Lukáš Šulák
Tel., email: 556 779 290, office-nj@swietelsky.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 212269343/0300
dále jen „**Zhotovitel**“
nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 23/2020 ze dne 1.4.2020 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a méně prací na zhotovení díla „Oprava místních komunikací 2020“ pro objekt SO 01 – ul. Družstevní na základě podrobného soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
2. Cena díla se pak mění následovně:

Položka	Cena méně a více prací v Kč bez DPH	DPH 21% (v Kč)	Cena méně a více prací včetně DPH v Kč
SO 01 - ul. Družstevní	-49 717,62	-10 440,70	-60 158,32

Cena díla celkem po změně:

Nabídková cena dle výkazu výměr a objektové skladby:	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 21% (v Kč)	Celková výše Nabídkové ceny včetně DPH v Kč
SO 01 - ul. Družstevní	1 320 638,09	277 334,-	1 597 972,09
SO 02 – ul. Kovalčíkova	982 089,21	206 238,73	1 188 327,94
SO 03 – ul. Petra Bezruče	465 689,66	97 794,83	563 484,49
SO 04 – ul. Panelová	705 422,42	148 138,71	853 561,13
SO 05 – ul. 2. května	850 971,57	178 704,03	1 029 675,60
SO 06 – ul. Rychvaldská	298 426,02	62 669,46	361 095,48
SO 07 – ul. U Stružky	275 878,32	57 934,45	333 812,77
Cena celkem	4 899 115,29	1 028 814,21	5 927 929,50

III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku.
3. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 11.6.2020 na 30. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 30/226.

Příloha Dodatku: Soupis prací

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Petřvaldě dne:

V Šenově u Nového Jičína dne:

.....
Ing. Jiří Lukša
starosta města

.....
Ing. Michal Slanina
ředitel oblasti

.....
Ing. Ondřej Matuš
vedoucí odd. přípravy a kalkulací