

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
Chodník podél ul. Závodní v Petřvaldě

Číslo smlouvy Objednatele: 9/2020

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: město Petřvald
se sídlem: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
ID DS: wagbb2k
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lukša, starosta města,
Tel., email: +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz
- ve věcech technických: Ing. Petr Bura, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Tel., email: +420 596 542 908, +420 601 564 851, bura@petrvald-mesto.cz
Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí
+420 596 542 915, +420 601 564 865, sopova@petrvald-mesto.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27 – 1721679329/0800
dále jen „**Objednatel**“

a

2. Zhotovitel: Meccano, s.r.o.
se sídlem: Záchranářů 154, 735 14 Orlová-Poruba
ID DS: j39ku3n
IČ: 25862758
DIČ: CZ25862758
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Kopec, Ing. Jana Kopcová, Luděk Mikula, DiS.
Tel., email: 731 154 111, meccano@meccano.cz
- ve věcech technických: Ing. Jiří Kopec
Tel., email: 731 154 111, meccano@meccano.cz
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: Ing. Eva Ožanová
Tel., email: 731 154 111, meccano@meccano.cz
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 86-5912780217/0100

dále jen „**Zhotovitel**“

nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 9/2020 ze dne 27.2.2020 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací k původní veřejné zakázce pod názvem „Chodník podél ul. Závodní v Petřvaldě“ dle § 222 odst. 6 zákona, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - chodník má být v šířce 150 cm, z toho 5 cm tvoří šířka betonového obrubníku a 145 cm betonová dlažba. Vzhledem k tomu, že dlažba bude vyskládaná z jednotlivých obdélníků rozměrů 20/10 cm (tl. 8cm) bude navržený obrubník š. 5 cm zaměněn za obrubník šířky 10 cm a dlažba bude provedena do š. 140 cm tak, aby byla zachována celková šíře chodníku 150 cm. (Změnový list č. 4).
2. Cena díla se pak mění následovně:

Položka	Cena více prací v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena více prací včetně DPH v Kč
Změnový list č. 4 (SO 01)	20 218,90	4 245,97	24 464,87
Celkem	20 218,90	4 245,97	24 464,87

Cena díla celkem dle čl. VII. odst.1. Smlouvy o dílo po změně:

Nabídková cena dle výkazu výměr a objektové skladby:	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 21%	Celková výše Nabídkové ceny včetně DPH v Kč
SO 01 - Chodník – uznatelné	1 806 912,50	379 451,63	2 186 364,13
SO 01 - Chodník – neuznatelné	332 076,65	69 736,10	401 812,75
SO 02 - Nasvětlení přechodu –	135 994,20	28 558,78	164 552,98
Celková cena	2 274 983,35	477 746,51	2 752 729,86

III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list č. 4.
4. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 20.8.2020 na 37. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 37/258.

za Objednatele:

V Petřvaldě, dne: 20.8.2020

MĚSTO PETŘVALD
náměstí Gen. Vichěrka 2511
735 41 Petřvald -4-




Ing. Jiří Lukša
starosta města

za Zhotovitele:

V Orlové, dne: 26.8.2020


Ing. Jiří Kopec
jednatel


Meccano, s.r.o.
Záchranářů 154, 735 14 Orlová
Mobil: 731 154 111
DIČ: CZ25862758, IČ: 25862758

Stavba: Chodník podél ul. Závodní v Petřvaldě

Meccano, s.r.o.

se sídlem: Záchranářů 154, 73514 Orlová

IČ: 25862758

DIČ: CZ25862758

Změnový list č.4

dle smlouvy o dílo č. 9/2020

Stavební objekt:


SO 100 Chodník

Zpracoval: Ing. Jiří Kopec

tel.: 603 428 587

e-mail.: meccano@meccano.cz

Razítko podpis:



 **meccano**
Meccano, s.r.o.
Záchranářů 154, 73514 Orlová
Mobil: 731 154 111
DIČ: CZ25862758, IČ: 25862758

Seznam dokumentů

1. Úvodní list
2. Seznam dokumentů
3. Evidenční list stavby
4. Položkový rozpočet

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Chodník podél ul. Závodní v Petřvaldě	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 100	Číslo změny stavby: 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 100 - Chodník		

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo č. 9/2020

Objednavatel: město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

Za objednatele v zastoupení TDS: Ing. Jan Bubrín, Tavalla invest s.r.o.

Zhotovitel: Meccano, s.r.o., IČ 25862758, se sídlem Záchranářů 154, 73514 Orlová

Autorský dozor: Ing. Lenka Ščupáková

Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	2 x tištěné	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

Dle projektové dokumentace má chodník šířku 150 cm, z toho 5 cm tvoří šířka betonového obrubníku a 145 cm betonová dlažba.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Vzhledem k tomu, že dlažba bude vyskládaná z jednotlivých obdélníků rozměrů 20/10 cm (tl. 8cm) bude navržený obrubník š. 5 cm zaměněn za obrubník šířky 10 cm a dlažba bude provedena do š. 140 cm, tak, aby byla zachována celková šíře chodníku 150 cm. Výpočet změny je přílohou změnového listu č. 4.

Zdůvodnění změny:

Projektant navrhl chodník v šířce 150 cm, z toho 5 cm tvoří šířka betonového obrubníku a 145 cm betonová dlažba. Vzhledem k tomu, že dlažba bude vyskládaná z jednotlivých obdélníků rozměrů 20/10 cm (tl. 8cm) bude navržený obrubník š. 5 cm zaměněn za obrubník šířky 10 cm a dlažba bude provedena do š. 140 cm tak, aby byla zachována celková šíře chodníku 150 cm. V případě zachování původního stavu by docházelo k velkým dořezům. Nově navržené řešení umožňuje bezdořezově vyskládat dlažbu bez zvýšené pracovní vlivy v lepších kvalitách a s tím, že vzhled chodníku bude působit esteticky. Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.




Jde o změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota všech změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	34 142,00 Kč	0,68%	41 311,82 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	54 360,90 Kč	1,09%	65 776,69 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Lenka Ščupáková	datum	25. 08. 2020	podpis	
TDS: Armipado spol. s.r.o.	jméno	Ing. Jan Bubrín	datum	25. 08. 2020	podpis	
Zhotovitel: Meccano, s.r.o.	jméno	Ing. Jiří Kopec	datum	26. 08. 2020	podpis	
Objednatel: město Petřvald	jméno	Ing. Jiří Lukša	datum	20. 08. 2020	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Propoččet záměny obrubníku

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Meccano, s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Jiří Kopecký

Datum: 11. 8. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

chodníkového obrubníku betonového stojátého

D1

20 218,90

1	592	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	397,000	131,00	52 007,00
			340+57		397,000		

2	221	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-19,850	200,00	-3 970,00
			-397*0,05		-19,850		

3	592	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	-19,850	220,00	-4 367,00
			-397*0,05		-19,850		

4	221	916231292	Příplatek za řezání obrubníků při osazování do oblouku o poloměru do 2,5m	m	11,000	46,60	512,60
---	-----	-----------	---	---	--------	-------	--------

5	221	916231291	Příplatek za řezání obrubníků při osazování do oblouku o poloměru do 1m	m	14,000	86,60	1 212,40
---	-----	-----------	---	---	--------	-------	----------

6	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	5,241	120,00	628,90
---	-----	-----------	---	---	-------	--------	--------

7	592	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	-397,000	65,00	-25 805,00
			-340-57		-397,000		

Celkem

20 218,90