



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.09.2020

**I.
Smluvní strany**

1. Název objednatele

Město Petřvald

Adresa: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

IČ: 00297593

DIČ: CZ00297593

kontaktní osoba: Ing. Jiří Lukša, starosta města

dále jen objednatel

2. Název zhotovitele

Obchodní firma: MH – STAVBY, s.r.o.

Sídlo: V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava

Zastoupena: Ing. Daniel Martišovský

IČ: 277 76 506

DIČ: CZ27776506

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Ostrava

Číslo účtu: 210200449/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29410

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Daniel Martišovský

dále jen zhotovitel

II.

Účel dodatku smlouvy

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 15.09.2020 „**Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, 735 41 Petřvald vč. rekonstrukce a přístavby k objektu MŠ a sanaci spodní stavby MŠ**“ jsou vícepráce a méněpráce specifikované v rozpočtu a změnových listech.



III.

Cena díla

Celková cena se navyšuje o cenu dohodnutou tímto dodatkem smlouvy, tedy o následující částku:

A. Stávající vícepráce a méněpráce

<u>Méně práce v Kč bez DPH</u>	
ZL 1	132 592,46
ZL 2	92 838,90
ZI 3	3 538,89
ZI 4	0,00
ZI 5	0,00
ZI 6	0,00
<i>Celkem</i>	<i>228 970,25</i>
<u>Vícepráce v Kč bez DPH</u>	
ZL 1	119 576,21
ZL 2	6 026,14
ZL 3	491 934,90
ZL 4	56 397,90
ZL 5	15 618,75
ZL 6	16 737,00
<i>Celkem</i>	<i>706 290,90</i>
 Celkem bez DPH	 477 320,65 Kč
DPH	100 237,34 Kč
CELKEM vč. DPH	577 557,99 Kč

<i>Původní cena dle SOD ze dne 15.09.2020</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>24 550 845,12 Kč</i>
	<i>DPH</i>	<i>5 155 677,48 Kč</i>
	<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>29 706 522,60 Kč</i>



Nová celková cena	25 028 165,77 Kč
DPH	5 255 914,82 Kč
Cena celkem vč. DPH	30 284 080,59 Kč

Tato cena je stanovena na základě přiloženého rozpočtu a Změnových listů, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

IV. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech a ujednání se smlouva o dílo nemění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Příloha: položkový rozpočet a změnové listy 1-6

V Petřvaldě dne

V Ostravě dne

za objednatele
Ing. Jiří Lukša, starosta města

za zhotovitele
Ing. Daniel Martišovský