

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Číslo smlouvy Objednatele: 17/2021

Číslo smlouvy Zhotovitele:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Petřvald**
se sídlem: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
ID DS: wagbb2k
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lukša, starosta města,
Tel., email: +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz
- ve věcech technických: Bc. Michal Janeček, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy
Tel., e-mail: +420 596 542 928, +420 607 026 600, janecek@petrvald-mesto.cz
Vendula Bajtková, referent odboru školství, kultury a tělovýchovy
tel. +420 596 542 974, bajtkova@petrvald-mesto.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27 – 1721679329/0800
dále jen „**Objednatel**“

a

2. Zhotovitel: **FATRA – Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.**
se sídlem: Školní 863, 735 14 Orlová - Lutyně
ID DS: bm45xpj
IČ: 25396293
DIČ: CZ25396293
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Rudolf Becík – jednatel společnosti
Tel., email: 596 522 322, fatra@fatrastavby.cz
- ve věcech technických: Rudolf Becík
Tel., email: 596 522 322, fatra@fatrastavby.cz
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: Ing. David Slanina
Tel., email: 596 522 322, fatra@fatrastavby.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-3585740277/0100

dále jen „**Zhotovitel**“

nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Předmět dodatku

- Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 17/2021 ze dne 8.4.2021 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací k původní veřejné zakázce v zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald“ dle § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Přesný popis prací je uveden ve Změnových listech č. 1 – 8, které jsou nedílnou součástí Dodatku.
- Cena díla se pak mění následovně:

Položka	Cena více prací v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena více prací včetně DPH v Kč
Změnový list č. 1	21,01	4,41	25,42
Změnový list č. 2	12 147,57	2 550,99	14 698,56
Změnový list č. 3	91 724,51	19 262,15	110 986,66
Změnový list č. 4	25 973,43	5 454,42	31 427,85
Změnový list č. 5	133 367,95	28 007,27	161 375,22
Změnový list č. 6	45 515,70	9 558,30	55 074,00
Změnový list č. 7	34 594,58	7 264,86	41 859,44
Změnový list č. 8	250 354,90	52 574,53	302 929,43
Změna celkem	593 699,65	124 676,93	718 376,58

Cena díla celkem dle čl. VII. odst.1. Smlouvy o dílo po změně:

Nabídková cena dle výkazu výměr a objektové skladby:	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 21%	Celková výše Nabídkové ceny včetně DPH v Kč
Celková cena	8 593 383,71	1 804 610,58	10 397 994,29

- Termín plnění dle čl. VI. odst. 1. se prodlužuje o 31 dní, maximální termín ukončení díla: do 31.8.2021.

III.

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou Změnové listy č. 1 - 8.
- Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 23.6.2021 na 60. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 60/404.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Petřvaldě, dne:










V Orlové, dne:

.....
Ing. Jiří Lukša
starosta města

.....
Rudolf Becík
jednatel společnosti

Evidenční list změny stavby																				
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald dle smlouvy o dílo 17/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald dle smlouvy o dílo 17/2021		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 1		Číslo změny stavby: 1																
Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo č. 17/2021 Objednavatel: město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Za objednatele v zastoupení TDS: K+H správci staveb s.r.o., Poručíka Hoši 105/67, 747 11 Kozmice, Jiří Kukelka Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., Školní 863, Orlová-Lutyně, 735 14 Autorský dozor: KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 26817853 Iniciátor změny: budoucí nájemce restaurace pan Dvořák																				
Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)																
Počet paré:	3 x tištěné	1 x	1 x	1 x																
Technický popis a zdůvodnění změny: <u>Technický popis původního stavu:</u> V místnostech: 1.01, 1.03a, 1.07, 1.10, 1.11, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.22 navržen v PD kazetový strop. <u>Technický popis nově navrhovaného stavu:</u> V místnostech: 1.01, 1.03a, 1.07, 1.10, 1.11, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.22 dle požadavku budoucího nájemce bude proveden sádkartonový strop. <u>Zdůvodnění změny:</u> Změna typu materiálu pro stropy z kazetového stropu na sádkartonový strop ve všech místnostech dle požadavku budoucího nájemce. Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Jde o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4.																				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba dnů na provedení změny)																				
Finanční vyčíslení změny: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Popis</th> <th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%;">Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby</th> <th style="width: 30%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cena navrhovaných méněprací:</td> <td style="text-align: right;">188 997,67 Kč</td> <td style="text-align: center;">2,36%</td> <td style="text-align: right;">228 687,18 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena navrhovaných víceprací:</td> <td style="text-align: right;">189 018,68 Kč</td> <td style="text-align: center;">2,36%</td> <td style="text-align: right;">228 712,60 Kč</td> </tr> </tbody> </table>					Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH	Cena navrhovaných méněprací:	188 997,67 Kč	2,36%	228 687,18 Kč	Cena navrhovaných víceprací:	189 018,68 Kč	2,36%	228 712,60 Kč				
Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH																	
Cena navrhovaných méněprací:	188 997,67 Kč	2,36%	228 687,18 Kč																	
Cena navrhovaných víceprací:	189 018,68 Kč	2,36%	228 712,60 Kč																	
Vyjádření - souhlas se změnou: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">Projektant (autorský dozor):</td> <td style="width: 20%;">jméno <i>ANDREA FLECHOVÁ</i></td> <td style="width: 20%;">datum 22. 06. 2021</td> <td style="width: 30%;">podpis <i>[podpis]</i></td> </tr> <tr> <td>TDS: K+H správci staveb s.r.o.</td> <td>jméno <i>Jiří Kukelka</i></td> <td>datum 15. 06. 2021</td> <td>podpis <i>[podpis]</i></td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.</td> <td>jméno <i>Rudolf Becík</i></td> <td>datum 15. 06. 2021</td> <td>podpis <i>[podpis]</i></td> </tr> <tr> <td>Objednatel: město Petřvald</td> <td>jméno <i>Ing. Jiří Lukša</i></td> <td>datum 24. 06. 2021</td> <td>podpis <i>[podpis]</i></td> </tr> </tbody> </table>					Projektant (autorský dozor):	jméno <i>ANDREA FLECHOVÁ</i>	datum 22. 06. 2021	podpis <i>[podpis]</i>	TDS: K+H správci staveb s.r.o.	jméno <i>Jiří Kukelka</i>	datum 15. 06. 2021	podpis <i>[podpis]</i>	Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.	jméno <i>Rudolf Becík</i>	datum 15. 06. 2021	podpis <i>[podpis]</i>	Objednatel: město Petřvald	jméno <i>Ing. Jiří Lukša</i>	datum 24. 06. 2021	podpis <i>[podpis]</i>
Projektant (autorský dozor):	jméno <i>ANDREA FLECHOVÁ</i>	datum 22. 06. 2021	podpis <i>[podpis]</i>																	
TDS: K+H správci staveb s.r.o.	jméno <i>Jiří Kukelka</i>	datum 15. 06. 2021	podpis <i>[podpis]</i>																	
Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.	jméno <i>Rudolf Becík</i>	datum 15. 06. 2021	podpis <i>[podpis]</i>																	
Objednatel: město Petřvald	jméno <i>Ing. Jiří Lukša</i>	datum 24. 06. 2021	podpis <i>[podpis]</i>																	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".																				

Evidenční list změny stavby																					
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald dle smlouvy o dílo 17/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald dle smlouvy o dílo 17/2021			Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 2		Číslo změny stavby: 2																
Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo č. 17/2021 Objednatel: město Petřvald, náměstí Gen. Václavka 2511, 735 41 Petřvald Za objednatele v zastoupení TDS: K+H správci staveb s.r.o., Poručíka Hoši 105/67, 747 11 Kozmice, Jiří Kukelka Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., Školní 863, Orlová-Lutyně, 735 14 Autorský dozor: KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 26817853 Iniciátor změny: budoucí nájemce restaurace pan Dvořák																					
Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)																	
Počet paré:	3 x tištěné	1 x	1 x	1 x																	
Technický popis a zdůvodnění změny: <u>Technický popis původního stavu:</u> Dveře č. 16 do místnosti 1.16 navrhnuty dle PD jako otočné plné. <u>Technický popis nově navrhovaného stavu:</u> Dveře č. 16 do místnosti 1.16 budou provedeny jako kyvné s částečným prosklením bezpečnostním sklem dle požadavku budoucího nájemce. <u>Zdůvodnění změny:</u> Změna typu dveří č. 16 do místnosti 1.16. dle požadavku budoucího nájemce. Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Jde o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4.																					
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba 31 dnů na provedení změny)																					
Finanční vyčíslení změny: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Popis</th> <th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%;">Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby</th> <th style="width: 30%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cena navrhovaných méněprací:</td> <td style="text-align: right;">10 308,43 Kč</td> <td style="text-align: center;">0,13%</td> <td style="text-align: right;">12 473,20 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena navrhovaných víceprací:</td> <td style="text-align: right;">22 456,00 Kč</td> <td style="text-align: center;">0,28%</td> <td style="text-align: right;">27 171,76 Kč</td> </tr> </tbody> </table>						Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH	Cena navrhovaných méněprací:	10 308,43 Kč	0,13%	12 473,20 Kč	Cena navrhovaných víceprací:	22 456,00 Kč	0,28%	27 171,76 Kč				
Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH																		
Cena navrhovaných méněprací:	10 308,43 Kč	0,13%	12 473,20 Kč																		
Cena navrhovaných víceprací:	22 456,00 Kč	0,28%	27 171,76 Kč																		
Vyjádření - souhlas se změnou: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">Projektant (autorský dozor):</td> <td style="width: 20%;">jméno <u>Andrea Puchová</u></td> <td style="width: 20%;">datum <u>22. 06. 2021</u></td> <td style="width: 30%;">podpis <u>[podpis]</u></td> </tr> <tr> <td>TDS: K+H správci staveb s.r.o.</td> <td>jméno <u>Jiří Kukelka</u></td> <td>datum <u>15. 06. 2021</u></td> <td>podpis <u>[podpis]</u></td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.</td> <td>jméno <u>Rudolf Becík</u></td> <td>datum <u>15. 06. 2021</u></td> <td>podpis <u>[podpis]</u></td> </tr> <tr> <td>Objednatel: město Petřvald</td> <td>jméno <u>Ing. Jiří Lukša</u></td> <td>datum <u>24. 06. 2021</u></td> <td>podpis <u>[podpis]</u></td> </tr> </tbody> </table>						Projektant (autorský dozor):	jméno <u>Andrea Puchová</u>	datum <u>22. 06. 2021</u>	podpis <u>[podpis]</u>	TDS: K+H správci staveb s.r.o.	jméno <u>Jiří Kukelka</u>	datum <u>15. 06. 2021</u>	podpis <u>[podpis]</u>	Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.	jméno <u>Rudolf Becík</u>	datum <u>15. 06. 2021</u>	podpis <u>[podpis]</u>	Objednatel: město Petřvald	jméno <u>Ing. Jiří Lukša</u>	datum <u>24. 06. 2021</u>	podpis <u>[podpis]</u>
Projektant (autorský dozor):	jméno <u>Andrea Puchová</u>	datum <u>22. 06. 2021</u>	podpis <u>[podpis]</u>																		
TDS: K+H správci staveb s.r.o.	jméno <u>Jiří Kukelka</u>	datum <u>15. 06. 2021</u>	podpis <u>[podpis]</u>																		
Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.	jméno <u>Rudolf Becík</u>	datum <u>15. 06. 2021</u>	podpis <u>[podpis]</u>																		
Objednatel: město Petřvald	jméno <u>Ing. Jiří Lukša</u>	datum <u>24. 06. 2021</u>	podpis <u>[podpis]</u>																		
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".																					

Evidenční list změny stavby																								
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald dle smlouvy o dílo 17/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald dle smlouvy o dílo 17/2021		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 3	Číslo změny stavby: 3																					
Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo č. 17/2021 Objednavatel: město Petřvald, náměstí Gen. Václavky 2511, 735 41 Petřvald Za objednatele v zastoupení TDS: K+H správci staveb s.r.o., Poručíka Hoši 105/67, 747 11 Kozmice, Jiří Kukelka Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., Školní 863, Orlová-Lutyně, 735 14 Autorský dozor: KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 26817853 Iniciátor změny: budoucí nájemce restaurace pan Dvořák																								
Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)																				
Počet paré:	3 x tištěné	1 x	1 x	1 x																				
Technický popis a zdůvodnění změny: <u>Technický popis původního stavu:</u> Nášlapná vrstva v restauraci a baru tj. místnostech 1.17 a 1.18 navrhnutý v PD PVC/vinyl. <u>Technický popis nově navrhovaného stavu:</u> Nášlapná vrstva v restauraci a baru tj. místnostech 1.17 a 1.18 bude provedeny z dlažby Rustic brown 19,8x119,8x0,8 dle požadavku budoucího nájemce. <u>Zdůvodnění změny:</u> Záměna nášlapné vrstvy v restauraci a baru - PVC/vinyl za dlažbu dle požadavku budoucího nájemce. Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Jde o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4.																								
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba dnů na provedení změny)																								
Finanční vyčíslení změny: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Popis</th> <th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%;">Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby</th> <th style="width: 30%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cena navrhovaných méněprací:</td> <td style="text-align: right;">216 134,11 Kč</td> <td style="text-align: center;">2,70%</td> <td style="text-align: right;">261 522,27 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena navrhovaných víceprací:</td> <td style="text-align: right;">307 858,62 Kč</td> <td style="text-align: center;">3,85%</td> <td style="text-align: right;">372 508,93 Kč</td> </tr> </tbody> </table>					Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH	Cena navrhovaných méněprací:	216 134,11 Kč	2,70%	261 522,27 Kč	Cena navrhovaných víceprací:	307 858,62 Kč	3,85%	372 508,93 Kč								
Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH																					
Cena navrhovaných méněprací:	216 134,11 Kč	2,70%	261 522,27 Kč																					
Cena navrhovaných víceprací:	307 858,62 Kč	3,85%	372 508,93 Kč																					
Vyjádření - souhlas se změnou: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Funkce</th> <th style="width: 20%;">jméno</th> <th style="width: 20%;">datum</th> <th style="width: 30%;">podpis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Projektant (autorský dozor):</td> <td>Andrea Tluchořová</td> <td>22. 06. 2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TDS: K+H správci staveb s.r.o.</td> <td>Jiří Kukelka</td> <td>15. 06. 2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.</td> <td>Rudolf Becík</td> <td>15. 06. 2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Objednatel: město Petřvald</td> <td>Ing. Jiří Lukša</td> <td>24. 06. 2021</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Funkce	jméno	datum	podpis	Projektant (autorský dozor):	Andrea Tluchořová	22. 06. 2021		TDS: K+H správci staveb s.r.o.	Jiří Kukelka	15. 06. 2021		Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.	Rudolf Becík	15. 06. 2021		Objednatel: město Petřvald	Ing. Jiří Lukša	24. 06. 2021	
Funkce	jméno	datum	podpis																					
Projektant (autorský dozor):	Andrea Tluchořová	22. 06. 2021																						
TDS: K+H správci staveb s.r.o.	Jiří Kukelka	15. 06. 2021																						
Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.	Rudolf Becík	15. 06. 2021																						
Objednatel: město Petřvald	Ing. Jiří Lukša	24. 06. 2021																						
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".																								

Evidenční list změny stavby																				
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald dle smlouvy o dílo 17/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald dle smlouvy o dílo 17/2021		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 4		Číslo změny stavby: 4																
Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo č. 17/2021 Objednavatel: město Petřvald, náměstí Gen. Václavky 2511, 735 41 Petřvald Za objednatele v zastoupení TDS: K+H správci staveb s.r.o., Poručíka Hoší 105/67, 747 11 Kozmice, Jiří Kukelka Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., Školní 863, Orlová-Lutyně, 735 14 Autorský dozor: KANIA a.s., Špálava 80/9, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 26817853 Iniciátor změny: budoucí nájemce restaurace pan Dvořák																				
Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)																
Počet paré:	3 x tištěné	1 x	1 x	1 x																
Technický popis a zdůvodnění změny: <u>Technický popis původního stavu:</u> V PD nebylo navržena chránička a vedení trubky pro pivo. <u>Technický popis nově navrhovaného stavu:</u> Zhotovení chráničky pro trubku na pivo včetně všech souvisejících prací dle požadavku budoucího nájemce. <u>Zdůvodnění změny:</u> Provedení chráničky pro trubku na pivo včetně všech souvisejících prací dle požadavku budoucího nájemce. Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Jde o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4.																				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)																				
Finanční vyčíslení změny: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Popis</th> <th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%;">Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby</th> <th style="width: 30%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cena navrhovaných méněprací:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena navrhovaných víceprací:</td> <td style="text-align: right;">25 973,43 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,32%</td> <td style="text-align: right;">31 427,85 Kč</td> </tr> </tbody> </table>					Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH	Cena navrhovaných méněprací:	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	Cena navrhovaných víceprací:	25 973,43 Kč	0,32%	31 427,85 Kč				
Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH																	
Cena navrhovaných méněprací:	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč																	
Cena navrhovaných víceprací:	25 973,43 Kč	0,32%	31 427,85 Kč																	
Vyjádření - souhlas se změnou: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;">Projektant (autorský dozor):</td> <td style="width: 20%;">jméno <i>Andriana Puchová</i></td> <td style="width: 20%;">datum 22. 06. 2021</td> <td style="width: 30%;">podpis <i>[podpis]</i></td> </tr> <tr> <td>TDS: K+H správci staveb s.r.o.</td> <td>jméno <i>Jiří Kukelka</i></td> <td>datum 15. 06. 2021</td> <td>podpis <i>[podpis]</i></td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.</td> <td>jméno <i>Rudolf Bečík</i></td> <td>datum 15. 06. 2021</td> <td>podpis <i>[podpis]</i></td> </tr> <tr> <td>Objednatel: město Petřvald</td> <td>jméno <i>Ing. Jiří Lukša</i></td> <td>datum 24. 06. 2021</td> <td>podpis <i>[podpis]</i></td> </tr> </table>					Projektant (autorský dozor):	jméno <i>Andriana Puchová</i>	datum 22. 06. 2021	podpis <i>[podpis]</i>	TDS: K+H správci staveb s.r.o.	jméno <i>Jiří Kukelka</i>	datum 15. 06. 2021	podpis <i>[podpis]</i>	Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.	jméno <i>Rudolf Bečík</i>	datum 15. 06. 2021	podpis <i>[podpis]</i>	Objednatel: město Petřvald	jméno <i>Ing. Jiří Lukša</i>	datum 24. 06. 2021	podpis <i>[podpis]</i>
Projektant (autorský dozor):	jméno <i>Andriana Puchová</i>	datum 22. 06. 2021	podpis <i>[podpis]</i>																	
TDS: K+H správci staveb s.r.o.	jméno <i>Jiří Kukelka</i>	datum 15. 06. 2021	podpis <i>[podpis]</i>																	
Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.	jméno <i>Rudolf Bečík</i>	datum 15. 06. 2021	podpis <i>[podpis]</i>																	
Objednatel: město Petřvald	jméno <i>Ing. Jiří Lukša</i>	datum 24. 06. 2021	podpis <i>[podpis]</i>																	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".																				

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald dle smlouvy o dílo 17/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald dle smlouvy o dílo 17/2021		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 5		Číslo změny stavby: 5
Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo č. 17/2021 Objednavatel: město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Za objednatele v zastoupení TDS: K+H správci staveb s.r.o., Poručíka Hoši 105/67, 747 11 Kozmice, Jiří Kukelka Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., Školní 863, Orlová-Lutyně, 735 14 Autorský dozor: KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 26817853 Iniciátor změny: zhotovitel				
Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	3 x tištěné	1 x	1 x	1 x
Technický popis a zdůvodnění změny: <u>Technický popis původního stavu:</u> Při bourání drážek pro ZTI došlo k rozpadnutí podkladových vrstev podlahy v místnostech 1.01, 1.02, 1.03a, 1.30b, 1.15, 1.16, 1.22. <u>Technický popis nově navrhovaného stavu:</u> <u>Nutné doplnění základové desky, hydroizolace a podkladových vrstev podlah v místnostech 1.01, 1.02, 1.03a, 1.30b, 1.15, 1.16, 1.22.</u> <u>Zdůvodnění změny:</u> Rozpadlé a na ně navazující vrstvy je nutné doplnit. Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Jde o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4.				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba dnů na provedení změny)				
Finanční vyčíslení změny:				
Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH	
Cena navrhovaných méněprací:	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	
Cena navrhovaných víceprací:	133 367,95 Kč	1,67%	161 375,22 Kč	
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dozor):	jméno <i>Andrea Puchová</i>	datum 22. 06. 2021	podpis <i>[Podpis]</i>	
TDS: K+H správci staveb s.r.o.	jméno <i>Jiří Kukelka</i>	datum 15. 06. 2021	podpis <i>[Podpis]</i>	
Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.	jméno <i>Rudolf Becík</i>	datum 15. 06. 2021	podpis <i>[Podpis]</i>	
Objednatel: město Petřvald	jméno <i>Ing. Jiří Lukša</i>	datum 24. 06. 2021	podpis <i>[Podpis]</i>	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				

Evidenční list změny stavby																				
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald dle smlouvy o dílo 17/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald dle smlouvy o dílo 17/2021		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 6	Číslo změny stavby: 6																	
Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo č. 17/2021 Objednavatel: město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Za objednatele v zastoupení TDS: K+H správci staveb s.r.o., Poručíka Hoší 105/67, 747 11 Kozmice, Jiří Kukelka Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., Školní 863, Orlová-Lutyně, 735 14 Autorský dozor: KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 26817853 Iniciátor změny: investor																				
Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)																
Počet paré:	3 x tištěné	1 x	1 x	1 x																
Technický popis a zdůvodnění změny: <u>Technický popis původního stavu:</u> Dle PD navrhnutý 2 ks odtokových žlabů v místnosti 1.16. Dodávka a montáž není součástí položkového rozpočtu k SoD. Bylo plánováno, že dodá dodavatel GASTRO. <u>Technický popis nově navrhovaného stavu:</u> Dle požadavku budoucího provozu dohodnuto provedení 1 ks žlabu v místnosti 1.16 a 2 ks žlabů v místnosti 1.15. <u>Zdůvodnění změny:</u> Dodávka a montáž žlabů navazuje na stavební práce prováděné nyní. Není možné dodat dodatečně dodavatelem GASTRO, jak bylo plánováno. Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Jde o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4.																				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba dnů na provedení změny)																				
Finanční vyčíslení změny: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Popis</th> <th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%;">Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby</th> <th style="width: 30%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cena navrhovaných méněprací:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena navrhovaných víceprací:</td> <td style="text-align: right;">45 515,70 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,57%</td> <td style="text-align: right;">55 074,00 Kč</td> </tr> </tbody> </table>					Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH	Cena navrhovaných méněprací:	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	Cena navrhovaných víceprací:	45 515,70 Kč	0,57%	55 074,00 Kč				
Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH																	
Cena navrhovaných méněprací:	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč																	
Cena navrhovaných víceprací:	45 515,70 Kč	0,57%	55 074,00 Kč																	
Vyjádření - souhlas se změnou: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">Projektant (autorský dozor):</td> <td style="width: 20%;">jméno <i>Andrea Plichová</i></td> <td style="width: 20%;">datum 22. 06. 2021</td> <td style="width: 30%;">podpis <i>[podpis]</i></td> </tr> <tr> <td>TDS: K+H správci staveb s.r.o.</td> <td>jméno Jiří Kukelka</td> <td>datum 15. 06. 2021</td> <td>podpis <i>[podpis]</i></td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.</td> <td>jméno Rudolf Becík</td> <td>datum 15. 06. 2021</td> <td>podpis <i>[podpis]</i></td> </tr> <tr> <td>Objednatel: město Petřvald</td> <td>jméno Ing. Jiří Lukša</td> <td>datum 24. 06. 2021</td> <td>podpis <i>[podpis]</i></td> </tr> </tbody> </table>					Projektant (autorský dozor):	jméno <i>Andrea Plichová</i>	datum 22. 06. 2021	podpis <i>[podpis]</i>	TDS: K+H správci staveb s.r.o.	jméno Jiří Kukelka	datum 15. 06. 2021	podpis <i>[podpis]</i>	Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.	jméno Rudolf Becík	datum 15. 06. 2021	podpis <i>[podpis]</i>	Objednatel: město Petřvald	jméno Ing. Jiří Lukša	datum 24. 06. 2021	podpis <i>[podpis]</i>
Projektant (autorský dozor):	jméno <i>Andrea Plichová</i>	datum 22. 06. 2021	podpis <i>[podpis]</i>																	
TDS: K+H správci staveb s.r.o.	jméno Jiří Kukelka	datum 15. 06. 2021	podpis <i>[podpis]</i>																	
Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.	jméno Rudolf Becík	datum 15. 06. 2021	podpis <i>[podpis]</i>																	
Objednatel: město Petřvald	jméno Ing. Jiří Lukša	datum 24. 06. 2021	podpis <i>[podpis]</i>																	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".																				

Evidenční list změny stavby																
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald dle smlouvy o dílo 17/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald dle smlouvy o dílo 17/2021		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 7		Číslo změny stavby: 7												
Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo č. 17/2021 Objednavatel: město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Za objednatele v zastoupení TDS: K+H správci staveb s.r.o., Poručíka Hoši 105/67, 747 11 Kozmice, Jiří Kukelka Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., Školní 863, Orlová-Lutyně, 735 14 Autorský dozor: KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 26817853 Iniciátor změny: investor																
Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)												
Počet paré:	3 x tištěné	1 x	1 x	1 x												
Technický popis a zdůvodnění změny: <u>Technický popis původního stavu:</u> Dle PD nebyla navržena výměna dešťového svodu a vpust pro proplach trubky na pivo. <u>Technický popis nově navrhovaného stavu:</u> Demontáž, zhotovení a napojení nového dešťového svodu, podlahová vpust vč. napojení pro proplach trubek na pivo. <u>Zdůvodnění změny:</u> Výměna dešťového svodu a dodávka vpustí vyvolána požadkem investora. Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Jde o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4.																
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba dnů na provedení změny)																
Finanční vyčíslení změny: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Popis</th> <th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%;">Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby</th> <th style="width: 30%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cena navrhovaných méněprací:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena navrhovaných víceprací:</td> <td style="text-align: right;">34 594,58 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,43%</td> <td style="text-align: right;">41 859,44 Kč</td> </tr> </tbody> </table>					Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH	Cena navrhovaných méněprací:	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	Cena navrhovaných víceprací:	34 594,58 Kč	0,43%	41 859,44 Kč
Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH													
Cena navrhovaných méněprací:	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč													
Cena navrhovaných víceprací:	34 594,58 Kč	0,43%	41 859,44 Kč													
Vyjádření - souhlas se změnou:																
Projektant (autorský dozor):		jméno <u>Andrea Puchová</u>	datum <u>22. 06. 2021</u>	podpis												
TDS: K+H správci staveb s.r.o.		jméno <u>Jiří Kukelka</u>	datum <u>15. 06. 2021</u>	podpis												
Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.		jméno <u>Rudolf Bečík</u>	datum <u>15. 06. 2021</u>	podpis												
Objednatel: město Petřvald		jméno <u>Ing. Jiří Lukša</u>	datum <u>24. 06. 2021</u>	podpis												
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".																

Evidenční list změny stavby																				
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald dle smlouvy o dílo 17/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald dle smlouvy o dílo 17/2021		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 8	Číslo změny stavby: 8																	
Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo č. 17/2021 Objednavatel: město Petřvald, náměstí Gen. Václavka 2511, 735 41 Petřvald Za objednatele v zastoupení TDS: K+H správci staveb s.r.o., Poručíka Hoši 105/67, 747 11 Kozmice, Jiří Kukelka Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., Školní 863, Orlová-Lutyně, 735 14 Autorský dozor: KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 26817853 Iniciátor změny: zhotovitel + investor																				
Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)																
Počet paré:	3 x tištěné	1 x	1 x	1 x																
Technický popis a zdůvodnění změny: <u>Technický popis původního stavu:</u> V položkovém rozpočtu nebyl zmíněn požadavek na MaR u VZT jednotek pro kuchyň a jídelnu a termoakustická izolace potrubí VZT. <u>Technický popis nově navrhovaného stavu:</u> <u>Nutné doplnění na MaR u VZT jednotek pro kuchyň a jídelnu a termoakustická izolace potrubí VZT.</u> <u>Zdůvodnění změny:</u> Chybějící části VZT instalací je nutné doplnit pro správnou funkci celého systému. Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Jde o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4.																				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba dnů na provedení změny)																				
Finanční vyčíslení změny: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Popis</th> <th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%;">Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby</th> <th style="width: 30%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cena navrhovaných méněprací:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena navrhovaných víceprací:</td> <td style="text-align: right;">250 354,90 Kč</td> <td style="text-align: right;">3,13%</td> <td style="text-align: right;">302 929,43 Kč</td> </tr> </tbody> </table>					Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH	Cena navrhovaných méněprací:	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	Cena navrhovaných víceprací:	250 354,90 Kč	3,13%	302 929,43 Kč				
Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH																	
Cena navrhovaných méněprací:	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč																	
Cena navrhovaných víceprací:	250 354,90 Kč	3,13%	302 929,43 Kč																	
Vyjádření - souhlas se změnou: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">Projektant (autorský dozor):</td> <td style="width: 20%;">jméno <i>Andrea Puchová</i></td> <td style="width: 20%;">datum 22. 06. 2021</td> <td style="width: 30%;">podpis <i>[podpis]</i></td> </tr> <tr> <td>TDS: K+H správci staveb s.r.o.</td> <td>jméno <i>Jiří Kukelka</i></td> <td>datum 15. 06. 2021</td> <td>podpis <i>[podpis]</i></td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.</td> <td>jméno <i>Rudolf Becík</i></td> <td>datum 15. 06. 2021</td> <td>podpis <i>[podpis]</i></td> </tr> <tr> <td>Objednatel: město Petřvald</td> <td>jméno <i>Ing. Jiří Lukša</i></td> <td>datum 24. 06. 2021</td> <td>podpis <i>[podpis]</i></td> </tr> </tbody> </table>					Projektant (autorský dozor):	jméno <i>Andrea Puchová</i>	datum 22. 06. 2021	podpis <i>[podpis]</i>	TDS: K+H správci staveb s.r.o.	jméno <i>Jiří Kukelka</i>	datum 15. 06. 2021	podpis <i>[podpis]</i>	Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.	jméno <i>Rudolf Becík</i>	datum 15. 06. 2021	podpis <i>[podpis]</i>	Objednatel: město Petřvald	jméno <i>Ing. Jiří Lukša</i>	datum 24. 06. 2021	podpis <i>[podpis]</i>
Projektant (autorský dozor):	jméno <i>Andrea Puchová</i>	datum 22. 06. 2021	podpis <i>[podpis]</i>																	
TDS: K+H správci staveb s.r.o.	jméno <i>Jiří Kukelka</i>	datum 15. 06. 2021	podpis <i>[podpis]</i>																	
Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.	jméno <i>Rudolf Becík</i>	datum 15. 06. 2021	podpis <i>[podpis]</i>																	
Objednatel: město Petřvald	jméno <i>Ing. Jiří Lukša</i>	datum 24. 06. 2021	podpis <i>[podpis]</i>																	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".																				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce kuchyně a restaurace KD Petřvald město Petřvald	JKSO	
Název objektu	Rekapitulace méněprací a víceprací pro Dodatek č.1	EČO	
		Místo	Petřvald
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Petřvald		
Projektant	SIEBERT+ TALAŠ, spol. s r.o.		
Zhotovitel	FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.	25396293	CZ25396293
Zpracoval	Frejová		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.06.2021	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 25 474,86	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 384 855,18	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky 106 408,62	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž 70 612,99	11	0,00	16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky 4 663,35			17	Jiné VRN
6	Montáž 1 684,65			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 593 699,65	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D	Celkem bez DPH 593 699,65
					DPH % Základ daně DPH celkem
					snížená 15,0
					základní 21,0 593 699,65 124 676,93
					Cena s DPH 718 376,58
				E	Přípočty a odpočty
					Dodá zadavatel
					Klouzavá doložka
					Zvýhodnění

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce kuchyně a restaurace KD Petřvald město Petřvald

Objekt: Rekapitulace méněprací a víceprací pro Dodatek č.1

Objednatel: Město Petřvald

Zhotovitel: FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Místo: Petřvald

Zpracoval:

Frejová

Datum: 11. 6.
2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Záměna kazetového stropu za SDK - OZ

D01

č.1/ ZL č.1

21,01

1	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	264,899	684,34	181 280,98
2	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	264,899	29,21	7 737,70
3	76313510R	Dodávka a montáž kazetového podhledu z kazet 600x600x15 mm na zavěšenou nosnou konstrukci C.02	m2	-183,710	564,25	-103 658,37
4	76313511R	Dodávka a montáž kazetového podhledu z kazet 600x600x20 mm na zavěšenou nosnou konstrukci C.03	m2	-58,926	1 181,77	-69 636,98
5	76313512R	Dodávka a montáž kazetového podhledu z kazet 600x600x15 mm na zavěšenou nosnou konstrukci C.06	m2	-22,263	705,31	-15 702,32

Změna typu dveří do kuchyně - OZ č.2/

D02

ZL č.2

12 147,57

6	766097C16	16 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, hladké, plné, včetně ocelové zárubně, 800x1970mm	ks	-1,000	10 308,43	-10 308,43
7	766097C16.1	16 - D+M Dveře dřevěné vnitřní, hladké, část. prosklené, kyvné, včetně spec. ocelové zárubně, 800x1970mm vč. 350 mm oboustranného madla	ks	1,000	22 456,00	22 456,00

Záměna vinylu za dlažbu v restauraci a baru 1.17+1.18 - OZ č.3/ ZL č.3

D03

91 724,51

771

Podlahy z dlaždic

307 858,62

8	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby - restaurace + bar (1.17+1.18)	m2	164,650	13,14	2 163,50
9	771121011	Nátěr penetrační na podlahu - restaurace + bar (1.17+1.18)	m2	164,650	46,71	7 690,80
10	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm - restaurace + bar (1.17+1.18)	m2	164,650	236,23	38 895,27
11	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm vč. spárování a řezání - restaurace + bar (1.17+1.18)	m	51,800	242,00	12 535,60
12	59761R30	<i>dlaždice keramické protiskluzné_rustic brown</i>	<i>m2</i>	<i>5,957</i>	<i>545,00</i>	<i>3 246,57</i>
13	771574266	Montáž podlah keramických protiskluzných lepených flexibilním lepidlem - restaurace + bar (1.17+1.18)	m2	164,650	558,39	91 938,91
14	59761R30	<i>dlaždice keramické protiskluzné_rustic brown</i>	<i>m2</i>	<i>189,348</i>	<i>545,00</i>	<i>103 194,66</i>
15	771577999.R	Příplatek za "Vyrovnávací systém pro dlažbu" a velkoformátovou dlažbu	m2	164,650	193,15	31 802,15
16	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic	%	3 037,710	5,40	16 391,16

776

Podlahy povlakové

-216 134,11

17	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-164,650	13,14	-2 163,50
18	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	-164,650	32,78	-5 397,23
19	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	-164,650	236,23	-38 895,27

20	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-164,650	140,04	-23 057,59
21	28411R00	<i>dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC_ (pro specifikaci viz. Tabulka povrchových úprav podlah)_P03</i>	m2	-181,115	794,09	-143 821,61
22	776923R11	Spoj povlakových podlahovin z PVC a vinylu svařováním	m2	-164,610	6,71	-1 104,53
23	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové	%	-4 642,300	0,36	-1 694,38

D04 Zhotovení chráničky na trubku pro pivo - OZ č.4/ ZL č.4 25 973,43

24	460510075	Obetonováním trub plastových do rýhy , průměru do 15 cm	m	15,000	310,00	4 650,00
25	460520174	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy	m	15,000	43,70	655,50
26	34571355	<i>trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE</i>	m	15,000	69,50	1 042,50
27	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,540	2 218,29	1 197,88
28	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,540	1 247,77	673,80
29	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,020	1 795,02	35,90
30	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	30,000	466,33	13 989,90
31	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ručně	t	1,240	770,63	955,58
32	99701363R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	1,240	1 479,63	1 834,74
33	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	1,240	110,60	137,14
34	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	24,800	24,94	618,51
35	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,240	146,76	181,98

D05 Práce vyvolané rozpadnutím základové desky - OZ č.5/ ZL č.5 133 367,95

36	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,976	2 820,00	2 752,32
37	273361321	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 11 375 (EZ)	t	0,030	48 300,00	1 449,00
38	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,719	3 530,00	6 068,07
39	631361321	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 11 375	t	0,074	45 800,00	3 389,20
40	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	78,445	9,80	768,76
41	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,024	48 730,75	1 169,54
42	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	78,445	20,10	1 576,74
43	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	78,445	98,88	7 756,64
44	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	90,212	146,98	13 259,36
45	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,976	3 050,00	2 976,80
46	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	7,072	2 218,29	15 687,75
47	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	7,072	1 247,77	8 824,23
48	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ručně	t	22,515	770,63	17 350,73
49	99701363R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	22,515	1 479,63	33 313,87
50	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	22,515	110,60	2 490,16
51	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	450,300	24,94	11 230,48
52	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	22,515	146,76	3 304,30

**D06 Dodávka žlabů do místností 1.15+1.16 -
OZ č.6/ ZL č.6**

45 515,70

53	631319111	Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlabku do 200x100 mm	m	2,600	244,50	635,70
54	721219128.R	Montáž odtokového kuchyňského žlabu	kus	3,000	2 460,00	7 380,00
55	55233203.R	<i>žlab pro kuchyně se zápachovou uzávěrkou délka 2000 mm vč. vpustě, kalového koše a mřížky</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>12 500,00</i>	<i>37 500,00</i>

**Demontáž, zhotovení a napojení
dešťového svodu, podlah. vpust vč.
napojení pro proplach trubek na pivo**

D07

34 594,58

56	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	8,000	150,00	1 200,00
57	721174063.R	Čistící kus DN 110	ks	2,000	285,49	570,98
58	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ	kus	1,000	447,50	447,50
59	55161750.R	<i>podlahová vpust se suchou klapkou HL 310 NPr</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 499,00</i>	<i>1 499,00</i>
60	Pol127	Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 110	m	8,000	832,00	6 656,00
61	Pol135	Potrubí kanalizační hrdlové z PVC KG ležaté DN 110	m	4,000	645,00	2 580,00
62	Pol136	Potrubí kanalizační hrdlové z PVC KG ležaté DN 125	m	22,000	755,00	16 610,00
63	Pol139	Výstražná folie š. 330 mm, hnědá	m	34,000	45,00	1 530,00
64	Pol141	Výkop šířky do 500mm bez pažení	m3	1,000	843,00	843,00
65	Pol143	Zásyp výkopkem	m3	0,500	265,00	132,50
66	Pol248	Beton pro obetonování C 16/20	m3	0,300	2 750,00	825,00
67	Pol250	Štěrkopískový podsyp a obsyp	m3	0,200	1 353,00	270,60
68	972054691.R	Obsekání dešťového svodu	ks	2,000	715,00	1 430,00

**D08 Doplnění VZT o chybějící MaR a
tepelnou izolaci - OZ č.8/ ZL č.8**

250 354,90

69	713311211R00	Izolace tepelné těles ploch rovných LSP 1vrstvá	m2	30,300	129,00	3 908,70
70	713311221R00	Izolace tepelné těles ploch tvarových LSP 1vrstvá	m2	10,000	129,00	1 290,00
71	713391111V	Izolace těles - oplechování pevné, ploch rovných	m2	2,300	130,00	299,00
72	Izolace těles - ople	Izolace těles - oplechování pevné, ploch tvarových	m2	1,000	130,00	130,00
73	63154125V	<i>Tepelná izolace z kamenné vlny s AL povrchovou úpravou tl. 40mm</i>	<i>m2</i>	<i>43,600</i>	<i>302,00</i>	<i>13 167,20</i>
74	728999001.R	MaR - kompletní systém měření a regulace pro zařízení č. 1 - KUCHYŇ	kpl.	1,000	92 385,00	92 385,00
75	728999002.R	MaR - kompletní systém měření a regulace pro zařízení č. 2 - RESTAURACE	kpl.	1,000	78 428,00	78 428,00
76	799999001.R	Montážní, kotvicí a spojovací materiál	kpl.	1,000	4 109,00	4 109,00
77	799999002.R	MONTÁŽ+DOPRAVA+PŘESUN HMOT	kpl.	1,000	56 638,00	56 638,00

Celkem

593 699,65