



Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 15.09.2020

**I.
Smluvní strany**

1. Název objednatele

Město Petřvald

Adresa: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

IČ: 00297593

DIČ: CZ00297593

kontaktní osoba: Ing. Jiří Lukša, starosta města

dále jen objednatel

2. Název zhotovitele

Obchodní firma: MH – STAVBY, s.r.o.

Sídlo: V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava

Zastoupena: Ing. Daniel Martišovský

IČ: 277 76 506

DIČ: CZ27776506

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Ostrava

Číslo účtu: 210200449/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29410

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Daniel Martišovský

dále jen zhotovitel

II.

Účel dodatku smlouvy

1. Účelem tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo ze dne 15.09.2020 „**Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, 735 41 Petřvald vč. rekonstrukce a přístavby k objektu MŠ a sanaci spodní stavby MŠ**“ jsou vícepráce a méněpráce specifikované v rozpočtu a změnových listech a změna termínu dokončení.



III.

Cena díla

Celková cena se navyšuje o cenu dohodnutou tímto dodatkem smlouvy, tedy o následující částku:

A. Stávající vícepráce a méněpráce

Méně práce v Kč bez DPH		Vícepráce v Kč bez DPH
ZL 12	0,00	60 210,00
ZL 13	0,00	25 538,40
ZL 14	0,00	3 000,00
ZL 15	0,00	4 530,30
ZL 16	202 248,44	0,00
ZL 17	278 102,55	894 327,27
ZL 18	0,00	3 751,02
ZL 19	0,00	4 841,63
ZL 20	0,00	38 816,00
ZL 21	14 640,00	24 765,57
ZL 22	0,00	142 368,09
ZL 23	0,00	52 626,10
ZL 24	0,00	6 150,00
ZL 25	54 905,37	127 763,12
ZL 26	27 704,53	74 259,43
ZL 27	0,00	56 766,53
ZL 28	0,00	9 211,91
ZL 29	0,00	49 128,67
<i>Celkem</i>	<i>577 600,89</i>	<i>1 578 054,04</i>

Celkem bez DPH **1 000 453,15 Kč**

DPH 210 095,16 Kč

CELKEM vč. DPH **1 210 548,31 Kč**

Původní cena dle SOD ze dne 15.09.2020, dodatku č.1 a dodatku č. 2

<i>Cena bez DPH</i>	<i>25 682 608,00 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>5 393 347,69 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>31 075 955,69 Kč</i>

Nová celková cena 26 683 061,15 Kč

DPH 5 603 442,85 Kč

Cena celkem vč. DPH 32 286 504,00 Kč

Tato cena je stanovena na základě přiloženého rozpočtu a Změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 Smlouvy o dílo.



IV. Termín plnění

Smluvní strany se dohodly, že termín pro provedení celého díla může být změněn výlučně v případě, dojde-li během provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací, nebo jiných dodacích podmínek na základě předchozího prokazatelného písemného požadavku Objednatele (dále jen „požadované vícepráce“), učiněného v souladu s předpisy o veřejných zakázkách.

Z důvodu stálé zvýšené vzdušné vlhkosti v prostorech 1. PP, která vyplývá z vysoké hladiny spodní vody (viz. ZL č. 01) bylo objednatelem rozhodnuto, že místnost kotelny č. 005 bude definitivně přemístěna do půdního prostoru objektu mateřské školy. S tím souvisí provedení stavebních úprav této místnosti na půdě s požadovanou požární odolností a rovněž v místnosti kotelny (č. 005). Další změny jsou uvedeny ve změnových listech č. 1 – č. 29. Termín plnění díla se prodlužuje o 58 dnů (z původních 318 dnů na 376 dnů) z důvodu úpravy projektové dokumentace a provedení uvedených změn.

V. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech a ujednání se smlouva o dílo nemění.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
4. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 12.08.2021 na 62. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 62/462.

Příloha: položkový rozpočet a změnové listy č. 12 – č. 29.

za objednatele
Ing. Jiří Lukša, starosta města

za zhotovitele
Ing. Daniel Martišovský