

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

### Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Číslo smlouvy Objednatele: 17/2021

Číslo smlouvy Zhotovitele:

#### I.

##### Smluvní strany

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Objednatel:</b>    | <b>Město Petřvald</b>                                              |
| se sídlem:               | náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald                        |
| ID DS:                   | wagbb2k                                                            |
| IČ:                      | 00297593                                                           |
| DIČ:                     | CZ00297593                                                         |
| Osoba oprávněná jednat:  |                                                                    |
| - ve věcech smluvních:   | Ing. Jiří Lukša, starosta města,                                   |
| Tel., email:             | +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz                          |
| - ve věcech technických: | Bc. Michal Janeček, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy |
| Tel., e-mail:            | +420 596 542 928, +420 607 026 600, janecek@petrvald-mesto.cz      |
|                          | Vendula Bajtková, referent odboru školství, kultury a tělovýchovy  |
|                          | tel. +420 596 542 974, bajtkova@petrvald-mesto.cz                  |
| Bankovní spojení:        | Česká spořitelna a.s.                                              |
| Číslo účtu:              | 27 – 1721679329/0800                                               |

dále jen „**Objednatel**“

a

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>2. Zhotovitel:</b>    | <b>FATRA – Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.</b> |
| se sídlem:               | Školní 863, 735 14 Orlová - Lutyně                          |
| ID DS:                   | bm45xpj                                                     |
| IČ:                      | 25396293                                                    |
| DIČ:                     | CZ25396293                                                  |
| Osoba oprávněná jednat:  |                                                             |
| - ve věcech smluvních:   | Rudolf Becík – jednatel společnosti                         |
| Tel., email:             | 596 522 322, fatra@fatrastavby.cz                           |
| - ve věcech technických: | Rudolf Becík                                                |
| Tel., email:             | 596 522 322, fatra@fatrastavby.cz                           |
| - ve věcech stavby:      | stavbyvedoucí: Ing. David Slanina                           |
| Tel., email:             | 596 522 322, fatra@fatrastavby.cz                           |
| Bankovní spojení:        | Komerční banka, a.s.                                        |
| Číslo účtu:              | 19-3585740277/0100                                          |

dále jen „**Zhotovitel**“

nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 17/2021 ze dne 8.4.2021 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací k původní veřejné zakázce v zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald“ dle § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Přesný popis prací je uveden ve Změnových listech č. 9 – 15, které jsou nedílnou součástí Dodatku.
2. Cena díla se pak mění následovně:

| <b>Položka</b>      | <b>Cena více prací<br/>v Kč bez DPH</b> | <b>DPH 21%</b>   | <b>Cena více prací včetně<br/>DPH v Kč</b> |
|---------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| Změnový list č. 9   | 304 854,46                              | 64 019,44        | 368 873,90                                 |
| Změnový list č. 10  | 15 448,-                                | 3 244,08         | 18 692,08                                  |
| Změnový list č. 11  | 14 064,-                                | 2 953,44         | 17 017,44                                  |
| Změnový list č. 12  | 10 794,84                               | 2 266,92         | 13 061,76                                  |
| Změnový list č. 13  | 73 314,62                               | 15 396,07        | 88 710,69                                  |
| Změnový list č. 14  | 50 160,-                                | 10 533,60        | 60 693,60                                  |
| Změnový list č. 15  | 6 346,-                                 | 1 332,66         | 7 678,66                                   |
| <b>Změna celkem</b> | <b>474 981,92</b>                       | <b>99 746,20</b> | <b>574 728,12</b>                          |

Cena díla celkem dle čl. VII. odst.1. Smlouvy o dílo po změně:

| <b>Nabídková cena dle výkazu<br/>výměr a objektové skladby:</b> | <b>Nabídková cena<br/>v Kč (bez DPH)</b> | <b>DPH 21%</b>      | <b>Celková výše<br/>Nabídkové ceny<br/>včetně DPH v Kč</b> |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Celková cena</b>                                             | <b>9 068 365,63</b>                      | <b>1 904 356,78</b> | <b>10 972 722,41</b>                                       |

**III.**

**Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou Změnové listy č. 9 - 15.
4. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 12.8.2021 na 62. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 62/464.

za Objednatele:







za Zhotovitele:




V Petřvaldě, dne:




V Orlové, dne:







.....  
Ing. Jiří Lukša  
starosta města

.....  
Rudolf Becík  
jednatel společnosti


| <b>Evidenční list změny stavby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                      |                                                                                                         |                                    |                              |                                                                                       |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |               |       |               |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------|-------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------|-------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název a evidenční číslo stavby:</b><br><b>Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald dle smlouvy o dílo 17/2021</b><br><b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br><b>Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald dle smlouvy o dílo 17/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | <b>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:</b><br><br><div style="font-size: 24px; color: green; margin-top: 10px;">9</div> | <b>Číslo změny stavby:</b><br><br><div style="font-size: 24px; color: green; margin-top: 10px;">9</div> |                                    |                              |                                                                                       |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |               |       |               |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| <b>Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo č. 17/2021</b><br><b>Objednavatel:</b> město Petřvald, náměstí Gen. Václavka 2511, 735 41 Petřvald<br><b>Za objednatele v zastoupení TDS:</b> K+H správci staveb s.r.o., Poručíka Hoši 105/67, 747 11 Kozmice, Jiří Kukelka<br><br><b>Zhotovitel:</b> FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., Školní 863, Orlová-Lutyně, 735 14<br><br><b>Autorský dozor:</b> KANIA a.s., Špálava 80/9, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 26817853<br><b>Iniciátor změny:</b> investor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                      |                                                                                                         |                                    |                              |                                                                                       |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |               |       |               |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| <b>Příjemce :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Objednatel</b> | <b>TDS</b>                                                                                                           | <b>Zhotovitel</b>                                                                                       | <b>Projektant (autorský dozor)</b> |                              |                                                                                       |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |               |       |               |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| Počet paré:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 x tištěné       | 1 x                                                                                                                  | 1 x                                                                                                     | 1 x                                |                              |                                                                                       |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |               |       |               |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| <b>Technický popis a zdůvodnění změny:</b><br><u>Technický popis původního stavu:</u><br><br>Při realizaci došlo ke změně způsobu ohřevu VZT. V položkovém rozpočtu k ZTI chyběly některé položky - výlevka vč. baterie a armatury pro odstavení. Původní PD neřešila komplexně změnu plynoinstalace.<br><br><u>Technický popis nově navrhovaného stavu:</u><br><br><u>Změna ohřevu VZT, nový rozvod plynu, chybějící položky v rozpočtu ZTI.</u><br><br><u>Zdůvodnění změny:</u><br><br>Nutné doplnění z důvodu změn vzniklých při realizaci, požadavků investora a chybějících částí.<br><br>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.<br>Jde o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                      |                                                                                                         |                                    |                              |                                                                                       |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |               |       |               |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| <b>časový vliv na plnění SoD:</b> NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba .... dnů na provedení změny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                      |                                                                                                         |                                    |                              |                                                                                       |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |               |       |               |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| <b>Finanční vyčíslení změny:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Popis</th> <th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%;">Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby</th> <th style="width: 30%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cena navrhovaných méněprací:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena navrhovaných víceprací:</td> <td style="text-align: right;">304 854,46 Kč</td> <td style="text-align: right;">3,81%</td> <td style="text-align: right;">368 873,90 Kč</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                      |                                                                                                         |                                    | Popis                        | Cena bez DPH                                                                          | Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby | Cena s DPH | Cena navrhovaných méněprací: | 0,00 Kč | 0,00%                                                                                 | 0,00 Kč                        | Cena navrhovaných víceprací: | 304 854,46 Kč | 3,81% | 368 873,90 Kč |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cena bez DPH      | Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby                                                                         | Cena s DPH                                                                                              |                                    |                              |                                                                                       |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |               |       |               |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| Cena navrhovaných méněprací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 Kč           | 0,00%                                                                                                                | 0,00 Kč                                                                                                 |                                    |                              |                                                                                       |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |               |       |               |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| Cena navrhovaných víceprací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 304 854,46 Kč     | 3,81%                                                                                                                | 368 873,90 Kč                                                                                           |                                    |                              |                                                                                       |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |               |       |               |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| <b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">Projektant (autorský dozor):</td> <td style="width: 15%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Ing. Andrea Plechová</td> <td style="width: 15%;">datum</td> <td style="width: 15%;">10. 08. 2021</td> <td style="width: 15%;">podpis</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>TDS: K+H správci staveb s.r.o.</td> <td>jméno</td> <td>Jiří Kukelka</td> <td>datum</td> <td>10. 08. 2021</td> <td>podpis</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.</td> <td>jméno</td> <td>Rudolf Bečík</td> <td>datum</td> <td>10. 08. 2021</td> <td>podpis</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Objednatel: město Petřvald</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Jiří Lukša</td> <td>datum</td> <td>16. 08. 2021</td> <td>podpis</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                   |                                                                                                                      |                                                                                                         |                                    | Projektant (autorský dozor): | jméno                                                                                 | Ing. Andrea Plechová                         | datum      | 10. 08. 2021                 | podpis  |  | TDS: K+H správci staveb s.r.o. | jméno                        | Jiří Kukelka  | datum | 10. 08. 2021  | podpis |  | Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. | jméno | Rudolf Bečík | datum | 10. 08. 2021 | podpis |  | Objednatel: město Petřvald | jméno | Ing. Jiří Lukša | datum | 16. 08. 2021 | podpis |  |
| Projektant (autorský dozor):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | jméno             | Ing. Andrea Plechová                                                                                                 | datum                                                                                                   | 10. 08. 2021                       | podpis                       |  |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |               |       |               |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| TDS: K+H správci staveb s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | jméno             | Jiří Kukelka                                                                                                         | datum                                                                                                   | 10. 08. 2021                       | podpis                       |  |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |               |       |               |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | jméno             | Rudolf Bečík                                                                                                         | datum                                                                                                   | 10. 08. 2021                       | podpis                       |  |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |               |       |               |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| Objednatel: město Petřvald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jméno             | Ing. Jiří Lukša                                                                                                      | datum                                                                                                   | 16. 08. 2021                       | podpis                       |  |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |               |       |               |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                      |                                                                                                         |                                    |                              |                                                                                       |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |               |       |               |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |



| <b>Evidenční list změny stavby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název a evidenční číslo stavby:</b><br><b>Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald</b><br><b>dle smlouvy o dílo 17/2021</b><br><b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br><b>Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald</b><br><b>dle smlouvy o dílo 17/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | <b>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:</b><br><br><div style="font-size: 1.2em; color: green;">10</div> | <b>Číslo změny stavby:</b><br><br><div style="font-size: 1.2em; color: green;">10</div> |                                                                                                           |
| <b>Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo č. 17/2021</b><br><b>Objednavatel:</b> město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald<br><b>Za objednatele v zastoupení TDS:</b> K+H správci staveb s.r.o., Poručíka Hoší 105/67, 747 11 Kozmice, Jiří Kukelka<br><br><b>Zhotovitel:</b> FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., Školní 863, Orlová-Lutyně, 735 14<br><br><b>Autorský dozor:</b> KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 26817853<br><b>Iniciátor změny:</b> investor                                                                                                                        |              |                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                           |
| Příjemce :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Objednatel   | TDS                                                                                                  | Zhotovitel                                                                              | Projektant (autorský dozor)                                                                               |
| Počet paré:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 x tištěné  | 1 x                                                                                                  | 1 x                                                                                     | 1 x                                                                                                       |
| <b>Technický popis a zdůvodnění změny:</b><br><u>Technický popis původního stavu:</u><br><br>V rozpočtu k SoD nebylo počítáno s povrchovou vrstvou nad odlučovačem tuků.<br><br><u>Technický popis nově navrhovaného stavu:</u><br><br>Provedení asfaltového povrchu v tl. 3 cm nad odlučovačem tuků.<br><br><u>Zdůvodnění změny:</u><br><br>Nutné doplnění z důvodu požadavku investora.<br><br>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.<br>Jde o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4. |              |                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                           |
| <b>časový vliv na plnění SoD:</b> NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba .... dnů na provedení změny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                           |
| <b>Finanční vyčíslení změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                           |
| Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cena bez DPH | Procentuální podíl<br>k vysoutěžené ceně stavby                                                      | Cena s DPH                                                                              |                                                                                                           |
| Cena navrhovaných méněprací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00 Kč      | 0,00%                                                                                                | 0,00 Kč                                                                                 |                                                                                                           |
| Cena navrhovaných víceprací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 448,00 Kč | 0,19%                                                                                                | 18 692,08 Kč                                                                            |                                                                                                           |
| <b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                           |
| Projektant (autorský dozor):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | jméno        | Ing. Andrea Plechová                                                                                 | datum                                                                                   | 10. 08. 2021 podpis  |
| TDS: K+H správci staveb s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | jméno        | Jiří Kukelka                                                                                         | datum                                                                                   | 10. 08. 2021 podpis  |
| Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jméno        | Rudolf Becík                                                                                         | datum                                                                                   | 10. 08. 2021 podpis  |
| Objednatel: město Petřvald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jméno        | Ing. Jiří Lukša                                                                                      | datum                                                                                   | 16. 08. 2021 podpis  |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                           |

| <b>Evidenční list změny stavby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                      |                                                                                         |                             |                              |                                                                                       |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |              |       |              |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|-------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------|-------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název a evidenční číslo stavby:</b><br><b>Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald dle smlouvy o dílo 17/2021</b><br><b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br><b>Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald dle smlouvy o dílo 17/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | <b>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:</b><br><br><div style="font-size: 1.2em; color: green;">11</div> | <b>Číslo změny stavby:</b><br><br><div style="font-size: 1.2em; color: green;">11</div> |                             |                              |                                                                                       |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |              |       |              |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| <b>Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo č. 17/2021</b><br><b>Objednavatel:</b> město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald<br><b>Za objednatele v zastoupení TDS:</b> K+H správci staveb s.r.o., Poručíka Hoši 105/67, 747 11 Kozmice, Jiří Kukelka<br><br><b>Zhotovitel:</b> FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., Školní 863, Orlová-Lutyně, 735 14<br><br><b>Autorský dozor:</b> KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 26817853<br><b>Iniciátor změny:</b> investor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                      |                                                                                         |                             |                              |                                                                                       |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |              |       |              |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| <b>Příjemce :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Objednatel   | TDS                                                                                                  | Zhotovitel                                                                              | Projektant (autorský dozor) |                              |                                                                                       |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |              |       |              |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| Počet paré:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 x tištěné  | 1 x                                                                                                  | 1 x                                                                                     | 1 x                         |                              |                                                                                       |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |              |       |              |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| <b>Technický popis a zdůvodnění změny:</b><br><u>Technický popis původního stavu:</u><br><br>V PD nebylo počítáno s SDK obkladem průvlaku, který je součástí stropu v prostoru restaurace. Z důvodu jednotné povrchové úpravy je nutno tento průvlak opatřit sádkokartonem.<br><br><u>Technický popis nově navrhovaného stavu:</u><br>SDK obklad průvlaku ve stropě v restauraci.<br><br><u>Zdůvodnění změny:</u><br>Nutné doplnění PD z důvodu požadavku investora.<br><br>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.<br>Jde o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                      |                                                                                         |                             |                              |                                                                                       |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |              |       |              |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| <b>časový vliv na plnění SoD:</b> NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                      |                                                                                         |                             |                              |                                                                                       |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |              |       |              |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| <b>Finanční vyčíslení změny:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Popis</th> <th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%;">Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby</th> <th style="width: 30%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cena navrhovaných méněprací:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena navrhovaných víceprací:</td> <td style="text-align: right;">14 064,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,18%</td> <td style="text-align: right;">17 017,44 Kč</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                      |                                                                                         |                             | Popis                        | Cena bez DPH                                                                          | Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby | Cena s DPH | Cena navrhovaných méněprací: | 0,00 Kč | 0,00%                                                                                 | 0,00 Kč                        | Cena navrhovaných víceprací: | 14 064,00 Kč | 0,18% | 17 017,44 Kč |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cena bez DPH | Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby                                                         | Cena s DPH                                                                              |                             |                              |                                                                                       |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |              |       |              |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| Cena navrhovaných méněprací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00 Kč      | 0,00%                                                                                                | 0,00 Kč                                                                                 |                             |                              |                                                                                       |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |              |       |              |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| Cena navrhovaných víceprací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 064,00 Kč | 0,18%                                                                                                | 17 017,44 Kč                                                                            |                             |                              |                                                                                       |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |              |       |              |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| <b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">Projektant (autorský dozor):</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Ing. Andrea Plechová</td> <td style="width: 20%;">datum</td> <td style="width: 20%;">10. 08. 2021</td> <td style="width: 10%;">podpis</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td>TDS: K+H správci staveb s.r.o.</td> <td>jméno</td> <td>Jiří Kukelka</td> <td>datum</td> <td>10. 08. 2021</td> <td>podpis</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.</td> <td>jméno</td> <td>Rudolf Becík</td> <td>datum</td> <td>10. 08. 2021</td> <td>podpis</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td>Objednatel: město Petřvald</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Jiří Lukša</td> <td>datum</td> <td>16. 08. 2021</td> <td>podpis</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </tbody> </table> |              |                                                                                                      |                                                                                         |                             | Projektant (autorský dozor): | jméno                                                                                 | Ing. Andrea Plechová                         | datum      | 10. 08. 2021                 | podpis  |  | TDS: K+H správci staveb s.r.o. | jméno                        | Jiří Kukelka | datum | 10. 08. 2021 | podpis |  | Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. | jméno | Rudolf Becík | datum | 10. 08. 2021 | podpis |  | Objednatel: město Petřvald | jméno | Ing. Jiří Lukša | datum | 16. 08. 2021 | podpis |  |
| Projektant (autorský dozor):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | jméno        | Ing. Andrea Plechová                                                                                 | datum                                                                                   | 10. 08. 2021                | podpis                       |  |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |              |       |              |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| TDS: K+H správci staveb s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | jméno        | Jiří Kukelka                                                                                         | datum                                                                                   | 10. 08. 2021                | podpis                       |  |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |              |       |              |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | jméno        | Rudolf Becík                                                                                         | datum                                                                                   | 10. 08. 2021                | podpis                       |  |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |              |       |              |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| Objednatel: město Petřvald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | jméno        | Ing. Jiří Lukša                                                                                      | datum                                                                                   | 16. 08. 2021                | podpis                       |  |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |              |       |              |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                      |                                                                                         |                             |                              |                                                                                       |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |              |       |              |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |

| <b>Evidenční list změny stavby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                      |                                                                                         |                             |                              |                                                                                       |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |              |       |              |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|-------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------|-------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název a evidenční číslo stavby:</b><br><b>Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald dle smlouvy o dílo 17/2021</b><br><b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br><b>Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald dle smlouvy o dílo 17/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | <b>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:</b><br><br><div style="font-size: 1.2em; color: green;">12</div> | <b>Číslo změny stavby:</b><br><br><div style="font-size: 1.2em; color: green;">12</div> |                             |                              |                                                                                       |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |              |       |              |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| <b>Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo č. 17/2021</b><br><b>Objednavatel:</b> město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald<br><b>Za objednatele v zastoupení TDS:</b> K+H správci staveb s.r.o., Poručíka Hoší 105/67, 747 11 Kozmice, Jiří Kukelka<br><br><b>Zhotovitel:</b> FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., Školní 863, Orlová-Lutyně, 735 14<br><br><b>Autorský dozor:</b> KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 26817853<br><b>Iniciátor změny:</b> budoucí nájemce restaurace pan Dvořák                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                      |                                                                                         |                             |                              |                                                                                       |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |              |       |              |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| Příjemce :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Objednatel   | TDS                                                                                                  | Zhotovitel                                                                              | Projektant (autorský dozor) |                              |                                                                                       |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |              |       |              |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| Počet paré:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 x tištěné  | 1 x                                                                                                  | 1 x                                                                                     | 1 x                         |                              |                                                                                       |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |              |       |              |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| <b>Technický popis a zdůvodnění změny:</b><br><u>Technický popis původního stavu:</u><br>Původně bylo v PD počítáno s kazetovým stropem.<br><br><u>Technický popis nově navrhovaného stavu:</u><br><u>Doplnění rámečků pro svítidla nutných pro montáž do SDK stropu.</u><br><br><u>Zdůvodnění změny:</u><br>Změna v návaznosti na požadavky provozovatele z důvodu změny typu stropu.<br><br>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.<br>Jde o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                      |                                                                                         |                             |                              |                                                                                       |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |              |       |              |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| <b>časový vliv na plnění SoD:</b> NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba .... dnů na provedení změny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                      |                                                                                         |                             |                              |                                                                                       |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |              |       |              |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| <b>Finanční vyčíslení změny:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Popis</th> <th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%;">Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby</th> <th style="width: 30%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cena navrhovaných méněprací:</td> <td style="text-align: center;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena navrhovaných víceprací:</td> <td style="text-align: center;">10 794,84 Kč</td> <td style="text-align: center;">0,13%</td> <td style="text-align: center;">13 061,76 Kč</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                      |                                                                                         |                             | Popis                        | Cena bez DPH                                                                          | Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby | Cena s DPH | Cena navrhovaných méněprací: | 0,00 Kč | 0,00%                                                                                 | 0,00 Kč                        | Cena navrhovaných víceprací: | 10 794,84 Kč | 0,13% | 13 061,76 Kč |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cena bez DPH | Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby                                                         | Cena s DPH                                                                              |                             |                              |                                                                                       |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |              |       |              |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| Cena navrhovaných méněprací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 Kč      | 0,00%                                                                                                | 0,00 Kč                                                                                 |                             |                              |                                                                                       |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |              |       |              |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| Cena navrhovaných víceprací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 794,84 Kč | 0,13%                                                                                                | 13 061,76 Kč                                                                            |                             |                              |                                                                                       |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |              |       |              |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| <b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">Projektant (autorský dozor):</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Ing. Andrea Plechová</td> <td style="width: 10%;">datum</td> <td style="width: 10%;">10. 08. 2021</td> <td style="width: 10%;">podpis</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>TDS: K+H správci staveb s.r.o.</td> <td>jméno</td> <td>Jiří Kukelka</td> <td>datum</td> <td>10. 08. 2021</td> <td>podpis</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.</td> <td>jméno</td> <td>Rudolf Bečík</td> <td>datum</td> <td>10. 08. 2021</td> <td>podpis</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Objednatel: město Petřvald</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Jiří Lukša</td> <td>datum</td> <td>16. 08. 2021</td> <td>podpis</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |              |                                                                                                      |                                                                                         |                             | Projektant (autorský dozor): | jméno                                                                                 | Ing. Andrea Plechová                         | datum      | 10. 08. 2021                 | podpis  |  | TDS: K+H správci staveb s.r.o. | jméno                        | Jiří Kukelka | datum | 10. 08. 2021 | podpis |  | Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. | jméno | Rudolf Bečík | datum | 10. 08. 2021 | podpis |  | Objednatel: město Petřvald | jméno | Ing. Jiří Lukša | datum | 16. 08. 2021 | podpis |  |
| Projektant (autorský dozor):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | jméno        | Ing. Andrea Plechová                                                                                 | datum                                                                                   | 10. 08. 2021                | podpis                       |  |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |              |       |              |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| TDS: K+H správci staveb s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | jméno        | Jiří Kukelka                                                                                         | datum                                                                                   | 10. 08. 2021                | podpis                       |  |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |              |       |              |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | jméno        | Rudolf Bečík                                                                                         | datum                                                                                   | 10. 08. 2021                | podpis                       |  |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |              |       |              |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| Objednatel: město Petřvald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jméno        | Ing. Jiří Lukša                                                                                      | datum                                                                                   | 16. 08. 2021                | podpis                       |  |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |              |       |              |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                      |                                                                                         |                             |                              |                                                                                       |                                              |            |                              |         |                                                                                       |                                |                              |              |       |              |        |                                                                                       |                                                                  |       |              |       |              |        |                                                                                       |                            |       |                 |       |              |        |                                                                                       |

| <b>Evidenční list změny stavby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                      |              |                                                                                         |                              |                                   |                                              |            |                                |                           |                           |         |                                                                  |                           |                           |              |                            |                              |                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--------|
| <b>Název a evidenční číslo stavby:</b><br><b>Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald dle smlouvy o dílo 17/2021</b><br><b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br><b>Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald dle smlouvy o dílo 17/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | <b>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:</b><br><br><div style="font-size: 1.2em; color: green;">13</div> |              | <b>Číslo změny stavby:</b><br><br><div style="font-size: 1.2em; color: green;">13</div> |                              |                                   |                                              |            |                                |                           |                           |         |                                                                  |                           |                           |              |                            |                              |                           |        |
| <b>Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo č. 17/2021</b><br><b>Objednatel:</b> město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald<br><b>Za objednatele v zastoupení TDS:</b> K+H správci staveb s.r.o., Poručíka Hoší 105/67, 747 11 Kozmice, Jiří Kukelka<br><br><b>Zhotovitel:</b> FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., Školní 863, Orlová-Lutyně, 735 14<br><br><b>Autorský dozor:</b> KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 26817853<br><b>Iniciátor změny:</b> budoucí nájemce restaurace pan Dvořák                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                      |              |                                                                                         |                              |                                   |                                              |            |                                |                           |                           |         |                                                                  |                           |                           |              |                            |                              |                           |        |
| <b>Příjemce :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Objednatel                        | TDS                                                                                                  | Zhotovitel   | Projektant (autorský dozor)                                                             |                              |                                   |                                              |            |                                |                           |                           |         |                                                                  |                           |                           |              |                            |                              |                           |        |
| <b>Počet paré:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 x tištěné                       | 1 x                                                                                                  | 1 x          | 1 x                                                                                     |                              |                                   |                                              |            |                                |                           |                           |         |                                                                  |                           |                           |              |                            |                              |                           |        |
| <b>Technický popis a zdůvodnění změny:</b><br><u>Technický popis původního stavu:</u><br>Rozsah dle PD byl změněn dle požadavku provozovatele v návaznosti na technologii prodeje, gastro a osvětlení prostor restaurace a baru<br><br><u>Technický popis nově navrhovaného stavu:</u><br>Doplnění silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace pro projektor, doplnění vývodů NN pro gastro, změna typové řady výkonových vypínačů pro gastro v návaznosti na příkony gastro, změna instalace pro svítidla pro bar a restauraci včetně předložení nových typů svítidel dle představ provozovatele<br><br><u>Zdůvodnění změny:</u><br>Požadavky provozovatele nad rámec PD.<br>Změny instalace v návaznosti na požadavky provozovatele na nové osvětlení prostor baru a restaurace, změna vypínačů pro gastro dle jejich navrhovaného jištění (příkonu)<br><br>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.<br>Jde o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4. |                                   |                                                                                                      |              |                                                                                         |                              |                                   |                                              |            |                                |                           |                           |         |                                                                  |                           |                           |              |                            |                              |                           |        |
| <b>časový vliv na plnění SoD:</b> NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                      |              |                                                                                         |                              |                                   |                                              |            |                                |                           |                           |         |                                                                  |                           |                           |              |                            |                              |                           |        |
| <b>Finanční vyčíslení změny:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Popis</th> <th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%;">Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby</th> <th style="width: 30%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cena navrhovaných méněprací:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena navrhovaných víceprací:</td> <td style="text-align: right;">73 314,62 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,92%</td> <td style="text-align: right;">88 710,69 Kč</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                      |              |                                                                                         | Popis                        | Cena bez DPH                      | Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby | Cena s DPH | Cena navrhovaných méněprací:   | 0,00 Kč                   | 0,00%                     | 0,00 Kč | Cena navrhovaných víceprací:                                     | 73 314,62 Kč              | 0,92%                     | 88 710,69 Kč |                            |                              |                           |        |
| Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cena bez DPH                      | Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby                                                         | Cena s DPH   |                                                                                         |                              |                                   |                                              |            |                                |                           |                           |         |                                                                  |                           |                           |              |                            |                              |                           |        |
| Cena navrhovaných méněprací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 Kč                           | 0,00%                                                                                                | 0,00 Kč      |                                                                                         |                              |                                   |                                              |            |                                |                           |                           |         |                                                                  |                           |                           |              |                            |                              |                           |        |
| Cena navrhovaných víceprací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 73 314,62 Kč                      | 0,92%                                                                                                | 88 710,69 Kč |                                                                                         |                              |                                   |                                              |            |                                |                           |                           |         |                                                                  |                           |                           |              |                            |                              |                           |        |
| <b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">Projektant (autorský dozor):</td> <td style="width: 20%;">jméno <b>Ing. Andrea Plechová</b></td> <td style="width: 20%;">datum <b>10. 08. 2021</b></td> <td style="width: 30%;">podpis </td> </tr> <tr> <td>TDS: K+H správci staveb s.r.o.</td> <td>jméno <b>Jiří Kukelka</b></td> <td>datum <b>10. 08. 2021</b></td> <td>podpis </td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.</td> <td>jméno <b>Rudolf Becík</b></td> <td>datum <b>10. 08. 2021</b></td> <td>podpis </td> </tr> <tr> <td>Objednatel: město Petřvald</td> <td>jméno <b>Ing. Jiří Lukša</b></td> <td>datum <b>16. 08. 2021</b></td> <td>podpis </td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                      |              |                                                                                         | Projektant (autorský dozor): | jméno <b>Ing. Andrea Plechová</b> | datum <b>10. 08. 2021</b>                    | podpis     | TDS: K+H správci staveb s.r.o. | jméno <b>Jiří Kukelka</b> | datum <b>10. 08. 2021</b> | podpis  | Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. | jméno <b>Rudolf Becík</b> | datum <b>10. 08. 2021</b> | podpis       | Objednatel: město Petřvald | jméno <b>Ing. Jiří Lukša</b> | datum <b>16. 08. 2021</b> | podpis |
| Projektant (autorský dozor):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jméno <b>Ing. Andrea Plechová</b> | datum <b>10. 08. 2021</b>                                                                            | podpis       |                                                                                         |                              |                                   |                                              |            |                                |                           |                           |         |                                                                  |                           |                           |              |                            |                              |                           |        |
| TDS: K+H správci staveb s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | jméno <b>Jiří Kukelka</b>         | datum <b>10. 08. 2021</b>                                                                            | podpis       |                                                                                         |                              |                                   |                                              |            |                                |                           |                           |         |                                                                  |                           |                           |              |                            |                              |                           |        |
| Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | jméno <b>Rudolf Becík</b>         | datum <b>10. 08. 2021</b>                                                                            | podpis       |                                                                                         |                              |                                   |                                              |            |                                |                           |                           |         |                                                                  |                           |                           |              |                            |                              |                           |        |
| Objednatel: město Petřvald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | jméno <b>Ing. Jiří Lukša</b>      | datum <b>16. 08. 2021</b>                                                                            | podpis       |                                                                                         |                              |                                   |                                              |            |                                |                           |                           |         |                                                                  |                           |                           |              |                            |                              |                           |        |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                      |              |                                                                                         |                              |                                   |                                              |            |                                |                           |                           |         |                                                                  |                           |                           |              |                            |                              |                           |        |

| <b>Evidenční list změny stavby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                      |                   |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název a evidenční číslo stavby:</b><br><b>Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald dle smlouvy o dílo 17/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | <b>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:</b><br><div style="text-align: center; font-size: 1.2em; color: green;">14</div> |                   | <b>Číslo změny stavby:</b><br><div style="text-align: center; font-size: 1.5em; color: green;">14</div>   |
| <b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br><b>Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald dle smlouvy o dílo 17/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                      |                   |                                                                                                           |
| Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo č. 17/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                      |                   |                                                                                                           |
| <b>Objednavatel:</b> město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald<br><b>Za objednatele v zastoupení TDS:</b> K+H správci staveb s.r.o., Poručíka Hoši 105/67, 747 11 Kozmice, Jiří Kukelka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                      |                   |                                                                                                           |
| <b>Zhotovitel:</b> FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., Školní 863, Orlová-Lutyně, 735 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                      |                   |                                                                                                           |
| <b>Autorský dozor:</b> KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 26817853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                      |                   |                                                                                                           |
| <b>Iniciátor změny:</b> investor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                      |                   |                                                                                                           |
| <b>Příjemce :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Objednatel</b> | <b>TDS</b>                                                                                                           | <b>Zhotovitel</b> | <b>Projektant (autorský dozor)</b>                                                                        |
| Počet paré:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 x tištěné       | 1 x                                                                                                                  | 1 x               | 1 x                                                                                                       |
| <b>Technický popis a zdůvodnění změny:</b><br><u>Technický popis původního stavu:</u><br>V PD nebylo počítáno s provedením betonové dekorativní stěrky na pilířích v restauraci.<br><br><u>Technický popis nově navrhovaného stavu:</u><br><u>Zhotovení betonové dekorativní stěrky na pilířích v restauraci.</u><br><br><u>Zdůvodnění změny:</u><br><u>Nutné doplnění z důvodu požadavku investora.</u><br><br>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.<br>Jde o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4. |                   |                                                                                                                      |                   |                                                                                                           |
| <b>časový vliv na plnění SoD:</b> NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba .... dnů na provedení změny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                      |                   |                                                                                                           |
| <b>Finanční vyčíslení změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                      |                   |                                                                                                           |
| Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cena bez DPH      | Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby                                                                         | Cena s DPH        |                                                                                                           |
| Cena navrhovaných méněprací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00 Kč           | 0,00%                                                                                                                | 0,00 Kč           |                                                                                                           |
| Cena navrhovaných víceprací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 160,00 Kč      | 0,63%                                                                                                                | 60 693,60 Kč      |                                                                                                           |
| <b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                      |                   |                                                                                                           |
| Projektant (autorský dozor):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jméno             | Ing. Andrea Plechová                                                                                                 | datum             | 10. 08. 2021 podpis  |
| TDS: K+H správci staveb s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | jméno             | Jiří Kukelka                                                                                                         | datum             | 10. 08. 2021 podpis  |
| Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | jméno             | Rudolf Becík                                                                                                         | datum             | 10. 08. 2021 podpis  |
| Objednatel: město Petřvald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | jméno             | Ing. Jiří Lukša                                                                                                      | datum             | podpis               |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                      |                   |                                                                                                           |

| <b>Evidenční list změny stavby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název a evidenční číslo stavby:</b><br><b>Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald dle smlouvy o dílo 17/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | <b>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:</b><br><br><div style="text-align: center; color: green; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">15</div> |                   | <b>Číslo změny stavby:</b><br><br><div style="text-align: center; color: green; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">15</div> |
| <b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br><b>Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald dle smlouvy o dílo 17/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                |
| <b>Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo č. 17/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                |
| <b>Objednavatel:</b> město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald<br><b>Za objednatele v zastoupení TDS:</b> K+H správci staveb s.r.o., Poručíka Hoši 105/67, 747 11 Kozmice, Jiří Kukelka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                |
| <b>Zhotovitel:</b> FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., Školní 863, Orlová-Lutyně, 735 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                |
| <b>Autorský dozor:</b> KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 26817853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                |
| <b>Iniciátor změny:</b> budoucí nájemce restaurace pan Dvořák                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                |
| <b>Příjemce :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Objednatel</b> | <b>TDS</b>                                                                                                                                  | <b>Zhotovitel</b> | <b>Projektant (autorský dozor)</b>                                                                                             |
| <b>Počet paré:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 x tištěné       | 1 x                                                                                                                                         | 1 x               | 1 x                                                                                                                            |
| <b>Technický popis a zdůvodnění změny:</b><br><u>Technický popis původního stavu:</u><br><br>V PD počítáno se standardními odstíny maleb.<br><br><u>Technický popis nově navrhovaného stavu:</u><br><br><u>Výmalba v restauraci dle vizualizace a požadavku provozovatele.</u><br><br><u>Zdůvodnění změny:</u><br><br><u>Požadavky provozovatele nad rámec PD. Výmalba dle vizualizace.</u><br><br>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.<br>Jde o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4. |                   |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                |
| <b>časový vliv na plnění SoD:</b> NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba .... dnů na provedení změny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                |
| <b>Finanční vyčíslení změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                |
| Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cena bez DPH      | Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby                                                                                                | Cena s DPH        |                                                                                                                                |
| Cena navrhovaných méněprací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00 Kč           | 0,00%                                                                                                                                       | 0,00 Kč           |                                                                                                                                |
| Cena navrhovaných víceprací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 346,00 Kč       | 0,08%                                                                                                                                       | 7 678,66 Kč       |                                                                                                                                |
| <b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                |
| Projektant (autorský dozor):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jméno             | Ing. Andrea Plechová                                                                                                                        | datum             | 10. 08. 2021 podpis                       |
| TDS: K+H správci staveb s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | jméno             | Jiří Kukelka                                                                                                                                | datum             | 10. 08. 2021 podpis                       |
| Zhotovitel: FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | jméno             | Rudolf Becík                                                                                                                                | datum             | 10. 08. 2021 podpis                       |
| Objednatel: město Petřvald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | jméno             | Ing. Jiří Lukša                                                                                                                             | datum             | 16. 08. 2021 podpis                       |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|               |                                                                     |            |            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Název stavby  | <b>Rekonstrukce kuchyně a restaurace KD Petřvald město Petřvald</b> | JKSO       |            |
| Název objektu | <b>Rekapitulace víceprací pro Dodatek č.2</b>                       | EČO        |            |
|               |                                                                     | Místo      | Petřvald   |
|               |                                                                     | IČO        | DIČ        |
| Objednatel    | Město Petřvald                                                      |            |            |
| Projektant    | SIEBERT+ TALAŠ, spol. s r.o.                                        |            |            |
| Zhotovitel    | FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.                  | 25396293   | CZ25396293 |
| Zpracoval     | Frejová                                                             |            |            |
|               | Rozpočet číslo                                                      | Dne        | CZ-CPV     |
|               |                                                                     | 28.07.2021 | CZ-CPA     |

### Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

### Rozpočtové náklady v CZK

| A                                  | Základní rozp. náklady  | B  | Doplňkové náklady     | C          | Náklady na umístění stavby |
|------------------------------------|-------------------------|----|-----------------------|------------|----------------------------|
| 1                                  | HSV Dodávky 48 590,51   | 8  | Práce přesčas 0,00    | 13         | Zařízení staveniště        |
| 2                                  | Montáž 114 720,40       | 9  | Bez pevné podl. 0,00  | 14         | Projektové práce           |
| 3                                  | PSV Dodávky 10 267,73   | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15         | Územní vlivy               |
| 4                                  | Montáž 286 403,28       | 11 | 0,00                  | 16         | Provozní vlivy             |
| 5                                  | "M" Dodávky             |    |                       | 17         | Jiné VRN                   |
| 6                                  | Montáž                  |    |                       | 18         | VRN z rozpočtu             |
| 7                                  | ZRN (ř. 1-6) 459 981,92 | 12 | DN (ř. 8-11)          | 19         | VRN (ř. 13-18)             |
| 20                                 | HZS 15 000,00           | 21 | Kompl. činnost        | 22         | Ostatní náklady            |
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel |                         |    |                       | D          | Celkem bez DPH 474 981,92  |
|                                    |                         |    |                       | DPH        | % Základ daně DPH celkem   |
|                                    |                         |    |                       | snížená    | 15,0                       |
|                                    |                         |    |                       | základní   | 21,0 474 981,92 99 746,20  |
|                                    |                         |    |                       | Cena s DPH | 574 728,12                 |
|                                    |                         |    |                       | E          | Přípočty a odpočty         |
|                                    |                         |    |                       |            | Dodá zadavatel             |
|                                    |                         |    |                       |            | Klouzavá doložka           |
|                                    |                         |    |                       |            | Zvýhodnění                 |

## ROZPOČET

**Stavba:** Rekonstrukce kuchyně a restaurace KD Petřvald město Petřvald  
**Objekt:** Rekapitulace víceprací pro Dodatek č.2

Objednatel: Město Petřvald

Zhotovitel: FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Místo: Petřvald

Zpracoval:

Frejová

Datum: 28. 7.  
2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

**D09      Nutné vícepráce ZTI - OZ č.9 / ZL č.9      304 854,46**

**0      Ostatní materiál a práce      88 650,89**

|   |              |                                                              |            |       |           |           |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------|-----------|
| 1 | 071334111R00 | Sekání drážek pro ZTI a ÚT                                   | sou<br>bor | 1,000 | 13 593,45 | 13 593,45 |
| 2 | 00572100     | Sestava armatur pod kotel včetně montáže a dopojení výměníku | sou<br>bor | 1,000 | 20 390,18 | 20 390,18 |
| 3 | 28654741     | HL136N sifon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok            | kus        | 1,000 | 1 204,34  | 1 204,34  |
| 4 | 48417311020  | Kotel BAXI kondenzační PRIME 24                              | kus        | 1,000 | 38 200,00 | 38 200,00 |
| 5 | 55161657     | WC dopojení pružné 320 - 540 pro výlevku                     | kus        | 1,000 | 262,92    | 262,92    |
| 6 | 904 R03      | Hzs-zkousky v rámci montaz.praci- včetně uvedení do provozu  | sou<br>bor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |

**722      Vnitřní vodovod      9 724,30**

|    |              |                                                    |     |        |        |          |
|----|--------------|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 7  | 722155111R00 | Potrubí ohebné nerez. vlnovcové Eurotis TFA DN 10  | m   | 0,500  | 474,40 | 237,20   |
| 8  | 722172431R00 | Potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20, vč.zed.výpom. | m   | 10,000 | 418,68 | 4 186,80 |
| 9  | 722181212RT6 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm       | m   | 10,000 | 109,58 | 1 095,80 |
| 10 | 722190401R01 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                 | kus | 3,000  | 305,19 | 915,57   |
| 11 | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2             | kus | 3,000  | 263,03 | 789,09   |
| 12 | 722202412R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 20 | kus | 6,000  | 416,64 | 2 499,84 |

**723      Vnitřní plynovod      104 907,26**

|    |              |                                                    |            |        |          |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------|------------|--------|----------|-----------|
| 13 | 722155114R00 | Potrubí ohebné nerez. vlnovcové Eurotis TFA DN 20  | m          | 2,000  | 1 113,30 | 2 226,60  |
| 14 | 722155115R00 | Potrubí ohebné nerez. vlnovcové Eurotis TFA DN 25  | m          | 3,000  | 1 583,64 | 4 750,92  |
| 15 | 723120805R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50   | m          | 10,000 | 167,87   | 1 678,70  |
| 16 | 723160207R00 | Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 2      | sou<br>bor | 1,000  | 5 138,34 | 5 138,34  |
| 17 | 723163105R00 | Potrubí z měděných plyn.trubek D 28 x 1,5 mm       | m          | 13,000 | 988,24   | 12 847,12 |
| 18 | 723163106R00 | Potrubí z měděných plyn.trubek D 35 x 1,5 mm       | m          | 22,500 | 1 292,74 | 29 086,65 |
| 19 | 723163107R00 | Potrubí z měděných plyn.trubek D 42 x 1,5 mm       | m          | 15,500 | 1 609,46 | 24 946,63 |
| 20 | 723164105RT3 | Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm           | m          | 13,000 | 344,59   | 4 479,67  |
| 21 | 723164106RT3 | Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm           | m          | 22,500 | 352,07   | 7 921,58  |
| 22 | 723164107RT3 | Montáž potrubí z měděných trubek D 42 mm           | m          | 15,500 | 373,82   | 5 794,21  |
| 23 | 723190252R00 | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20    | kus        | 4,000  | 513,83   | 2 055,32  |
| 24 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí                  | kus        | 1,000  | 679,67   | 679,67    |
| 25 | 723235214R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR FUTURGAS DN 20 | kus        | 4,000  | 508,40   | 2 033,60  |
| 26 | 723239102R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 3/4       | kus        | 4,000  | 157,00   | 628,00    |
| 27 | 723261917R00 | Oprava - montáž plynoměru PS-100                   | kus        | 1,000  | 640,25   | 640,25    |

**725      Zařizovací předměty      14 145,12**

|    |              |                                                 |            |       |          |          |
|----|--------------|-------------------------------------------------|------------|-------|----------|----------|
| 28 | 725019101R00 | Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou | sou<br>bor | 1,000 | 5 770,00 | 5 770,00 |
| 29 | 725112911R00 | Montáž splachovače                              | kus        | 1,000 | 309,93   | 309,93   |

|    |              |                                                  |            |       |          |          |
|----|--------------|--------------------------------------------------|------------|-------|----------|----------|
| 30 | 725339101R00 | Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur | kus        | 1,000 | 1 242,43 | 1 242,43 |
| 31 | 725810402R00 | Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2   | sou<br>bor | 3,000 | 299,74   | 899,22   |
| 32 | 725814126R00 | Ventil pračkový IVAR.ART.240 DN 15 x DN 20       | sou<br>bor | 1,000 | 479,84   | 479,84   |
| 33 | 55280040     | A93-1/2" Alca UNI DUAL univerzální WC nádržka    | kus        | 1,000 | 1 034,69 | 1 034,69 |
| 34 | 725819201R00 | Montáž ventilu nástěnného G 1/2                  | sou<br>bor | 2,000 | 176,71   | 353,42   |
| 35 | 725819201R00 | Montáž ventilu nástěnného G 1/2                  | sou<br>bor | 3,000 | 176,71   | 530,13   |
| 36 | 725825114RT1 | Baterie dřezová nástěnná ruční                   | kus        | 1,000 | 3 112,90 | 3 112,90 |
| 37 | 725829201R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové  | kus        | 1,000 | 412,56   | 412,56   |

**731 Kotelny 78 934,98**

|    |              |                                                    |            |        |           |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------|------------|--------|-----------|-----------|
| 38 | 723163105R00 | Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm            | m          | 13,000 | 852,31    | 11 080,03 |
| 39 | 723164105RT3 | Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm           | m          | 13,000 | 344,59    | 4 479,67  |
| 40 | 731249312R00 | Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV               | sou<br>bor | 1,000  | 9 515,42  | 9 515,42  |
| 41 | 731249322R00 | Montáž závěsných kotlů turbo s TUV                 | sou<br>bor | 1,000  | 10 195,09 | 10 195,09 |
| 42 | 731411273R00 | Průchodka střeš.pro vodorovnou střechu,turbokotle  | kus        | 1,000  | 1 612,18  | 1 612,18  |
| 43 | 731412111R00 | Odkouř. coax.svislé 60/100 PP dl.1,5m vč.stř.nást. | sad<br>a   | 1,000  | 4 207,17  | 4 207,17  |
| 44 | 731412151R00 | Kus prodlužovací odkouření 60/100 mm PP dl. 0,5 m  | kus        | 3,000  | 1 400,13  | 4 200,39  |
| 45 | 731412152R00 | Kus prodlužovací odkouření 60/100 mm PP dl. 1,0 m  | kus        | 8,000  | 1 840,54  | 14 724,32 |
| 46 | 731412161R00 | Kolena 2x45° 60/100 mm PP                          | kus        | 4,000  | 2 518,87  | 10 075,48 |
| 47 | 731412163R00 | Koleno 87° 60/100 mm PP                            | kus        | 2,000  | 1 261,47  | 2 522,94  |
| 48 | 731412167R00 | Prvek oddělovací 60/100 mm, pro kondenz.kotle      | kus        | 1,000  | 1 678,79  | 1 678,79  |
| 49 | 731412169R00 | Otvor revizní 60/100 mm PP                         | kus        | 1,000  | 2 321,75  | 2 321,75  |
| 50 | 731412169R00 | Otvor revizní 60/100 mm PP                         | kus        | 1,000  | 2 321,75  | 2 321,75  |

**732 Strojovny 5 984,51**

|    |              |                                                    |            |       |          |          |
|----|--------------|----------------------------------------------------|------------|-------|----------|----------|
| 51 | 732212815R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových stojat.            | kus        | 1,000 | 1 582,28 | 1 582,28 |
| 52 | 732214813R00 | Vypuštění vody z ohříváků                          | kus        | 1,000 | 459,46   | 459,46   |
| 53 | 732219301R00 | Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 200 l | sou<br>bor | 1,000 | 2 271,47 | 2 271,47 |
| 54 | 732339102R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l.               | sou<br>bor | 1,000 | 320,13   | 320,13   |
| 55 | 732419112R00 | Montáž čerpadel ručních G 1                        | sou<br>bor | 1,000 | 1 082,03 | 1 082,03 |
| 56 | 732420811R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25       | kus        | 1,000 | 269,14   | 269,14   |

**733 Rozvod potrubí 2 507,40**

|    |              |                                            |   |        |       |          |
|----|--------------|--------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 57 | 733160804R00 | Demontáž potrubí z měděných trubek D 54 mm | m | 35,000 | 71,64 | 2 507,40 |
|----|--------------|--------------------------------------------|---|--------|-------|----------|

**D10 Povrchová vrstva nad odlučovačem tuků - 15 448,00**  
**OZ č.10 / ZL č.10**

|    |             |                                            |     |        |          |           |
|----|-------------|--------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 58 | 578132113.R | Litý asfalt tl 30 mm š do 3 m              | m2  | 13,000 | 954,00   | 12 402,00 |
| 59 | 572263111.R | Vyplnění poklopů studenou asfaltovou směsí | kus | 2,000  | 1 523,00 | 3 046,00  |

**D11 SDK obklad průvlaku stropu v restauraci - 14 064,00**  
**OZ č.11 / ZL č.11**

|    |           |                                                  |   |        |        |           |
|----|-----------|--------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 60 | 763164631 | SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5 | m | 16,000 | 879,00 | 14 064,00 |
|----|-----------|--------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|

**D12 Doplnění rámečků pro zápusťná svítidla kvůli SDK 10 794,84**  
**stropu - OZ č.12 / ZL č.12**

|    |            |                                              |     |        |        |           |
|----|------------|----------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 61 | 34823754.R | Rámeček pro přisazenou montáž LAB, modul 600 | kus | 14,000 | 771,06 | 10 794,84 |
|----|------------|----------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|

**D13 Doplatek za změny v elektroinstalaci - OZ 73 314,62**  
**č.13 / ZL č.13**

**D13/1 Doplnění pro projektor, pokladnu, repro 23 270,89**

|    |        |                                                                                   |      |         |          |          |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
| 62 | A.014  | Datový kabel U/UTP cat. 6 Eurotrída Dca-s2-d2-a1                                  | m    | 111,000 | 7,38     | 819,18   |
| 63 | A.017  | zás. 2xRJ45,UTP,Cat.6                                                             | ks   | 3,000   | 188,75   | 566,25   |
| 64 | A.023  | PVC trubka 32mm                                                                   | m    | 20,000  | 10,24    | 204,80   |
| 65 | A.024  | HDMI kabel 15m včetně instalace                                                   | ks   | 1,000   | 1 470,06 | 1 470,06 |
| 66 | A.026  | Instalační materiál                                                               | ks   | 0,100   | 2 724,32 | 272,43   |
| 67 | A.027  | Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod                             | m    | 160,000 | 37,31    | 5 969,60 |
| 68 | A.028  | Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky, drážkování apod. | m    | 61,000  | 119,35   | 7 280,35 |
| 69 | A.034  | Zapojení vývodů zásuvek a v Racku                                                 | ks   | 10,000  | 106,96   | 1 069,60 |
| 70 | A.036  | Montáž zásuvek                                                                    | ks   | 3,000   | 80,22    | 240,66   |
| 71 | A.037  | Montáž keystone                                                                   | ks   | 5,000   | 106,96   | 534,80   |
| 72 | A.040  | Popis kabelů v patchpanelech a zásuvkách                                          | ks   | 3,000   | 87,39    | 262,17   |
| 73 | A.041  | Měření na vývodu + certifikace                                                    | ks   | 5,000   | 100,00   | 500,00   |
| 74 | A.044b | Pomocné stavební práce                                                            | ks   | 0,100   | 3 447,76 | 344,78   |
| 75 | A.047b | Mimostav. doprava 3,6% z dodávky                                                  | kplt | 0,200   | 2 107,65 | 421,53   |
| 76 |        | HDMI zásuvka (na straně projektoru) včetně montáže                                | ks   | 1,000   | 353,48   | 353,48   |
| 77 |        | Reproduktorový kabel 2x1,5                                                        | m    | 110,000 | 26,92    | 2 961,20 |

**D13/2      Změna v rámci NN (ovládání osvětlení, odpočet svítidel, nové vývody pro gastro)      -57 090,89**

|    |            |                                                                                                                                                                                                               |            |                 |               |                  |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------|------------------|
| 78 | 741112021  | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm                   | kus        | 19,000          | 73,15         | 1 389,85         |
| 79 | 34571532   | <i>krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107mm, hloubka 50mm</i>                                                                                                                                     | <i>kus</i> | <i>19,000</i>   | <i>71,90</i>  | <i>1 366,10</i>  |
| 80 | 741112061  | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových                                                        | kus        | 6,000           | 33,12         | 198,72           |
| 81 | 34571512   | <i>krabice přístrojová instalační 500V, 71x71x42mm</i>                                                                                                                                                        | <i>kus</i> | <i>6,000</i>    | <i>26,90</i>  | <i>161,40</i>    |
| 82 | 741122611  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup>                                                          | m          | 210,000         | 39,68         | 8 332,80         |
| 83 | 34111036   | <i>kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm<sup>2</sup> (CYKY)</i>                                                                                                                                                | <i>m</i>   | <i>40,000</i>   | <i>22,40</i>  | <i>896,00</i>    |
| 84 | 34111030   | <i>kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm<sup>2</sup> (CYKY)</i>                                                                                                                                                | <i>m</i>   | <i>170,000</i>  | <i>13,90</i>  | <i>2 363,00</i>  |
| 85 | 741122641  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup>                                                        | m          | 140,000         | 39,68         | 5 555,20         |
| 86 | 34111094   | <i>kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm<sup>2</sup> (CYKY)</i>                                                                                                                                                | <i>m</i>   | <i>45,000</i>   | <i>36,40</i>  | <i>1 638,00</i>  |
| 87 | 741124733  | Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm <sup>2</sup>                                                 | m          | -150,000        | 39,68         | -5 952,00        |
| 88 | 1257404010 | <i>KABEL JYTY-O 2X1, M</i>                                                                                                                                                                                    | <i>m</i>   | <i>-150,000</i> | <i>8,10</i>   | <i>-1 215,00</i> |
| 89 | 741310201  | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových                                       | kus        | -1,000          | 53,86         | -53,86           |
| 90 | 34535512   | <i>spínač jednopólový 10A bílý, řazení 1</i>                                                                                                                                                                  | <i>kus</i> | <i>-1,000</i>   | <i>145,00</i> | <i>-145,00</i>   |
| 91 | 741310212  | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích                           | kus        | -3,000          | 53,86         | -161,58          |
| 92 | 34535799   | <i>ovladač zapínací tlačítkový 10A , 1/0</i>                                                                                                                                                                  | <i>kus</i> | <i>-3,000</i>   | <i>63,30</i>  | <i>-189,90</i>   |
| 93 | 741310214  | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0So-tlačítkových zapínacích s orientační doutnavkou | kus        | -1,000          | 61,51         | -61,51           |
| 94 | 34535802   | <i>ovladač zapínací tlačítkový s orientační doutnavkou, 10A, 1/0</i>                                                                                                                                          | <i>kus</i> | <i>-1,000</i>   | <i>106,00</i> | <i>-106,00</i>   |
| 95 | 741310233  | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých                                         | kus        | 7,000           | 61,51         | 430,57           |
| 96 | 34535552   | <i>přepínač střídavý řazení 6 10A bílý</i>                                                                                                                                                                    | <i>kus</i> | <i>6,000</i>    | <i>98,30</i>  | <i>589,80</i>    |
| 97 |            | <i>přepínač střídavý řazení 7 10A bílý</i>                                                                                                                                                                    | <i>kus</i> | <i>1,000</i>    | <i>147,94</i> | <i>147,94</i>    |

|     |            |                                                                                                                                                                               |     |         |          |            |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------|
| 98  | 741310411  | Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 16 A                                                                | kus | -2,000  | 252,94   | -505,88    |
| 99  | D3613002   | Vačkový vypínač 3f/16A pro provozní vypnutí el. pohonu pro potřeby údržby, montáž na povrch, v krabici s krytím min. IP54, zřetelné označení polohy O a I (vypnuto a zapnuto) | ks  | -2,000  | 450,00   | -900,00    |
| 100 | 741311003  | Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu vestavného                                                                                                        | kus | -1,000  | 48,77    | -48,77     |
| 101 | 1206215    | Pohybový senzor/spínač, stropní, vestavná montáž, 360°, nastavení doběhu 30s-30min                                                                                            | kus | -1,000  | 2 700,00 | -2 700,00  |
| 102 | 741313041  | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE                                                   | kus | 2,000   | 99,72    | 199,44     |
| 103 | 34555100   | zásuvka 1násobná 16A bílá                                                                                                                                                     | kus | 2,000   | 80,30    | 160,60     |
| 104 | 741372061  | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu do 0,09 m2                                             | kus | -3,000  | 273,81   | -821,43    |
| 105 | M003       | Svítilidlo C                                                                                                                                                                  | ks  | -3,000  | 1 600,00 | -4 800,00  |
| 106 | 741372101  | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových bodových                                                                | kus | -36,000 | 128,35   | -4 620,60  |
| 107 | M001       | Svítilidlo A                                                                                                                                                                  | ks  | -25,000 | 2 100,00 | -52 500,00 |
| 108 | M009       | Svítilidlo J                                                                                                                                                                  | ks  | -11,000 | 650,00   | -7 150,00  |
| 109 | 741375042  | Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů doplňků předradníku                                                                                               | kus | -2,000  | 161,79   | -323,58    |
| 110 | 11.135.226 | Jednotka DALI řídící, autonomní pro tlačítkové ovládání DALI svítidel, montáž nad podhled do krabice nebo pod vypínač, oživení bez programování                               | kus | -2,000  | 2 700,00 | -5 400,00  |
| 111 | 973031616  | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm                                 | kus | 8,000   | 47,42    | 379,36     |
| 112 | 974031133  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm                                                                         | m   | 40,000  | 94,50    | 3 780,00   |
| 113 |            | Montáž vpínačů č.5                                                                                                                                                            | kus | 4,000   | 63,89    | 255,56     |
| 114 |            | přepínač sériový řazení 5 10A bílý                                                                                                                                            | kus | 4,000   | 140,83   | 563,32     |
| 115 |            | Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 63 A                                                                | kus | 2,000   | 249,24   | 498,48     |
| 116 |            | Vačkový vypínač 3f/63A pro provozní vypnutí el. pohonu pro potřeby údržby, montáž na povrch, v krabici s krytím min. IP54, zřetelné označení polohy O a I (vypnuto a zapnuto) | ks  | 2,000   | 829,04   | 1 658,08   |

**D13/3 Nové svítidla pro restauraci (Svítidla S1, S2 a S4)**

**84 733,55**

|     |              |                                                                                                                                          |     |        |          |           |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 117 | 741372061    | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu do 0,09 m2        | kus | 25,000 | 273,81   | 6 845,25  |
| 118 | svítidlo S2  | Svítilidlo S2 - Závěsné svítidlo, patice E27 x Závěsné svítidlo E27 1x60W IP20 černá D=460mm                                             | ks  | 13,000 | 1 839,55 | 23 914,15 |
| 119 | zdroj        | LED žárovka GLOBE G125 VINTAGE, E27, 4W, 230V, 380lm, 2400K, 360°, zlatá (náhrada za 34W klasickou žárovku)                              | ks  | 13,000 | 195,34   | 2 539,42  |
| 120 | svítidlo S4  | Svítilidlo S4 -bodové svítidlo včetně LED zdroje Tesla - LED výklopné podhledové svítidlo, 27W, 230V, 2000lm, 50 000h, 3000K, Ra>80, 60° | ks  | 12,000 | 572,42   | 6 869,04  |
| 121 | Lišta pro S1 | Montáž lištového systému pro svítidla L3000mm                                                                                            | kus | 7,000  | 603,44   | 4 224,08  |
| 122 | Lišta pro S1 | 1 fáz. 240V přípojnice, montáž na omítku, černá, 3m                                                                                      | ks  | 7,000  | 1 436,95 | 10 058,65 |
| 123 | př. Pro S1   | Napáječ pro 1F proudovou lištu, černá, ochr.vodič vlevo                                                                                  | ks  | 7,000  | 112,18   | 785,26    |
| 124 | př. Pro S1   | Koncovka na lištu, černá                                                                                                                 | ks  | 7,000  | 52,22    | 365,54    |

|         |               |                                                                                          |    |        |          |           |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 12<br>5 | Svítilno S1-E | Svítilno BIMA II hlavice, černá, 2xGU10, max. 50W, LI143430-, včetně 2x LED zdroje 2700K | ks | 16,000 | 1 820,76 | 29 132,16 |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|

**D13/4      Nové svítidla na stěnu      22 401,07**

|         |             |                                                                                                                                   |     |        |        |           |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 12<br>6 | 741372061   | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu do 0,09 m2 | kus | 17,000 | 157,80 | 2 682,60  |
| 12<br>7 | svítidlo S3 | R10182 MAC B II hliník 230V GU10, max 2x35W                                                                                       | kus | 17,000 | 851,23 | 14 470,91 |
| 12<br>8 | zdroj.2     | LED zdroj pro S3 - HI Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D                                                                          | kus | 34,000 | 154,34 | 5 247,56  |

**D14      Dekorativní stěrka - OZ č.14 / ZL č.14      50 160,00**

|         |             |                                                     |    |        |          |           |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 12<br>9 | 622999001.R | Dekorativní stěrka Oikos travertino romano antracit | m2 | 33,000 | 1 520,00 | 50 160,00 |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|

**D15      Příplatek za nadstandardní materiál pro výmalbu restaurace -      6 346,00  
OZ č.15 / ZL č.15**

|         |             |                                                                 |    |         |       |          |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 13<br>0 | 784221141.R | Příplatek k cenám maleb za materiál SUPERCOLOR S7500-N, S1000-N | m2 | 190,000 | 33,40 | 6 346,00 |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|

**Celkem      474 981,92**