

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
Zpevněné plochy v lokalitě Březinská I. etapa

Číslo smlouvy Objednatele: 29/2021

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Petřvald**
se sídlem: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
ID DS: wagbb2k
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lukša, starosta města,
Tel., email: +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz
- ve věcech technických: Ing. Petr Bura, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Tel., email: +420 596 542 908, +420 601 564 851, bura@petrvald-mesto.cz
Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí
+420 596 542 915, +420 601 564 865, sopova@petrvald-mesto.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27 – 1721679329/0800

dále jen „**Objednatel**“

a

- 2. Zhotovitel:** **JANKOSTAV s.r.o.**
se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice
ID DS: mbsdgdwq
IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel
Tel., email: 596 237 018, jankostav@jankostav.cz
- ve věcech technických: Radomír Macoszek, vedoucí pokládky asfaltových směsí
Tel., email: 731 513 173, r.macoszek@jankostav.cz
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: Ing. Vladimír Pospíšil
Tel., email: 596 237 018, jankostav@jankostav.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 94-1623820237/0100

dále jen „**Zhotovitel**“

nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 28/2021 ze dne 28.6.2021 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací k původní veřejné zakázce malého rozsahu pod názvem „Zpevněné plochy v lokalitě Březinská I. etapa“ v souladu s § 222 odst. 4) písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Přesný popis prací je uveden ve Změnovém listě č. 1, který je nedílnou součástí Dodatku.
2. Cena díla se pak mění následovně:

Položka	Cena více prací v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena více prací včetně DPH v Kč
Změnový list č. 1	331 709,36	69 658,97	401 368,33

Cena díla celkem dle čl. VII. odst.1. Smlouvy o dílo po změně:

Nabídková cena dle výkazu výměr a objektové skladby:	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 21%	Celková výše Nabídkové ceny včetně DPH v Kč
Celková cena	2 681 912,11	563 201,54	3 245 113,65

3. Termín plnění dle čl. VI. odst. 1. písm. a) Smlouvy o dílo č. 28/2021 ze dne 28.6.2021 se prodlužuje o 15 kalendářních dní, to je do 5.11.2021.

III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový.
4. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 11.10.2021 na 65. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 65/536.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Petřvaldě, dne:

V Ostravě, dne:




.....
Ing. Jiří Lukša
starosta města

.....
Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel

Protokol o změně díla

Změnový list č.

01

Předmět díla:	Zpevněné plochy v lokalitě Březinská I. Etapa		
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 29/2021 ze dne 28.06.2021		
Objekt:	SO - 101, SO - 102, SO - 103		
Objednatel:	Město Petřvald, nám. Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald		
Zhotovitel:	JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice, IČ 25855581		
TDI:	Tavalla invest s.r.o., IČ: 07950781		
Projektant:	Ing. Pavol Lipták, Vrchlického 1207/10, Ostrava - Radvanice, 719 00		
Popis změny:			
Z důvodu nevyhovující únosnosti zemní plně, po provedení statických zátěžových zkoušek, bylo nutné podloží komunikace sanovat betonovým recyklátem v plném rozsahu. Zároveň byly zjištěny nepropustné jílové vrstvy v podloží, které znemožňovaly zasakování srážkových vod dle původní PD. Bylo nutno doplnit vsakovací jímku pro správné zasakování dešťových vod. Předmětem Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací k původní veřejné zakázce malého rozsahu pod názvem „Zpevněné plochy v lokalitě Březinská I. etapa“ dle § 222 odst. 4) písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Přesný popis prací je uveden ve Změnovém listě č. 1, který je nedílnou součástí Dodatku.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Posouzení změny z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek:			
Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 6 - potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny (součet absolutních hodnot méněprací a víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD	x	
dodatek k PD	x		
dokumentace skut.provedení	x		
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	449 209,36	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-117 500,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Martin Dvořák	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	331 709,36	
	Výše DPH sazba: 21%	69 658,97	
	náklady na změnu vč. DPH	401 368,33	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:	září - říjen 2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO (do 5.11.2021)	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	13.10.2021	
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:	13. 10. 2021	
	Projektant:	13. 10. 2021	
	Objednatel (statutární zástupce):	12. 10. 2021	
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		