

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 24. 9. 2021

uzavřen v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Objednatel:

Název: **Město Petřvald**
Sídlo: **Náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald**
Zastoupen: **Ing. Jiří Lukša, starosta města**
IČO: **00297593**

Zhotovitel:

Obchodní společnost: **OSBAU s.r.o.**
Sídlo: **Petřvald, Radvanická 2269, PSČ 735 41**
Zapsána: **u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 57221**
Zastoupena: **Tomášem Hrtánkem, jednatelem**
IČO: **02117436**
DIČ: **CZ02117436**

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 24. 9. 2021 smlouvu o dílo, ve které je dílem stavba: „Revitalizace školní jídelny a družiny ZŠ Školní“ a související práce a dodávky (dále jen „**Smlouva**“).

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Článek IV. *Termíny plnění*, odstavec IV.1. se s ohledem na skutečnost, že se v průběhu provádění díla vyskytla potřeba provedení stavebních prací a souvisejících změn projektové dokumentace díla nad rámec předvídaný při uzavření Smlouvy, v souladu se zněním čl. IV. odstavce IV.3. mění a nadále zní:

„*Objednatel vymezuje termíny plnění takto:*

doba předání a převzetí staveniště – předpoklad září 2021, nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy

*termín dokončení – do **31.10.2022***

počátek běhu záruční lhůty – od data předání a převzetí díla dle článku XI.“

2. Článek VI. *Cena za dílo*, odstavec VI.1. se po zohlednění provedených víceprací a méněprací v souladu se zněním čl. VI. odstavce VI.7. mění a nadále zní:

„Cena za kompletní provedení díla definovaného v článku II. této smlouvy byla stanovena dohodou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě nabídky zhotovitele v provedeném zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

Cena bez DPH celkem 37 611 418,55 Kč

K ceně bude účtována DPH ve výši 7 898 397,90 Kč

Cena pevná včetně DPH činí 45 509 816,45 Kč“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Znění ostatních ustanovení Smlouvy není tímto dodatkem dotčeno.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom, přičemž každé vyhotovení má platnost originálu.
4. Smluvní strany výslovně potvrzují, že obsah tohoto dodatku je výsledkem jednání stran, každá ze stran měla příležitost ovlivnit jeho obsah a na důkaz toho Smluvní strany připojují své podpisy.
5. Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Změnový list č. ZL002

Položkový rozpočet - MNP - zemní práce a zakládání

Položkový rozpočet - VCP - zesílení schodišťové konstrukce

6. Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo Města Petřvald usnesením č. 85/859 na svém zasedání konaném dne 19.07.2022.

V Petřvaldu dne _____

V Petřvaldu dne _____

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Tomáš Hrtánek, jednatel

Ing. Jiří Lukša, starosta města