
 

 

 

Číslo smlouvy zhotovitele: 600/21/4030 
Číslo smlouvy objednatele:  

SMLOUVA O DÍLO 
na realizaci veřejné zakázky s názvem: 

 „Kanalizace Podlesí - I. Etapa“ 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi: 

 

      I. 

     Smluvní strany 

Objednatel:   Město Petřvald 

se sídlem:             náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald  

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lukša, starosta města 

 Tel, e-mail:  +420 596 542 900, +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz  

- ve věcech technických: Ing. Petr Dvořáček, místostarosta města 

 Tel, e-mail:  +420596542901,+420 606 068 262, dvoracek@petrvald-mesto.cz 

    Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí 

 Tel, e-mail:  +420 596 542 915, +420 601 564 865, sopova@petrvald-mesto.cz 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:   27-1721679329/0800 

Identifikační číslo:  00297593 

DIČ:    CZ00297593 

dále jen „Objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel:   „Společnost Podlesí“   

se sídlem:   Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek 

     

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu ……., oddíl…, vložka……. 

 

Oprávněný zástupce:   

- ve věcech smluvních: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva 

Vedoucího společníka BAK stavební společnost, a.s.,  

na základě plné moci  

 Tel, e-mail:  +420 603 567 011, mrazek@bak.cz 

- ve věcech technických: Ing. Jiří Kácovský, ředitel divize VHS Vedoucího společníka 

BAK stavební společnost, a.s. 

 Tel, e-mail:  +420 603 567 617, kacovsky@bak.cz   

- ve věcech stavby:  Ing. Vojslav Šťovíček, hlavní stavbyvedoucí  

 Tel, e-mail:  +420 603 567 732, stovicek@bak.cz 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.    

Číslo účtu:   43-6857310267/0100   

Identifikační číslo:  …………..    

DIČ:    ………….. 
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Vedoucí společník 

Zhotovitel:   BAK stavební společnost, a.s.  

se sídlem:   Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek 

     

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14336 

        

Oprávněný zástupce:   

- ve věcech smluvních: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva  

 Tel, e-mail:  +420 603 567 011, mrazek@bak.cz 

- ve věcech technických: Ing. Jiří Kácovský, ředitel divize VHS  

 Tel, e-mail:  +420 603 567 617, kacovsky@bak.cz   

- ve věcech stavby:  Ing. Vojslav Šťovíček, hlavní stavbyvedoucí 

 Tel, e-mail:  +420 603 567 732, stovicek@bak.cz 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.; Česká spořitelna, a.s.; Československá 

obchodní banka, a.s.    

Číslo účtu:   498340511/0100; 3873632/0800; 8010-1808324133/0300   

Identifikační číslo:  284 02 758   

DIČ:    CZ28402758 

 

Společník 

Zhotovitel:   HOCHTIEF CZ a.s.   

se sídlem:   Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 

     

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6229 

        

Oprávněný zástupce:   

- ve věcech smluvních: David Horák, ředitel divize Pozemní stavby Morava  

 Tel, e-mail:  +420 597 310 102, e-mail.: david.horak@hochtief.cz 

Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize Pozemní stavby 

Morava 

+420 597 310 102, e-mail.: martin.stancik@hochtief.cz 

- ve věcech technických: Ing. Daniel Motyčka, výrobní ředitel divize Pozemní stavby 

Morava  

 Tel, e-mail:  +420 597 310 232, e-mail.: daniel.motycka@hochtief.cz  

- ve věcech stavby: Ing. Daniel Motyčka, výrobní ředitel divize Pozemní stavby 

Morava 

 Tel, e-mail:  +420 597 310 232, e-mail: daniel.motycka@hochtief.cz 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.    

Číslo účtu:   1491516064/2700    

Identifikační číslo:  46678468    

DIČ:    CZ46678468 

 

dále jen „Zhotovitel“ 

 

Dále také obecně jako „smluvní strany“ 

 

 

mailto:david.horak@hochtief.cz
mailto:martin.stancik@hochtief.cz
mailto:daniel.motycka@hochtief.cz
mailto:daniel.motycka@hochtief.cz
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II. 

Základní ustanovení 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí  

zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to 

podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku. 

 

2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě 

zadávacího řízení k zakázce s názvem „Kanalizace Podlesí - I. Etapa“ za podmínek této 

smlouvy dílo, jehož rozsah je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách. 

 

3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují: 

a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění 

k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy, 

b) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na zakázku Objednatele s názvem 

„Kanalizace Podlesí - I. Etapa“, 

c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 

oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není 

potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu. 

 

4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, změny 

svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé 

smluvní straně.   

a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního 

spojení smluvní strana zašle k  rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní 

strany ve věcech technických. 

b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto Smlouvu, 

smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.  

c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum 

účinnosti oznamované změny. 

 

5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 

škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem 

třetí osobě), a to nejméně ve výši 80.000.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné 

částky. Pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 6, další 

doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná 

smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. 

Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:  

6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, 

6.2 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž 

svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné 

výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které 

by musel objednatele upozornit, 
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6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky 

Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách, 

6.4 odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy. 

 

 

III. 

Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „Kanalizace Podlesí - I. Etapa“ (dále též 

„stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle: 

1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby vypracované Sweco Hydroprojekt a.s., 

Varenská 3101/49, 72902 Ostrava, IČ: 26475081, a to všech jejich částí, které byly 

součástí zadávacích podmínek; 

1.2. podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením; 

1.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a 

nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení; 

1.4. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských 

sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které 

jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace; 

 

2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující 

práce a činnosti:         

 

2.1. Před zahájením realizace stavby: 

2.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,  

stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném 

místě u vstupu na staveniště štítek s údaji: 

• povolení stavby (stavební povolení - čj., datum a povolující orgán), o názvu 

stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora, o termínu dokončení stavby a o 

kontaktních osobách objednatele i zhotovitele; štítek musí být chráněn před 

povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu 

výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby, min. 

rozměr je 1m x 1m; 

• o publicitě projektu, tj. o finanční podpoře z Ministerstva zemědělství v rámci 

programu 129 300; 

2.1.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby 

u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických 

zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou 

dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále 

jen „doklady“) předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, 

objednatel je povinen, pokud bude potřeba, před vytýčením tato vyjádření 

aktualizovat; 

2.1.3. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a 

správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, 

předaných Objednatelem Zhotoviteli; 

2.1.4. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla; 

2.1.5. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným; 
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2.1.6. zpracování a prokazatelné projednání plánu organizace výstavby (dále jen „POV“) se 

zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami; 

2.1.7. zpracování rizik BOZP; 

2.1.8. zpracování a odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu; 

2.1.9. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých 

komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání 

objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem 

pořízení snímku – viz Příloha č. 4 této Smlouvy; 

2.1.10.předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, 

doklady v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to: 

a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení 

v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých 

správců sítí obdrží, 

b) protokol o vytyčení prostorové polohy stavby, 

c) stavební deník se zápisy,  

d) rizika BOZP. 

2.1.11. zajištění nejpozději do 10 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné koordinační 

jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru 

investora, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání předloží 

Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby 

k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty 

seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání 

bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny 

prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, 

které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace 

výstavby zapracuje požadavky Objednatele.  

 

 

2.2. V průběhu realizace stavby: 

2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně 

úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do 

stavebního deníku; 

2.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného 

vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, 

koordinátora BOZP atd. (el. připojení pro PC, WC, trvalý přístup k pitné vodě, atd.); 

2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení 

po celou dobu výstavby; 

2.2.4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých 

k místu staveniště; 

2.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných 

konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový 

pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem; 

2.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního 

materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby; 

2.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně 

uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá objednateli doklady               

o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad                
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o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti; 

2.2.8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správci inženýrských 

sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část 

stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem Zhotovitel provede 

s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede 

úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení; 

2.2.9. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

2.2.10. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby 

navržené Objednatelem a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědnými projektanty a 

osobami pověřenými výkonem autorského dozoru; 

2.2.11. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských 

objektů v rozsahu celkového členění stavby; 

2.2.12. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a 

revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u 

akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace 

zakázky, 

2.2.13. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý 

snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.  

 

2.3. K přejímce stavby: 

Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby následující: 

2.3.1. seznam všech předaných dokladů; 

2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o 

shodě) dle zákona číslo č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 

znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě 

výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce; 

2.3.3. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v 

grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě, při dodržení těchto 

požadavků Objednatele: 

a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel 

zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a 

všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní 

změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 

objednatele a její souhlasné stanovisko, 

b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 

Zhotovitel označí nápisem „beze změn“, 

c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem 

a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím 

podpisem a razítkem Zhotovitele, 

d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené 

ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu 

odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci 

stavby, 

e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako 

„dokumentace skutečného provedení stavby“ (dále také jako „DSPS“). 

 

Nedílnou součástí DSPS bude: 
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a) celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních 

vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (i v digitální podobě), 

b) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem nejpozději 1 

kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o 

zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie 

instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných 

povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu 

Objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých 

proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatelem. Všechny 

návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již 

ve fázi proškolování. 

2.3.4. protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle 

ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných 

v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 

a předepsaných technických parametrů díla,  

2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad             

o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti; 

2.3.6. geodetická zaměření (výškopisné a polohopisné) skutečného provedení samostatně 

pro každý stavební a inženýrský objekt zvlášť v tištěné formě, textová data ve 

formátu *doc WORD a v digitální formě ve formátu *dgn programu MicroStation; 

výsledná data budou zobrazena v souřadnicovém systému S-JSTK x-y, výšky (z) 

Bpvve 3. třídě přesnosti a budou ověřena oprávněným geodetem a dodána ve 3 

originálních vyhotoveních pro každý inženýrský objekt zvlášť; 

2.3.7. geometrický plán (dále jen „GP“) stavebních objektů zpevněných ploch a stavebních 

objektů GP bude před ověřením katastrálním úřadem odsouhlasen objednatelem, 

který upřesní potřebný min. počet originálních vyhotovení, přičemž pro účely 

majetkového vypořádání musí být trvale zastavěné části pozemků (pozemky dotčené 

stavbou) geometricky odděleny a označeny parcelním číslem, včetně prověření, zda 

nedochází ke slučování částí pozemků s odlišnými údaji o právech a povinnostech 

(věcná břemena, zástavní práva apod.); 

2.3.8. geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí – pro vymezení věcných břemen 

všech nově zřízených inženýrských sítí a přeložek včetně jejich ochranných pásem 

samostatně (zvlášť) pro každou dotčenou instituci, bude před ověřením katastrálním 

úřadem odsouhlasen objednatelem, který upřesní potřebný min. počet originálních 

vyhotovení a v elektronické podobě na datovém nosiči. 

2.3.9. doklady o vytýčení stavby dle souřadnic systému S-JSTK, 

2.3.10. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude 

opatřen číslem, aktuálním datem; 

2.3.11. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a 

jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných 

dodavatelů; 

2.3.12. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek; 

2.3.13. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy 

jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol; 

2.3.14. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, 

stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby; 

2.3.15. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny. 
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3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 

stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a 

zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 

s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 

nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost 

zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, 

dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační 

činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové 

dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení 

dokončené stavby. 

 

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli 

dohodnutou cenu. 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným 

a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

6. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného 

díla. 

    

IV. 

Vlastnictví k dílu  

 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

 

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších 

věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto 

věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný 

materiál, výrobky a zařízení. 

 

3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání 

díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 

 

4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho 

vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je 

povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku. 

 

 

V. 

Místo plnění 

 

Místem realizace díla je k. ú. Petřvald u Karviné, blíže viz projektová dokumentace (dále 

jen „staveniště“). 
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VI. 

Termín plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 400 kalendářních dnů ode dne 

předání a převzetí staveniště. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště a ten je 

povinen tak učinit do 14 dnů od této výzvy. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí 

staveniště nejpozději do 30 dní od nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen 

zahájit práce do 14 dnů od protokolárního převzetí staveniště Protokol o předání a převzetí 

staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí 

stavebního deníku. 

 

2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě 

dle týdenního časového harmonogramu postupu prací členěného dle stavebních objektů, 

podobjektů a popř. oddílů, který tvoři Přílohu č. 2 této smlouvy. Změna časového 

harmonogramu je možná formou zápisu do stavebního deníku potvrzeného oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran, nebo formou uzavření dodatku k této smlouvě. 

 

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nezahájí provádění 

díla ve lhůtě 14 dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště 

podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí 

stavebního deníku. 

 

4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel 

je povinen dříve dokončené dílo převzít. 

 

5. Objednatel má právo vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je 

povinen Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění 

díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na 

straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží 

vůči Objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu 

takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. 

Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 

již realizované práce v plné výši. 

       Trvá-li přerušení prací na díle déle než dva měsíce, z důvodů ležících na straně 

Objednatele, závazek zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany 

provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou. 

 

6. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a 

organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplývá 

právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě 

posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje 

termín pro dokončení. 

 

7. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by 

ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel 

k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání 

prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel 

oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených 
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fakturačních dokladů. 

 

 

VII. 

              Cena díla   

 

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku 

zadávacího řízení Objednatele a činí: 

 

Položka 

Nabídková cena 

v Kč 

(bez DPH) 

DPH 15% DPH 21 % Nabídková cena v Kč 

(vč. DPH) 

Celková 

nabídková cena 

Dle výkazu 

výměr 

 

89 914 546,24 

 

- 

 

18 882 054,71 

 

108 796 600,95 

 

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a 

platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu 

využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.  

 

3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby 

a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými 

Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále 

zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení 

staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena 

obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do 

doby ukončení díla. 

 

4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů 

stavby – Příloha č. 1 této Smlouvy, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli 

v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří 

Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, 

nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a 

Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení 

sjednané ceny za provedení těchto prací.  

 

5. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke 

snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou 

odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých 

odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla 

dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude 

použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či 

nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny 

v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této 

smlouvě. 
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6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši 

ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových 

cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich 

neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ 

pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, 

která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není 

možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek 

ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny 

položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku, ve kterém byl zpracován 

rozpočet (RTS, a.s. nebo URS) platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. 

Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením 

odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn 

předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, 

které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  

 

Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací 

nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentace stavby a v 

Příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

 

7. Objednatel si vyhrazuje právo vícepráce konzultovat s poskytovatelem dotace, přičemž 

zhotovitel bere na vědomí, že vyjádření poskytovatele dotace může objednatel obdržet 

eventuálně až ve lhůtě do 60 dnů. O dobu případného přerušení prací se prodlužují termíny 

tím dotčené. 

 

8. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém 

mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově 

navržené plnění a výslednou změnu ceny. 

 

9. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před 

termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH. 

 

10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých 

fakturačních dokladů. 

 

 

VIII. 

Platební podmínky 

 

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy. 

 

2. U fakturace realizace díla v souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb. o 

dani za přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby 

budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a 

odsouhlasených prací. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačních dokladů 

bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a 
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odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) a Objednatelem. Bez 

tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.  

Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele v termínu do 

30 dnů po předání faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání 

peněžních prostředků z účtu Objednatele.  

Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena po předání díla bez vad a nedodělků 

vyplývajícího ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla. 

 

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených 

prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele 

provedení kontroly umožnit. 

 

4. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis 

provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je 

povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení 

(nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení 

Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dne příslušného měsíce. 

Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručením prostřednictvím datové 

schránky či elektronické pošty podatelna@petrvald-mesto.cz . Pokud Objednatel zjistí u 

jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které 

nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělky, je Objednatel oprávněn 

fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje 

jeho prodlení. 

 

5. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se 

schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této 

smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i 

splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.   

 

6. Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce 

CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), tj. 

daňové doklady (faktury) budou zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 

ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (Objednatel).  

 

7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených 

právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 

smlouvy); 

c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele;  

d) název, sídlo IČ a DIČ Objednatele; 

e) číslo a datum vystavení faktury; 

f) označení textem (publicita projektu): Projekt „Kanalizace Podlesí - I. Etapa“, registrační 

číslo projektu: 129413-21-00062 

g) lhůtu splatnosti faktury; 

h) soupis provedených prací; 

mailto:podatelna@petrvald-mesto.cz
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i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno; 

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. 

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:    

a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve 

slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem, 

b)  „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla. 

 

8. Konečná faktura, která bude Zhotovitelem vystavena po předání díla bez výhrad, to je bez 

vad a nedodělků dle čl. XIII. této smlouvy, musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat 

také: 

a) výslovný název „konečná faktura“ 

b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH 

c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH 

   d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH 

 

9. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně 

vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez 

zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel 

důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 

objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 

Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) 

faktury. 

 

10. Pokud v důsledku vrácení daňového dokladu dle odst. 9. tohoto článku objednatel pozdě 

odvede daň v režimu § 92a ZDPH, je zhotovitel povinen uhradit sankci, která mu bude z 

tohoto důvodu předepsána ze strany správce daně.  

 

11. Plnění Zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno 

z účtu Objednatele. Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti 

faktur, je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení 

neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele 

o prodloužení splatnosti nejvýše 2x ročně. 

 

12. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s 

přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování. 

 

 

IX. 

Jakost díla 

 

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností 

provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, 

bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto 

vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, 

uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby. 

 

K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující 

požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě. 
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2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 

dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí 

díla. 

 

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními 

předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými 

technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u 

používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smluvenou 

kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou 

povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své 

náklady. 

 

 

X. 

Staveniště 

 

1. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně 

dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí 

smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel. 

 

2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení  

staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje 

plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti. 

 

3. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na 

své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu 

nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí 

celého díla Objednatelem. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, 

strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty 

vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci 

odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, 

pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.  

 

5. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění 

staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se 

stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení 

tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré 

prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly. 

 

 

XI. 

Provádění díla 
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1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že 

pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl 

sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené 

v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (Příloha č. 3 této smlouvy). Zhotovitel je 

oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. 

V případě, že Zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je 

právem Objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných 

poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. 

Akceptací Objednatele o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis 

ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

 

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění 

kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem 

Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat 

minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za 

uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený 

poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou 

poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty 

předloženy. 

 

2. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit 

všechny povinnosti z nich vyplývající. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

 

4. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 

pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při 

zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací 

zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen 

před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si 

písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu 

Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v 

provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění 

však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud 

Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých 

konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele 

i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení 

sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy. 

 

5. Podle zákona číslo č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 

pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, 

prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly. 

 

6. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 

183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění odborně stavbyvedoucím a zástupcem 

stavbyvedoucího (hlavním stavbyvedoucím, stavbyvedoucím). Zhotovitel se rovněž 

zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho 
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zástupce osoba uvedená v článku I. této Smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci 

zadávacího řízení. Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla 

prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu výběrového řízení je Zhotovitel po podpisu 

této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu 

musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly 

stanoveny v Zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku. 

 

7. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla 

výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) 

kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 

znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky 

(stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho 

funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu 

nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel 

oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu 

škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši. 

 

8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 sb. 

a respektovat pokyny koordinátora BOZP.  

 

9.  Kontrolní dny      

Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny, a to 

v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, 

nejméně však jedenkrát týdně. 

 

Mimo pravidelné Kontrolní dny předcházejícího bodu se může dle potřeb konat  

mimořádný Kontrolní den, kdy organizující je povinen oznámit všem ostatním 

zúčastněným termín jeho konání písemně a nejméně tři kalendářní dny před jeho konáním. 

 

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících 

funkci TDS, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele. 

 

Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel (případně jím určený zástupce). 

 

Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, odsouhlasení užitých materiálů, připomínky 

a podněty osob vykonávajících funkci TDS a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

 

Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem 

osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat. 
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Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku. 

 

Zápisy z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku. 

 

10. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace 

díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce. 

 

11. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty 

prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných 

výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých 

materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním 

příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém 

jazyce. 

 

12. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na 

staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny 

pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů. 

 

13. Zhotovitel musí během realizace díla plně a bezvýhradně respektovat a dodržovat 

„Požadavky Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky“ uvedené v příloze č. 4 

této Smlouvy. 

 

14. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a 

 před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost 

odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami 

či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení. 

 

15. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a 

materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto 

článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu 

díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být 

realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny. 

 

16. Zhotovitel má právo s ohledem na změny rozsahu díla, nebo s ohledem na zásahy 

Objednatele do původního plánu organizace výstavby, požadovat objektivní a odůvodněné 

zvýšení ceny o hodnotu přímo vztahující se k dotčeným změnám a rovněž má právo 

požadovat prodloužení termínů realizace díla s ohledem na charakter a obsah výše 

uvedených změn. Na těchto změnách se musí dohodnout obě smluvní strany a změnit 

dotčená ustanovení Smlouvy dodatkem k této Smlouvě. 

 

 

XII. 

Stavební deník 

 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude 

zápis o předání a převzetí staveniště.  
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2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této 

smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém 

postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje 

potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební 

deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady 

či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla. 

 

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a 

k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník 

pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.  

 

4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři 

hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího Zhotovitele, musí obsahovat: 

- základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto 

údajů, 

- identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace, 

- seznam předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku, 

- přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn, 

- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby, 

- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění, 

- zápis o předání a převzetí staveniště. 

 

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně 

s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních 

záznamů. 

 

6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) 

v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu 

(např. provádění prací na stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu 

předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku). Při denních 

záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

 

7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné 

za realizaci stavby také zástupce státního dozoru ve věcech územního plánování a 

stavebního řádu a odpovědný projektant. 

 

8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím 

ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, 

má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

 

9. Nesouhlasí-li Objednatel či TDS s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí 

námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a 

činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele 

zhotovitelem odstraněny. 

 

10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít 

pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo. 
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XIII. 

Předání díla 

 

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem 

ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven 

minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.   

 

2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše Zhotovitel a bude obsahovat: 

- označení díla, 

- označení Objednatele a Zhotovitele díla, 

- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně 

celkové ceny díla včetně dodatků, 

- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich 

odstranění, 

- prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, 

- datum a místo sepsání zápisu, 

- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele, 

- seznam předané dokumentace, 

- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

- termín vyklizení staveniště, 

- datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků). 

 

3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. 

odst. 2.3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.  

 

4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, bude-li vykazovat vady 

a nedodělky bránící řádnému užívání díla (dále jen „vady a nedodělky“), což uvede 

v zápise společně s konkretizací vytčených vad a nedodělků a stanovením lhůty k jejich 

odstranění. Zhotovitel je povinen v Objednatelem stanovené lhůtě odstranit vytčené vady a 

nedodělky, dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.  

 

5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami 

sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků, to je bez výhrad.  

 

6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků, to je bez 

výhrad. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně 

splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla 

projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo 

může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny 

odstranění těchto vad. 

7. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a předání díla bude 

stranami sepsán nový zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez výhrad, to je bez vad a 

nedodělků.  

8. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez výhrad. 
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XIV. 

Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 

odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k 

danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a 

výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR 

v době realizace díla. 

 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za 

vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud 

jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na 

dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka 

poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.  

 

4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

 

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně 

oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel 

odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.  

 

6. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout 

Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Na provedenou 

opravu vady díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jakou činila původní záruka na 

opravovanou část díla, přičemž platí, že pokud bude oprava prováděna v poslední třetině 

původní záruční doby, bude záruka na opravenou část díla nově činit 24 měsíců s tím, že již 

nemůže být do budoucna dále prodlužována. Záruční doba běží od podepsání zápisu o 

odstranění vady oběma smluvními stranami. 

 

7. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 

Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od 

oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky 

možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). 

 

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na 

odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce 

provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.  

 

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob 

uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 

včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, 

práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na 

uplatnění náhrady škody není dotčeno.  
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8. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro 

odstranění reklamované vady.  

 

9. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout 

Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba 

běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je 

povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude 

Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro Objednatele). 

 

 

XV. 

Odpovědnost za škodu 

 

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném 

rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. 

 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

 

3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho 

poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním 

prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 

vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to 

možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu 

vyměřenou příslušným správním orgánem.  

 

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 

zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření 

potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů. 

 

 

XVI. 

Sankční ujednání 

 

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve 

výši 0,05 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat 

Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní 

den prodlení. 

 

3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má Objednatel nárok 

na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.  

 

4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v 

záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i 

započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu. V případě, že se jedná o vadu, která 
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brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), má 

Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní 

den prodlení a za každou vadu. 

 

5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků 

sepsaných v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 

4.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek. 

 

6. V případě změny poddodavatele (podzhotovitele) prokazujícího kvalifikační způsobilost za 

zhotovitele ve výběrovém řízení oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle 

nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu 

Objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý 

jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

 

7. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost 

vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto 

článku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za 

každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností. 

 

8. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny za 

dílo bude provedena s využitím dotačních prostředků, získaných Objednatelem a 

podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání.  Zhotovitel se 

zavazuje, že Objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou 

muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy Zhotovitelem vznikne 

Objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, jejímu 

poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel 

nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud Zhotovitel znemožní řádný 

výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních 

prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady. 

 

9. Jestli-že při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve 

fakturaci Zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či 

služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla 

provedena fakturace, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

50 % z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace. 

 

10. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od 

smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

povinností Zhotovitelem. 

 

11. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním. 

 

12. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec 

sjednané výše smluvní pokuty. 

 

13. Smluvní pokuty a náhradu škody je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce 

Zhotovitele a naopak. 



 

 

23 

 

14. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

 

 

XVII. 

Bankovní záruka 

 

1. Zhotovitel předložil objednateli bankovní záruku na dodržení smluvních podmínek, kvality 

a termínů provedení díla ve výši 5% ceny díla bez DPH dle článku VII. odst. 1 této 

smlouvy. Tato bankovní záruka zajišťuje řádné provedení, dokončení a předání díla bez 

výhrad v souladu s podmínkami této smlouvy a její platnost je 30 dnů po sjednaném 

termínu dokončení díla. Zhotovitel předloží bankovní záruku objednateli před podpisem 

smlouvy o dílo. S ohledem na odkládací podmínky účinnosti smlouvy uvedenou v čl. XX 

odst. 2 Smlouvy, je zhotovitel oprávněn při podpisu smlouvy předložit objednateli pouze 

příslib o předložení bankovní záruky (či obdobný dokument). Samotnou bankovní záruku 

následně předloží zhotovitel objednateli po naplnění podmínky stanovené v čl. XX odst. 2 

písm. b) této smlouvy, a to nejpozději do dne převzetí staveniště od objednatele. 

 

2. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla předloží zhotovitel objednateli 

do 30 dnů od smluvního termínu dokončení díla prodloužení bankovní záruky o dobu 

stanovenou objednatelem. V případě změny sjednaných termínů provádění díla je 

zhotovitel povinen při podpisu dodatku ke smlouvě o dílo o této změně předložit 

objednateli doklad o odpovídajícím prodloužení bankovní záruky. 

 

3. Bankovní záruku na provedení díla je objednatel oprávněn čerpat v případě, kdy zhotovitel 

neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či 

smluvní pokutu. 

 

4. V den předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 2% ceny 

díla bez DPH dle článku VII. odst. 1 této smlouvy, která bude platit po dobu 24 měsíců od 

data předání a převzetí celého díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo 

Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky 

v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady 

zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní 

pokutu. 

 

Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak 

dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve 

výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. 

 

 

XVIII. 

Vyšší moc 

 

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín 

dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující 

splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být 
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Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání 

nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc dle této Smlouvy patří 

rovněž nemožnost realizace díla z důvodu klimatických podmínek. S ohledem na toto 

ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu 

klimatických podmínek. Zadavatel jeho požadavku na přerušení na delší období může a 

nemusí vyhovět. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení z důvodu 

klimatických podmínek musí vždy dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech 

z kontrolních dnů. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. 

 

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat 

v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně  

doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o 

jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů 

od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se 

okolnosti vyšší moci. 

 

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší 

moci dočasně přerušují. 

 

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní 

strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a 

době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní 

strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé 

smluvní straně odstoupit od této smlouvy.  

 

 

XIX. 

Ostatní ujednání 

 

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení 

smlouvy, tj.: 

▪ Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud 

se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení termínu, 

▪ Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové 

dokumentace a stavebního povolení,   

▪ Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského 

dozoru, TDS a koordinátora BOZP, 

▪ Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a 

nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně 

upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku. 

 

2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy 

její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena 

nebo v případě zásahu vyšší moci. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v 

případě, že mu nebude poskytnuta podpora v rámci programu ministerstva zemědělství. 

 

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno 

druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení 
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písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, 

včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. 

Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal. 

 

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

 

5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své 

pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu. 

 

6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran 

vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené 

Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského 

dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s TDS a 

koordinátorem BOZP. 

 

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a 

podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. 

 

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 

 

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její 

doručení odmítne či jinak znemožní. 

 

11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy, a i po předání a 

převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako 

důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami 

označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ 

anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této 

smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných 

informací. Za důvěrné se nepovažují jedině takové informace, které jsou veřejně přístupné 

nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže 

být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke 

škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně 

vzniklou škodu nahradit. 

 

12. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu 10 let ode dne uzavření smlouvy s objednatelem 

uchování dokumentace související se zadáváním zakázky. Zhotovitel je potom dále povinen 

umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva zemědělství, 

Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, auditorského orgánu, Evropské 

komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a 

dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, 

stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. Zhotovitel je 
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povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle toho odstavce i u svých dodavatelů u 

dodávek souvisejících s projektem (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv a 

objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo z veřejné 

finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

 

13. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 

originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 

smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit 

osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s 

plněním této Smlouvy. 

 

14. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům Ministerstvu zemědělství, Nejvyššímu 

kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru a dalším kontrolním 

orgánům dle zákona o finanční kontrole veškeré doklady a informace potřebné k 

zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovací činnosti. 

 

15. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor 

investora nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice 

zákona o veřejných zakázkách. 

 

XX. 

Sociální a environmentální odpovědnost, inovace 

 

1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s 

mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou 

republikou. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy: 

• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se 

• Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat 

• Úmluva č. 29 o nucené práci 

• Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce 

• Úmluva č. 138 o minimálním věku 

• Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce 

• Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování 

• Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 

• Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí 

 

3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci 

pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání 

bude v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce.  

 

4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se 

všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě 

oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána. 

 



 

 

27 

5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky 

s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání 

vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se 

současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům 

Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní 

lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o 

lidských právech. 

 

6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená 

nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v 

souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou 

nákladem Zhotovitele. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy 

sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. 

Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, 

předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s 

ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany 

Objednatele uplatněna sankce dle čl. XVI odst. 7 této Smlouvy, a to za každý jednotlivý 

případ takovéhoto porušení. 

 

 

XXI. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 

 

2. Smluvní strany si sjednávají odkládací podmínku účinnosti této smlouvy tak, že tato 

smlouva nabude účinnosti až v okamžiku splnění těchto dvou skutečností (pokud 

smluvními stranami nebude dohodnuto jinak):  

a) doručením oznámení Rozhodnutí poskytovatele dotace o přidělení finanční podpory a 

současně 

b) doručením vyjádření objednatele adresované zhotoviteli, že souhlasí s obsahem 

oznámení uvedeného v tomto článku v odst. 2 v bodě a) této smlouvy a že může zhotovitel 

zahájit realizaci díla. 

 

3. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká (pozbývá platnosti) v případě, pokud 

odkládací podmínka účinnosti smlouvy nebude splněna v termínu do 15. 10. 2021, nebude-

li mezi stranami písemně sjednáno jinak. 

 

4. V případě, že smlouva nenabude účinnosti dle odst. 2 a 3 tohoto článku, dohodly se 

smluvní strany, že se zhotovitel vzdává všech nároků na jakoukoliv náhradu nákladů či práv 

na náhradu škody z toho, že smlouva nenabyla účinnosti. Zhotovitel nemá nárok na 

jakékoliv odškodnění či plnění vůči objednateli, pokud před splněním odkládací podmínky 

účinnosti smlouvy činil jakékoliv kroky k zajištění splnění této zakázky, nebude-li mezi 

smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. 
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5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A, a je podepsaná 

platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na 

kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické 

formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 

 

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

 Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby  

 Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací 

  Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných poddodavatelů   

Příloha č. 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky 

Příloha č. 5 – Stavební povolení  

Příloha č. 6 – Pojistná smlouva 

 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

 

8. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Objednatelem dne 9.6.2021 na 59. schůzi 

Rady města Petřvald, číslo usnesení 59/388, a to na základě řádně vyhlášené a 

vyhodnoceného zadávacího řízení. 

 

9. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 

 

V Petřvaldu dne:     V Praze dne:  

 

za Objednatele:      za Zhotovitele: 

 

 

 

……………….……………….    …………………..…………...... 

Ing. Jiří Lukša,      Ing. Radek Mrázek, MBA, 

starosta       místopředseda představenstva 

BAK stavební společnost, a.s. 

 

 

 

         …………………..…………...... 

David Horák,  

ředitel divize 

HOCHTIEF CZ a.s. 

 

 

 

         …………………..…………...... 

Ing. Martin Stančík,  

obchodní ředitel divize 

HOCHTIEF CZ a.s. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,000,0015,00%

Hydroprojekt-219065d

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9

89 914 546,24

Sazba daně Základ daně Výše daně

18 882 054,7121,00% 89 914 546,24

CZK 108 796 600,95
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Hydroprojekt-219065d

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

3 146 695,852 600 575,08

6 101 542,585 042 597,17

1 622 334,42 1 963 024,65

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

DSO 01.1b Stoka A1

18. 11. 2020

Sweco Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

108 796 600,9589 914 546,24

78 142 292,8664 580 407,32

28 252 123,44 34 185 069,36

19 257 236,10

3 822 201,93 4 624 864,34

2 163 584,341 788 086,23

481 330,33397 793,66

400 794,14331 234,83

15 915 071,16

1 217 434,79 1 473 096,10

1 062 251,87877 894,11

89 914 546,24 108 796 600,95

976 216,71 1 181 222,22

632 860,53 765 761,24

417 869,73 505 622,37

138 165,39114 186,27

169 606,52140 170,68

29 845 194,98 36 112 685,93

25 825 576,88 31 248 948,02

1 490 317,25 1 803 283,87

3 060 454,032 529 300,85

3 219 673,232 660 886,97

2 384 165,841 970 384,99

301 479,10249 156,28

441 345,70 534 028,30

3 964 088,023 276 105,80

3 830 778,953 165 933,02

0,00 0,00

110 172,78 133 309,06

3 000 765,83 3 630 926,65

3 552 435,032 935 896,72

0,000,00

78 491,6264 869,11

3 608 724,422 982 416,88

2 901 856,95 3 511 246,91

0,000,00

97 477,5280 559,93

3 050 247,48 3 690 799,45

2 943 814,55 3 562 015,61

0,00 0,00

128 783,85106 432,93

8 121 311,156 711 827,40

Kód Popis

Kanalizace Podlesí01

SO 01 Gravitační kanalizace001

0001 DSO 01.1 Stoka A, A1, A2a, A3, A4, A4a, A4b

DSO 01.1a Stoka A00001

DSO 01.1g Stoka A4b00007

00002

DSO 01.1c Stoka A2a00003

00004 DSO 01.1d Stoka A3

DSO 01.1e Stoka A400005

DSO 01.1f Stoka A4a00006

DSO 01.1.1 Kanalizační odbočení0002

DSO 01.1.1a Kanalizační odbočení Stoky A00001

DSO 01.1.1b Kanalizační odbočení Stoky A100002

DSO 01.1.1c Kanalizační odbočení Stoky A2a00003

DSO 01.1.1d Kanalizační odbočení Stoky A300004

DSO 01.1.1e Kanalizační odbočení Stoky A400005

00006 DSO 01.1.1f Kanalizační odbočení Stoky A4a

DSO 01.1.1g Kanalizační odbočení Stoky A4b00007

DSO 01.3 Stoka D, DA, D1, D2, D2.1, D2.2, D3 0005

00001 DSO 01.3a Stoka D

00002 DSO 01.3b Stoka DA

00007 DSO 01.3g Stoka D3

0006 DSO 01.3.1 Kanalizační odbočení

00001 DSO 01.3.1a Kanalizační odbočení Stoky D

DSO 01.3.1b Kanalizační odbočení Stoky DA00002

DSO 01.3.1g Kanalizační odbočení Stoky D300007

002 SO 02 Čerpací stanice ČS1

DSO 02.1 Čerpací stanice ČS1 - stavební část0001

DSO 02.2 Čerpací stanice ČS1 - zpevněná plocha - 

součástí dílčího stavebního objektu DSO 02.1
0002

DSO 02.3 Čerpací stanice ČS1 - přípojka NN0003

005 SO 05 Čerpací stanice ČS5

DSO 05.1 Čerpací stanice ČS5 - stavební část0001

0002
DSO 05.2 Čerpací stanice ČS5 - zpevněná plocha - 

součástí dílčího stavebního objektu DSO 05.1

DSO 05.3 Čerpací stanice ČS5 - přípojka NN0003

SO 09 Čerpací stanice ČS11

SO 07 Čerpací stanice ČS8

SO 11 Výtlačná kanalizace

DSO 07.1 Čerpací stanice ČS8 - stavební část

DSO 07.2 Čerpací stanice ČS8 - zpevněná plocha - 

součástí dílčího stavebního objektu DSO 07.1

DSO 07.3 Čerpací stanice ČS8 - přípojka NN

DSO 09.1 Čerpací stanice ČS11 - stavební část

DSO 09.2 Čerpací stanice ČS11 - zpevněná plocha - 

součástí dílčího stavebního objektu DSO 09.1

DSO 09.3 Čerpací stanice ČS11 - přípojka NN

007

011

009

0002

0003

0003

0002

0001

0001
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Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

969 443,95801 193,35

1 997 296,891 650 658,59

3 611 662,13 4 370 111,18

784 459,13648 313,33

861 793,03 1 042 769,57

816 173,19 987 569,56

45 619,84 55 200,01

0,00 0,00

0,000,00

430 582,61 521 004,96

430 582,61 521 004,96

523 841,85432 927,15

432 927,15 523 841,85

522 174,33431 549,03

522 174,33431 549,03

430 527,14 520 937,84

520 937,84430 527,14

0,000,00

0,000,00

144 412,50119 349,17

4 363 317,353 606 047,40

PS 04 Čerpací stanice ČS5

PS 01 Čerpací stanice ČS1

PS Strojně-technologická část

PS 06 Čerpací stanice ČS8

SO 12 Domovní čerpací stanice DČS

PS 08 Čerpací stanice ČS11

PS 06.1 ČS8 - elektro, SŘTP, MaR

PS 04.1 ČS5 - elektro, SŘTP, MaR

DSO 11.4 Výtlak V5

PS Strojně-technologická část Strojně-

technologická část - součástí dílčích stavebních 

objektů 

DSO 11.1 Výtlak V1

DSO 12.3 Čerpací stanice DČS - přípojka NN

DSO 12.1 Čerpací stanice DČS - stavební část

DSO 11.6 Výtlak V8

PS 01.1 ČS1 - elektro, SŘTP, MaR

DSO 11.8 Výtlak V11

PS 08.1 ČS11 - elektro, SŘTP, MaR

PS 10 Domovní čerpací stanice DČS
PS 10 Domovní čerpací stanice DČS - součásti 

stavebního objektu SO 12
PS11 Stávající čerpací stanice KČS Petřvald - 

Bužkovská
Ostatní a vedlejší náklady

021

012

014

013

017

019

0001

0004

0002

0001

0001

0008

0006

0001

0001

0001

024

025

0001

023

0001
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ: 22122
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 915 071,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 15 915 071,16 21,00% 3 342 164,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 257 236,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00001 - DSO 01.1a Stoka A

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 15 915 071,16

HSV - Práce a dodávky HSV 15 915 071,16

    1 - Zemní práce 9 881 624,84

    2 - Zakládání 259 843,22

    4 - Vodorovné konstrukce 185 387,89

    5 - Komunikace pozemní 2 640 197,54

    8 - Trubní vedení 1 703 259,84

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 80 347,18

    997 - Přesun sutě 768 474,79

    998 - Přesun hmot 395 935,86

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00001 - DSO 01.1a Stoka A
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 915 071,16

D HSV Práce a dodávky HSV 15 915 071,16

D 1 Zemní práce 9 881 624,84

1 K 113107224,1
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2 - před finálním zapravením
m2 1 140,120 68,77 78 402,83

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

2 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 1 140,120 68,77 78 402,83 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

3 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2 
m2 1 140,120 27,89 31 794,33 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.1 podélný profil

VV nad rýhou

VV 984*1,05 1 033,200

VV "rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*24-2,7*1,05*24 106,920

VV Součet 1 140,120

4 K 113154333
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 4 428,000 55,31 244 912,68 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase 

pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.1 podélný profil

VV celá šíře

VV 984*4,5 4 428,000

5 K 115,1-R
Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba DN 400, 

vč. pomocných zemních prací
ks 1,000 3 788,86 3 788,86

PP
Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba DN 400, vč. 

pomocných zemních prací

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 1 1,000

6 K 115,2-R

Náklady na sedimenatční nádrže 2x3m pro 

přečerpávání vody a jejich přesuny po celou dobu 

výstavby

soubor 1,000 14 208,24 14 208,24

PP
Náklady na sedimenatční nádrže 2x3m pro přečerpávání vody a jejich 

přesuny po celou dobu výstavby

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

7 K 115,3-R
Zřízení jílových přehrázek tl.0,2m na šířku rýhy 1,1m, 

hloubka do 4m
ks 12,000 1 847,07 22 164,85

PP Zřízení jílových přehrázek tl.0,2m na šířku rýhy 1,1m, hloubka do 4m

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 12 12,000

8 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 1 200,000 70,96 85 149,11 CS ÚRS 2020 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

VV 150*8 1 200,000

9 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 150,000 41,62 6 243,28 CS ÚRS 2020 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

10 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 19,950 235,02 4 688,65 CS ÚRS 2020 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 

mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.1 podélný profil

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00001 - DSO 01.1a Stoka A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,05*19 19,950

11 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 14,700 225,72 3 318,08 CS ÚRS 2020 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.1 podélný profil

VV 1,05*14 14,700

12 K 119002411
Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu 

zřízení
m2 18,750 384,11 7 202,02 CS ÚRS 2020 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z 

tlustého ocelového plechu 

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 2,5*2,5*3 18,750

13 K 119002412
Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu 

odstranění
m2 18,750 184,44 3 458,32 CS ÚRS 2020 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z 

tlustého ocelového plechu 

14 K 132154206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3
m3 1 756,179 285,20 500 865,66 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.1 podélný profil 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

VV
místní komunikace, tl.450mm, odebráno v rámci přípravných 

prací 

VV "DN250" 984*1,05*(3,5-0,45) 3 151,260

VV
"rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*(3,7-0,45)*24-

2,7*1,05*(3,5-0,45)*24
361,098

VV Mezisoučet 3 512,358

VV 3512,358*0,5 1 756,179

15 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3
m3 1 756,179 390,56 685 892,63 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.1 podélný profil 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

16 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení - ruční výkop
m3 702,472 650,27 456 796,88 CS ÚRS 2020 02

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 

horniny

VV 20% z výkopu

VV (1756,179+1756,179)*0,2 702,472

17 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 6 888,000 156,69 1 079 277,91 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN250" 984*3,5*2 6 888,000

18 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 6 888,000 103,34 711 782,94 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

19 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 

skládku, popř. mezideponii

m3 3 512,358 282,07 990 725,95 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV výkop

VV 1756,179+1756,179 3 512,358

20 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - na trvalou skládku, popř. mezideponii

m3 17 561,790 3,42 60 075,56 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 3512,358*5 'Přepočtené koeficientem množství 17 561,790

21 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 1 140,120 6,36 7 256,25 CS ÚRS 2020 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN250" 984*1,05 1 033,200

VV "rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*24-2,7*1,05*24 106,920

VV Součet 1 140,120

22 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 6 322,244 110,65 699 528,30 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 3512,358*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 6 322,244

23 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 3 172,337 140,64 446 159,01 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV výkop 

VV 1756,179+1756,179 3 512,358

VV obsyp

VV -568,26 -568,260

VV lóže

VV -103,32-15 -118,320

VV podkladní desky

VV -8,1 -8,100

VV OP šachet DN1000

VV -3,14*0,62*0,62*3,5*24 -101,389

VV dosyp 50mm pod uroveň frézování

VV 1140,12*(0,45-0,05) 456,048

VV Součet 3 172,337

24 M 58344197 přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm t 6 344,674 390,10 2 475 040,94 CS ÚRS 2020 02

PP přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm

P
Poznámka k položce: 

nepřípustný popílek, struska, hlušina (haldovina), recykláty

VV 3172,337*2 'Přepočtené koeficientem množství 6 344,674

25 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 568,260 510,38 290 030,20 CS ÚRS 2020 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN250" 984*1,05*0,55 568,260

26 M 58337302 štěrkopísek frakce 8/16 t 1 136,520 380,63 432 591,52 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkopísek frakce 8/16

VV 568,26*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 136,520

27 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 7 481,194 61,74 461 867,01 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV 6344,674+1136,52 7 481,194

D 2 Zakládání 259 843,22

28 K 212752111

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby, vč. následného odstranění

m 984,000 264,07 259 843,22 CS ÚRS 2020 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 

100

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 984 984,000

D 4 Vodorovné konstrukce 185 387,89

29 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr 0-4mm m3 103,320 1 200,17 124 001,74 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN250" 984*1,05*0,1 103,320

30 K 451573111,1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 15,000 1 200,17 18 002,58

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV prefa šachty

VV 2,5*2,5*0,1*24 15,000

31 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 28,000 136,11 3 811,15 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky do 100 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 2+5+6+15 28,000

32 M 59224184
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x40mm
kus 2,000 209,33 418,67 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm

33 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x60mm
kus 5,000 244,38 1 221,91 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

34 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x80mm
kus 6,000 292,69 1 756,14 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

35 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 15,000 314,48 4 717,13 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

36 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 14,000 217,78 3 048,91 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky přes 100 do 200 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 14 14,000

37 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x120mm
kus 14,000 354,26 4 959,62 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

38 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop X0
m3 8,100 2 895,07 23 450,04 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV prefa šachty

VV 1,5*1,5*0,15*24 8,100

D 5 Komunikace pozemní 2 640 197,54

39 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 0-

32mm
m2 1 140,120 130,96 149 305,75 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

40 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm m2 1 140,120 200,21 228 261,42 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

41 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 1 140,120 40,88 46 606,67 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

42 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 1 140,120 362,68 413 497,08 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.1 podélný profil

VV viz odstranění živičného podkladu

VV 1140,12 1 140,120

43 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 4 428,000 18,11 80 172,04 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2

44 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 4 428,000 388,97 1 722 354,58 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, 

po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.1 podélný profil

VV viz frézování

VV 4428 4 428,000

D 8 Trubní vedení 1 703 259,84

45 K 871365241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 250
m 984,000 850,79 837 176,91 CS ÚRS 2020 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.1 podélný profil

VV "stoka A" 984 984,000

46 K 877365221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250
kus 36,000 428,94 15 441,79 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 

PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "dle výpisu přípojek D11.01.1.12" 36 36,000

47 M 28611399 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45° kus 36,000 1 984,42 71 439,01 CS ÚRS 2020 02

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°

48 K 892,1-R
Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. 

vyhotovení záznamu o zkoušce
m 984,000 42,62 41 942,71

PP
Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení záznamu o 

zkoušce

49 K 892,2-R Vyhodnocení kamerových zkoušek m 984,000 18,94 18 641,20

PP Vyhodnocení kamerových zkoušek

P
Poznámka k položce: 

jedná o vyhodnocení kamerové prohlídky provozovatelem stokové sítě 

50 K 892362121
Tlaková zkouška potrubí DN 250 těsnícím vakem 

ucpávkovým
úsek 24,000 933,22 22 397,39 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky těsnícími vaky ucpávkovými DN 250

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

VV dle počtu šachet

VV 24 24,000

51 K 892381111
Tlaková zkouška potrubí DN 250, DN 300 nebo 350, 

vč. šachet
m 984,000 29,45 28 982,16 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 250, 300 nebo 350

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

52 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 53,000 867,66 45 985,91 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

rovných

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 9+9+35 53,000

53 M 59224160
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm, 

vč. povrchové úpravy
kus 9,000 1 250,32 11 252,92 CS ÚRS 2020 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm

54 M 59224161
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm, 

vč. povrchové úpravy
kus 9,000 2 008,10 18 072,88 CS ÚRS 2020 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm

55 M 59224162
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm, 

vč. povrchové úpravy
kus 35,000 2 661,68 93 158,66 CS ÚRS 2020 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm

56 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží přechodových
kus 24,000 900,06 21 601,46 CS ÚRS 2020 02
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PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

přechodových

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 24 24,000

57 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 

stupadla poplastovaná kapsová
kus 24,000 2 453,29 58 878,93 CS ÚRS 2020 02

PP
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná 

kapsová

58 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží základových (dno)
kus 24,000 1 039,96 24 959,02 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

základových (dno)

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 1+20+3 24,000

59 M 592,1-R

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační 

DN1000, 250-1000, Žlábek ve dně prefabrikované 

šachty (kyneta) a nástupnice bude provedena z betonu 

do 1/2 profilu, nástupnice s protiskluzem R11 dle DIN 

51 130

kus 1,000 9 998,55 9 998,55

PP

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační DN1000, 250-1000, 

Žlábek ve dně prefabrikované šachty (kyneta) a nástupnice bude 

provedena z betonu do 1/2 profilu, nástupnice s protiskluzem R11 dle 

DIN 51 130

60 M 592,2-R

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační 

DN1000, 250-700, Žlábek ve dně prefabrikované 

šachty (kyneta) a nástupnice bude provedena z betonu 

do 1/2 profilu, nástupnice s protiskluzem R11 dle DIN 

51 130

kus 20,000 9 051,33 181 026,67

PP

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační DN1000, 250-700, 

Žlábek ve dně prefabrikované šachty (kyneta) a nástupnice bude 

provedena z betonu do 1/2 profilu, nástupnice s protiskluzem R11 dle 

DIN 51 130

61 M 592,3-R

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační 

DN1000, 250-700, Žlábek ve dně prefabrikované 

šachty (kyneta) a nástupnice bude provedena 

obkladem z čediče

kus 3,000 12 313,80 36 941,41

PP

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační DN1000, 250-700, 

Žlábek ve dně prefabrikované šachty (kyneta) a nástupnice bude 

provedena obkladem z čediče

62 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 77,000 182,81 14 076,57 CS ÚRS 2020 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

63 K 896212200R Dodávka + montáž obkladu stěn šachet čedičem m2 5,390 2 368,04 12 763,73

PP

Příplatek za provedení spadiště kanalizační z betonu kruhové boční 

dno z čediče 90° horní potrubí DN 150, obklad nározové stěny obložen 

čedíčem do výšky do 2,05m (celková plocha 5,39m2)

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV nahrazení spadiště

VV "A10, A15, A23" 1,62+2,15+1,62 5,390

64 K 896212201R
Dodávka + montáž Parshalův žlab P2 osazeného ve 

dně šachty
m2 1,000 33 152,55 33 152,55

PP Dodávka + montáž Parshalův žlab P2 osazeného ve dně šachty

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "A7-MŠ1" 1 1,000

65 K 899,91-R

Náklady na napojení nového potrubí PVC DN250 na 

stávající prefa šachtu navrtávkou a utěsněním prostupu 

po osazení potrubí, vč. dodávky materiálu

ks 1,000 5 683,29 5 683,29

PP

Náklady na napojení nového potrubí PVC DN250 na stávající prefa 

šachtu navrtávkou a utěsněním prostupu po osazení potrubí, vč. 

dodávky materiálu

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.1 podélný profil

VV "stoka FIV, SŠ5" 1 1,000

66 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 24,000 1 019,88 24 477,20 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

D400, E600

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 23+1 24,000

67 M 552,1-R
poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní 

pro zatížení D400  bez odvětrání
kus 23,000 3 125,81 71 893,67

PP
poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní pro zatížení D400  

bez odvětrání

68 M 552,2-R
poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní 

pro zatížení D400 s odvětráním
kus 1,000 3 315,25 3 315,25

PP
poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní pro zatížení D400 

s odvětráním

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 80 347,18

69 K 900,1-R Dodávka + montáž brlení z nerez oceli, průlina 30mm kg 57,500 341,00 19 607,36

PP Dodávka + montáž brlení z nerez oceli, průlina 30mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "A8" 57,5 57,500

70 K 919121121
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 

mm hl 25 mm s těsnicím profilem
m 9,000 118,36 1 065,23 CS ÚRS 2020 02

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém 

nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV napojení na stávající komunikace

VV 4,5*2 9,000
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71 K 980,2-R Kontrolní zkoušky zhutnění zásypu rýhy ks 35,000 1 704,99 59 674,59

PP

Kontrolní zkoušky zhutnění zásypů rýhy se budou provádět po 

vzdálenostech á 30 m. Požadované hodnoty zemní pláně  Edef2 = 60 

Mpa a pod konstručními vrstvami 120 MPa

dle TP 146 Kat. list 2

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.1

VV Zkoušky budou prováděny lehkou dynamickou deskou

VV 35 35,000

D 997 Přesun sutě 768 474,79

72 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 943,491 40,48 78 667,44 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo" 661,27+661,27 1 322,540

VV "asfalt" 111,732+509,219 620,951

VV Součet 1 943,491

73 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 27 208,874 3,12 84 870,85 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "kamenivo" 661,27+661,27 1 322,540

VV "asfalt" 111,732+509,219 620,951

VV Součet 1 943,491

VV 1943,491*14 'Přepočtené koeficientem množství 27 208,874

74 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 1 943,491 155,98 303 152,00 CS ÚRS 2020 02

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

75 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 322,540 110,65 146 333,19 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo" 661,27+661,27 1 322,540

76 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 620,951 250,34 155 451,31 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV "asfalt" 111,732+509,219 620,951

D 998 Přesun hmot 395 935,86

77 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 437,604 904,78 395 935,86 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 

nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kamenivo

VV 7918,798-7481,194 437,604
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ: 22122
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 217 434,79

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 217 434,79 21,00% 255 661,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 473 096,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00002 - DSO 01.1b Stoka A1

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 217 434,79

HSV - Práce a dodávky HSV 1 217 434,79

    1 - Zemní práce 649 893,76

    2 - Zakládání 21 653,60

    4 - Vodorovné konstrukce 18 121,79

    5 - Komunikace pozemní 223 216,18

    8 - Trubní vedení 201 296,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 180,19

    997 - Přesun sutě 66 020,78

    998 - Přesun hmot 31 052,09

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00002 - DSO 01.1b Stoka A1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 217 434,79

D HSV Práce a dodávky HSV 1 217 434,79

D 1 Zemní práce 649 893,76

1 K 113107224,1
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2 - před finálním zapravením
m2 99,365 68,77 6 833,05

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

2 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 99,365 68,77 6 833,05 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

3 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2
m2 99,365 27,89 2 770,97 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.2 podélný profil

VV nad rýhou

VV "DN200" 2*1 2,000

VV "DN250" 80*1,05 84,000

VV "rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*3-2,7*1,05*3 13,365

VV Součet 99,365

4 K 113154333
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 369,000 55,31 20 411,10 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase 

pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.2 podélný profil

VV celá šíře

VV (80+2)*4,5 369,000

5 K 115,1-R
Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba DN 400, 

vč. pomocných zemních prací
ks 1,000 3 788,86 3 788,86

PP
Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba DN 400, vč. 

pomocných zemních prací

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 1 1,000

6 K 115,3-R
Zřízení jílových přehrázek tl.0,2m na šířku rýhy 1,1m, 

hloubka do 4m
ks 2,000 1 847,07 3 694,14

PP Zřízení jílových přehrázek tl.0,2m na šířku rýhy 1,1m, hloubka do 4m

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 2 2,000

7 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 240,000 70,96 17 029,82 CS ÚRS 2020 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

VV 30*8 240,000

8 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 30,000 41,62 1 248,66 CS ÚRS 2020 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

9 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 3,150 235,02 740,31 CS ÚRS 2020 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 

mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.2 podélný profil

VV 1,05*3 3,150

10 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 2,100 225,72 474,01 CS ÚRS 2020 02

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00002 - DSO 01.1b Stoka A1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.2 podélný profil

VV 1,05*2 2,100

11 K 132154206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3
m3 109,005 285,20 31 088,44 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.2 podélný profil 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

VV
místní komunikace, tl.450mm, odebráno v rámci přípravných 

prací 

VV "DN200" 2*1*(2,6-0,45) 4,300

VV "DN250" 80*1,05*(2,6-0,45) 180,600

VV
"rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*(2,8-0,45)*3-

2,7*1,05*(2,6-0,45)*3
33,109

VV Mezisoučet 218,009

VV 218,009*0,5 109,005

12 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3
m3 109,005 390,56 42 572,95 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.2 podélný profil 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

13 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení - ruční výkop
m3 43,602 650,27 28 353,10 CS ÚRS 2020 02

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 

horniny

VV 20% z výkopu

VV (109,005+109,005)*0,2 43,602

14 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 426,400 156,69 66 812,44 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN200" 2*2,6*2 10,400

VV "DN250" 80*2,6*2 416,000

VV Součet 426,400

15 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 426,400 103,34 44 062,75 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

16 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 

skládku, popř. mezideponii

m3 218,010 282,07 61 493,78 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV výkop

VV 109,005+109,005 218,010

17 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - na trvalou skládku, popř. mezideponii

m3 1 090,050 3,42 3 728,85 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 218,01*5 'Přepočtené koeficientem množství 1 090,050

18 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 99,365 6,36 632,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN200" 2*1 2,000

VV "DN250" 80*1,05 84,000

VV "rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*3-2,7*1,05*3 13,365

VV Součet 99,365

19 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 392,418 110,65 43 419,31 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 218,01*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 392,418

20 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 189,653 140,64 26 672,89 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV výkop 

VV 109,005+109,005 218,010

VV obsyp

VV -47,2 -47,200

VV lóže

VV -8,6-1,875 -10,475

VV podkladní desky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -1,013 -1,013

VV "OP šachet DN1000" -3,14*0,62*0,62*2,6*3 -9,415

VV dosyp 50mm pod uroveň frézování

VV 99,365*(0,45-0,05) 39,746

VV Součet 189,653

21 M 58344197 přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm t 379,306 390,10 147 966,29 CS ÚRS 2020 02

PP přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm

P
Poznámka k položce: 

nepřípustný popílek, struska, hlušina (haldovina), recykláty

VV 189,653*2 'Přepočtené koeficientem množství 379,306

22 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 47,200 510,38 24 090,07 CS ÚRS 2020 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN200" 2*1*0,5 1,000

VV "DN250" 80*1,05*0,55 46,200

VV Součet 47,200

23 M 58337302 štěrkopísek frakce 8/16 t 94,400 380,63 35 931,30 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkopísek frakce 8/16

VV 47,2*2 'Přepočtené koeficientem množství 94,400

24 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 473,706 61,74 29 245,22 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV 379,306+94,4 473,706

D 2 Zakládání 21 653,60

25 K 212752111

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby, vč. následného odstranění

m 82,000 264,07 21 653,60 CS ÚRS 2020 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 

100

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 80+2 82,000

D 4 Vodorovné konstrukce 18 121,79

26 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr 0-4mm m3 8,600 1 200,17 10 321,48 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN200" 2*1*0,1 0,200

VV "DN250" 80*1,05*0,1 8,400

VV Součet 8,600

27 K 451573111,1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,875 1 200,17 2 250,32

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV prefa šachty DN1000

VV 2,5*2,5*0,1*3 1,875

28 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 2,000 136,11 272,22 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky do 100 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 2 2,000

29 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 2,000 314,48 628,95 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

30 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 3,000 217,78 653,34 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky přes 100 do 200 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 3 3,000

31 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x120mm
kus 3,000 354,26 1 062,78 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

32 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop X0
m3 1,013 2 895,07 2 932,70 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV prefa šachty DN1000

VV 1,5*1,5*0,15*3 1,013

D 5 Komunikace pozemní 223 216,18

33 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 0-

32mm
m2 99,365 130,96 13 012,46 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

34 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm m2 99,365 200,21 19 893,69 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

35 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 99,365 40,88 4 061,92 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 99,365 362,68 36 037,56 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.2 podélný profil

VV viz odstranění živičného podkladu

VV 99,365 99,365

37 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 369,000 18,11 6 681,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2

38 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 369,000 388,97 143 529,55 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, 

po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.2 podélný profil

VV viz frézování

VV 369 369,000

D 8 Trubní vedení 201 296,40

39 K 871355241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 200
m 2,000 729,67 1 459,33 CS ÚRS 2020 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.2 podélný profil

VV 2 2,000

40 K 871365241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 250
m 80,000 850,79 68 063,16 CS ÚRS 2020 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.2 podélný profil

VV "stoka A1" 80 80,000

41 K 877365221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250
kus 4,000 428,94 1 715,75 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 

PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "dle výpisu přípojek D11.01.1.12" 4 4,000

42 M 28611399 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45° kus 4,000 1 984,42 7 937,67 CS ÚRS 2020 02

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°

43 K 892,1-R
Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. 

vyhotovení záznamu o zkoušce
m 82,000 42,62 3 495,23

PP
Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení záznamu o 

zkoušce

44 K 892,2-R Vyhodnocení kamerových zkoušek m 82,000 18,94 1 553,43

PP Vyhodnocení kamerových zkoušek

P
Poznámka k položce: 

jedná o vyhodnocení kamerové prohlídky provozovatelem stokové sítě 

45 K 892351111 Tlaková zkouška  potrubí DN 150 nebo 200 m 2,000 21,98 43,97 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 150 nebo 200

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

46 K 892362121
Tlaková zkouška potrubí DN 250 těsnícím vakem 

ucpávkovým
úsek 3,000 933,22 2 799,67 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky těsnícími vaky ucpávkovými DN 250

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

VV dle počtu šachet

VV 3 3,000

47 K 892381111
Tlaková zkouška potrubí DN 250, DN 300 nebo 350, 

vč. šachet
m 82,000 29,45 2 415,18 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 250, 300 nebo 350

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

48 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 4,000 867,66 3 470,63 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

rovných

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 1+3 4,000

49 M 59224161
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm, 

vč. povrchové úpravy
kus 1,000 2 008,10 2 008,10 CS ÚRS 2020 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm

50 M 59224162
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm, 

vč. povrchové úpravy
kus 3,000 2 661,68 7 985,03 CS ÚRS 2020 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm

51 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží přechodových
kus 2,000 900,06 1 800,12 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

přechodových

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 2 2,000

52 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 

stupadla poplastovaná kapsová
kus 2,000 2 453,29 4 906,58 CS ÚRS 2020 02
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PP
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná 

kapsová

53 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží základových (dno)
kus 3,000 1 039,96 3 119,88 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

základových (dno)

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 2+1 3,000

54 M 592,2-R

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační 

DN1000, 250-700, Žlábek ve dně prefabrikované 

šachty (kyneta) a nástupnice bude provedena z betonu 

do 1/2 profilu, nástupnice s protiskluzem R11 dle DIN 

51 130

kus 2,000 9 051,33 18 102,67

PP

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační DN1000, 250-700, 

Žlábek ve dně prefabrikované šachty (kyneta) a nástupnice bude 

provedena z betonu do 1/2 profilu, nástupnice s protiskluzem R11 dle 

DIN 51 130

55 M 592,4-R

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační 

DN1000, 250-1100, Žlábek ve dně prefabrikované 

šachty (kyneta) a nástupnice bude provedena z betonu 

do 1/2 profilu, nástupnice s protiskluzem R11 dle DIN 

51 130

kus 1,000 10 945,76 10 945,76

PP

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační DN1000, 250-1100, 

Žlábek ve dně prefabrikované šachty (kyneta) a nástupnice bude 

provedena z betonu do 1/2 profilu, nástupnice s protiskluzem R11 dle 

DIN 51 130

56 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 7,000 182,81 1 279,69 CS ÚRS 2020 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

57 K 894414211
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty desek zákrytových
kus 1,000 670,01 670,01 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek 

zákrytových

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 1 1,000

58 M 592,5-R
deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 

625/200/120T
kus 1,000 3 220,53 3 220,53

PP deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm

59 K 899,93-R

Náklady na napojení nového potrubí PVC DN200 na 

vývod z čerpací stanici potrubní spojkou, vč. dodávky 

materiálu

ks 1,000 5 683,29 5 683,29

PP
Náklady na napojení nového potrubí PVC DN200 na vývod z čerpací 

stanici potrubní spojkou, vč. dodávky materiálu

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.2 podélný profil

VV "ČS 1" 1 1,000

60 K 899,94-R

Dodávka + montáž vřetenové šoupátko DN200 

osazeného do betonové šachty, vč. betonového 

mezikusu, vč. vyvrtání prostupu v zákrytové desce pro 

sestavu ovládání šoupátka, vč. ovládání šouptaka s 

poklopem

ks 1,000 35 994,20 35 994,20

PP

Dodávka + montáž vřetenové šoupátko DN200 osazeného do 

betonové šachty, vč. betonového mezikusu, vč. vyvrtání prostupu v 

zákrytové desce pro sestavu ovládání šoupátka, vč. ovládání šouptaka 

s poklopem

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "A1-1" 1 1,000

61 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 3,000 1 019,88 3 059,65 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

D400, E600

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 2+1 3,000

62 M 552,1-R
poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní 

pro zatížení D400  bez odvětrání
kus 2,000 3 125,81 6 251,62

PP
poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní pro zatížení D400  

bez odvětrání

63 M 552,2-R
poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní 

pro zatížení D400 s odvětráním
kus 1,000 3 315,25 3 315,25

PP
poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní pro zatížení D400 

s odvětráním

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 180,19

64 K 919121121
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 

mm hl 25 mm s těsnicím profilem
m 9,000 118,36 1 065,23 CS ÚRS 2020 02

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém 

nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV napojení na stávající komunikace

VV 4,5*2 9,000

65 K 980,2-R Kontrolní zkoušky zhutnění zásypu rýhy ks 3,000 1 704,99 5 114,96

PP

Kontrolní zkoušky zhutnění zásypů rýhy se budou provádět po 

vzdálenostech á 30 m. Požadované hodnoty zemní pláně  Edef2 = 60 

Mpa a pod konstručními vrstvami 120 MPa

dle TP 146 Kat. list 2

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.1

VV Zkoušky budou prováděny lehkou dynamickou deskou

VV 3 3,000

D 997 Přesun sutě 66 020,78
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66 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 167,436 40,48 6 777,37 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo" 57,632+57,632 115,264

VV "asfalt" 9,737+42,435 52,172

VV Součet 167,436

67 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 2 344,104 3,12 7 311,81 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "kamenivo" 57,632+57,632 115,264

VV "asfalt" 9,737+42,435 52,172

VV Součet 167,436

VV 167,436*14 'Přepočtené koeficientem množství 2 344,104

68 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 167,436 155,98 26 117,21 CS ÚRS 2020 02

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

69 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 115,264 110,65 12 753,45 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo" 57,632+57,632 115,264

70 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 52,172 250,34 13 060,94 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV "asfalt" 9,737+42,435 52,172

D 998 Přesun hmot 31 052,09

71 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 34,320 904,78 31 052,09 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 

nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kamenivo

VV 508,026-473,706 34,320
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Stavba:
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Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 877 894,11 21,00% 184 357,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 062 251,87
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00003 - DSO 01.1c Stoka A2a

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 877 894,11

HSV - Práce a dodávky HSV 877 894,11

    1 - Zemní práce 417 021,88

    2 - Zakládání 13 863,59

    4 - Vodorovné konstrukce 11 861,28

    5 - Komunikace pozemní 223 216,18

    8 - Trubní vedení 148 681,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 825,11

    997 - Přesun sutě 39 452,42

    998 - Přesun hmot 17 972,57

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00003 - DSO 01.1c Stoka A2a
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 877 894,11

D HSV Práce a dodávky HSV 877 894,11

D 1 Zemní práce 417 021,88

1 K 113107224,1
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2 - před finálním zapravením
m2 63,935 68,77 4 396,63

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

2 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 63,935 68,77 4 396,63 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

3 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2
m2 63,935 27,89 1 782,94 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.3 podélný profil

VV nad rýhou

VV "DN200" 2*1 2,000

VV "DN250" 50,5*1,05 53,025

VV "rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*2-2,7*1,05*2 8,910

VV Součet 63,935

4 K 113154333
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 183,750 55,31 10 164,06 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase 

pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.3 podélný profil

VV celá šíře

VV (50,5+2)*3,5 183,750

5 K 115,1-R
Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba DN 400, 

vč. pomocných zemních prací
ks 1,000 3 788,86 3 788,86

PP
Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba DN 400, vč. 

pomocných zemních prací

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 1 1,000

6 K 115,3-R
Zřízení jílových přehrázek tl.0,2m na šířku rýhy 1,1m, 

hloubka do 4m
ks 2,000 1 847,07 3 694,14

PP Zřízení jílových přehrázek tl.0,2m na šířku rýhy 1,1m, hloubka do 4m

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 2 2,000

7 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 160,000 70,96 11 353,21 CS ÚRS 2020 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

VV 20*8 160,000

8 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 20,000 41,62 832,44 CS ÚRS 2020 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

9 K 132154206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3
m3 70,189 285,20 20 018,04 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.3 podélný profil 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

VV
místní komunikace, tl.450mm, odebráno v rámci přípravných 

prací 

VV "DN200" 2*1*(2,6-0,45) 4,300

VV "DN250" 50,5*1,05*(2,6-0,45) 114,004

VV
"rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*(2,8-0,45)*2-

2,7*1,05*(2,6-0,45)*2
22,073

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00003 - DSO 01.1c Stoka A2a
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VV Mezisoučet 140,377

VV 140,377*0,5 70,189

10 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3
m3 70,189 390,56 27 412,99 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.3 podélný profil 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

11 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení - ruční výkop
m3 28,076 650,27 18 257,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 

horniny

VV 20% z výkopu

VV (70,189+70,189)*0,2 28,076

12 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 273,000 156,69 42 776,26 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN200" 2*2,6*2 10,400

VV "DN250" 50,5*2,6*2 262,600

VV Součet 273,000

13 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 273,000 103,34 28 210,91 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

14 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 

skládku, popř. mezideponii

m3 140,378 282,07 39 596,23 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV výkop

VV 70,189+70,189 140,378

15 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - na trvalou skládku, popř. mezideponii

m3 701,890 3,42 2 401,03 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 140,378*5 'Přepočtené koeficientem množství 701,890

16 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 63,935 6,36 406,91 CS ÚRS 2020 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN200" 2*1 2,000

VV "DN250" 50,5*1,05 53,025

VV "rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*2-2,7*1,05*2 8,910

VV Součet 63,935

17 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 252,680 110,65 27 957,92 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 140,378*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 252,680

18 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 122,084 140,64 17 169,95 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV výkop 

VV 70,189+70,189 140,378

VV obsyp

VV -30,164 -30,164

VV lóže

VV -5,503-1,25 -6,753

VV podkladní desky

VV -0,675 -0,675

VV "OP šachet DN1000" -3,14*0,62*0,62*2,6*2 -6,276

VV dosyp 50mm pod uroveň frézování

VV 63,935*(0,45-0,05) 25,574

VV Součet 122,084

19 M 58344197 přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm t 244,168 390,10 95 249,31 CS ÚRS 2020 02

PP přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm

P
Poznámka k položce: 

nepřípustný popílek, struska, hlušina (haldovina), recykláty

VV 122,084*2 'Přepočtené koeficientem množství 244,168

20 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 30,164 510,38 15 395,19 CS ÚRS 2020 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN200" 2*1*0,5 1,000

VV "DN250" 50,5*1,05*0,55 29,164

VV Součet 30,164

21 M 58337302 štěrkopísek frakce 8/16 t 60,328 380,63 22 962,54 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkopísek frakce 8/16

VV 30,164*2 'Přepočtené koeficientem množství 60,328
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22 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 304,496 61,74 18 798,69 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV 244,168+60,328 304,496

D 2 Zakládání 13 863,59

23 K 212752111

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby, vč. následného odstranění

m 52,500 264,07 13 863,59 CS ÚRS 2020 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 

100

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 50,5+2 52,500

D 4 Vodorovné konstrukce 11 861,28

24 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr 0-4mm m3 5,503 1 200,17 6 604,55 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN200" 2*1*0,1 0,200

VV "DN250" 50,5*1,05*0,1 5,303

VV Součet 5,503

25 K 451573111,1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,250 1 200,17 1 500,21

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV prefa šachty DN1000

VV 2,5*2,5*0,1*2 1,250

26 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 4,000 136,11 544,45 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky do 100 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 4 4,000

27 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 4,000 314,48 1 257,90 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

28 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop X0
m3 0,675 2 895,07 1 954,17 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV prefa šachty DN1000

VV 1,5*1,5*0,15*2 0,675

D 5 Komunikace pozemní 223 216,18

29 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 0-

32mm
m2 99,365 130,96 13 012,46 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

30 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm m2 99,365 200,21 19 893,69 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

31 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 99,365 40,88 4 061,92 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

32 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 99,365 362,68 36 037,56 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.3 podélný profil

VV viz odstranění živičného podkladu

VV 99,365 99,365

33 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 369,000 18,11 6 681,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2

34 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 369,000 388,97 143 529,55 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, 

po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.3 podélný profil

VV viz frézování

VV 369 369,000

D 8 Trubní vedení 148 681,08

35 K 871355241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 200
m 2,000 729,67 1 459,33 CS ÚRS 2020 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.3 podélný profil

VV 2 2,000
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36 K 871365241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 250
m 50,500 850,79 42 964,87 CS ÚRS 2020 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.3 podélný profil

VV "stoka A2a" 50,5 50,500

37 K 877365221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250
kus 3,000 428,94 1 286,82 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 

PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "dle výpisu přípojek D11.01.1.12" 3 3,000

38 M 28611399 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45° kus 3,000 1 984,42 5 953,25 CS ÚRS 2020 02

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°

39 K 892,1-R
Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. 

vyhotovení záznamu o zkoušce
m 52,500 42,62 2 237,80

PP
Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení záznamu o 

zkoušce

40 K 892,2-R Vyhodnocení kamerových zkoušek m 52,500 18,94 994,58

PP Vyhodnocení kamerových zkoušek

P
Poznámka k položce: 

jedná o vyhodnocení kamerové prohlídky provozovatelem stokové sítě 

41 K 892351111 Tlaková zkouška  potrubí DN 150 nebo 200 m 2,000 21,98 43,97 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 150 nebo 200

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

42 K 892362121
Tlaková zkouška potrubí DN 250 těsnícím vakem 

ucpávkovým
úsek 2,000 933,22 1 866,45 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky těsnícími vaky ucpávkovými DN 250

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

VV dle počtu šachet

VV 2 2,000

43 K 892381111
Tlaková zkouška potrubí DN 250, DN 300 nebo 350, 

vč. šachet
m 52,500 29,45 1 546,30 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 250, 300 nebo 350

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

44 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 3,000 867,66 2 602,98 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

rovných

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 1+2 3,000

45 M 59224161
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm, 

vč. povrchové úpravy
kus 1,000 2 008,10 2 008,10 CS ÚRS 2020 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm

46 M 59224162
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm, 

vč. povrchové úpravy
kus 2,000 2 661,68 5 323,35 CS ÚRS 2020 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm

47 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží přechodových
kus 1,000 900,06 900,06 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

přechodových

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 1 1,000

48 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 

stupadla poplastovaná kapsová
kus 1,000 2 453,29 2 453,29 CS ÚRS 2020 02

PP
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná 

kapsová

49 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží základových (dno)
kus 2,000 1 039,96 2 079,92 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

základových (dno)

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 1+1 2,000

50 M 592,2-R

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační 

DN1000, 250-700, Žlábek ve dně prefabrikované 

šachty (kyneta) a nástupnice bude provedena z betonu 

do 1/2 profilu, nástupnice s protiskluzem R11 dle DIN 

51 130

kus 1,000 9 051,33 9 051,33

PP

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační DN1000, 250-700, 

Žlábek ve dně prefabrikované šachty (kyneta) a nástupnice bude 

provedena z betonu do 1/2 profilu, nástupnice s protiskluzem R11 dle 

DIN 51 130

51 M 592,4-R

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační 

DN1000, 250-1100, Žlábek ve dně prefabrikované 

šachty (kyneta) a nástupnice bude provedena z betonu 

do 1/2 profilu, nástupnice s protiskluzem R11 dle DIN 

51 130

kus 1,000 10 945,76 10 945,76

PP

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační DN1000, 250-1100, 

Žlábek ve dně prefabrikované šachty (kyneta) a nástupnice bude 

provedena z betonu do 1/2 profilu, nástupnice s protiskluzem R11 dle 

DIN 51 130

52 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 5,000 182,81 914,06 CS ÚRS 2020 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

53 K 894414211
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty desek zákrytových
kus 1,000 670,01 670,01 CS ÚRS 2020 02
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PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek 

zákrytových

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 1 1,000

54 M 592,5-R
deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 

625/200/120T
kus 1,000 3 220,53 3 220,53

PP deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm

55 K 899,93-R

Náklady na napojení nového potrubí PVC DN200 na 

vývod z čerpací stanici potrubní spojkou, vč. dodávky 

materiálu

ks 1,000 5 683,29 5 683,29

PP
Náklady na napojení nového potrubí PVC DN200 na vývod z čerpací 

stanici potrubní spojkou, vč. dodávky materiálu

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.3 podélný profil

VV "ČS 11" 1 1,000

56 K 899,94-R

Dodávka + montáž vřetenové šoupátko DN200 

osazeného do betonové šachty, vč. betonového 

mezikusu, vč. vyvrtání prostupu v zákrytové desce pro 

sestavu ovládání šoupátka, vč. ovládání šouptaka s 

poklopem

ks 1,000 35 994,20 35 994,20

PP

Dodávka + montáž vřetenové šoupátko DN200 osazeného do 

betonové šachty, vč. betonového mezikusu, vč. vyvrtání prostupu v 

zákrytové desce pro sestavu ovládání šoupátka, vč. ovládání šouptaka 

s poklopem

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "A2a-1" 1 1,000

57 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 2,000 1 019,88 2 039,77 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

D400, E600

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 1+1 2,000

58 M 552,1-R
poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní 

pro zatížení D400  bez odvětrání
kus 1,000 3 125,81 3 125,81

PP
poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní pro zatížení D400  

bez odvětrání

59 M 552,2-R
poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní 

pro zatížení D400 s odvětráním
kus 1,000 3 315,25 3 315,25

PP
poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní pro zatížení D400 

s odvětráním

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 825,11

60 K 919121121
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 

mm hl 25 mm s těsnicím profilem
m 6,000 118,36 710,15 CS ÚRS 2020 02

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém 

nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV napojení na stávající komunikace

VV 3*2 6,000

61 K 980,2-R Kontrolní zkoušky zhutnění zásypu rýhy ks 3,000 1 704,99 5 114,96

PP

Kontrolní zkoušky zhutnění zásypů rýhy se budou provádět po 

vzdálenostech á 30 m. Požadované hodnoty zemní pláně  Edef2 = 60 

Mpa a pod konstručními vrstvami 120 MPa

dle TP 146 Kat. list 2

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.1

VV Zkoušky budou prováděny lehkou dynamickou deskou

VV 3 3,000

D 997 Přesun sutě 39 452,42

62 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 101,561 40,48 4 110,92 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo" 37,082+37,082 74,164

VV "asfalt" 6,266+21,131 27,397

VV Součet 101,561

63 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 1 421,854 3,12 4 435,10 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "kamenivo" 37,082+37,082 74,164

VV "asfalt" 6,266+21,131 27,397

VV Součet 101,561

VV 101,561*14 'Přepočtené koeficientem množství 1 421,854

64 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 101,561 155,98 15 841,81 CS ÚRS 2020 02

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

65 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 74,164 110,65 8 205,92 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo" 37,082+37,082 74,164

66 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 27,397 250,34 6 858,67 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV "asfalt" 6,266+21,131 27,397
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D 998 Přesun hmot 17 972,57

67 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 19,864 904,78 17 972,57 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 

nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kamenivo

VV 324,36-304,496 19,864
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ: 22122
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 600 575,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 600 575,08 21,00% 546 120,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 146 695,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00004 - DSO 01.1d Stoka A3

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 600 575,08

HSV - Práce a dodávky HSV 2 600 575,08

    1 - Zemní práce 1 593 747,16

    2 - Zakládání 44 099,41

    4 - Vodorovné konstrukce 31 352,94

    5 - Komunikace pozemní 447 842,81

    8 - Trubní vedení 291 069,92

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 295,16

    997 - Přesun sutě 130 273,74

    998 - Přesun hmot 50 893,94

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00004 - DSO 01.1d Stoka A3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 600 575,08

D HSV Práce a dodávky HSV 2 600 575,08

D 1 Zemní práce 1 593 747,16

1 K 113107224,1
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2 - před finálním zapravením
m2 193,170 68,77 13 283,75

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

2 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 193,170 68,77 13 283,75 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

3 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2 
m2 193,170 27,89 5 386,90 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.4 podélný profil

VV nad rýhou

VV 167*1,05 175,350

VV "rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*4-2,7*1,05*4 17,820

VV Součet 193,170

4 K 113154333
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 751,500 55,31 41 568,94 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase 

pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.4 podélný profil

VV celá šíře

VV 167*4,5 751,500

5 K 115,1-R
Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba DN 400, 

vč. pomocných zemních prací
ks 1,000 3 788,86 3 788,86

PP
Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba DN 400, vč. 

pomocných zemních prací

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 1 1,000

6 K 115,3-R
Zřízení jílových přehrázek tl.0,2m na šířku rýhy 1,1m, 

hloubka do 4m
ks 3,000 1 847,07 5 541,21

PP Zřízení jílových přehrázek tl.0,2m na šířku rýhy 1,1m, hloubka do 4m

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 3 3,000

7 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 360,000 70,96 25 544,73 CS ÚRS 2020 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

VV 45*8 360,000

8 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 45,000 41,62 1 872,98 CS ÚRS 2020 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

9 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 5,250 235,02 1 233,86 CS ÚRS 2020 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 

mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.4 podélný profil

VV 1,05*5 5,250

10 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 1,050 225,72 237,01 CS ÚRS 2020 02

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00004 - DSO 01.1d Stoka A3
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PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.4 podélný profil

VV 1,05*1 1,050

11 K 132154206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3
m3 278,184 285,20 79 338,62 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.5 podélný profil 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

VV
místní komunikace, tl.450mm, odebráno v rámci přípravných 

prací 

VV "DN250" 167*1,05*(3,3-0,45) 499,748

VV
"rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*(3,5-0,45)*4-

2,7*1,05*(3,3-0,45)*4
56,619

VV Mezisoučet 556,367

VV 556,367*0,5 278,184

12 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3
m3 278,184 390,56 108 647,44 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.5 podélný profil 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

13 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení - ruční výkop
m3 111,274 650,27 72 358,21 CS ÚRS 2020 02

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 

horniny

VV 20% z výkopu

VV (278,184+278,184)*0,2 111,274

14 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 1 102,200 156,69 172 703,27 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN250" 167*3,3*2 1 102,200

15 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 1 102,200 103,34 113 897,67 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

16 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 

skládku, popř. mezideponii

m3 556,368 282,07 156 933,95 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV výkop

VV 278,184+278,184 556,368

17 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - na trvalou skládku, popř. mezideponii

m3 2 781,840 3,42 9 516,15 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 556,368*5 'Přepočtené koeficientem množství 2 781,840

18 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 193,170 6,36 1 229,42 CS ÚRS 2020 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN250" 167*1,05 175,350

VV "rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*4-2,7*1,05*4 17,820

VV Součet 193,170

19 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 1 001,462 110,65 110 807,34 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 556,368*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 1 001,462

20 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 499,875 140,64 70 302,66 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV výkop 

VV 278,184+278,184 556,368

VV obsyp

VV -96,443 -96,443

VV lóže

VV -17,535-2,5 -20,035

VV podkladní desky

VV -1,35 -1,350

VV "OP šachet DN1000" -3,14*0,62*0,62*3,3*4 -15,933

VV dosyp 50mm pod uroveň frézování

VV 193,17*(0,45-0,05) 77,268
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VV Součet 499,875

21 M 58344197 přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm t 999,750 390,10 389 999,89 CS ÚRS 2020 02

PP přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm

P
Poznámka k položce: 

nepřípustný popílek, struska, hlušina (haldovina), recykláty

VV 499,875*2 'Přepočtené koeficientem množství 999,750

22 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 96,443 510,38 49 222,86 CS ÚRS 2020 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN250" 167*1,05*0,55 96,443

23 M 58337302 štěrkopísek frakce 8/16 t 192,886 380,63 73 417,84 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkopísek frakce 8/16

VV 96,443*2 'Přepočtené koeficientem množství 192,886

24 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 1 192,636 61,74 73 629,85 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV 999,75+192,886 1 192,636

D 2 Zakládání 44 099,41

25 K 212752111

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby, vč. následného odstranění

m 167,000 264,07 44 099,41 CS ÚRS 2020 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 

100

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 167 167,000

D 4 Vodorovné konstrukce 31 352,94

26 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr 0-4mm m3 17,535 1 200,17 21 045,01 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN250" 167*1,05*0,1 17,535

27 K 451573111,1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,500 1 200,17 3 000,43

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV prefa šachty DN1000

VV 2,5*2,5*0,1*4 2,500

28 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 8,000 136,11 1 088,90 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky do 100 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 2+3+3 8,000

29 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x60mm
kus 2,000 244,38 488,76 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

30 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x80mm
kus 3,000 292,69 878,07 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

31 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 3,000 314,48 943,43 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

32 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop X0
m3 1,350 2 895,07 3 908,34 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV prefa šachty DN1000

VV 1,5*1,5*0,15*4 1,350

D 5 Komunikace pozemní 447 842,81

33 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 0-

32mm
m2 193,170 130,96 25 296,80 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

34 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm m2 193,170 200,21 38 674,23 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

35 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 193,170 40,88 7 896,55 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

36 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 193,170 362,68 70 058,62 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.4 podélný profil

VV viz odstranění živičného podkladu

VV 193,17 193,170

37 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 751,500 18,11 13 606,43 CS ÚRS 2020 02
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PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2

38 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 751,500 388,97 292 310,18 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, 

po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.4 podélný profil

VV viz frézování

VV 751,5 751,500

D 8 Trubní vedení 291 069,92

39 K 871365241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 250
m 167,000 850,79 142 081,85 CS ÚRS 2020 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.4 podélný profil

VV "stoka A3" 167 167,000

40 K 877365221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250
kus 10,000 428,94 4 289,39 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 

PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "dle výpisu přípojek D11.01.1.12" 10 10,000

41 M 28611399 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45° kus 10,000 1 984,42 19 844,17 CS ÚRS 2020 02

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°

42 K 892,1-R
Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. 

vyhotovení záznamu o zkoušce
m 167,000 42,62 7 118,33

PP
Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení záznamu o 

zkoušce

43 K 892,2-R Vyhodnocení kamerových zkoušek m 167,000 18,94 3 163,70

PP Vyhodnocení kamerových zkoušek

P
Poznámka k položce: 

jedná o vyhodnocení kamerové prohlídky provozovatelem stokové sítě 

44 K 892362121
Tlaková zkouška potrubí DN 250 těsnícím vakem 

ucpávkovým
úsek 4,000 933,22 3 732,90 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky těsnícími vaky ucpávkovými DN 250

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

VV dle počtu šachet

VV 4 4,000

45 K 892381111
Tlaková zkouška potrubí DN 250, DN 300 nebo 350, 

vč. šachet
m 167,000 29,45 4 918,72 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 250, 300 nebo 350

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

46 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 11,000 867,66 9 544,25 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

rovných

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 3+3+5 11,000

47 M 59224160
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm, 

vč. povrchové úpravy
kus 3,000 1 250,32 3 750,97 CS ÚRS 2020 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm

48 M 59224161
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm, 

vč. povrchové úpravy
kus 3,000 2 008,10 6 024,29 CS ÚRS 2020 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm

49 M 59224162
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm, 

vč. povrchové úpravy
kus 5,000 2 661,68 13 308,38 CS ÚRS 2020 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm

50 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží přechodových
kus 4,000 900,06 3 600,24 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

přechodových

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 4 4,000

51 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 

stupadla poplastovaná kapsová
kus 4,000 2 453,29 9 813,15 CS ÚRS 2020 02

PP
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná 

kapsová

52 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží základových (dno)
kus 4,000 1 039,96 4 159,84 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

základových (dno)

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 4 4,000

53 M 592,2-R

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační 

DN1000, 250-700, Žlábek ve dně prefabrikované 

šachty (kyneta) a nástupnice bude provedena z betonu 

do 1/2 profilu, nástupnice s protiskluzem R11 dle DIN 

51 130

kus 4,000 9 051,33 36 205,33

PP

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační DN1000, 250-700, 

Žlábek ve dně prefabrikované šachty (kyneta) a nástupnice bude 

provedena z betonu do 1/2 profilu, nástupnice s protiskluzem R11 dle 

DIN 51 130

54 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 15,000 182,81 2 742,19 CS ÚRS 2020 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000
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55 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 4,000 1 019,88 4 079,53 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

D400, E600

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 3+1 4,000

56 M 552,1-R
poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní 

pro zatížení D400  bez odvětrání
kus 3,000 3 125,81 9 377,44

PP
poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní pro zatížení D400  

bez odvětrání

57 M 552,2-R
poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní 

pro zatížení D400 s odvětráním
kus 1,000 3 315,25 3 315,25

PP
poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní pro zatížení D400 

s odvětráním

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 295,16

58 K 919121121
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 

mm hl 25 mm s těsnicím profilem
m 9,000 118,36 1 065,23 CS ÚRS 2020 02

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém 

nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV napojení na stávající komunikace

VV 4,5*2 9,000

59 K 980,2-R Kontrolní zkoušky zhutnění zásypu rýhy ks 6,000 1 704,99 10 229,93

PP

Kontrolní zkoušky zhutnění zásypů rýhy se budou provádět po 

vzdálenostech á 30 m. Požadované hodnoty zemní pláně  Edef2 = 60 

Mpa a pod konstručními vrstvami 120 MPa

dle TP 146 Kat. list 2

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.1

VV Zkoušky budou prováděny lehkou dynamickou deskou

VV 6 6,000

D 997 Přesun sutě 130 273,74

60 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 329,430 40,48 13 334,47 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo" 112,038+112,038 224,076

VV "asfalt" 18,931+86,423 105,354

VV Součet 329,430

61 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 4 612,020 3,12 14 385,97 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "kamenivo" 112,038+112,038 224,076

VV "asfalt" 18,931+86,423 105,354

VV Součet 329,430

VV 329,43*14 'Přepočtené koeficientem množství 4 612,020

62 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 329,430 155,98 51 385,55 CS ÚRS 2020 02

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

63 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 224,076 110,65 24 793,02 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo" 112,038+112,038 224,076

64 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 105,354 250,34 26 374,73 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV "asfalt" 18,931+86,423 105,354

D 998 Přesun hmot 50 893,94

65 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 56,250 904,78 50 893,94 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 

nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kamenivo

VV 1248,886-1192,636 56,250
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ: 22122
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 042 597,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 042 597,17 21,00% 1 058 945,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 101 542,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00005 - DSO 01.1e Stoka A4

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 042 597,17

HSV - Práce a dodávky HSV 5 042 597,17

    1 - Zemní práce 2 825 642,36

    2 - Zakládání 94 193,17

    4 - Vodorovné konstrukce 70 656,80

    5 - Komunikace pozemní 962 318,61

    8 - Trubní vedení 655 017,49

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 587,81

    997 - Přesun sutě 281 513,96

    998 - Přesun hmot 112 666,97

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00005 - DSO 01.1e Stoka A4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 042 597,17

D HSV Práce a dodávky HSV 5 042 597,17

D 1 Zemní práce 2 825 642,36

1 K 113107224,1
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2 - před finálním zapravením
m2 419,760 68,77 28 865,71

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

2 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 419,760 68,77 28 865,71 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

3 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2
m2 419,760 27,89 11 705,77 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.5 podélný profil

VV nad rýhou

VV 356,7*1,05 374,535

VV "rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*10-2,7*1,05*10 44,550

VV "rozšíření pro šachty DN600" 1,5*1,5*1-1,5*1,05*1 0,675

VV Součet 419,760

4 K 113154333
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 1 605,150 55,31 88 788,27 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase 

pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.5 podélný profil

VV celá šíře

VV 356,7*4,5 1 605,150

5 K 115,1-R
Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba DN 400, 

vč. pomocných zemních prací
ks 1,000 3 788,86 3 788,86

PP
Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba DN 400, vč. 

pomocných zemních prací

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 1 1,000

6 K 115,3-R
Zřízení jílových přehrázek tl.0,2m na šířku rýhy 1,1m, 

hloubka do 4m
ks 5,000 1 847,07 9 235,35

PP Zřízení jílových přehrázek tl.0,2m na šířku rýhy 1,1m, hloubka do 4m

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 5 5,000

7 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 720,000 70,96 51 089,47 CS ÚRS 2020 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

VV 90*8 720,000

8 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 90,000 41,62 3 745,97 CS ÚRS 2020 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

9 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 9,450 235,02 2 220,94 CS ÚRS 2020 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 

mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.5 podélný profil

VV 1,05*9 9,450

10 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 6,300 225,72 1 422,03 CS ÚRS 2020 02

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00005 - DSO 01.1e Stoka A4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.5 podélný profil

VV 1,05*6 6,300

11 K 132154206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3
m3 479,746 285,20 136 824,49 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.5 podélný profil 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

VV
místní komunikace, tl.450mm, odebráno v rámci přípravných 

prací 

VV "DN250" 356,7*1,05*(2,7-0,45) 842,704

VV
"rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*(2,9-0,45)*10-

2,7*1,05*(2,7-0,45)*10
114,818

VV
"rozšíření pro šachty DN600" 1,5*1,5*(2,9-0,45)*1-1,5*1,05*(2,7-

0,45)*1
1,969

VV Mezisoučet 959,491

VV 959,491*0,5 479,746

12 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3
m3 479,746 390,56 187 369,42 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.5 podélný profil 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

13 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení - ruční výkop
m3 191,898 650,27 124 785,62 CS ÚRS 2020 02

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 

horniny

VV 20% z výkopu

VV (479,746+479,746)*0,2 191,898

14 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 1 926,180 156,69 301 812,36 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN250" 356,7*2,7*2 1 926,180

15 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 1 926,180 103,34 199 045,01 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

16 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 

skládku, popř. mezideponii

m3 959,492 282,07 270 642,58 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV výkop

VV 479,746+479,746 959,492

17 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - na trvalou skládku, popř. mezideponii

m3 4 797,460 3,42 16 411,20 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 959,492*5 'Přepočtené koeficientem množství 4 797,460

18 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 419,760 6,36 2 671,55 CS ÚRS 2020 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN250" 356,7*1,05 374,535

VV "rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*10-2,7*1,05*10 44,550

VV "rozšíření pro šachty DN600" 1,5*1,5*1-1,5*1,05*1 0,675

VV Součet 419,760

19 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 1 727,086 110,65 191 094,42 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 959,492*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 1 727,086

20 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 840,625 140,64 118 225,91 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV výkop 

VV 479,746+479,746 959,492

VV obsyp

VV -205,994 -205,994

VV lóže

VV -37,454-6,475 -43,929

VV podkladní desky

VV -3,496 -3,496
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "OP šachet DN1000" -3,14*0,62*0,62*2,7*10 -32,589

VV "OP šachet DN600" -3,14*0,3*0,3*2,7*1 -0,763

VV dosyp 50mm pod uroveň frézování

VV 419,76*(0,45-0,05) 167,904

VV Součet 840,625

21 M 58344197 přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm t 1 681,250 390,10 655 851,28 CS ÚRS 2020 02

PP přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm

P
Poznámka k položce: 

nepřípustný popílek, struska, hlušina (haldovina), recykláty

VV 840,625*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 681,250

22 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 205,994 510,38 105 135,82 CS ÚRS 2020 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN250" 356,7*1,05*0,55 205,994

23 M 58337302 štěrkopísek frakce 8/16 t 411,988 380,63 156 814,24 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkopísek frakce 8/16

VV 205,994*2 'Přepočtené koeficientem množství 411,988

24 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 2 093,238 61,74 129 230,38 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV 1681,25+411,988 2 093,238

D 2 Zakládání 94 193,17

25 K 212752111

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby, vč. následného odstranění

m 356,700 264,07 94 193,17 CS ÚRS 2020 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 

100

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 356,7 356,700

D 4 Vodorovné konstrukce 70 656,80

26 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr 0-4mm m3 37,454 1 200,17 44 951,23 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN250" 356,7*1,05*0,1 37,454

27 K 451573111,1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,475 1 200,17 7 771,11

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV prefa šachty DN1000

VV 2,5*2,5*0,1*10 6,250

VV plastové DN600

VV 1,5*1,5*0,1*1 0,225

VV Součet 6,475

28 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 13,000 136,11 1 769,46 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky do 100 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 1+2+4+6 13,000

29 M 59224184
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x40mm
kus 1,000 209,33 209,33 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm

30 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x60mm
kus 2,000 244,38 488,76 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

31 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x80mm
kus 4,000 292,69 1 170,76 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

32 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 6,000 314,48 1 886,85 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

33 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 4,000 217,78 871,12 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky přes 100 do 200 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 4 4,000

34 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x120mm
kus 4,000 354,26 1 417,03 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

35 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop X0
m3 3,496 2 895,07 10 121,15 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV prefa šachty DN1000

VV 1,5*1,5*0,15*10 3,375

VV plastové DN600

VV 1,1*1,1*0,1*1 0,121

VV Součet 3,496

D 5 Komunikace pozemní 962 318,61
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36 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 0-

32mm
m2 420,435 130,96 55 058,56 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

37 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm m2 420,435 200,21 84 174,55 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

38 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 420,435 40,88 17 186,85 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

39 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 420,435 362,68 152 482,76 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.5 podélný profil

VV viz odstranění živičného podkladu

VV 420,435 420,435

40 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 1 605,150 18,11 29 062,36 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2

41 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 1 605,150 388,97 624 353,53 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, 

po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.5 podélný profil

VV viz frézování

VV 1605,15 1 605,150

D 8 Trubní vedení 655 017,49

42 K 871365241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 250
m 356,700 850,79 303 476,63 CS ÚRS 2020 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.5 podélný profil

VV "stoka A4" 356,7 356,700

43 K 877365221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250
kus 8,000 428,94 3 431,51 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 

PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "dle výpisu přípojek D11.01.1.12" 8 8,000

44 M 28611399 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45° kus 8,000 1 984,42 15 875,34 CS ÚRS 2020 02

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°

45 K 892,1-R
Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. 

vyhotovení záznamu o zkoušce
m 356,700 42,62 15 204,23

PP
Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení záznamu o 

zkoušce

46 K 892,2-R Vyhodnocení kamerových zkoušek m 356,700 18,94 6 757,44

PP Vyhodnocení kamerových zkoušek

P
Poznámka k položce: 

jedná o vyhodnocení kamerové prohlídky provozovatelem stokové sítě 

47 K 892362121
Tlaková zkouška potrubí DN 250 těsnícím vakem 

ucpávkovým
úsek 11,000 933,22 10 265,47 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky těsnícími vaky ucpávkovými DN 250

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

VV dle počtu šachet

VV 10+1 11,000

48 K 892381111
Tlaková zkouška potrubí DN 250, DN 300 nebo 350, 

vč. šachet
m 356,700 29,45 10 506,03 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 250, 300 nebo 350

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

49 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 16,000 867,66 13 882,54 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

rovných

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 4+4+8 16,000

50 M 59224160
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm, 

vč. povrchové úpravy
kus 4,000 1 250,32 5 001,30 CS ÚRS 2020 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm

51 M 59224161
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm, 

vč. povrchové úpravy
kus 4,000 2 008,10 8 032,39 CS ÚRS 2020 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm

52 M 59224162
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm, 

vč. povrchové úpravy
kus 8,000 2 661,68 21 293,41 CS ÚRS 2020 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm

53 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží přechodových
kus 10,000 900,06 9 000,61 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

přechodových

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 10 10,000

Strana 40 z 277



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 

stupadla poplastovaná kapsová
kus 10,000 2 453,29 24 532,89 CS ÚRS 2020 02

PP
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná 

kapsová

55 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží základových (dno)
kus 10,000 1 039,96 10 399,59 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

základových (dno)

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 2+8 10,000

56 M 592,1-R

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační 

DN1000, 250-1000, Žlábek ve dně prefabrikované 

šachty (kyneta) a nástupnice bude provedena z betonu 

do 1/2 profilu, nástupnice s protiskluzem R11 dle DIN 

51 130

kus 2,000 9 998,55 19 997,10

PP

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační DN1000, 250-1000, 

Žlábek ve dně prefabrikované šachty (kyneta) a nástupnice bude 

provedena z betonu do 1/2 profilu, nástupnice s protiskluzem R11 dle 

DIN 51 130

57 M 592,2-R

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační 

DN1000, 250-700, Žlábek ve dně prefabrikované 

šachty (kyneta) a nástupnice bude provedena z betonu 

do 1/2 profilu, nástupnice s protiskluzem R11 dle DIN 

51 130

kus 8,000 9 051,33 72 410,67

PP

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační DN1000, 250-700, 

Žlábek ve dně prefabrikované šachty (kyneta) a nástupnice bude 

provedena z betonu do 1/2 profilu, nástupnice s protiskluzem R11 dle 

DIN 51 130

58 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 26,000 182,81 4 753,13 CS ÚRS 2020 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

59 K 894812322
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové 

dno průtočné 30°, 60°, 90°
kus 1,000 6 179,06 6 179,06 CS ÚRS 2020 02

PP

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné 

30°,60°,90°

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 1 1,000

60 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 

korugovaná světlé hloubky 2000 mm
kus 1,000 3 593,81 3 593,81 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm

61 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 

za uříznutí šachtové roury
kus 1,000 1 078,06 1 078,06 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury

62 K 894812377
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro 

třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem
kus 1,000 8 864,05 8 864,05 CS ÚRS 2020 02

PP

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým 

adaptérem

63 K 896212201R
Dodávka + montáž Parshalův žlab P2 osazeného ve 

dně šachty
m2 1,000 33 152,55 33 152,55

PP Dodávka + montáž Parshalův žlab P2 osazeného ve dně šachty

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "A4-2-MŠ2" 1 1,000

64 K 899,91-R

Náklady na napojení nového potrubí PVC DN250 na 

stávající prefa šachtu navrtávkou a utěsněním prostupu 

po osazení potrubí, vč. dodávky materiálu

ks 1,000 5 683,29 5 683,29

PP

Náklady na napojení nového potrubí PVC DN250 na stávající prefa 

šachtu navrtávkou a utěsněním prostupu po osazení potrubí, vč. 

dodávky materiálu

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.5 podélný profil

VV "stoka FIV, SŠ4" 1 1,000

65 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 10,000 1 019,88 10 198,83 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

D400, E600

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 9+1 10,000

66 M 552,1-R
poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní 

pro zatížení D400  bez odvětrání
kus 9,000 3 125,81 28 132,31

PP
poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní pro zatížení D400  

bez odvětrání

67 M 552,2-R
poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní 

pro zatížení D400 s odvětráním
kus 1,000 3 315,25 3 315,25

PP
poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní pro zatížení D400 

s odvětráním

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 587,81

68 K 900,1-R Dodávka + montáž brlení z nerez oceli, průlina 30mm kg 57,500 331,53 19 062,72

PP Dodávka + montáž brlení z nerez oceli, průlina 30mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "A4-3" 57,5 57,500

69 K 919121121
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 

mm hl 25 mm s těsnicím profilem
m 9,000 118,36 1 065,23 CS ÚRS 2020 02

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém 

nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV napojení na stávající komunikace
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VV 4,5*2 9,000

70 K 980,2-R Kontrolní zkoušky zhutnění zásypu rýhy ks 12,000 1 704,99 20 459,86

PP

Kontrolní zkoušky zhutnění zásypů rýhy se budou provádět po 

vzdálenostech á 30 m. Požadované hodnoty zemní pláně  Edef2 = 60 

Mpa a pod konstručními vrstvami 120 MPa

dle TP 146 Kat. list 2

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.1

VV Zkoušky budou prováděny lehkou dynamickou deskou

VV 12 12,000

D 997 Přesun sutě 281 513,96

71 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 712,650 40,48 28 846,21 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo" 243,461+243,461 486,922

VV "asfalt" 41,136+184,592 225,728

VV Součet 712,650

72 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 9 977,100 3,12 31 120,91 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "kamenivo" 243,461+243,461 486,922

VV "asfalt" 41,136+184,592 225,728

VV Součet 712,650

VV 712,65*14 'Přepočtené koeficientem množství 9 977,100

73 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 712,650 155,98 111 161,45 CS ÚRS 2020 02

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

74 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 486,922 110,65 53 875,76 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo" 243,461+243,461 486,922

75 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 225,728 250,34 56 509,63 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV "asfalt" 41,136+184,592 225,728

D 998 Přesun hmot 112 666,97

76 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 124,524 904,78 112 666,97 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 

nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kamenivo

VV 2217,762-2093,238 124,524
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ: 22122
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 622 334,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 622 334,42 21,00% 340 690,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 963 024,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00006 - DSO 01.1f Stoka A4a

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 622 334,42

HSV - Práce a dodávky HSV 1 622 334,42

    1 - Zemní práce 1 059 841,72

    2 - Zakládání 41 458,73

    4 - Vodorovné konstrukce 26 573,45

    5 - Komunikace pozemní 136 385,02

    8 - Trubní vedení 263 247,77

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 987,43

    997 - Přesun sutě 44 261,55

    998 - Přesun hmot 39 578,75

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00006 - DSO 01.1f Stoka A4a
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 622 334,42

D HSV Práce a dodávky HSV 1 622 334,42

D 1 Zemní práce 1 059 841,72

1 K 113107224,1
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2 - před finálním zapravením
m2 72,015 68,77 4 952,27

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

2 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 72,015 68,77 4 952,27 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

3 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2
m2 72,015 27,89 2 008,27 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.6 podélný profil

VV nad rýhou

VV 63,7*1,05 66,885

VV "rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*1-2,7*1,05*1 4,455

VV "rozšíření pro šachty DN600" 1,5*1,5*1-1,5*1,05*1 0,675

VV Součet 72,015

4 K 113154333
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 203,840 55,31 11 275,33 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase 

pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.6 podélný profil

VV celá šíře

VV 63,7*3,2 203,840

5 K 115,1-R
Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba DN 400, 

vč. pomocných zemních prací
ks 1,000 3 788,86 3 788,86

PP
Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba DN 400, vč. 

pomocných zemních prací

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 1 1,000

6 K 115,3-R
Zřízení jílových přehrázek tl.0,2m na šířku rýhy 1,1m, 

hloubka do 4m
ks 2,000 1 847,07 3 694,14

PP Zřízení jílových přehrázek tl.0,2m na šířku rýhy 1,1m, hloubka do 4m

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 2 2,000

7 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 360,000 70,96 25 544,73 CS ÚRS 2020 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

VV 45*8 360,000

8 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 45,000 41,62 1 872,98 CS ÚRS 2020 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

9 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 4,200 235,02 987,09 CS ÚRS 2020 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 

mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.6 podélný profil

VV 1,05*4 4,200

10 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 2,100 225,72 474,01 CS ÚRS 2020 02

Kanalizace Podlesí - I.Etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.6 podélný profil

VV 1,05*2 2,100

11 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 279,900 23,09 6 463,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 

do 200 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.6 podélný profil

VV tl.100mm

VV "DN250" 93,3*3 279,900

12 K 132154206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3
m3 209,262 285,20 59 681,93 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.6 podélný profil 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

VV
místní komunikace, tl.450mm, odebráno v rámci přípravných 

prací 

VV "DN250" 63,7*1,05*(2,6-0,45) 143,803

VV
"rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*(2,8-0,45)*1-

2,7*1,05*(2,6-0,45)*1
11,036

VV
"rozšíření pro šachty DN600" 1,5*1,5*(2,8-0,45)*1-1,5*1,05*(2,6-

0,45)*1
1,901

VV v zeleni, tl.100mm, odebráno v rámci přípravných prací

VV "DN250" 93,3*1,05*(2,6-0,1) 244,913

VV
"rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*(2,8-0,1)*1-2,7*1,05*(2,6-

0,1)*1
12,596

VV
"rozšíření pro šachty DN600" 1,5*1,5*(2,8-0,1)*2-1,5*1,05*(2,6-

0,1)*2
4,275

VV Mezisoučet 418,524

VV 418,524*0,5 209,262

13 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3
m3 209,262 390,56 81 729,29 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.6 podélný profil 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

14 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení - ruční výkop
m3 83,707 650,27 54 432,20 CS ÚRS 2020 02

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 

horniny

VV 20% z výkopu

VV (209,267+209,267)*0,2 83,707

15 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 816,400 156,69 127 921,38 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN250" 157*2,6*2 816,400

16 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 816,400 103,34 84 364,05 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

17 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 

skládku, popř. mezideponii

m3 446,514 262,07 117 017,30 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV výkop

VV 209,262+209,262 418,524

VV ornice

VV 279,9*0,1 27,990

VV Součet 446,514

18 K 162751117,1

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - zpět na 

stavbu

m3 204,617 282,07 57 716,03

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

19 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - na trvalou skládku, popř. mezideponii

m3 2 232,570 3,42 7 637,20 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 446,514*5 'Přepočtené koeficientem množství 2 232,570

20 K 162751119,1

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - zpět na stavbu

m3 1 023,085 3,42 3 499,78
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 204,617*5 'Přepočtené koeficientem množství 1 023,085

21 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3 - zpět na stavbu
m3 204,617 43,08 8 815,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV ornice

VV 279,9*0,1 27,990

VV Mezisoučet 27,990

VV zásyp v zelení

VV "DN250" 93,3*1,05*(2,6-0,1-0,55-0,1) 181,235

VV "OP šachet DN1000" -3,14*0,62*0,62*2,6*1 -3,138

VV "OP šachet DN600" -3,14*0,3*0,3*2,6*2 -1,470

VV Mezisoučet 176,627

VV Součet 204,617

22 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 175,785 6,36 1 118,78 CS ÚRS 2020 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN250" 157*1,05 164,850

VV "rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*2-2,7*1,05*2 8,910

VV "rozšíření pro šachty DN600" 1,5*1,5*3-1,5*1,05*3 2,025

VV Součet 175,785

23 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 435,415 110,65 48 176,74 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV na mezideponii

VV 446,514 446,514

VV zpět na stavbu

VV -204,617 -204,617

VV Součet 241,897

VV 241,897*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 435,415

24 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 328,734 140,64 46 233,31 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV výkop 

VV 209,262+209,262 418,524

VV obsyp

VV -90,668 -90,668

VV lóže

VV -16,485-1,925 -18,410

VV podkladní desky

VV -1,038 -1,038

VV "OP šachet DN1000" -3,14*0,62*0,62*2,6*2 -6,276

VV "OP šachet DN600" -3,14*0,3*0,3*2,6*3 -2,204

VV dosyp 50mm pod uroveň frézování

VV 72,015*(0,45-0,05) 28,806

VV Součet 328,734

25 M 58344197 přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm t 304,194 390,10 118 665,29 CS ÚRS 2020 02

PP přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm

P
Poznámka k položce: 

nepřípustný popílek, struska, hlušina (haldovina), recykláty

VV zásyp

VV 328,724 328,724

VV Mezisoučet 328,724

VV zásyp v zelení

VV "DN250" 93,3*1,05*(2,6-0,1-0,55-0,1) 181,235

VV "OP šachet DN1000" -3,14*0,62*0,62*2,6*1 -3,138

VV "OP šachet DN600" -3,14*0,3*0,3*2,6*2 -1,470

VV Mezisoučet 176,627

VV 328,724-176,627 152,097

VV 152,097*2 'Přepočtené koeficientem množství 304,194

26 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 90,668 510,38 46 275,40 CS ÚRS 2020 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN250" 157*1,05*0,55 90,668

27 M 58337302 štěrkopísek frakce 8/16 t 181,336 380,63 69 021,59 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkopísek frakce 8/16

VV 90,668*2 'Přepočtené koeficientem množství 181,336

28 K 181,2-R
Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a 

dodávky materiálů
m2 279,900 64,41 18 028,55

PP Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a dodávky materiálů

29 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 279,900 48,30 13 519,35 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV tl.100mm

VV "DN250" 93,3*3 279,900

30 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 485,530 61,74 29 975,20 CS ÚRS 2020 02
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PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV 304,194+181,336 485,530

D 2 Zakládání 41 458,73

31 K 212752111

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby, vč. následného odstranění

m 157,000 264,07 41 458,73 CS ÚRS 2020 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 

100

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 157 157,000

D 4 Vodorovné konstrukce 26 573,45

32 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr 0-4mm m3 16,485 1 200,17 19 784,83 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN250" 157*1,05*0,1 16,485

33 K 451573111,1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,925 1 200,17 2 310,33

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV prefa šachty

VV 2,5*2,5*0,1*2 1,250

VV plastové DN600

VV 1,5*1,5*0,1*3 0,675

VV Součet 1,925

34 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 2,000 136,11 272,22 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky do 100 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 2 2,000

35 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 2,000 314,48 628,95 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

36 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 1,000 217,78 217,78 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky přes 100 do 200 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 1 1,000

37 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x120mm
kus 1,000 354,26 354,26 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

38 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop X0
m3 1,038 2 895,07 3 005,08 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV prefa šachty

VV 1,5*1,5*0,15*2 0,675

VV plastové DN600

VV 1,1*1,1*0,1*3 0,363

VV Součet 1,038

D 5 Komunikace pozemní 136 385,02

39 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 0-

32mm
m2 72,690 130,96 9 519,20 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

40 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm m2 72,690 200,21 14 553,14 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

41 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 72,690 40,88 2 971,48 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

42 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 72,690 362,68 26 363,10 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.6 podélný profil

VV viz odstranění živičného podkladu

VV 72,69 72,690

43 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 203,840 18,11 3 690,67 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2

44 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 203,840 388,97 79 287,43 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, 

po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.6 podélný profil

VV viz frézování

VV 203,84 203,840
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 8 Trubní vedení 263 247,77

45 K 871365241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 250
m 157,000 850,79 133 573,96 CS ÚRS 2020 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.6 podélný profil

VV "stoka A4a" 157 157,000

46 K 877365221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250
kus 3,000 428,94 1 286,82 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 

PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "dle výpisu přípojek D11.01.1.12" 3 3,000

47 M 28611399 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45° kus 3,000 1 984,42 5 953,25 CS ÚRS 2020 02

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°

48 K 892,1-R
Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. 

vyhotovení záznamu o zkoušce
m 157,000 42,62 6 692,08

PP
Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení záznamu o 

zkoušce

49 K 892,2-R Vyhodnocení kamerových zkoušek m 157,000 18,94 2 974,26

PP Vyhodnocení kamerových zkoušek

P
Poznámka k položce: 

jedná o vyhodnocení kamerové prohlídky provozovatelem stokové sítě 

50 K 892362121
Tlaková zkouška potrubí DN 250 těsnícím vakem 

ucpávkovým
úsek 5,000 933,22 4 666,12 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky těsnícími vaky ucpávkovými DN 250

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

VV dle počtu šachet

VV 2+3 5,000

51 K 892381111
Tlaková zkouška potrubí DN 250, DN 300 nebo 350, 

vč. šachet
m 157,000 29,45 4 624,19 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 250, 300 nebo 350

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

52 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 2,000 867,66 1 735,32 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

rovných

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 2 2,000

53 M 59224162
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm, 

vč. povrchové úpravy
kus 2,000 2 661,68 5 323,35 CS ÚRS 2020 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm

54 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží přechodových
kus 2,000 900,06 1 800,12 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

přechodových

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 2 2,000

55 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 

stupadla poplastovaná kapsová
kus 2,000 2 453,29 4 906,58 CS ÚRS 2020 02

PP
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná 

kapsová

56 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží základových (dno)
kus 2,000 1 039,96 2 079,92 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

základových (dno)

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 2 2,000

57 M 592,2-R

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační 

DN1000, 250-700, Žlábek ve dně prefabrikované 

šachty (kyneta) a nástupnice bude provedena z betonu 

do 1/2 profilu, nástupnice s protiskluzem R11 dle DIN 

51 130

kus 2,000 9 051,33 18 102,67

PP

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační DN1000, 250-700, 

Žlábek ve dně prefabrikované šachty (kyneta) a nástupnice bude 

provedena z betonu do 1/2 profilu, nástupnice s protiskluzem R11 dle 

DIN 51 130

58 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 4,000 182,81 731,25 CS ÚRS 2020 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

59 K 894812321
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové 

dno průtočné, koncové
kus 1,000 6 140,79 6 140,79 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 1 1,000

60 K 894812322
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové 

dno průtočné 30°, 60°, 90°
kus 2,000 6 179,06 12 358,12 CS ÚRS 2020 02

PP

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné 

30°,60°,90°

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 2 2,000

61 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 

korugovaná světlé hloubky 2000 mm
kus 2,000 3 593,81 7 187,62 CS ÚRS 2020 02
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PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm

62 K 894812333
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 

korugovaná světlé hloubky 3000 mm
kus 1,000 4 993,65 4 993,65 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm

63 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 

za uříznutí šachtové roury
kus 3,000 1 078,06 3 234,17 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury

64 K 894812377
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro 

třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem
kus 3,000 8 864,05 26 592,14 CS ÚRS 2020 02

PP

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým 

adaptérem

65 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 2,000 1 019,88 2 039,77 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

D400, E600

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 2 2,000

66 M 552,1-R
poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní 

pro zatížení D400  bez odvětrání
kus 2,000 3 125,81 6 251,62

PP
poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní pro zatížení D400  

bez odvětrání

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 987,43

67 K 919121121
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 

mm hl 25 mm s těsnicím profilem
m 6,400 118,36 757,50 CS ÚRS 2020 02

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém 

nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV napojení na stávající komunikace

VV 3,2*2 6,400

68 K 980,2-R Kontrolní zkoušky zhutnění zásypu rýhy ks 6,000 1 704,99 10 229,93

PP

Kontrolní zkoušky zhutnění zásypů rýhy se budou provádět po 

vzdálenostech á 30 m. Požadované hodnoty zemní pláně  Edef2 = 60 

Mpa a pod konstručními vrstvami 120 MPa

dle TP 146 Kat. list 2

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.1

VV Zkoušky budou prováděny lehkou dynamickou deskou

VV 6 6,000

D 997 Přesun sutě 44 261,55

69 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 114,036 40,48 4 615,88 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo" 41,769+41,769 83,538

VV "asfalt" 7,056+23,442 30,498

VV Součet 114,036

70 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 1 596,504 3,12 4 979,87 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "kamenivo" 41,769+41,769 83,538

VV "asfalt" 7,056+23,442 30,498

VV Součet 114,036

VV 114,036*14 'Přepočtené koeficientem množství 1 596,504

71 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 114,036 155,98 17 787,70 CS ÚRS 2020 02

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

72 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 83,538 110,65 9 243,11 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo" 41,769+41,769 83,538

73 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 30,498 250,34 7 634,99 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV "asfalt" 7,056+23,442 30,498

D 998 Přesun hmot 39 578,75

74 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 43,744 904,78 39 578,75 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 

nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kamenivo

VV 529,274-485,53 43,744
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ: 22122
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 976 216,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 976 216,71 21,00% 205 005,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 181 222,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00007 - DSO 01.1g Stoka A4b

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 976 216,71

HSV - Práce a dodávky HSV 976 216,71

    1 - Zemní práce 580 570,42

    2 - Zakládání 21 389,53

    4 - Vodorovné konstrukce 11 448,15

    5 - Komunikace pozemní 163 390,96

    8 - Trubní vedení 123 604,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 825,11

    997 - Přesun sutě 53 015,25

    998 - Přesun hmot 16 972,79

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00007 - DSO 01.1g Stoka A4b

Strana 52 z 277



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 976 216,71

D HSV Práce a dodávky HSV 976 216,71

D 1 Zemní práce 580 570,42

1 K 113107224,1
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2 - před finálním zapravením
m2 86,400 68,77 5 941,48

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

2 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 86,400 68,77 5 941,48 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

3 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2
m2 86,400 27,89 2 409,42 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.7 podélný profil

VV nad rýhou

VV 81*1,05 85,050

VV "rozšíření pro šachty DN600" 1,5*1,5*2-1,5*1,05*2 1,350

VV Součet 86,400

4 K 113154333
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 243,000 55,31 13 441,45 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase 

pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.7 podélný profil

VV celá šíře

VV 81*3 243,000

5 K 115,1-R
Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba DN 400, 

vč. pomocných zemních prací
ks 1,000 3 788,86 3 788,86

PP
Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba DN 400, vč. 

pomocných zemních prací

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 1 1,000

6 K 115,3-R
Zřízení jílových přehrázek tl.0,2m na šířku rýhy 1,1m, 

hloubka do 4m
ks 2,000 1 847,07 3 694,14

PP Zřízení jílových přehrázek tl.0,2m na šířku rýhy 1,1m, hloubka do 4m

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 2 2,000

7 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 240,000 70,96 17 029,82 CS ÚRS 2020 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

VV 30*8 240,000

8 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 30,000 41,62 1 248,66 CS ÚRS 2020 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

9 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 3,150 235,02 740,31 CS ÚRS 2020 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 

mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.7 podélný profil

VV 1,05*3 3,150

10 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 1,050 225,72 237,01 CS ÚRS 2020 02

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00007 - DSO 01.1g Stoka A4b
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.7 podélný profil

VV 1,05*1 1,050

11 K 132154206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3
m3 93,173 285,20 26 573,12 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.7 podélný profil 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

VV
místní komunikace, tl.450mm, odebráno v rámci přípravných 

prací 

VV "DN250" 81*1,05*(2,6-0,45) 182,858

VV
"rozšíření pro šachty DN600" 1,5*1,5*(2,8-0,45)*2-1,5*1,05*(2,7-

0,45)*2
3,488

VV Mezisoučet 186,346

VV 186,346*0,5 93,173

12 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3
m3 93,173 390,56 36 389,61 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.7 podélný profil 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

13 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení - ruční výkop
m3 37,269 650,27 24 234,93 CS ÚRS 2020 02

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 

horniny

VV 20% z výkopu

VV (93,173+93,173)*0,2 37,269

14 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 421,200 156,69 65 997,66 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN250" 81*2,6*2 421,200

15 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 421,200 103,34 43 525,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

16 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 

skládku, popř. mezideponii

m3 186,346 282,07 52 562,36 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV výkop

VV 93,173+93,173 186,346

17 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - na trvalou skládku, popř. mezideponii

m3 931,730 3,42 3 187,27 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 186,346*5 'Přepočtené koeficientem množství 931,730

18 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 86,400 6,36 549,89 CS ÚRS 2020 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN250" 81*1,05 85,050

VV "rozšíření pro šachty DN600" 1,5*1,5*2-1,5*1,05*2 1,350

VV Součet 86,400

19 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 335,423 110,65 37 113,07 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 186,346*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 335,423

20 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 163,461 140,64 22 989,23 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV výkop 

VV 93,173+93,173 186,346

VV obsyp

VV -46,778 -46,778

VV lóže

VV -8,505-0,45 -8,955

VV podkladní desky

VV -0,242 -0,242

VV "OP šachet DN600" -3,14*0,3*0,3*2,6*2 -1,470

VV dosyp 50mm pod uroveň frézování

VV 86,4*(0,45-0,05) 34,560
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 163,461

21 M 58344197 přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm t 326,922 390,10 127 531,43 CS ÚRS 2020 02

PP přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm

P
Poznámka k položce: 

nepřípustný popílek, struska, hlušina (haldovina), recykláty

VV 163,461*2 'Přepočtené koeficientem množství 326,922

22 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 46,778 510,38 23 874,69 CS ÚRS 2020 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN250" 81*1,05*0,55 46,778

23 M 58337302 štěrkopísek frakce 8/16 t 93,556 380,63 35 610,05 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkopísek frakce 8/16

VV 46,778*2 'Přepočtené koeficientem množství 93,556

24 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 420,478 61,74 25 959,08 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV 326,922+93,556 420,478

D 2 Zakládání 21 389,53

25 K 212752111

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby, vč. následného odstranění

m 81,000 264,07 21 389,53 CS ÚRS 2020 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 

100

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 81 81,000

D 4 Vodorovné konstrukce 11 448,15

26 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr 0-4mm m3 8,505 1 200,17 10 207,46 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN250" 81*1,05*0,1 8,505

27 K 451573111,1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,450 1 200,17 540,08

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV plastové DN600

VV 1,5*1,5*0,1*2 0,450

28 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop X0
m3 0,242 2 895,07 700,61 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV plastové DN600

VV 1,1*1,1*0,1*2 0,242

D 5 Komunikace pozemní 163 390,96

29 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 0-

32mm
m2 87,750 130,96 11 491,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

30 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm m2 87,750 200,21 17 568,27 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

31 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 87,750 40,88 3 587,11 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

32 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 87,750 362,68 31 825,04 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.7 podélný profil

VV viz odstranění živičného podkladu

VV 87,75 87,750

33 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 243,000 18,11 4 399,68 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2

34 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 243,000 388,97 94 519,46 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, 

po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.7 podélný profil

VV viz frézování

VV 243 243,000

D 8 Trubní vedení 123 604,50

35 K 871365241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 250
m 81,000 850,79 68 913,95 CS ÚRS 2020 02
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PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.7 podélný profil

VV "stoka A4b" 81 81,000

36 K 877365221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250
kus 4,000 428,94 1 715,75 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 

PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "dle výpisu přípojek D11.01.1.12" 4 4,000

37 M 28611399 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45° kus 4,000 1 984,42 7 937,67 CS ÚRS 2020 02

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°

38 K 892,1-R
Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. 

vyhotovení záznamu o zkoušce
m 81,000 42,62 3 452,60

PP
Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení záznamu o 

zkoušce

39 K 892,2-R Vyhodnocení kamerových zkoušek m 81,000 18,94 1 534,49

PP Vyhodnocení kamerových zkoušek

P
Poznámka k položce: 

jedná o vyhodnocení kamerové prohlídky provozovatelem stokové sítě 

40 K 892362121
Tlaková zkouška potrubí DN 250 těsnícím vakem 

ucpávkovým
úsek 2,000 933,22 1 866,45 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky těsnícími vaky ucpávkovými DN 250

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

VV dle počtu šachet

VV 2 2,000

41 K 892381111
Tlaková zkouška potrubí DN 250, DN 300 nebo 350, 

vč. šachet
m 81,000 29,45 2 385,73 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 250, 300 nebo 350

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

42 K 894812321
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové 

dno průtočné, koncové
kus 1,000 6 140,79 6 140,79 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 1 1,000

43 K 894812322
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové 

dno průtočné 30°, 60°, 90°
kus 1,000 6 179,06 6 179,06 CS ÚRS 2020 02

PP

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné 

30°,60°,90°

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 1 1,000

44 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 

korugovaná světlé hloubky 2000 mm
kus 1,000 3 593,81 3 593,81 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm

45 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 

za uříznutí šachtové roury
kus 2,000 1 078,06 2 156,11 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury

46 K 894812377
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro 

třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem
kus 2,000 8 864,05 17 728,09 CS ÚRS 2020 02

PP

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým 

adaptérem

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 825,11

47 K 919121121
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 

mm hl 25 mm s těsnicím profilem
m 6,000 118,36 710,15 CS ÚRS 2020 02

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém 

nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV napojení na stávající komunikace

VV 3*2 6,000

48 K 980,2-R Kontrolní zkoušky zhutnění zásypu rýhy ks 3,000 1 704,99 5 114,96

PP

Kontrolní zkoušky zhutnění zásypů rýhy se budou provádět po 

vzdálenostech á 30 m. Požadované hodnoty zemní pláně  Edef2 = 60 

Mpa a pod konstručními vrstvami 120 MPa

dle TP 146 Kat. list 2

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.1

VV Zkoušky budou prováděny lehkou dynamickou deskou

VV 3 3,000

D 997 Přesun sutě 53 015,25

49 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 136,636 40,48 5 530,67 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo" 50,112+50,112 100,224

VV "asfalt" 8,467+27,945 36,412

VV Součet 136,636

50 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 1 912,904 3,12 5 966,80 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
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VV "kamenivo" 50,112+50,112 100,224

VV "asfalt" 8,467+27,945 36,412

VV Součet 136,636

VV 136,636*14 'Přepočtené koeficientem množství 1 912,904

51 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 136,636 155,98 21 312,92 CS ÚRS 2020 02

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

52 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 100,224 110,65 11 089,34 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo" 50,112+50,112 100,224

53 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 36,412 250,34 9 115,52 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV "asfalt" 8,467+27,945 36,412

D 998 Přesun hmot 16 972,79

54 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 18,759 904,78 16 972,79 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 

nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kamenivo

VV 439,237-420,478 18,759
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ: 22122
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 788 086,23

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 788 086,23 21,00% 375 498,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 163 584,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00001 - DSO 01.1.1a Kanalizační odbočení Stoky A

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 788 086,23

HSV - Práce a dodávky HSV 1 788 086,23

    1 - Zemní práce 776 965,95

    2 - Zakládání 38 316,31

    4 - Vodorovné konstrukce 36 150,77

    5 - Komunikace pozemní 104 378,24

    8 - Trubní vedení 660 411,81

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 71 798,95

    997 - Přesun sutě 64 634,78

    998 - Přesun hmot 35 429,42

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00001 - DSO 01.1.1a Kanalizační odbočení Stoky A
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 788 086,23

D HSV Práce a dodávky HSV 1 788 086,23

D 1 Zemní práce 776 965,95

1 K 113107224,1
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2 - před finálním zapravením
m2 142,065 68,77 9 769,41

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

2 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 142,065 68,77 9 769,41 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

3 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2
m2 142,065 27,89 3 961,74 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV uvažováno 90% z délek přípojek,  frézování viz stoka

VV nad rýhou

VV 145,1*1 145,100

VV "rozšíření pro šachty DN600" 1,5*1,5*17-1,5*1*17 12,750

VV Mezisoučet 157,850

VV 157,85*0,9 142,065

4 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 43,530 23,09 1 005,19 CS ÚRS 2020 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 

do 200 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV tl.100mm, uvažováno 10% z délek přípojek

VV "DN150" 145,1*3*0,1 43,530

5 K 132154206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3
m3 144,484 285,20 41 207,12 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

VV
místní komunikace, tl.450mm, odebráno v rámci přípravných 

prací , uvažováno 90% z délek přípojek

VV "DN150" 145,1*1*(2,2-0,45)*0,9 228,533

VV
"rozšíření pro šachty DN600" 1,5*1,5*(2,4-0,45)*17-1,5*1*(2,2-

0,45)*17
29,963

VV v zeleni, tl.100mm, odebráno v rámci přípravných prací

VV "DN150" 145,1*1*(2,2-0,1)*0,1 30,471

VV Mezisoučet 288,967

VV 288,967*0,5 144,484

6 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3
m3 144,484 390,56 56 429,62 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

7 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení - ruční výkop
m3 57,794 650,27 37 581,74 CS ÚRS 2020 02

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 

horniny

VV 20% z výkopu

VV (144,484+144,484)*0,2 57,794

8 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 638,440 156,69 100 036,90 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00001 - DSO 01.1.1a Kanalizační odbočení Stoky A
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P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV "DN150" 145,1*2,2*2 638,440

9 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 638,440 103,34 65 974,26 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

10 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 

skládku, popř. mezideponii

m3 293,321 262,07 76 870,23 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV výkop

VV 144,484+144,484 288,968

VV ornice

VV 43,53*0,1 4,353

VV Součet 293,321

11 K 162751117,1

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - zpět na 

stavbu

m3 26,844 282,07 7 571,85

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

12 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - na trvalou skládku, popř. mezideponii

m3 1 466,605 3,42 5 016,98 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 293,321*5 'Přepočtené koeficientem množství 1 466,605

13 K 162751119,1

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - zpět na stavbu

m3 134,220 3,42 459,14

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 26,844*5 'Přepočtené koeficientem množství 134,220

14 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3 - zpět na stavbu
m3 26,844 43,08 1 156,45 CS ÚRS 2020 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV ornice

VV 43,53*0,1 4,353

VV Mezisoučet 4,353

VV zásyp v zeleni

VV "DN150" 145,1*1*(2,2-0,1-0,45-0,1)*0,1 22,491

VV Mezisoučet 22,491

VV Součet 26,844

15 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 157,850 6,36 1 004,63 CS ÚRS 2020 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN150" 145,1*1 145,100

VV "rozšíření pro šachty DN600" 1,5*1,5*17-1,5*1*17 12,750

VV Součet 157,850

16 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 479,317 110,65 53 034,30 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV na mezideponii

VV 293,321 293,321

VV zpět na stavbu

VV -27,034 -27,034

VV Součet 266,287

VV 266,287*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 479,317

17 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 220,655 140,64 31 033,03 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV výkop 

VV 144,484+144,484 288,968

VV obsyp

VV -65,295 -65,295

VV lóže

VV -14,51-5,825 -20,335

VV podkladní desky

VV -4,057 -4,057

VV "OP šachet DN425" -3,14*0,21*0,21*2,2*20 -6,093

VV "OP šachet DN600" -3,14*0,5*0,5*2,2*17 -29,359

VV dosyp 50mm pod uroveň frézování

VV 142,065*(0,45-0,05) 56,826

VV Součet 220,655

18 M 58344197 přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm t 396,348 390,10 154 614,33 CS ÚRS 2020 02

PP přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm

P
Poznámka k položce: 

nepřípustný popílek, struska, hlušina (haldovina), recykláty

VV zásyp

VV 220,665 220,665
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VV Mezisoučet 220,665

VV zásyp v zeleni

VV "DN150" 145,1*1*(2,2-0,1-0,45-0,1)*0,1 22,491

VV Mezisoučet 22,491

VV 220,665-22,491 198,174

VV 198,174*2 'Přepočtené koeficientem množství 396,348

19 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 65,295 510,38 33 325,45 CS ÚRS 2020 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV "DN150" 145,1*1*0,45 65,295

20 M 58337302 štěrkopísek frakce 8/16 t 130,590 380,63 49 706,23 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkopísek frakce 8/16

VV 65,295*2 'Přepočtené koeficientem množství 130,590

21 K 181,2-R
Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a 

dodávky materiálů
m2 43,530 64,41 2 803,80

PP Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a dodávky materiálů

22 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 43,530 48,30 2 102,53 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV tl.100mm, uvažováno 10% z délek přípojek

VV "DN150" 145,1*3*0,1 43,530

23 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 526,938 61,74 32 531,61 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV 396,348+130,59 526,938

D 2 Zakládání 38 316,31

24 K 212752111

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby, vč. následného odstranění

m 145,100 264,07 38 316,31 CS ÚRS 2020 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 

100

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV 145,1 145,100

D 4 Vodorovné konstrukce 36 150,77

25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr 0-4mm m3 14,510 1 200,17 17 414,49 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV "DN150" 145,1*1*0,1 14,510

26 K 451573111,1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 5,825 1 200,17 6 991,00

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV plastové DN425

VV 1*1*0,1*20 2,000

VV plastové DN600

VV 1,5*1,5*0,1*17 3,825

VV Součet 5,825

27 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop X0
m3 4,057 2 895,07 11 745,28 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV plastové DN425

VV 1*1*0,1*20 2,000

VV plastové DN600

VV 1,1*1,1*0,1*17 2,057

VV Součet 4,057

D 5 Komunikace pozemní 104 378,24

28 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 0-

32mm
m2 142,065 130,96 18 604,29 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

29 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm m2 142,065 200,21 28 442,58 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

30 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 142,065 40,88 5 807,44 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

31 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 142,065 362,68 51 523,93 CS ÚRS 2020 02
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PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV
viz odstranění živičného podkladu, finální vstva asfaltobetonu 

viz stoka

VV 142,065 142,065

D 8 Trubní vedení 660 411,81

32 K 871315241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 150
m 145,100 617,17 89 551,15 CS ÚRS 2020 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV 145,1 145,100

33 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160
kus 116,000 214,25 24 852,46 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 

PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV napojení na odbočku 1ks

VV 36*1 36,000

VV napojení do šachty 2ks

VV 2*2 4,000

VV Mezisoučet 40,000

VV trubka zkrácená, 2ks na přípojku

VV 38*2 76,000

VV Součet 116,000

34 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45°,(15°,30,45°) kus 40,000 100,40 4 016,19 CS ÚRS 2020 02

PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°

35 M 286,1-R trouba KG PVC DN150 zkrácená (dle potřeby) kus 76,000 236,80 17 997,10

PP trouba KG PVC DN150 zkrácená (dle potřeby)

36 K 877315231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 160 kus 38,000 214,25 8 141,32 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 

PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV 1ks na přípojku

VV 38 38,000

37 M 28611722 víčko kanalizace plastové KG DN 160 kus 38,000 59,20 2 249,64 CS ÚRS 2020 02

PP víčko kanalizace plastové KG DN 160

38 K 892351111 Tlaková zkouška potrubí DN 150 nebo 200 m 145,100 21,98 3 189,89 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 150 nebo 200

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

39 K 894812201
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 

průtočné
kus 20,000 3 030,00 60 599,92 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV 20 20,000

40 K 894812231
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 

korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm
kus 20,000 1 731,89 34 637,72 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm

41 K 894812241
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 

teleskopická světlé hloubky 375 mm
kus 20,000 769,71 15 394,16 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm

42 K 894812249
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 

za uříznutí šachtové roury
kus 20,000 809,35 16 187,04 CS ÚRS 2020 02

PP

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí 

šachtové roury

43 K 894812262
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový 

plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400
kus 20,000 3 446,65 68 932,93 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)

44 K 894812311
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové 

dno průtočné
kus 17,000 4 973,63 84 551,78 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV 17 17,000

45 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 

korugovaná světlé hloubky 2000 mm
kus 17,000 3 593,81 61 094,77 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm

46 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 

za uříznutí šachtové roury
kus 17,000 1 078,06 18 326,97 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury

47 K 894812377
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro 

třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem
kus 17,000 8 864,05 150 688,77 CS ÚRS 2020 02
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PP

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým 

adaptérem

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 71 798,95

48 K 940,1-R

Dodávka + montáž zateplení poloviny revizní šachty 

DN600 polystyrenem XPS tl.2x100mm, plocha cca 

3,0m2/ks,  nalepením pomocí PUR pěny

ks 13,000 3 220,53 41 866,93

PP

Dodávka + montáž zateplení poloviny revizní šachty DN600 

polystyrenem XPS tl.2x100mm, plocha cca 3,0m2/ks,  nalepením 

pomocí PUR pěny

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 20, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV 13 13,000

49 K 940,2-R

Dodávka + montáž zateplení poloviny revizní šachty 

DN425 polystyrenem XPS tl.2x100mm, plocha cca 

2,1m2/ks,  nalepením pomocí PUR pěny

ks 7,000 2 652,20 18 565,43

PP

Dodávka + montáž zateplení poloviny revizní šachty DN425 

polystyrenem XPS tl.2x100mm, plocha cca 2,1m2/ks,  nalepením 

pomocí PUR pěny

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 20, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV 7 7,000

50 K 940,3-R
Dodávka + montáž zateplení potrubí DN do 100mm 

půlenou chráničkou z polystyrénu tl.100mm
m 20,000 568,33 11 366,59

PP
Dodávka + montáž zateplení potrubí DN do 100mm půlenou 

chráničkou z polystyrénu tl.100mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 20, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV (13+7)*1 20,000

D 997 Přesun sutě 64 634,78

51 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 178,718 40,48 7 234,04 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo" 82,398+82,398 164,796

VV "asfalt" 13,922 13,922

VV Součet 178,718

52 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 2 502,052 3,12 7 804,49 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "kamenivo" 82,398+82,398 164,796

VV "asfalt" 13,922 13,922

VV Součet 178,718

VV 178,718*14 'Přepočtené koeficientem množství 2 502,052

53 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 178,718 155,98 27 877,01 CS ÚRS 2020 02

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

54 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 164,796 110,65 18 233,95 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo" 82,398+82,398 164,796

55 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 13,922 250,34 3 485,29 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV "asfalt" 13,922 13,922

D 998 Přesun hmot 35 429,42

56 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 39,158 904,78 35 429,42 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 

nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kamenivo

VV 566,096-526,938 39,158
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ: 22122
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 397 793,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 397 793,66 21,00% 83 536,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 481 330,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00002 - DSO 01.1.1b Kanalizační odbočení Stoky A1

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 397 793,66

HSV - Práce a dodávky HSV 397 793,66

    1 - Zemní práce 215 929,60

    2 - Zakládání 11 354,94

    4 - Vodorovné konstrukce 8 027,41

    5 - Komunikace pozemní 28 433,73

    8 - Trubní vedení 107 371,99

    997 - Přesun sutě 17 607,37

    998 - Přesun hmot 9 068,62

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00002 - DSO 01.1.1b Kanalizační odbočení Stoky A1

Strana 66 z 277



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 397 793,66

D HSV Práce a dodávky HSV 397 793,66

D 1 Zemní práce 215 929,60

1 K 113107224,1
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2 - před finálním zapravením
m2 38,700 68,77 2 661,29

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

2 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 38,700 68,77 2 661,29 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

3 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2
m2 38,700 27,89 1 079,22 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV uvažováno 90% z délek přípojek,  frézování viz stoka

VV nad rýhou

VV 43*1*0,9 38,700

4 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 12,900 23,09 297,88 CS ÚRS 2020 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 

do 200 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV tl.100mm, uvažováno 10% z délek přípojek

VV "DN150" 43*3*0,1 12,900

5 K 132154206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3
m3 38,378 285,20 10 945,48 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

VV
místní komunikace, tl.450mm, odebráno v rámci přípravných 

prací , uvažováno 90% z délek přípojek

VV "DN150" 43*1*(2,2-0,45)*0,9 67,725

VV v zeleni, tl.100mm, odebráno v rámci přípravných prací

VV "DN150" 43*1*(2,2-0,1)*0,1 9,030

VV Mezisoučet 76,755

VV 76,755*0,5 38,378

6 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3
m3 38,378 390,56 14 988,90 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

7 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení - ruční výkop
m3 7,676 650,27 4 991,48 CS ÚRS 2020 02

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 

horniny

VV 20% z výkopu

VV (38,378)*0,2 7,676

8 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 189,200 156,69 29 645,67 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV "DN150" 43*2,2*2 189,200

9 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 189,200 103,34 19 551,30 CS ÚRS 2020 02

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00002 - DSO 01.1.1b Kanalizační odbočení Stoky A1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

10 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 

skládku, popř. mezideponii

m3 78,046 262,07 20 453,41 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV výkop

VV 38,378+38,378 76,756

VV ornice

VV 12,9*0,1 1,290

VV Součet 78,046

11 K 162751117,1

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - zpět na 

stavbu

m3 7,955 282,07 2 243,86

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

12 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - na trvalou skládku, popř. mezideponii

m3 390,230 3,42 1 334,90 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 78,046*5 'Přepočtené koeficientem množství 390,230

13 K 162751119,1

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - zpět na stavbu

m3 39,775 3,42 136,06

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 7,955*5 'Přepočtené koeficientem množství 39,775

14 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3 - zpět na stavbu
m3 7,955 43,08 342,71 CS ÚRS 2020 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV ornice

VV 12,9*0,1 1,290

VV Mezisoučet 1,290

VV zásyp v zeleni

VV "DN150" 43*1*(2,2-0,1-0,45-0,1)*0,1 6,665

VV Mezisoučet 6,665

VV Součet 7,955

15 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 43,000 6,36 273,67 CS ÚRS 2020 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN150" 43*1 43,000

16 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 126,164 110,65 13 959,49 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV na mezideponii

VV 78,046 78,046

VV zpět na stavbu

VV -7,955 -7,955

VV Součet 70,091

VV 70,091*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 126,164

17 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 65,054 140,64 9 149,23 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV výkop 

VV 38,378+38,378 76,756

VV obsyp

VV -19,35 -19,350

VV lóže

VV -4,3-0,7 -5,000

VV podkladní desky

VV -0,7 -0,700

VV "OP šachet DN425" -3,14*0,21*0,21*2,2*7 -2,132

VV dosyp 50mm pod uroveň frézování

VV 38,7*(0,45-0,05) 15,480

VV Součet 65,054

18 M 58344197 přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm t 116,778 390,10 45 554,80 CS ÚRS 2020 02

PP přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm

P
Poznámka k položce: 

nepřípustný popílek, struska, hlušina (haldovina), recykláty

VV zásyp

VV 65,054 65,054

VV Mezisoučet 65,054

VV zásyp v zeleni

VV "DN150" 43*1*(2,2-0,1-0,45-0,1)*0,1 6,665

VV Mezisoučet 6,665

VV 65,054-6,665 58,389

VV 58,389*2 'Přepočtené koeficientem množství 116,778
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 19,350 510,38 9 875,91 CS ÚRS 2020 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV "DN150" 43*1*0,45 19,350

20 M 58337302 štěrkopísek frakce 8/16 t 38,700 380,63 14 730,31 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkopísek frakce 8/16

VV 19,35*2 'Přepočtené koeficientem množství 38,700

21 K 181,2-R
Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a 

dodávky materiálů
m2 12,900 64,41 830,90

PP Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a dodávky materiálů

22 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 12,900 48,30 623,08 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV tl.100mm, uvažováno 10% z délek přípojek

VV "DN150" 43*3*0,1 12,900

23 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 155,478 61,74 9 598,76 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV 116,778+38,7 155,478

D 2 Zakládání 11 354,94

24 K 212752111

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby, vč. následného odstranění

m 43,000 264,07 11 354,94 CS ÚRS 2020 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 

100

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV 43 43,000

D 4 Vodorovné konstrukce 8 027,41

25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr 0-4mm m3 4,300 1 200,17 5 160,74 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV "DN150" 43*1*0,1 4,300

26 K 451573111,1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,700 1 200,17 840,12

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV plastové DN425

VV 1*1*0,1*7 0,700

27 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop X0
m3 0,700 2 895,07 2 026,55 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV plastové DN425

VV 1*1*0,1*7 0,700

D 5 Komunikace pozemní 28 433,73

28 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 0-

32mm
m2 38,700 130,96 5 068,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

29 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm m2 38,700 200,21 7 748,06 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

30 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 38,700 40,88 1 582,01 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

31 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 38,700 362,68 14 035,66 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV
viz odstranění živičného podkladu, finální vstva asfaltobetonu 

viz stoka

VV 38,7 38,700

D 8 Trubní vedení 107 371,99

32 K 871315241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 150
m 43,000 617,17 26 538,25 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV 43 43,000

33 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160
kus 24,000 214,25 5 141,89 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 

PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV napojení na odbočku 1ks

VV 4*1 4,000

VV napojení do šachty 2ks

VV 3*2 6,000

VV Mezisoučet 10,000

VV trubka zkrácená, 2ks na přípojku

VV 7*2 14,000

VV Součet 24,000

34 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45°,(15°,30,45°) kus 10,000 100,40 1 004,05 CS ÚRS 2020 02

PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°

35 M 286,1-R trouba KG PVC DN150 zkrácená (dle potřeby) kus 14,000 236,80 3 315,25

PP trouba KG PVC DN150 zkrácená (dle potřeby)

36 K 877315231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 160 kus 7,000 214,25 1 499,72 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 

PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV 1ks na přípojku

VV 7 7,000

37 M 28611722 víčko kanalizace plastové KG DN 160 kus 7,000 59,20 414,41 CS ÚRS 2020 02

PP víčko kanalizace plastové KG DN 160

38 K 892351111 Tlaková zkouška potrubí DN 150 nebo 200 m 43,000 21,98 945,32 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 150 nebo 200

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

39 K 894812201
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 

průtočné
kus 7,000 3 030,00 21 209,97 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV 7 7,000

40 K 894812231
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 

korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm
kus 7,000 1 731,89 12 123,20 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm

41 K 894812241
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 

teleskopická světlé hloubky 375 mm
kus 7,000 769,71 5 387,95 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm

42 K 894812249
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 

za uříznutí šachtové roury
kus 7,000 809,35 5 665,46 CS ÚRS 2020 02

PP

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí 

šachtové roury

43 K 894812262
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový 

plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400
kus 7,000 3 446,65 24 126,52 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)

D 997 Přesun sutě 17 607,37

44 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 48,685 40,48 1 970,64 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo" 22,446+22,446 44,892

VV "asfalt" 3,793 3,793

VV Součet 48,685

45 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 681,590 3,12 2 126,04 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "kamenivo" 22,446+22,446 44,892

VV "asfalt" 3,793 3,793

VV Součet 48,685

VV 48,685*14 'Přepočtené koeficientem množství 681,590

46 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 48,685 155,98 7 594,04 CS ÚRS 2020 02

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

47 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 44,892 110,65 4 967,10 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo" 22,446+22,446 44,892

48 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 3,793 250,34 949,55 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV "asfalt" 3,793 3,793

D 998 Přesun hmot 9 068,62

49 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 10,023 904,78 9 068,62 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 

nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kamenivo

VV 165,501-155,478 10,023
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00003 - DSO 01.1.1c Kanalizační odbočení Stoky A2a

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9

Strana 72 z 277



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 331 234,83

HSV - Práce a dodávky HSV 331 234,83

    1 - Zemní práce 179 460,24

    2 - Zakládání 9 242,39

    4 - Vodorovné konstrukce 6 657,74

    5 - Komunikace pozemní 23 143,73

    8 - Trubní vedení 90 981,00

    997 - Přesun sutě 14 331,43

    998 - Přesun hmot 7 418,30

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00003 - DSO 01.1.1c Kanalizační odbočení Stoky A2a
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 331 234,83

D HSV Práce a dodávky HSV 331 234,83

D 1 Zemní práce 179 460,24

1 K 113107224,1
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2 - před finálním zapravením
m2 31,500 68,77 2 166,17

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

2 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 31,500 68,77 2 166,17 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

3 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2
m2 31,500 27,89 878,44 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV uvažováno 90% z délek přípojek,  frézování viz stoka

VV nad rýhou

VV 35*1*0,9 31,500

4 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 10,500 23,09 242,46 CS ÚRS 2020 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 

do 200 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV tl.100mm, uvažováno 10% z délek přípojek

VV "DN150" 35*3*0,1 10,500

5 K 132154206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3
m3 31,238 285,20 8 909,14 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

VV
místní komunikace, tl.450mm, odebráno v rámci přípravných 

prací , uvažováno 90% z délek přípojek

VV "DN150" 35*1*(2,2-0,45)*0,9 55,125

VV v zeleni, tl.100mm, odebráno v rámci přípravných prací

VV "DN150" 35*1*(2,2-0,1)*0,1 7,350

VV Mezisoučet 62,475

VV 62,475*0,5 31,238

6 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3
m3 31,238 390,56 12 200,30 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

7 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení - ruční výkop
m3 12,495 650,27 8 125,13 CS ÚRS 2020 02

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 

horniny

VV 20% z výkopu

VV (31,238+31,238)*0,2 12,495

8 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 154,000 156,69 24 130,20 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV "DN150" 35*2,2*2 154,000

9 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 154,000 103,34 15 913,85 CS ÚRS 2020 02

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00003 - DSO 01.1.1c Kanalizační odbočení Stoky A2a
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

10 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 

skládku, popř. mezideponii

m3 63,526 262,07 16 648,17 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV výkop

VV 31,238+31,238 62,476

VV ornice

VV 10,5*0,1 1,050

VV Součet 63,526

11 K 162751117,1

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - zpět na 

stavbu

m3 6,475 282,07 1 826,39

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

12 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - na trvalou skládku, popř. mezideponii

m3 317,630 3,42 1 086,55 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 63,526*5 'Přepočtené koeficientem množství 317,630

13 K 162751119,1

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - zpět na stavbu

m3 32,375 3,42 110,75

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 6,475*5 'Přepočtené koeficientem množství 32,375

14 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3 - zpět na stavbu
m3 6,475 43,08 278,95 CS ÚRS 2020 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV ornice

VV 10,5*0,1 1,050

VV Mezisoučet 1,050

VV zásyp v zeleni

VV "DN150" 35*1*(2,2-0,1-0,45-0,1)*0,1 5,425

VV Mezisoučet 5,425

VV Součet 6,475

15 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 35,000 6,36 222,76 CS ÚRS 2020 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN150" 35*1 35,000

16 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 100,892 110,65 11 163,25 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV na mezideponii

VV 62,526 62,526

VV zpět na stavbu

VV -6,475 -6,475

VV Součet 56,051

VV 56,051*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 100,892

17 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 52,798 140,64 7 425,54 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV výkop 

VV 31,238+31,238 62,476

VV obsyp

VV -15,75 -15,750

VV lóže

VV -3,5-0,6 -4,100

VV podkladní desky

VV -0,6 -0,600

VV "OP šachet DN425" -3,14*0,21*0,21*2,2*6 -1,828

VV dosyp 50mm pod uroveň frézování

VV 31,5*(0,45-0,05) 12,600

VV Součet 52,798

18 M 58344197 přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm t 94,746 390,10 36 960,17 CS ÚRS 2020 02

PP přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm

P
Poznámka k položce: 

nepřípustný popílek, struska, hlušina (haldovina), recykláty

VV zásyp

VV 52,798 52,798

VV Mezisoučet 52,798

VV zásyp v zeleni

VV "DN150" 35*1*(2,2-0,1-0,45-0,1)*0,1 5,425

VV Mezisoučet 5,425

VV 52,798-5,425 47,373

VV 47,373*2 'Přepočtené koeficientem množství 94,746
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 15,750 510,38 8 038,53 CS ÚRS 2020 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV "DN150" 35*1*0,45 15,750

20 M 58337302 štěrkopísek frakce 8/16 t 31,500 380,63 11 989,79 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkopísek frakce 8/16

VV 15,75*2 'Přepočtené koeficientem množství 31,500

21 K 181,2-R
Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a 

dodávky materiálů
m2 10,500 64,41 676,31

PP Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a dodávky materiálů

22 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 10,500 48,30 507,16 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV tl.100mm, uvažováno 10% z délek přípojek

VV "DN150" 35*3*0,1 10,500

23 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 126,246 61,74 7 794,06 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV 94,746+31,5 126,246

D 2 Zakládání 9 242,39

24 K 212752111

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby, vč. následného odstranění

m 35,000 264,07 9 242,39 CS ÚRS 2020 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 

100

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV 35 35,000

D 4 Vodorovné konstrukce 6 657,74

25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr 0-4mm m3 3,500 1 200,17 4 200,60 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV "DN150" 35*1*0,1 3,500

26 K 451573111,1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,600 1 200,17 720,10

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV plastové DN425

VV 1*1*0,1*6 0,600

27 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop X0
m3 0,600 2 895,07 1 737,04 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV plastové DN425

VV 1*1*0,1*6 0,600

D 5 Komunikace pozemní 23 143,73

28 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 0-

32mm
m2 31,500 130,96 4 125,12 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

29 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm m2 31,500 200,21 6 306,56 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

30 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 31,500 40,88 1 287,68 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

31 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 31,500 362,68 11 424,37 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV
viz odstranění živičného podkladu, finální vstva asfaltobetonu 

viz stoka

VV 31,5 31,500

D 8 Trubní vedení 90 981,00

32 K 871315241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 150
m 35,000 617,17 21 600,90 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV 35 35,000

33 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160
kus 21,000 214,25 4 499,15 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 

PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV napojení na odbočku 1ks

VV 3*1 3,000

VV napojení do šachty 2ks

VV 3*2 6,000

VV Mezisoučet 9,000

VV trubka zkrácená, 2ks na přípojku

VV 6*2 12,000

VV Součet 21,000

34 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45°,(15°,30,45°) kus 9,000 100,40 903,64 CS ÚRS 2020 02

PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°

35 M 286,1-R trouba KG PVC DN150 zkrácená (dle potřeby) kus 12,000 236,80 2 841,65

PP trouba KG PVC DN150 zkrácená (dle potřeby)

36 K 877315231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 160 kus 6,000 214,25 1 285,47 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 

PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV 1ks na přípojku

VV 6 6,000

37 M 28611722 víčko kanalizace plastové KG DN 160 kus 6,000 59,20 355,21 CS ÚRS 2020 02

PP víčko kanalizace plastové KG DN 160

38 K 892351111 Tlaková zkouška potrubí DN 150 nebo 200 m 35,000 21,98 769,44 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 150 nebo 200

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

39 K 894812201
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 

průtočné
kus 6,000 3 030,00 18 179,98 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV 6 6,000

40 K 894812231
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 

korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm
kus 6,000 1 731,89 10 391,32 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm

41 K 894812241
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 

teleskopická světlé hloubky 375 mm
kus 6,000 769,71 4 618,25 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm

42 K 894812249
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 

za uříznutí šachtové roury
kus 6,000 809,35 4 856,11 CS ÚRS 2020 02

PP

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí 

šachtové roury

43 K 894812262
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový 

plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400
kus 6,000 3 446,65 20 679,88 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)

D 997 Přesun sutě 14 331,43

44 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 39,627 40,48 1 604,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo" 18,27+18,27 36,540

VV "asfalt" 3,087 3,087

VV Součet 39,627

45 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 554,778 3,12 1 730,48 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "kamenivo" 18,27+18,27 36,540

VV "asfalt" 3,087 3,087

VV Součet 39,627

VV 39,627*14 'Přepočtené koeficientem množství 554,778

46 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 39,627 155,98 6 181,15 CS ÚRS 2020 02

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

47 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 36,540 110,65 4 042,99 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo" 18,27+18,27 36,540

48 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 3,087 250,34 772,81 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV "asfalt" 3,087 3,087

D 998 Přesun hmot 7 418,30

49 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 8,199 904,78 7 418,30 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 

nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kamenivo

VV 134,445-126,246 8,199
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ: 22122
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 632 860,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 632 860,53 21,00% 132 900,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 765 761,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00004 - DSO 01.1.1d Kanalizační odbočení Stoky A3

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 632 860,53

HSV - Práce a dodávky HSV 632 860,53

    1 - Zemní práce 288 485,75

    2 - Zakládání 14 127,65

    4 - Vodorovné konstrukce 13 220,45

    5 - Komunikace pozemní 38 848,41

    8 - Trubní vedení 240 998,67

    997 - Přesun sutě 24 056,65

    998 - Přesun hmot 13 122,95

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00004 - DSO 01.1.1d Kanalizační odbočení Stoky A3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 632 860,53

D HSV Práce a dodávky HSV 632 860,53

D 1 Zemní práce 288 485,75

1 K 113107224,1
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2 - před finálním zapravením
m2 52,875 68,77 3 636,06

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

2 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 52,875 68,77 3 636,06 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

3 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2
m2 52,875 27,89 1 474,52 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV uvažováno 90% z délek přípojek,  frézování viz stoka

VV nad rýhou

VV 53,5*1 53,500

VV "rozšíření pro šachty DN600" 1,5*1,5*7-1,5*1*7 5,250

VV Mezisoučet 58,750

VV 58,75*0,9 52,875

4 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 16,050 23,09 370,62 CS ÚRS 2020 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 

do 200 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV tl.100mm, uvažováno 10% z délek přípojek

VV "DN150" 53,5*3*0,1 16,050

5 K 132154206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3
m3 53,918 285,20 15 377,52 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

VV
místní komunikace, tl.450mm, odebráno v rámci přípravných 

prací , uvažováno 90% z délek přípojek

VV "DN150" 53,5*1*(2,2-0,45)*0,9 84,263

VV
"rozšíření pro šachty DN600" 1,5*1,5*(2,4-0,45)*7-1,5*1*(2,2-

0,45)*7
12,338

VV v zeleni, tl.100mm, odebráno v rámci přípravných prací

VV "DN150" 53,5*1*(2,2-0,1)*0,1 11,235

VV Mezisoučet 107,836

VV 107,836*0,5 53,918

6 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3
m3 53,918 390,56 21 058,19 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

7 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení - ruční výkop
m3 21,567 650,27 14 024,39 CS ÚRS 2020 02

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 

horniny

VV 20% z výkopu

VV (53,918+53,918)*0,2 21,567

8 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 235,400 156,69 36 884,73 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00004 - DSO 01.1.1d Kanalizační odbočení Stoky A3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV "DN150" 53,5*2,2*2 235,400

9 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 235,400 103,34 24 325,45 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

10 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 

skládku, popř. mezideponii

m3 109,441 262,07 28 681,05 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV výkop

VV 53,918+53,918 107,836

VV ornice

VV 16,05*0,1 1,605

VV Součet 109,441

11 K 162751117,1

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - zpět na 

stavbu

m3 9,898 282,07 2 791,92

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

12 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - na trvalou skládku, popř. mezideponii

m3 547,205 3,42 1 871,88 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 109,441*5 'Přepočtené koeficientem množství 547,205

13 K 162751119,1

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - zpět na stavbu

m3 49,490 3,42 169,30

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 9,898*5 'Přepočtené koeficientem množství 49,490

14 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3 - zpět na stavbu
m3 9,898 43,08 426,41 CS ÚRS 2020 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV ornice

VV 16,05*0,1 1,605

VV Mezisoučet 1,605

VV zásyp v zeleni

VV "DN150" 53,5*1*(2,2-0,1-0,45-0,1)*0,1 8,293

VV Mezisoučet 8,293

VV Součet 9,898

15 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 58,750 6,36 373,91 CS ÚRS 2020 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN150" 53,5*1 53,500

VV "rozšíření pro šachty DN600" 1,5*1,5*7-1,5*1*7 5,250

VV Součet 58,750

16 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 179,177 110,65 19 825,14 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV na mezideponii

VV 109,441 109,441

VV zpět na stavbu

VV -9,898 -9,898

VV Součet 99,543

VV 99,543*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 179,177

17 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 82,022 140,64 11 535,61 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV výkop 

VV 53,918+53,918 107,836

VV obsyp

VV -24,075 -24,075

VV lóže

VV -5,35-2,175 -7,525

VV podkladní desky

VV -1,447 -1,447

VV "OP šachet DN4205" -3,14*0,21*0,21*2,2*6 -1,828

VV "OP šachet DN600" -3,14*0,5*0,5*2,2*7 -12,089

VV dosyp 50mm pod uroveň frézování

VV 52,875*(0,45-0,05) 21,150

VV Součet 82,022

18 M 58344197 přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm t 147,458 390,10 57 522,98 CS ÚRS 2020 02

PP přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm

P
Poznámka k položce: 

nepřípustný popílek, struska, hlušina (haldovina), recykláty

VV zásyp

VV 82,022 82,022
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VV Mezisoučet 82,022

VV zásyp v zeleni

VV "DN150" 53,5*1*(2,2-0,1-0,45-0,1)*0,1 8,293

VV Mezisoučet 8,293

VV 82,022-8,293 73,729

VV 73,729*2 'Přepočtené koeficientem množství 147,458

19 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 24,075 510,38 12 287,47 CS ÚRS 2020 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV "DN150" 53,5*1*0,45 24,075

20 M 58337302 štěrkopísek frakce 8/16 t 48,150 380,63 18 327,25 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkopísek frakce 8/16

VV 24,075*2 'Přepočtené koeficientem množství 48,150

21 K 181,2-R
Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a 

dodávky materiálů
m2 16,050 64,41 1 033,79

PP Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a dodávky materiálů

22 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 16,050 48,30 775,23 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV tl.100mm, uvažováno 10% z délek přípojek

VV "DN150" 53,5*3*0,1 16,050

23 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 195,608 61,74 12 076,27 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV 147,458+48,15 195,608

D 2 Zakládání 14 127,65

24 K 212752111

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby, vč. následného odstranění

m 53,500 264,07 14 127,65 CS ÚRS 2020 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 

100

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV 53,5 53,500

D 4 Vodorovné konstrukce 13 220,45

25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr 0-4mm m3 5,350 1 200,17 6 420,92 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV "DN150" 53,5*1*0,1 5,350

26 K 451573111,1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,175 1 200,17 2 610,37

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV plastové DN425

VV 1*1*0,1*6 0,600

VV plastové DN600

VV 1,5*1,5*0,1*7 1,575

VV Součet 2,175

27 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop X0
m3 1,447 2 895,07 4 189,16 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV plastové DN425

VV 1*1*0,1*6 0,600

VV plastové DN600

VV 1,1*1,1*0,1*7 0,847

VV Součet 1,447

D 5 Komunikace pozemní 38 848,41

28 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 0-

32mm
m2 52,875 130,96 6 924,31 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

29 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm m2 52,875 200,21 10 586,01 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

30 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 52,875 40,88 2 161,46 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

31 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 52,875 362,68 19 176,63 CS ÚRS 2020 02
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PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV
viz odstranění živičného podkladu, finální vstva asfaltobetonu 

viz stoka

VV 52,875 52,875

D 8 Trubní vedení 240 998,67

32 K 871315241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 150
m 53,500 617,17 33 018,52 CS ÚRS 2020 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV 53,5 53,500

33 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160
kus 38,000 214,25 8 141,32 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 

PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV napojení na odbočku 1ks

VV 10*1 10,000

VV napojení do šachty 2ks

VV 2*2 4,000

VV Mezisoučet 14,000

VV trubka zkrácená, 2ks na přípojku

VV 12*2 24,000

VV Součet 38,000

34 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45°,(15°,30,45°) kus 14,000 100,40 1 405,67 CS ÚRS 2020 02

PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°

35 M 286,1-R trouba KG PVC DN150 zkrácená (dle potřeby) kus 24,000 236,80 5 683,29

PP trouba KG PVC DN150 zkrácená (dle potřeby)

36 K 877315231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 160 kus 12,000 214,25 2 570,94 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 

PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV 1ks na přípojku

VV 12 12,000

37 M 28611722 víčko kanalizace plastové KG DN 160 kus 12,000 59,20 710,41 CS ÚRS 2020 02

PP víčko kanalizace plastové KG DN 160

38 K 892351111 Tlaková zkouška potrubí DN 150 nebo 200 m 53,500 21,98 1 176,15 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 150 nebo 200

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

39 K 894812201
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 

průtočné
kus 6,000 3 030,00 18 179,98 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV 6 6,000

40 K 894812231
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 

korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm
kus 6,000 1 731,89 10 391,32 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm

41 K 894812241
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 

teleskopická světlé hloubky 375 mm
kus 6,000 769,71 4 618,25 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm

42 K 894812249
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 

za uříznutí šachtové roury
kus 6,000 809,35 4 856,11 CS ÚRS 2020 02

PP

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí 

šachtové roury

43 K 894812262
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový 

plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400
kus 6,000 3 446,65 20 679,88 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)

44 K 894812311
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové 

dno průtočné
kus 7,000 4 973,63 34 815,44 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV 7 7,000

45 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 

korugovaná světlé hloubky 2000 mm
kus 7,000 3 593,81 25 156,67 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm

46 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 

za uříznutí šachtové roury
kus 7,000 1 078,06 7 546,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury

47 K 894812377
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro 

třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem
kus 7,000 8 864,05 62 048,32 CS ÚRS 2020 02
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PP

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým 

adaptérem

D 997 Přesun sutě 24 056,65

48 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 66,518 40,48 2 692,48 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo" 30,668+30,668 61,336

VV "asfalt" 5,182 5,182

VV Součet 66,518

49 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 931,252 3,12 2 904,79 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "kamenivo" 30,668+30,668 61,336

VV "asfalt" 5,182 5,182

VV Součet 66,518

VV 66,518*14 'Přepočtené koeficientem množství 931,252

50 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 66,517 155,98 10 375,54 CS ÚRS 2020 02

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

51 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 61,336 110,65 6 786,56 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo" 30,668+30,668 61,336

52 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 5,182 250,34 1 297,28 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV "asfalt" 5,182 5,182

D 998 Přesun hmot 13 122,95

53 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 14,504 904,78 13 122,95 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 

nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kamenivo

VV 210,112-195,608 14,504
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ: 22122
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 417 869,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 417 869,73 21,00% 87 752,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 505 622,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00005 - DSO 01.1.1e Kanalizační odbočení Stoky A4

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 417 869,73

HSV - Práce a dodávky HSV 417 869,73

    1 - Zemní práce 197 918,28

    2 - Zakládání 10 298,66

    4 - Vodorovné konstrukce 9 185,43

    5 - Komunikace pozemní 25 788,73

    8 - Trubní vedení 149 926,51

    997 - Přesun sutě 15 969,41

    998 - Přesun hmot 8 782,71

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00005 - DSO 01.1.1e Kanalizační odbočení Stoky A4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 417 869,73

D HSV Práce a dodávky HSV 417 869,73

D 1 Zemní práce 197 918,28

1 K 113107224,1
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2 - před finálním zapravením
m2 35,100 68,77 2 413,73

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

2 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 35,100 68,77 2 413,73 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

3 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2
m2 35,100 27,89 978,83 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV uvažováno 90% z délek přípojek,  frézování viz stoka

VV nad rýhou

VV 39*1*0,9 35,100

4 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 11,700 23,09 270,17 CS ÚRS 2020 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 

do 200 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV tl.100mm, uvažováno 10% z délek přípojek

VV "DN150" 39*3*0,1 11,700

5 K 132154206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3
m3 34,808 285,20 9 927,31 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

VV
místní komunikace, tl.450mm, odebráno v rámci přípravných 

prací , uvažováno 90% z délek přípojek

VV "DN150" 39*1*(2,2-0,45)*0,9 61,425

VV v zeleni, tl.100mm, odebráno v rámci přípravných prací

VV "DN150" 39*1*(2,2-0,1)*0,1 8,190

VV Mezisoučet 69,615

VV 69,615*0,5 34,808

6 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3
m3 34,808 390,56 13 594,60 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

7 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení - ruční výkop
m3 13,923 650,27 9 053,72 CS ÚRS 2020 02

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 

horniny

VV 20% z výkopu

VV (34,808+34,808)*0,2 13,923

8 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 171,600 156,69 26 887,93 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV "DN150" 39*2,2*2 171,600

9 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 171,600 103,34 17 732,57 CS ÚRS 2020 02

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00005 - DSO 01.1.1e Kanalizační odbočení Stoky A4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

10 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 

skládku, popř. mezideponii

m3 70,786 262,07 18 550,79 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV výkop

VV 34,808+34,808 69,616

VV ornice

VV 11,7*0,1 1,170

VV Součet 70,786

11 K 162751117,1

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - zpět na 

stavbu

m3 7,215 282,07 2 035,13

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

12 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - na trvalou skládku, popř. mezideponii

m3 353,930 3,42 1 210,73 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 70,786*5 'Přepočtené koeficientem množství 353,930

13 K 162751119,1

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - zpět na stavbu

m3 36,075 3,42 123,41

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 7,215*5 'Přepočtené koeficientem množství 36,075

14 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3 - zpět na stavbu
m3 7,215 43,08 310,83 CS ÚRS 2020 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV ornice

VV 11,7*0,1 1,170

VV Mezisoučet 1,170

VV zásyp v zeleni

VV "DN150" 39*1*(2,2-0,1-0,45-0,1)*0,1 6,045

VV Mezisoučet 6,045

VV Součet 7,215

15 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 39,000 6,36 248,21 CS ÚRS 2020 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN150" 39*1 39,000

16 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 114,428 110,65 12 660,95 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV na mezideponii

VV 70,786 70,786

VV zpět na stavbu

VV -7,215 -7,215

VV Součet 63,571

VV 63,571*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 114,428

17 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 56,655 140,64 7 967,99 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV výkop 

VV 34,808+34,808 69,616

VV obsyp

VV -17,55 -17,550

VV lóže

VV -3,9-1,1 -5,000

VV podkladní desky

VV -1,1 -1,100

VV "OP šachet DN425" -3,14*0,21*0,21*2,2*11 -3,351

VV dosyp 50mm pod uroveň frézování

VV 35,1*(0,45-0,05) 14,040

VV Součet 56,655

18 M 58344197 přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm t 101,220 390,10 39 485,66 CS ÚRS 2020 02

PP přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm

P
Poznámka k položce: 

nepřípustný popílek, struska, hlušina (haldovina), recykláty

VV zásyp

VV 56,655 56,655

VV Mezisoučet 56,655

VV zásyp v zeleni

VV "DN150" 39*1*(2,2-0,1-0,45-0,1)*0,1 6,045

VV Mezisoučet 6,045

VV 56,655-6,045 50,610

VV 50,61*2 'Přepočtené koeficientem množství 101,220
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 17,550 510,38 8 957,22 CS ÚRS 2020 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV "DN150" 39*1*0,45 17,550

20 M 58337302 štěrkopísek frakce 8/16 t 35,100 380,63 13 360,05 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkopísek frakce 8/16

VV 17,55*2 'Přepočtené koeficientem množství 35,100

21 K 181,2-R
Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a 

dodávky materiálů
m2 11,700 64,41 753,60

PP Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a dodávky materiálů

22 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 11,700 48,30 565,12 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV tl.100mm, uvažováno 10% z délek přípojek

VV "DN150" 39*3*0,1 11,700

23 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 136,320 61,74 8 416,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV 101,22+35,1 136,320

D 2 Zakládání 10 298,66

24 K 212752111

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby, vč. následného odstranění

m 39,000 264,07 10 298,66 CS ÚRS 2020 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 

100

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV 39 39,000

D 4 Vodorovné konstrukce 9 185,43

25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr 0-4mm m3 3,900 1 200,17 4 680,67 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV "DN150" 39*1*0,1 3,900

26 K 451573111,1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,100 1 200,17 1 320,19

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV plastové DN425

VV 1*1*0,1*11 1,100

27 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop X0
m3 1,100 2 895,07 3 184,57 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV plastové DN425

VV 1*1*0,1*11 1,100

D 5 Komunikace pozemní 25 788,73

28 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 0-

32mm
m2 35,100 130,96 4 596,56 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

29 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm m2 35,100 200,21 7 027,31 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

30 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 35,100 40,88 1 434,84 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

31 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 35,100 362,68 12 730,02 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV
viz odstranění živičného podkladu, finální vstva asfaltobetonu 

viz stoka

VV 35,1 35,100

D 8 Trubní vedení 149 926,51

32 K 871315241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 150
m 39,000 617,17 24 069,57 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV 39 39,000

33 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160
kus 36,000 214,25 7 712,83 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 

PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV napojení na odbočku 1ks

VV 8*1 8,000

VV napojení do šachty 2ks

VV 3*2 6,000

VV Mezisoučet 14,000

VV trubka zkrácená, 2ks na přípojku

VV 11*2 22,000

VV Součet 36,000

34 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45°,(15°,30,45°) kus 14,000 100,40 1 405,67 CS ÚRS 2020 02

PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°

35 M 286,1-R trouba KG PVC DN150 zkrácená (dle potřeby) kus 22,000 236,80 5 209,69

PP trouba KG PVC DN150 zkrácená (dle potřeby)

36 K 877315231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 160 kus 11,000 214,25 2 356,70 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 

PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV 1ks na přípojku

VV 11 11,000

37 M 28611722 víčko kanalizace plastové KG DN 160 kus 11,000 59,20 651,21 CS ÚRS 2020 02

PP víčko kanalizace plastové KG DN 160

38 K 892351111 Tlaková zkouška potrubí DN 150 nebo 200 m 39,000 21,98 857,38 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 150 nebo 200

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

39 K 894812201
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 

průtočné
kus 11,000 3 030,00 33 329,95 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV 11 11,000

40 K 894812231
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 

korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm
kus 11,000 1 731,89 19 050,74 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm

41 K 894812241
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 

teleskopická světlé hloubky 375 mm
kus 11,000 769,71 8 466,79 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm

42 K 894812249
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 

za uříznutí šachtové roury
kus 11,000 809,35 8 902,87 CS ÚRS 2020 02

PP

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí 

šachtové roury

43 K 894812262
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový 

plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400
kus 11,000 3 446,65 37 913,11 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)

D 997 Přesun sutě 15 969,41

44 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 44,156 40,48 1 787,32 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo" 20,358+20,358 40,716

VV "asfalt" 3,44 3,440

VV Součet 44,156

45 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 618,184 3,12 1 928,26 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "kamenivo" 20,358+20,358 40,716

VV "asfalt" 3,44 3,440

VV Součet 44,156

VV 44,156*14 'Přepočtené koeficientem množství 618,184

46 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 44,156 155,98 6 887,60 CS ÚRS 2020 02

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

47 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 40,716 110,65 4 505,05 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo" 20,358+20,358 40,716

48 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 3,440 250,34 861,18 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV "asfalt" 3,44 3,440

D 998 Přesun hmot 8 782,71

49 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 9,707 904,78 8 782,71 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 

nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kamenivo

VV 146,027-136,32 9,707
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ: 22122
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 114 186,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 114 186,27 21,00% 23 979,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 138 165,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00006 - DSO 01.1.1f Kanalizační odbočení Stoky A4a

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9

Strana 93 z 277



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 114 186,27

HSV - Práce a dodávky HSV 114 186,27

    1 - Zemní práce 54 310,15

    2 - Zakládání 2 825,53

    4 - Vodorovné konstrukce 2 512,75

    5 - Komunikace pozemní 7 075,37

    8 - Trubní vedení 40 672,28

    997 - Přesun sutě 4 381,66

    998 - Přesun hmot 2 408,53

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00006 - DSO 01.1.1f Kanalizační odbočení Stoky A4a
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 114 186,27

D HSV Práce a dodávky HSV 114 186,27

D 1 Zemní práce 54 310,15

1 K 113107224,1
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2 - před finálním zapravením
m2 9,630 68,77 662,23

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

2 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 9,630 68,77 662,23 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

3 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2
m2 9,630 27,89 268,55 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV uvažováno 90% z délek přípojek,  frézování viz stoka

VV nad rýhou

VV 10,7*1*0,9 9,630

4 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 3,210 23,09 74,12 CS ÚRS 2020 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 

do 200 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV tl.100mm, uvažováno 10% z délek přípojek

VV "DN150" 10,7*3*0,1 3,210

5 K 132154206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3
m3 9,550 285,20 2 723,68 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

VV
místní komunikace, tl.450mm, odebráno v rámci přípravných 

prací , uvažováno 90% z délek přípojek

VV "DN150" 10,7*1*(2,2-0,45)*0,9 16,853

VV v zeleni, tl.100mm, odebráno v rámci přípravných prací

VV "DN150" 10,7*1*(2,2-0,1)*0,1 2,247

VV Mezisoučet 19,100

VV 19,1*0,5 9,550

6 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3
m3 9,550 390,56 3 729,84 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

7 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení - ruční výkop
m3 3,820 650,27 2 484,03 CS ÚRS 2020 02

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 

horniny

VV 20% z výkopu

VV (9,55+9,55)*0,2 3,820

8 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 47,080 156,69 7 376,95 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV "DN150" 10,7*2,2*2 47,080

9 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 47,080 103,34 4 865,09 CS ÚRS 2020 02

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00006 - DSO 01.1.1f Kanalizační odbočení Stoky A4a
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

10 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 

skládku, popř. mezideponii

m3 19,421 262,07 5 089,63 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV výkop

VV 9,55+9,55 19,100

VV ornice

VV 3,21*0,1 0,321

VV Součet 19,421

11 K 162751117,1

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - zpět na 

stavbu

m3 1,980 282,07 558,50

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

12 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - na trvalou skládku, popř. mezideponii

m3 97,105 3,42 332,18 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 19,421*5 'Přepočtené koeficientem množství 97,105

13 K 162751119,1

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - zpět na stavbu

m3 9,900 3,42 33,87

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 1,98*5 'Přepočtené koeficientem množství 9,900

14 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3 - zpět na stavbu
m3 1,980 43,08 85,30 CS ÚRS 2020 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV ornice

VV 3,21*0,1 0,321

VV Mezisoučet 0,321

VV zásyp v zeleni

VV "DN150" 10,7*1*(2,2-0,1-0,45-0,1)*0,1 1,659

VV Mezisoučet 1,659

VV Součet 1,980

15 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 10,700 6,36 68,10 CS ÚRS 2020 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN150" 10,7*1 10,700

16 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 31,394 110,65 3 473,61 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV na mezideponii

VV 19,421 19,421

VV zpět na stavbu

VV -1,98 -1,980

VV Součet 17,441

VV 17,441*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 31,394

17 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 15,553 140,64 2 187,38 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV výkop 

VV 9,55+9,55 19,100

VV obsyp

VV -4,815 -4,815

VV lóže

VV -1,07-0,3 -1,370

VV podkladní desky

VV -0,3 -0,300

VV "OP šachet DN425" -3,14*0,21*0,21*2,2*3 -0,914

VV dosyp 50mm pod uroveň frézování

VV 9,63*(0,45-0,05) 3,852

VV Součet 15,553

18 M 58344197 přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm t 27,788 390,10 10 840,03 CS ÚRS 2020 02

PP přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm

P
Poznámka k položce: 

nepřípustný popílek, struska, hlušina (haldovina), recykláty

VV zásyp

VV 15,553 15,553

VV Mezisoučet 15,553

VV zásyp v zeleni

VV "DN150" 10,7*1*(2,2-0,1-0,45-0,1)*0,1 1,659

VV Mezisoučet 1,659

VV 15,553-1,659 13,894

VV 13,894*2 'Přepočtené koeficientem množství 27,788
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 4,815 510,38 2 457,49 CS ÚRS 2020 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV "DN150" 10,7*1*0,45 4,815

20 M 58337302 štěrkopísek frakce 8/16 t 9,630 380,63 3 665,45 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkopísek frakce 8/16

VV 4,815*2 'Přepočtené koeficientem množství 9,630

21 K 181,2-R
Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a 

dodávky materiálů
m2 3,210 64,41 206,76

PP Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a dodávky materiálů

22 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 3,210 48,30 155,05 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV tl.100mm, uvažováno 10% z délek přípojek

VV "DN150" 10,7*3*0,1 3,210

23 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 37,418 61,74 2 310,08 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV 27,788+9,63 37,418

D 2 Zakládání 2 825,53

24 K 212752111

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby, vč. následného odstranění

m 10,700 264,07 2 825,53 CS ÚRS 2020 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 

100

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV 10,7 10,700

D 4 Vodorovné konstrukce 2 512,75

25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr 0-4mm m3 1,070 1 200,17 1 284,18 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV "DN150" 10,7*1*0,1 1,070

26 K 451573111,1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,300 1 200,17 360,05

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV plastové DN425

VV 1*1*0,1*3 0,300

27 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop X0
m3 0,300 2 895,07 868,52 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV plastové DN425

VV 1*1*0,1*3 0,300

D 5 Komunikace pozemní 7 075,37

28 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 0-

32mm
m2 9,630 130,96 1 261,11 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

29 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm m2 9,630 200,21 1 928,01 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

30 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 9,630 40,88 393,66 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

31 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 9,630 362,68 3 492,59 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV
viz odstranění živičného podkladu, finální vstva asfaltobetonu 

viz stoka

VV 9,63 9,630

D 8 Trubní vedení 40 672,28

32 K 871315241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 150
m 10,700 617,17 6 603,70 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV 10,7 10,700

33 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160
kus 9,000 214,25 1 928,21 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 

PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV napojení na odbočku 1ks

VV 3*1 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV trubka zkrácená, 2ks na přípojku

VV 3*2 6,000

VV Součet 9,000

34 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45°,(15°,30,45°) kus 3,000 100,40 301,21 CS ÚRS 2020 02

PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°

35 M 286,1-R trouba KG PVC DN150 zkrácená (dle potřeby) kus 6,000 236,80 1 420,82

PP trouba KG PVC DN150 zkrácená (dle potřeby)

36 K 877315231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 160 kus 3,000 214,25 642,74 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 

PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV 1ks na přípojku

VV 3 3,000

37 M 28611722 víčko kanalizace plastové KG DN 160 kus 3,000 59,20 177,60 CS ÚRS 2020 02

PP víčko kanalizace plastové KG DN 160

38 K 892351111 Tlaková zkouška potrubí DN 150 nebo 200 m 10,700 21,98 235,23 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 150 nebo 200

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

39 K 894812201
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 

průtočné
kus 3,000 3 030,00 9 089,99 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV 3 3,000

40 K 894812231
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 

korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm
kus 3,000 1 731,89 5 195,66 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm

41 K 894812241
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 

teleskopická světlé hloubky 375 mm
kus 3,000 769,71 2 309,12 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm

42 K 894812249
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 

za uříznutí šachtové roury
kus 3,000 809,35 2 428,06 CS ÚRS 2020 02

PP

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí 

šachtové roury

43 K 894812262
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový 

plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400
kus 3,000 3 446,65 10 339,94 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)

D 997 Přesun sutě 4 381,66

44 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 12,115 40,48 490,38 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo" 5,585+5,585 11,170

VV "asfalt" 0,945 0,945

VV Součet 12,115

45 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 169,610 3,12 529,05 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "kamenivo" 5,585+5,585 11,170

VV "asfalt" 0,945 0,945

VV Součet 12,115

VV 12,115*14 'Přepočtené koeficientem množství 169,610

46 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 12,115 155,98 1 889,74 CS ÚRS 2020 02

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

47 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 11,170 110,65 1 235,91 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo" 5,585+5,585 11,170

48 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 0,945 250,34 236,58 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV "asfalt" 0,945 0,945
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D 998 Přesun hmot 2 408,53

49 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 2,662 904,78 2 408,53 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 

nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kamenivo

VV 40,08-37,418 2,662
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ: 22122
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 140 170,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 140 170,68 21,00% 29 435,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 169 606,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00007 - DSO 01.1.1g Kanalizační odbočení Stoky A4b

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 140 170,68

HSV - Práce a dodávky HSV 140 170,68

    1 - Zemní práce 63 187,04

    2 - Zakládání 3 300,85

    4 - Vodorovné konstrukce 3 138,31

    5 - Komunikace pozemní 8 265,62

    8 - Trubní vedení 53 100,53

    997 - Přesun sutě 6 307,46

    998 - Přesun hmot 2 870,87

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00007 - DSO 01.1.1g Kanalizační odbočení Stoky A4b
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 140 170,68

D HSV Práce a dodávky HSV 140 170,68

D 1 Zemní práce 63 187,04

1 K 113107224,1
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2 - před finálním zapravením
m2 11,250 68,77 773,63

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

2 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 11,250 68,77 773,63 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

3 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2
m2 11,250 27,89 313,73 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV uvažováno 90% z délek přípojek,  frézování viz stoka

VV nad rýhou

VV 12,5*1*0,9 11,250

4 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 3,750 23,09 86,59 CS ÚRS 2020 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 

do 200 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV tl.100mm, uvažováno 10% z délek přípojek

VV "DN150" 12,5*3*0,1 3,750

5 K 132154206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3
m3 11,157 285,20 3 182,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

VV
místní komunikace, tl.450mm, odebráno v rámci přípravných 

prací , uvažováno 90% z délek přípojek

VV "DN150" 12,5*1*(2,2-0,45)*0,9 19,688

VV v zeleni, tl.100mm, odebráno v rámci přípravných prací

VV "DN150" 12,5*1*(2,2-0,1)*0,1 2,625

VV Mezisoučet 22,313

VV 22,313*0,5 11,157

6 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3
m3 11,157 390,56 4 357,47 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

7 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení - ruční výkop
m3 4,463 650,27 2 902,16 CS ÚRS 2020 02

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 

horniny

VV 20% z výkopu

VV (11,157+11,157)*0,2 4,463

8 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 55,000 156,69 8 617,93 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV "DN150" 12,5*2,2*2 55,000

9 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 55,000 103,34 5 683,52 CS ÚRS 2020 02

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00007 - DSO 01.1.1g Kanalizační odbočení Stoky A4b
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PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

10 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 

skládku, popř. mezideponii

m3 22,689 262,07 5 946,07 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV výkop

VV 11,157+11,157 22,314

VV ornice

VV 3,75*0,1 0,375

VV Součet 22,689

11 K 162751117,1

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - zpět na 

stavbu

m3 2,313 282,07 652,42

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

12 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - na trvalou skládku, popř. mezideponii

m3 113,445 3,42 388,07 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 22,689*5 'Přepočtené koeficientem množství 113,445

13 K 162751119,1

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - zpět na stavbu

m3 11,565 3,42 39,56

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 2,313*5 'Přepočtené koeficientem množství 11,565

14 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3 - zpět na stavbu
m3 2,313 43,08 99,65 CS ÚRS 2020 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV ornice

VV 3,75*0,1 0,375

VV Mezisoučet 0,375

VV zásyp v zeleni

VV "DN150" 12,5*1*(2,2-0,1-0,45-0,1)*0,1 1,938

VV Mezisoučet 1,938

VV Součet 2,313

15 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 12,500 6,36 79,56 CS ÚRS 2020 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN150" 12,5*1 12,500

16 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 36,677 110,65 4 058,15 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV na mezideponii

VV 22,689 22,689

VV zpět na stavbu

VV -2,313 -2,313

VV Součet 20,376

VV 20,376*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 36,677

17 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 17,920 140,64 2 520,28 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV výkop 

VV 11,157+11,157 22,314

VV obsyp

VV -5,625 -5,625

VV lóže

VV -1,25-0,4 -1,650

VV podkladní desky

VV -0,4 -0,400

VV "OP šachet DN425" -3,14*0,21*0,21*2,2*4 -1,219

VV dosyp 50mm pod uroveň frézování

VV 11,25*(0,45-0,05) 4,500

VV Součet 17,920

18 M 58344197 přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm t 31,964 390,10 12 469,07 CS ÚRS 2020 02

PP přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm

P
Poznámka k položce: 

nepřípustný popílek, struska, hlušina (haldovina), recykláty

VV zásyp

VV 17,92 17,920

VV Mezisoučet 17,920

VV zásyp v zeleni

VV "DN150" 12,5*1*(2,2-0,1-0,45-0,1)*0,1 1,938

VV Mezisoučet 1,938

VV 17,92-1,938 15,982

VV 15,982*2 'Přepočtené koeficientem množství 31,964
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19 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 5,625 510,38 2 870,90 CS ÚRS 2020 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV "DN150" 12,5*1*0,45 5,625

20 M 58337302 štěrkopísek frakce 8/16 t 11,250 380,63 4 282,07 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkopísek frakce 8/16

VV 5,625*2 'Přepočtené koeficientem množství 11,250

21 K 181,2-R
Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a 

dodávky materiálů
m2 3,750 64,41 241,54

PP Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a dodávky materiálů

22 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 3,750 48,30 181,13 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV tl.100mm, uvažováno 10% z délek přípojek

VV "DN150" 12,5*3*0,1 3,750

23 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 43,214 61,74 2 667,91 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV 31,964+11,25 43,214

D 2 Zakládání 3 300,85

24 K 212752111

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby, vč. následného odstranění

m 12,500 264,07 3 300,85 CS ÚRS 2020 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 

100

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV 12,5 12,500

D 4 Vodorovné konstrukce 3 138,31

25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr 0-4mm m3 1,250 1 200,17 1 500,21 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV "DN150" 12,5*1*0,1 1,250

26 K 451573111,1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,400 1 200,17 480,07

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV plastové DN425

VV 1*1*0,1*4 0,400

27 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop X0
m3 0,400 2 895,07 1 158,03 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV plastové DN425

VV 1*1*0,1*4 0,400

D 5 Komunikace pozemní 8 265,62

28 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 0-

32mm
m2 11,250 130,96 1 473,26 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

29 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm m2 11,250 200,21 2 252,34 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

30 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 11,250 40,88 459,89 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

31 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 11,250 362,68 4 080,13 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV
viz odstranění živičného podkladu, finální vstva asfaltobetonu 

viz stoka

VV 11,25 11,250

D 8 Trubní vedení 53 100,53

32 K 871315241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 150
m 12,500 617,17 7 714,61 CS ÚRS 2020 02
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PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV 12,5 12,500

33 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160
kus 12,000 214,25 2 570,94 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 

PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV napojení na odbočku 1ks

VV 4*1 4,000

VV Mezisoučet 4,000

VV trubka zkrácená, 2ks na přípojku

VV 4*2 8,000

VV Součet 12,000

34 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45°,(15°,30,45°) kus 4,000 100,40 401,62 CS ÚRS 2020 02

PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°

35 M 286,1-R trouba KG PVC DN150 zkrácená (dle potřeby) kus 8,000 236,80 1 894,43

PP trouba KG PVC DN150 zkrácená (dle potřeby)

36 K 877315231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 160 kus 4,000 214,25 856,98 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 

PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV 1ks na přípojku

VV 4 4,000

37 M 28611722 víčko kanalizace plastové KG DN 160 kus 4,000 59,20 236,80 CS ÚRS 2020 02

PP víčko kanalizace plastové KG DN 160

38 K 892351111 Tlaková zkouška potrubí DN 150 nebo 200 m 12,500 21,98 274,80 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 150 nebo 200

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

39 K 894812201
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 

průtočné
kus 4,000 3 030,00 12 119,98 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.1.12

VV 4 4,000

40 K 894812231
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 

korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm
kus 4,000 1 731,89 6 927,54 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm

41 K 894812241
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 

teleskopická světlé hloubky 375 mm
kus 4,000 769,71 3 078,83 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm

42 K 894812249
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 

za uříznutí šachtové roury
kus 4,000 809,35 3 237,41 CS ÚRS 2020 02

PP

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí 

šachtové roury

43 K 894812262
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový 

plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400
kus 4,000 3 446,65 13 786,59 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)

D 997 Přesun sutě 6 307,46

44 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 14,153 40,48 572,88 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo" 6,525+6,525 13,050

VV "asfalt" 1,103 1,103

VV Součet 14,153

45 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 198,142 9,12 1 806,90 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "kamenivo" 6,525+6,525 13,050

VV "asfalt" 1,103 1,103

VV Součet 14,153

VV 14,153*14 'Přepočtené koeficientem množství 198,142

46 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 14,153 155,98 2 207,63 CS ÚRS 2020 02

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

47 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 13,050 110,65 1 443,92 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo" 6,525+6,525 13,050

48 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1,103 250,34 276,13 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV "asfalt" 1,103 1,103
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 2 870,87

49 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 3,173 904,78 2 870,87 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 

nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kamenivo

VV 46,387-43,214 3,173
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ: 22122
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 825 576,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 25 825 576,88 21,00% 5 423 371,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 31 248 948,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00001 - DSO 01.3a Stoka D

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 25 825 576,88

HSV - Práce a dodávky HSV 25 825 576,88

    1 - Zemní práce 15 551 546,08

    2 - Zakládání 440 730,02

    4 - Vodorovné konstrukce 347 666,07

    5 - Komunikace pozemní 4 183 157,83

    8 - Trubní vedení 3 331 663,14

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 103 246,17

    997 - Přesun sutě 1 284 063,33

    998 - Přesun hmot 583 504,24

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00001 - DSO 01.3a Stoka D
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 25 825 576,88

D HSV Práce a dodávky HSV 25 825 576,88

D 1 Zemní práce 15 551 546,08

1 K 113107224,1
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2 - před finálním zapravením
m2 1 994,670 68,77 137 167,82

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

2 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 1 994,670 68,77 137 167,82 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

3 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2
m2 1 994,670 27,89 55 625,02 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.3.1 podélný profil

VV nad rýhou

VV "PVC DN200" 1,5*1 1,500

VV "PVC DN250" 1562*1,05 1 640,100

VV "SKLL DN250" 40*1,05 42,000

VV "rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*49-2,7*1,05*49 218,295

VV "rozšíření pro šachty DN600" 1,5*1,5*3-1,5*1,05*3 2,025

VV "PVC DN400" 15,5*1,2 18,600

VV "SKLL DN400" 50*1,2 60,000

VV "rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*3-2,7*1,2*3 12,150

VV Součet 1 994,670

4 K 113154333
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 6 676,000 55,31 369 280,43 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase 

pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.3.1 podélný profil

VV celá šíře

VV "PVC DN200" 1,5*4 6,000

VV "PVC DN250" 1562*4 6 248,000

VV "PVC DN400" 15,5*4 62,000

VV "SKLL DN250" 40*4 160,000

VV "SKLL DN400" 50*4 200,000

VV Součet 6 676,000

5 K 115,1-R
Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba DN 400, 

vč. pomocných zemních prací
ks 1,000 3 788,86 3 788,86

PP
Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba DN 400, vč. 

pomocných zemních prací

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 1 1,000

6 K 115,2-R

Náklady na sedimenatční nádrže 2x3m pro 

přečerpávání vody a jejich přesuny po celou dobu 

výstavby

soubor 1,000 14 208,24 14 208,24

PP
Náklady na sedimenatční nádrže 2x3m pro přečerpávání vody a jejich 

přesuny po celou dobu výstavby

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

7 K 115,3-R
Zřízení jílových přehrázek tl.0,2m na šířku rýhy 1,1m, 

hloubka do 4m
ks 20,000 1 847,07 36 941,41

PP Zřízení jílových přehrázek tl.0,2m na šířku rýhy 1,1m, hloubka do 4m

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 20 20,000

8 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 1 200,000 70,96 85 149,11 CS ÚRS 2020 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

VV 150*8 1 200,000

9 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 150,000 41,62 6 243,28 CS ÚRS 2020 02

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00001 - DSO 01.3a Stoka D
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

10 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 19,050 235,02 4 477,14 CS ÚRS 2020 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 

mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.3.1 podélný profil

VV 1,05*17 17,850

VV 1,2*1 1,200

VV Součet 19,050

11 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 19,050 225,72 4 299,96 CS ÚRS 2020 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.3.1 podélný profil

VV 1,05*17 17,850

VV 1,2*1 1,200

VV Součet 19,050

12 K 132154206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3
m3 2 780,283 285,20 792 942,11 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.3.1 podélný profil 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

VV
místní komunikace, tl.450mm, odebráno v rámci přípravných 

prací 

VV "PVC DN200" 1,5*1*(3,2-0,45) 4,125

VV "PVC DN250" 1562*1,05*(3,2-0,45) 4 510,275

VV "SKLL DN250" 40*1,05*(3,2-0,45) 115,500

VV
"rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*(3,4-0,45)*49-

2,7*1,05*(3,2-0,45)*49
671,753

VV
"rozšíření pro šachty DN600" 1,5*1,5*(3,4-0,45)*3-1,5*1,05*(3,2-

0,45)*3
6,919

VV "PVC DN400" 15,5*1,2*(3,2-0,45) 51,150

VV "SKLL DN400" 50*1,2*(3,2-0,45) 165,000

VV
"rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*(3,4-0,45)*3-2,7*1,2*(3,4-

0,45)*3
35,843

VV Mezisoučet 5 560,565

VV 5560,565*0,5 2 780,283

13 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3
m3 2 780,283 390,56 1 085 866,32 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.3.1 podélný profil 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

14 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení - ruční výkop
m3 1 112,113 650,27 723 174,37 CS ÚRS 2020 02

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 

horniny

VV 20% z výkopu

VV (2780,283+2780,283)*0,2 1 112,113

15 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 10 681,600 156,69 1 673 695,55 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "PVC DN200" 1,5*3,2*2 9,600

VV "PVC DN250" 1562*3,2*2 9 996,800

VV "PVC DN400" 15,5*3,2*2 99,200

VV "SKLL DN250" 40*3,2*2 256,000

VV "SKLL DN400" 50*3,2*2 320,000

VV Součet 10 681,600

16 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 10 681,600 103,34 1 103 800,90 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

17 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 

skládku, popř. mezideponii

m3 5 560,566 282,07 1 568 461,13 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV výkop rýh

VV 2780,283+2780,283 5 560,566

18 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - na trvalou skládku, popř. mezideponii

m3 27 802,830 3,42 95 108,22 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5560,566*5 'Přepočtené koeficientem množství 27 802,830

19 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 1 994,670 6,36 12 695,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "PVC DN200" 1,5*1 1,500

VV "PVC DN250" 1562*1,05 1 640,100

VV "SKLL DN250" 40*1,05 42,000

VV "rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*49-2,7*1,05*49 218,295

VV "rozšíření pro šachty DN600" 1,5*1,5*3-1,5*1,05*3 2,025

VV "PVC DN400" 15,5*1,2 18,600

VV "SKLL DN400" 50*1,2 60,000

VV "rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*3-2,7*1,2*3 12,150

VV Součet 1 994,670

20 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 10 009,019 110,65 1 107 453,63 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 5560,566*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 10 009,019

21 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 4 946,329 140,64 695 654,10 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV výkop rýh

VV 2780,283+2780,283 5 560,566

VV obsyp

VV -980,925 -980,925

VV lóže

VV -176,22-33,175 -209,395

VV podkladní desky

VV -18,225 -18,225

VV "OP šachet DN1000" -3,14*0,62*0,62*3,2*52 -200,847

VV "OP šachet DN600" -3,14*0,3*0,3*3,2*3 -2,713

VV dosyp 50mm pod uroveň frézování

VV 1994,67*(0,45-0,05) 797,868

VV Součet 4 946,329

22 M 58344197 přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm t 9 892,658 390,10 3 859 100,34 CS ÚRS 2020 02

PP přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm

P
Poznámka k položce: 

nepřípustný popílek, struska, hlušina (haldovina), recykláty

VV 4946,329*2 'Přepočtené koeficientem množství 9 892,658

23 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 980,925 510,38 500 647,36 CS ÚRS 2020 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "PVC DN200" 1,5*1*0,5 0,750

VV "PVC DN250" 1562*1,05*0,55 902,055

VV "PVC DN400" 15,5*1,2*0,7 13,020

VV "SKLL DN250" 40*1,05*0,55 23,100

VV "SKLL DN400" 50*1,2*0,7 42,000

VV Součet 980,925

24 M 58337302 štěrkopísek frakce 8/16 t 1 961,850 380,63 746 735,36 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkopísek frakce 8/16

VV 980,925*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 961,850

25 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 11 854,508 61,74 731 862,60 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV 9892,658+1961,85 11 854,508

D 2 Zakládání 440 730,02

26 K 212752111

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby, vč. následného odstranění

m 1 669,000 264,07 440 730,02 CS ÚRS 2020 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 

100

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 1,5+1562+15,5+40+50 1 669,000

D 4 Vodorovné konstrukce 347 666,07

27 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr 0-4mm m3 176,220 1 200,17 211 494,26 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "PVC DN200" 1,5*1*0,1 0,150

VV "PVC DN250" 1562*1,05*0,1 164,010

VV "PVC DN400" 15,5*1,2*0,1 1,860

VV "SKLL DN250" 40*1,05*0,1 4,200

VV "SKLL DN400" 50*1,2*0,1 6,000

VV Součet 176,220

28 K 451573111,1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 33,175 1 200,17 39 815,70

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV prefa šachty DN1000

VV 2,5*2,5*0,1*52 32,500
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VV plastové DN600

VV 1,5*1,5*0,1*3 0,675

VV Součet 33,175

29 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 74,000 136,11 10 072,32 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky do 100 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 2+15+23+34 74,000

30 M 59224184
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x40mm
kus 2,000 209,33 418,67 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm

31 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x60mm
kus 15,000 244,38 3 665,72 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

32 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x80mm
kus 23,000 292,69 6 731,86 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

33 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 34,000 314,48 10 692,17 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

34 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 21,000 217,78 4 573,36 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky přes 100 do 200 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 21 21,000

35 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x120mm
kus 21,000 354,26 7 439,43 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

36 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop X0
m3 18,225 2 895,07 52 762,58 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV prefa šachty DN1000

VV 1,5*1,5*0,15*52 17,550

VV plastové DN600

VV 1,5*1,5*0,1*3 0,675

VV Součet 18,225

D 5 Komunikace pozemní 4 183 157,83

37 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 0-

32mm
m2 1 994,670 130,96 261 214,35 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

38 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm m2 1 994,670 200,21 399 349,37 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

39 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 1 994,670 40,88 81 539,60 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

40 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 1 994,670 362,68 723 424,05 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.3.1 podélný profil

VV viz odstranění živičného podkladu

VV 1994,67 1 994,670

41 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 6 676,000 18,11 120 873,65 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2

42 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 6 676,000 388,97 2 596 756,81 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, 

po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.3.1 podélný profil

VV viz frézování

VV 6676 6 676,000

D 8 Trubní vedení 3 331 663,14

43 K 871355241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 200
m 1,500 729,67 1 094,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.3.1 podélný profil

VV 1,5 1,500

44 K 871362111
Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 

250 se spojkami v otevřeném výkopu
m 40,000 78,51 3 140,53 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub v otevřeném výkopu 

spojované spojkami DN 250

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.3.1 podélný profil

VV "stoka D" 40 40,000

45 M 28641261
roury z odstředivě litého laminátu  PN 1 SN 10000 se 

spojkou DN 250
m 42,000 1 326,10 55 696,28 CS ÚRS 2020 02
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PP roury z odstředivě litého laminátu  PN 1 SN 10000 se spojkou DN 250

VV 40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 42,000

46 K 871365241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 250
m 1 562,000 850,79 1 328 933,26 CS ÚRS 2020 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.3.1 podélný profil

VV "stoka D" 1562 1 562,000

47 K 871392111
Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 

400 se spojkami v otevřeném výkopu
m 50,000 213,89 10 694,38 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub v otevřeném výkopu 

spojované spojkami DN 400

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.3.1 podélný profil

VV 50 50,000

48 M 28641264
roury z odstředivě litého laminátu  PN 1 SN 10000 se 

spojkou DN 400
m 52,500 2 368,04 124 322,06 CS ÚRS 2020 02

PP roury z odstředivě litého laminátu  PN 1 SN 10000 se spojkou DN 400

VV 50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 52,500

49 K 871395241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 400
m 15,500 1 903,33 29 501,65 CS ÚRS 2020 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 400

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.3.1 podélný profil

VV "stoka D" 15,5 15,500

50 K 877365221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250
kus 47,000 428,94 20 160,11 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 

PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "dle výpisu přípojek D11.01.3.12" 45+2 47,000

51 M 28611399 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45° kus 45,000 1 984,42 89 298,76 CS ÚRS 2020 02

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°

52 M 286,1-R
sedlová odbočka kanalizační pro sklolaminátové 

potrubí DN250/150/45°
kus 2,000 3 078,45 6 156,90

PP
sedlová odbočka kanalizační pro sklolaminátové potrubí 

DN250/150/45°

53 K 892,1-R
Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. 

vyhotovení záznamu o zkoušce
m 1 669,000 37,89 63 236,12

PP
Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení záznamu o 

zkoušce

VV 1,5+40+1562+50+15,5 1 669,000

54 K 892,2-R Vyhodnocení kamerových zkoušek m 1 669,000 23,68 39 522,58

PP Vyhodnocení kamerových zkoušek

P
Poznámka k položce: 

jedná o vyhodnocení kamerové prohlídky provozovatelem stokové sítě 

55 K 892351111 Tlaková zkouška  potrubí DN 150 nebo 200 m 1,500 21,98 32,98 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 150 nebo 200

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

56 K 892362121
Tlaková zkouška potrubí DN 250 těsnícím vakem 

ucpávkovým
úsek 52,000 933,22 48 527,68 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky těsnícími vaky ucpávkovými DN 250

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

VV dle počtu šachet

VV 49+3 52,000

57 K 892381111
Tlaková zkouška potrubí DN 250, DN 300 nebo 350, 

vč. šachet
m 1 602,000 29,45 47 184,36 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 250, 300 nebo 350

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

VV 1562+40 1 602,000

58 K 892392121
Tlaková zkouška potrubí DN 400 těsnícím vakem 

ucpávkovým
úsek 3,000 1 046,59 3 139,78 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky těsnícími vaky ucpávkovými DN 400

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

VV dle počtu šachet

VV 3 3,000

59 K 892421111 Tlaková zkouška potrubí DN 400 nebo 500, vč. šachet m 65,500 47,37 3 102,54 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

VV 15,5+50 65,500

60 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 112,000 867,66 97 177,77 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

rovných

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 24+24+64 112,000

61 M 59224160
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm, 

vč. povrchové úpravy
kus 24,000 1 250,32 30 007,79 CS ÚRS 2020 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm

62 M 59224161
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm, 

vč. povrchové úpravy
kus 24,000 2 008,10 48 194,33 CS ÚRS 2020 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm
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63 M 59224162
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm, 

vč. povrchové úpravy
kus 64,000 2 661,68 170 347,27 CS ÚRS 2020 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm

64 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží přechodových
kus 51,000 900,06 45 903,10 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

přechodových

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 51 51,000

65 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 

stupadla poplastovaná kapsová
kus 51,000 2 453,29 125 117,72 CS ÚRS 2020 02

PP
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná 

kapsová

66 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží základových (dno)
kus 52,000 1 039,96 54 077,89 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

základových (dno)

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 4+45+2+1 52,000

67 M 592,2-R

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační 

DN1000, 250-700, Žlábek ve dně prefabrikované 

šachty (kyneta) a nástupnice bude provedena z betonu 

do 1/2 profilu, nástupnice s protiskluzem R11 dle DIN 

51 130

kus 45,000 9 051,33 407 310,01

PP

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační DN1000, 250-700, 

Žlábek ve dně prefabrikované šachty (kyneta) a nástupnice bude 

provedena z betonu do 1/2 profilu, nástupnice s protiskluzem R11 dle 

DIN 51 130

68 M 592,3-R

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační 

DN1000, 250-700, Žlábek ve dně prefabrikované 

šachty (kyneta) a nástupnice bude provedena 

obkladem z čediče

kus 4,000 12 313,80 49 255,22

PP

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační DN1000, 250-700, 

Žlábek ve dně prefabrikované šachty (kyneta) a nástupnice bude 

provedena obkladem z čediče

69 M 592,7-R

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační 

DN1000, 400-750, Žlábek ve dně prefabrikované 

šachty (kyneta) a nástupnice bude provedena z betonu 

do 1/2 profilu, nástupnice s protiskluzem R11 dle DIN 

51 130

kus 2,000 9 998,55 19 997,10

PP

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační DN1000, 400-750, 

Žlábek ve dně prefabrikované šachty (kyneta) a nástupnice bude 

provedena z betonu do 1/2 profilu, nástupnice s protiskluzem R11 dle 

DIN 51 130

70 M 592,8-R

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační 

DN1000, 400-1100, Žlábek ve dně prefabrikované 

šachty (kyneta) a nástupnice bude provedena z betonu 

do 1/2 profilu, nástupnice s protiskluzem R11 dle DIN 

51 130

kus 1,000 10 892,98 10 892,98

PP

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační DN1000, 400-1100, 

Žlábek ve dně prefabrikované šachty (kyneta) a nástupnice bude 

provedena z betonu do 1/2 profilu, nástupnice s protiskluzem R11 dle 

DIN 51 130

71 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 164,000 182,81 29 981,27 CS ÚRS 2020 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

72 K 894414211
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty desek zákrytových
kus 1,000 670,01 670,01 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek 

zákrytových

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 1 1,000

73 M 592,5-R
deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 

625/200/120T
kus 1,000 3 220,53 3 220,53

PP deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm

74 K 894812321
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové 

dno průtočné
kus 1,000 6 140,79 6 140,79 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 1 1,000

75 K 894812322
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové 

dno průtočné 30°, 60°, 90°
kus 2,000 6 179,06 12 358,12 CS ÚRS 2020 02

PP

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné 

30°,60°,90°

VV 2 2,000

76 K 894812333
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 

korugovaná světlé hloubky 3000 mm
kus 3,000 4 993,65 14 980,96 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm

77 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 

za uříznutí šachtové roury
kus 3,000 1 078,06 3 234,17 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury

78 K 894812377
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro 

třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem
kus 3,000 8 864,05 26 592,14 CS ÚRS 2020 02

PP

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým 

adaptérem

79 K 896212000R

Příplatek za provedení spadiště kanalizační z betonu 

kruhové boční dno beton tř. C 25/30 90° horní potrubí 

DN 250 nebo 300

kus 1,000 28 416,47 28 416,47
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PP
Příplatek za provedení spadiště kanalizační z betonu kruhové boční 

dno beton tř. C 25/30 90° horní potrubí DN 250 nebo 300

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.3.1 podélný profil

VV "D4" 1 1,000

80 K 896212200R Dodávka + montáž obkladu stěn šachet čedičem m2 7,010 2 368,04 16 599,96

PP

Příplatek za provedení spadiště kanalizační z betonu kruhové boční 

dno z čediče 90° horní potrubí DN 150, obklad nározové stěny obložen 

čedíčem do výšky do 2,05m (celková plocha 5,39m2)

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV nahrazení spadiště

VV "D4, D23, D44, D47" 1,62+1,62+2,15+1,62 7,010

81 K 899,93-R

Náklady na napojení nového potrubí PVC DN200 na 

vývod z čerpací stanici potrubní spojkou, vč. dodávky 

materiálu

ks 1,000 5 683,29 5 683,29

PP
Náklady na napojení nového potrubí PVC DN200 na vývod z čerpací 

stanici potrubní spojkou, vč. dodávky materiálu

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "ČS 8" 1 1,000

82 K 899,94-R

Dodávka + montáž vřetenové šoupátko DN200 

osazeného do betonové šachty, vč. betonového 

mezikusu, vč. vyvrtání prostupu v zákrytové desce pro 

sestavu ovládání šoupátka, vč. ovládání šouptaka s 

poklopem

ks 1,000 35 994,20 35 994,20

PP

Dodávka + montáž vřetenové šoupátko DN200 osazeného do 

betonové šachty, vč. betonového mezikusu, vč. vyvrtání prostupu v 

zákrytové desce pro sestavu ovládání šoupátka, vč. ovládání šouptaka 

s poklopem

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "D1" 1 1,000

83 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 52,000 1 019,88 53 033,93 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

D400, E600

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 51+1 52,000

84 M 552,1-R
poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní 

pro zatížení D400  bez odvětrání
kus 51,000 3 125,81 159 416,40

PP
poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní pro zatížení D400  

bez odvětrání

85 M 552,2-R
poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní 

pro zatížení D400 s odvětráním
kus 1,000 3 315,25 3 315,25

PP
poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní pro zatížení D400 

s odvětráním

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 103 246,17

86 K 919121121
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 

mm hl 25 mm s těsnicím profilem
m 8,000 118,36 946,87 CS ÚRS 2020 02

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém 

nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV napojení na stávající komunikace

VV 4*2 8,000

87 K 980,2-R Kontrolní zkoušky zhutnění zásypu rýhy ks 60,000 1 704,99 102 299,30

PP

Kontrolní zkoušky zhutnění zásypů rýhy se budou provádět po 

vzdálenostech á 30 m. Požadované hodnoty zemní pláně  Edef2 = 60 

Mpa a pod konstručními vrstvami 120 MPa

dle TP 146 Kat. list 2

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.1

VV Zkoušky budou prováděny lehkou dynamickou deskou

VV 60 60,000

D 997 Přesun sutě 1 284 063,33

88 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 3 277,035 40,48 132 645,83 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo" 1156,909+1156,909 2 313,818

VV "asfalt" 195,478+767,739 963,217

VV Součet 3 277,035

89 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 45 878,490 3,12 143 105,75 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "kamenivo" 1156,909+1156,909 2 313,818

VV "asfalt" 195,478+767,739 963,217

VV Součet 3 277,035

VV 3277,035*14 'Přepočtené koeficientem množství 45 878,490

90 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 3 277,035 155,98 511 162,50 CS ÚRS 2020 02

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

91 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2 313,818 110,65 256 013,72 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo" 1156,909+1156,909 2 313,818
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92 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 963,217 250,34 241 135,53 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV "asfalt" 195,478+767,739 963,217

D 998 Přesun hmot 583 504,24

93 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 644,912 904,78 583 504,24 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 

nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kamenivo

VV 12499,42-11854,508 644,912
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ: 22122
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 490 317,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 490 317,25 21,00% 312 966,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 803 283,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00002 - DSO 01.3b Stoka DA

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 490 317,25

HSV - Práce a dodávky HSV 1 490 317,25

    1 - Zemní práce 867 341,57

    2 - Zakládání 27 727,17

    4 - Vodorovné konstrukce 21 239,89

    5 - Komunikace pozemní 261 793,99

    8 - Trubní vedení 185 388,15

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 766,82

    997 - Přesun sutě 79 930,59

    998 - Přesun hmot 39 129,07

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00002 - DSO 01.3b Stoka DA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 490 317,25

D HSV Práce a dodávky HSV 1 490 317,25

D 1 Zemní práce 867 341,57

1 K 113107224,1
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2 - před finálním zapravením
m2 123,615 68,77 8 500,65

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

2 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 123,615 68,77 8 500,65 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

3 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2 
m2 123,615 27,89 3 447,23 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.3.2 podélný profil

VV nad rýhou

VV 105*1,05 110,250

VV "rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*3-2,7*1,05*3 13,365

VV Součet 123,615

4 K 113154333
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 420,000 55,31 23 232,14 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase 

pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.3.2 podélný profil

VV celá šíře

VV 105*4 420,000

5 K 115,1-R
Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba DN 400, 

vč. pomocných zemních prací
ks 1,000 3 788,86 3 788,86

PP
Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba DN 400, vč. 

pomocných zemních prací

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 1 1,000

6 K 115,3-R
Zřízení jílových přehrázek tl.0,2m na šířku rýhy 1,1m, 

hloubka do 4m
ks 2,000 1 847,07 3 694,14

PP Zřízení jílových přehrázek tl.0,2m na šířku rýhy 1,1m, hloubka do 4m

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 2 2,000

7 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 240,000 70,96 17 029,82 CS ÚRS 2020 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

VV 30*8 240,000

8 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 30,000 41,62 1 248,66 CS ÚRS 2020 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

9 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 3,150 235,02 740,31 CS ÚRS 2020 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 

mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.3.2 podélný profil

VV 1,05*3 3,150

10 K 132154206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3
m3 141,254 285,20 40 285,92 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00002 - DSO 01.3b Stoka DA
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P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.3.2 podélný profil 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

VV
místní komunikace, tl.450mm, odebráno v rámci přípravných 

prací 

VV "DN250" 105*1,05*(2,7-0,45) 248,063

VV
"rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*(2,9-0,45)*3-

2,7*1,05*(2,7-0,45)*3
34,445

VV Mezisoučet 282,508

VV 282,508*0,5 141,254

11 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3
m3 141,254 390,56 55 168,11 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.3.2 podélný profil 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

12 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení - ruční výkop
m3 56,502 650,27 36 741,59 CS ÚRS 2020 02

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 

horniny

VV 20% z výkopu

VV (141,254+141,254)*0,2 56,502

13 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 693,000 156,69 108 585,89 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN250" 105*3,3*2 693,000

14 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 693,000 103,34 71 612,31 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

15 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 

skládku, popř. mezideponii

m3 282,508 282,07 79 686,64 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV výkop

VV 141,254+141,254 282,508

16 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - na trvalou skládku, popř. mezideponii

m3 1 412,540 3,42 4 832,03 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 282,508*5 'Přepočtené koeficientem množství 1 412,540

17 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 123,615 6,36 786,74 CS ÚRS 2020 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN250" 105*1,05 110,250

VV "rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*3-2,7*1,05*3 13,365

VV Součet 123,615

18 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 508,514 110,65 56 264,82 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 282,508*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 508,514

19 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 247,626 140,64 34 826,24 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV výkop 

VV 141,254+141,254 282,508

VV obsyp

VV -60,638 -60,638

VV lóže

VV -11,025-1,875 -12,900

VV podkladní desky

VV -1,013 -1,013

VV "OP šachet DN1000" -3,14*0,62*0,62*2,7*3 -9,777

VV dosyp 50mm pod uroveň frézování

VV 123,615*(0,45-0,05) 49,446

VV Součet 247,626

20 M 58344197 přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm t 495,252 390,10 193 196,53 CS ÚRS 2020 02

PP přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm

P
Poznámka k položce: 

nepřípustný popílek, struska, hlušina (haldovina), recykláty

VV 247,626*2 'Přepočtené koeficientem množství 495,252

21 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 60,638 510,38 30 948,60 CS ÚRS 2020 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN250" 105*1,05*0,55 60,638
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22 M 58337302 štěrkopísek frakce 8/16 t 121,276 380,63 46 161,06 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkopísek frakce 8/16

VV 60,638*2 'Přepočtené koeficientem množství 121,276

23 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 616,528 61,74 38 062,63 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV 495,252+121,276 616,528

D 2 Zakládání 27 727,17

24 K 212752111

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby, vč. následného odstranění

m 105,000 264,07 27 727,17 CS ÚRS 2020 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 

100

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 105 105,000

D 4 Vodorovné konstrukce 21 239,89

25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr 0-4mm m3 11,025 1 200,17 13 231,89 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN250" 105*1,05*0,1 11,025

26 K 451573111,1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,875 1 200,17 2 250,32

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV prefa šachty DN1000

VV 2,5*2,5*0,1*3 1,875

27 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 5,000 136,11 680,56 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky do 100 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 5 5,000

28 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 5,000 314,48 1 572,38 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

29 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 1,000 217,78 217,78 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky přes 100 do 200 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 1 1,000

30 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x120mm
kus 1,000 354,26 354,26 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

31 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop X0
m3 1,013 2 895,07 2 932,70 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV prefa šachty DN1000

VV 1,5*1,5*0,15*3 1,013

D 5 Komunikace pozemní 261 793,99

32 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 0-

32mm
m2 123,615 130,96 16 188,15 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

33 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm m2 123,615 200,21 24 748,74 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

34 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 123,615 40,88 5 053,23 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

35 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 123,615 362,68 44 832,51 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.3.2 podélný profil

VV viz odstranění živičného podkladu

VV 123,615 123,615

36 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 420,000 18,11 7 604,39 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2

37 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 420,000 388,97 163 366,97 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, 

po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.3.2 podélný profil

VV viz frézování

VV 420 420,000
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D 8 Trubní vedení 185 388,15

38 K 871365241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 250
m 105,000 850,79 89 332,90 CS ÚRS 2020 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.3.2 podélný profil

VV "stoka DA" 105 105,000

39 K 877365221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250
kus 4,000 428,94 1 715,75 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 

PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "dle výpisu přípojek D11.01.3.12" 4 4,000

40 M 28611399 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45° kus 4,000 1 984,42 7 937,67 CS ÚRS 2020 02

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°

41 K 892,1-R
Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. 

vyhotovení záznamu o zkoušce
m 105,000 42,62 4 475,59

PP
Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení záznamu o 

zkoušce

42 K 892,2-R Vyhodnocení kamerových zkoušek m 105,000 18,94 1 989,15

PP Vyhodnocení kamerových zkoušek

P
Poznámka k položce: 

jedná o vyhodnocení kamerové prohlídky provozovatelem stokové sítě 

43 K 892362121
Tlaková zkouška potrubí DN 250 těsnícím vakem 

ucpávkovým
úsek 3,000 933,22 2 799,67 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky těsnícími vaky ucpávkovými DN 250

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

VV dle počtu šachet

VV 3 3,000

44 K 892381111
Tlaková zkouška potrubí DN 250, DN 300 nebo 350, 

vč. šachet
m 105,000 29,45 3 092,61 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 250, 300 nebo 350

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

45 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 4,000 867,66 3 470,63 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

rovných

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 1+3 4,000

46 M 59224160
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm, 

vč. povrchové úpravy
kus 1,000 1 250,32 1 250,32 CS ÚRS 2020 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm

47 M 59224162
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm, 

vč. povrchové úpravy
kus 3,000 2 661,68 7 985,03 CS ÚRS 2020 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm

48 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží přechodových
kus 3,000 900,06 2 700,18 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

přechodových

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 3 3,000

49 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 

stupadla poplastovaná kapsová
kus 3,000 2 453,29 7 359,87 CS ÚRS 2020 02

PP
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná 

kapsová

50 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží základových (dno)
kus 3,000 1 039,96 3 119,88 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

základových (dno)

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 2+1 3,000

51 M 592,2-R

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační 

DN1000, 250-700, Žlábek ve dně prefabrikované 

šachty (kyneta) a nástupnice bude provedena z betonu 

do 1/2 profilu, nástupnice s protiskluzem R11 dle DIN 

51 130

kus 2,000 9 051,33 18 102,67

PP

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační DN1000, 250-700, 

Žlábek ve dně prefabrikované šachty (kyneta) a nástupnice bude 

provedena z betonu do 1/2 profilu, nástupnice s protiskluzem R11 dle 

DIN 51 130

52 M 592,3-R

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační 

DN1000, 250-700, Žlábek ve dně prefabrikované 

šachty (kyneta) a nástupnice bude provedena 

obkladem z čediče

kus 1,000 12 313,80 12 313,80

PP

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační DN1000, 250-700, 

Žlábek ve dně prefabrikované šachty (kyneta) a nástupnice bude 

provedena obkladem z čediče

53 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 7,000 182,81 1 279,69 CS ÚRS 2020 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

54 K 896212200R Dodávka + montáž obkladu stěn šachet čedičem m2 1,620 2 368,04 3 836,22

PP

Příplatek za provedení spadiště kanalizační z betonu kruhové boční 

dno z čediče 90° horní potrubí DN 150, obklad nározové stěny obložen 

čedíčem do výšky do 2,05m (celková plocha 5,39m2)

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV nahrazení spadiště

VV "DA3" 1,62 1,620
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55 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 3,000 1 019,88 3 059,65 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

D400, E600

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 2+1 3,000

56 M 552,1-R
poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní 

pro zatížení D400  bez odvětrání
kus 2,000 3 125,81 6 251,62

PP
poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní pro zatížení D400  

bez odvětrání

57 M 552,2-R
poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní 

pro zatížení D400 s odvětráním
kus 1,000 3 315,25 3 315,25

PP
poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní pro zatížení D400 

s odvětráním

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 766,82

58 K 919121121
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 

mm hl 25 mm s těsnicím profilem
m 8,000 118,36 946,87 CS ÚRS 2020 02

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém 

nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV napojení na stávající komunikace

VV 4*2 8,000

59 K 980,2-R Kontrolní zkoušky zhutnění zásypu rýhy ks 4,000 1 704,99 6 819,95

PP

Kontrolní zkoušky zhutnění zásypů rýhy se budou provádět po 

vzdálenostech á 30 m. Požadované hodnoty zemní pláně  Edef2 = 60 

Mpa a pod konstručními vrstvami 120 MPa

dle TP 146 Kat. list 2

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.1

VV Zkoušky budou prováděny lehkou dynamickou deskou

VV 4 4,000

D 997 Přesun sutě 79 930,59

60 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 203,808 40,48 8 249,62 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo" 71,697+71,697 143,394

VV "asfalt" 12,114+48,3 60,414

VV Součet 203,808

61 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 2 853,312 3,12 8 900,15 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "kamenivo" 71,697+71,697 143,394

VV "asfalt" 12,114+48,3 60,414

VV Součet 203,808

VV 203,808*14 'Přepočtené koeficientem množství 2 853,312

62 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 203,808 155,98 31 790,63 CS ÚRS 2020 02

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

63 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 143,394 110,65 15 865,91 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo" 71,697+71,697 143,394

64 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 60,414 250,34 15 124,28 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV "asfalt" 12,114+48,3 60,414

D 998 Přesun hmot 39 129,07

65 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 43,247 904,78 39 129,07 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 

nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kamenivo

VV 659,775-616,528 43,247
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ: 22122
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 529 300,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 529 300,85 21,00% 531 153,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 060 454,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00007 - DSO 01.3g Stoka D3

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 529 300,85

HSV - Práce a dodávky HSV 2 529 300,85

    1 - Zemní práce 1 432 360,44

    2 - Zakládání 48 060,43

    4 - Vodorovné konstrukce 31 794,16

    5 - Komunikace pozemní 445 212,32

    8 - Trubní vedení 378 636,48

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 586,78

    997 - Přesun sutě 133 242,89

    998 - Přesun hmot 45 407,35

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00007 - DSO 01.3g Stoka D3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 529 300,85

D HSV Práce a dodávky HSV 2 529 300,85

D 1 Zemní práce 1 432 360,44

1 K 113107224,1
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2 - před finálním zapravením
m2 202,610 68,77 13 932,92

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

2 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 202,610 68,77 13 932,92 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

3 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2
m2 202,610 27,89 5 650,15 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.3.7 podélný profil

VV nad rýhou

VV "PVC DN200" 2*1 2,000

VV "PVC DN250" 180*1,05 189,000

VV "rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*2-2,7*1,05*2 8,910

VV "rozšíření pro šachty DN600" 1,5*1,5*4-1,5*1,05*4 2,700

VV Součet 202,610

4 K 113154333
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 728,000 55,31 40 269,05 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase 

pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.3.7 podélný profil

VV celá šíře

VV "PVC DN200" 2*4 8,000

VV "PVC DN250" 180*4 720,000

VV Součet 728,000

5 K 115,1-R
Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba DN 400, 

vč. pomocných zemních prací
ks 1,000 3 788,86 3 788,86

PP
Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba DN 400, vč. 

pomocných zemních prací

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 1 1,000

6 K 115,3-R
Zřízení jílových přehrázek tl.0,2m na šířku rýhy 1,1m, 

hloubka do 4m
ks 3,000 1 847,07 5 541,21

PP Zřízení jílových přehrázek tl.0,2m na šířku rýhy 1,1m, hloubka do 4m

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 3 3,000

7 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 360,000 70,96 25 544,73 CS ÚRS 2020 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

VV 45*8 360,000

8 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 45,000 41,62 1 872,98 CS ÚRS 2020 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

9 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 6,300 235,02 1 480,63 CS ÚRS 2020 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 

mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.3.7 podélný profil

VV 1,05*6 6,300

10 K 132154206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3
m3 240,425 285,20 68 569,68 CS ÚRS 2020 02

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00007 - DSO 01.3g Stoka D3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.3.7 podélný profil 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

VV
místní komunikace, tl.450mm, odebráno v rámci přípravných 

prací 

VV "PVC DN200" 2*1*(2,8-0,45) 4,700

VV "PVC DN250" 180*1,05*(2,8-0,45) 444,150

VV
"rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*(3-0,45)*2-2,7*1,05*(2,8-

0,45)*2
23,855

VV
"rozšíření pro šachty DN600" 1,5*1,5*(3-0,45)*4-1,5*1,05*(2,8-

0,45)*4
8,145

VV Mezisoučet 480,850

VV 480,85*0,5 240,425

11 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3
m3 240,425 390,56 93 900,30 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.3.7 podélný profil 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

12 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení - ruční výkop
m3 96,170 650,27 62 536,52 CS ÚRS 2020 02

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 

horniny

VV 20% z výkopu

VV (240,425+240,425)*0,2 96,170

13 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 1 019,200 156,69 159 698,03 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "PVC DN200" 2*2,8*2 11,200

VV "PVC DN250" 180*2,8*2 1 008,000

VV Součet 1 019,200

14 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 1 019,200 103,34 105 320,73 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

15 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 

skládku, popř. mezideponii

m3 480,850 282,07 135 632,69 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV výkop rýh

VV 240,425+240,425 480,850

16 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - na trvalou skládku, popř. mezideponii

m3 2 404,250 3,42 8 224,48 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 480,85*5 'Přepočtené koeficientem množství 2 404,250

17 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 202,610 6,36 1 289,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "PVC DN200" 2*1 2,000

VV "PVC DN250" 180*1,05 189,000

VV "rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*2-2,7*1,05*2 8,910

VV "rozšíření pro šachty DN600" 1,5*1,5*4-1,5*1,05*4 2,700

VV Součet 202,610

18 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 865,530 110,65 95 767,06 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 480,85*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 865,530

19 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 424,195 140,64 59 658,99 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV výkop rýh

VV 240,425+240,425 480,850

VV obsyp

VV -104,95 -104,950

VV lóže

VV -19,1-2,15 -21,250

VV podkladní desky

VV -1,575 -1,575

VV "OP šachet DN1000" -3,14*0,62*0,62*2,8*2 -6,759

VV "OP šachet DN600" -3,14*0,3*0,3*2,8*4 -3,165

VV dosyp 50mm pod uroveň frézování

VV 202,61*(0,45-0,05) 81,044

VV Součet 424,195

20 M 58344197 přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm t 848,390 390,10 330 954,75 CS ÚRS 2020 02

PP přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

nepřípustný popílek, struska, hlušina (haldovina), recykláty

VV 424,195*2 'Přepočtené koeficientem množství 848,390

21 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 104,950 510,38 53 564,69 CS ÚRS 2020 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "PVC DN200" 2*1*0,5 1,000

VV "PVC DN250" 180*1,05*0,55 103,950

VV Součet 104,950

22 M 58337302 štěrkopísek frakce 8/16 t 209,900 380,63 79 893,85 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkopísek frakce 8/16

VV 104,95*2 'Přepočtené koeficientem množství 209,900

23 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 1 058,290 61,74 65 335,72 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV 848,39+209,9 1 058,290

D 2 Zakládání 48 060,43

24 K 212752111

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby, vč. následného odstranění

m 182,000 264,07 48 060,43 CS ÚRS 2020 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 

100

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 2+180 182,000

D 4 Vodorovné konstrukce 31 794,16

25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr 0-4mm m3 19,100 1 200,17 22 923,28 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "PVC DN200" 2*1*0,1 0,200

VV "PVC DN250" 180*1,05*0,1 18,900

VV Součet 19,100

26 K 451573111,1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,150 1 200,17 2 580,37

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV prefa šachty DN1000

VV 2,5*2,5*0,1*2 1,250

VV plastové DN600

VV 1,5*1,5*0,1*4 0,900

VV Součet 2,150

27 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 2,000 136,11 272,22 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky do 100 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 2 2,000

28 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 1,000 314,48 314,48 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

29 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 2,000 217,78 435,56 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky přes 100 do 200 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 2 2,000

30 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x120mm
kus 2,000 354,26 708,52 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

31 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop X0
m3 1,575 2 895,07 4 559,73 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV prefa šachty DN1000

VV 1,5*1,5*0,15*2 0,675

VV plastové DN600

VV 1,5*1,5*0,1*4 0,900

VV Součet 1,575

D 5 Komunikace pozemní 445 212,32

32 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 0-

32mm
m2 202,610 130,96 26 533,03 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

33 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm m2 202,610 200,21 40 564,19 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

34 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 202,610 40,88 8 282,44 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

35 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 202,610 362,68 73 482,30 CS ÚRS 2020 02
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PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.3.7 podélný profil

VV viz odstranění živičného podkladu

VV 202,61 202,610

36 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 728,000 18,11 13 180,95 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2

37 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 728,000 388,97 283 169,41 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, 

po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.3.7 podélný profil

VV viz frézování

VV 728 728,000

D 8 Trubní vedení 378 636,48

38 K 871355241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 200
m 2,000 729,67 1 459,33 CS ÚRS 2020 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.3.7 podélný profil

VV 2 2,000

39 K 871365241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 250
m 180,000 850,79 153 142,12 CS ÚRS 2020 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.3.7 podélný profil

VV "stoka D3" 180 180,000

40 K 877365221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250
kus 13,000 428,94 5 576,20 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 

PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "dle výpisu přípojek D11.01.3.12" 13 13,000

41 M 28611399 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45° kus 13,000 1 984,42 25 797,42 CS ÚRS 2020 02

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°

42 K 892,1-R
Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. 

vyhotovení záznamu o zkoušce
m 182,000 42,62 7 757,70

PP
Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení záznamu o 

zkoušce

VV 2+180 182,000

43 K 892,2-R Vyhodnocení kamerových zkoušek m 182,000 18,94 3 447,87

PP Vyhodnocení kamerových zkoušek

P
Poznámka k položce: 

jedná o vyhodnocení kamerové prohlídky provozovatelem stokové sítě 

44 K 892351111 Tlaková zkouška  potrubí DN 150 nebo 200 m 2,000 21,98 43,97 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 150 nebo 200

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

45 K 892362121
Tlaková zkouška potrubí DN 250 těsnícím vakem 

ucpávkovým
úsek 6,000 933,22 5 599,35 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky těsnícími vaky ucpávkovými DN 250

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

VV dle počtu šachet

VV 2+4 6,000

46 K 892381111
Tlaková zkouška potrubí DN 250, DN 300 nebo 350, 

vč. šachet
m 180,000 29,45 5 301,61 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 250, 300 nebo 350

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

47 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 3,000 867,66 2 602,98 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

rovných

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 1+2 3,000

48 M 59224161
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm, 

vč. povrchové úpravy
kus 1,000 2 008,10 2 008,10 CS ÚRS 2020 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm

49 M 59224162
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm, 

vč. povrchové úpravy
kus 2,000 2 661,68 5 323,35 CS ÚRS 2020 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm

50 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží přechodových
kus 1,000 900,06 900,06 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

přechodových

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 1 1,000

51 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 

stupadla poplastovaná kapsová
kus 1,000 2 453,29 2 453,29 CS ÚRS 2020 02

PP
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná 

kapsová
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52 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží základových (dno)
kus 2,000 1 039,96 2 079,92 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

základových (dno)

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 1+1 2,000

53 M 592,2-R

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační 

DN1000, 250-700, Žlábek ve dně prefabrikované 

šachty (kyneta) a nástupnice bude provedena z betonu 

do 1/2 profilu, nástupnice s protiskluzem R11 dle DIN 

51 130

kus 1,000 9 051,33 9 051,33

PP

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační DN1000, 250-700, 

Žlábek ve dně prefabrikované šachty (kyneta) a nástupnice bude 

provedena z betonu do 1/2 profilu, nástupnice s protiskluzem R11 dle 

DIN 51 130

54 M 592,10-R

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační 

DN1000, 250-1100, Žlábek ve dně prefabrikované 

šachty (kyneta) a nástupnice bude provedena z betonu 

do 1/2 profilu, nástupnice s protiskluzem R11 dle DIN 

51 130

kus 1,000 10 945,76 10 945,76

PP

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační DN1000, 250-1100, 

Žlábek ve dně prefabrikované šachty (kyneta) a nástupnice bude 

provedena z betonu do 1/2 profilu, nástupnice s protiskluzem R11 dle 

DIN 51 130

55 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 5,000 182,81 914,06 CS ÚRS 2020 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

56 K 894414211
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty desek zákrytových
kus 1,000 670,01 670,01 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek 

zákrytových

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 1 1,000

57 M 592,5-R
deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 

625/200/120T
kus 1,000 3 220,53 3 220,53

PP deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm

58 K 894812321
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové 

dno průtočné
kus 2,000 6 140,79 12 281,59 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 2 2,000

59 K 894812322
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové 

dno průtočné 30°, 60°, 90°
kus 2,000 6 179,06 12 358,12 CS ÚRS 2020 02

PP

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné 

30°,60°,90°

VV 2 2,000

60 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 

korugovaná světlé hloubky 2000 mm
kus 3,000 3 593,81 10 781,43 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm

61 K 894812333
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 

korugovaná světlé hloubky 3000 mm
kus 1,000 4 993,65 4 993,65 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm

62 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 

za uříznutí šachtové roury
kus 4,000 1 078,06 4 312,23 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury

63 K 894812377
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro 

třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem
kus 4,000 8 864,05 35 456,18 CS ÚRS 2020 02

PP

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým 

adaptérem

64 K 899,93-R

Náklady na napojení nového potrubí PVC DN200 na 

vývod z čerpací stanici potrubní spojkou, vč. dodávky 

materiálu

ks 1,000 5 683,29 5 683,29

PP
Náklady na napojení nového potrubí PVC DN200 na vývod z čerpací 

stanici potrubní spojkou, vč. dodávky materiálu

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "ČS 5" 1 1,000

65 K 899,94-R

Dodávka + montáž vřetenové šoupátko DN200 

osazeného do betonové šachty, vč. betonového 

mezikusu, vč. vyvrtání prostupu v zákrytové desce pro 

sestavu ovládání šoupátka, vč. ovládání šouptaka s 

poklopem

ks 1,000 35 994,20 35 994,20

PP

Dodávka + montáž vřetenové šoupátko DN200 osazeného do 

betonové šachty, vč. betonového mezikusu, vč. vyvrtání prostupu v 

zákrytové desce pro sestavu ovládání šoupátka, vč. ovládání šouptaka 

s poklopem

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "D3-1" 1 1,000

66 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 2,000 1 019,88 2 039,77 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

D400, E600

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV 1+1 2,000

67 M 552,1-R
poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní 

pro zatížení D400  bez odvětrání
kus 1,000 3 125,81 3 125,81

PP
poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní pro zatížení D400  

bez odvětrání
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68 M 552,2-R
poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní 

pro zatížení D400 s odvětráním
kus 1,000 3 315,25 3 315,25

PP
poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní pro zatížení D400 

s odvětráním

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 586,78

69 K 919121121
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 

mm hl 25 mm s těsnicím profilem
m 8,000 118,36 946,87 CS ÚRS 2020 02

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém 

nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV napojení na stávající komunikace

VV 4*2 8,000

70 K 980,2-R Kontrolní zkoušky zhutnění zásypu rýhy ks 8,000 1 704,99 13 639,91

PP

Kontrolní zkoušky zhutnění zásypů rýhy se budou provádět po 

vzdálenostech á 30 m. Požadované hodnoty zemní pláně  Edef2 = 60 

Mpa a pod konstručními vrstvami 120 MPa

dle TP 146 Kat. list 2

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.1

VV Zkoušky budou prováděny lehkou dynamickou deskou

VV 8 8,000

D 997 Přesun sutě 133 242,89

71 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 338,603 40,48 13 705,77 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo" 117,514+117,514 235,028

VV "asfalt" 19,856+83,719 103,575

VV Součet 338,603

72 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 4 740,442 3,12 14 786,55 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "kamenivo" 117,514+117,514 235,028

VV "asfalt" 19,856+83,719 103,575

VV Součet 338,603

VV 338,603*14 'Přepočtené koeficientem množství 4 740,442

73 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 338,603 155,98 52 816,39 CS ÚRS 2020 02

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

74 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 235,028 110,65 26 004,81 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo" 117,514+117,514 235,028

75 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 103,575 250,34 25 929,37 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV "asfalt" 19,856+83,719 103,575

D 998 Přesun hmot 45 407,35

76 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 50,186 904,78 45 407,35 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 

nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kamenivo

VV 1108,476-1058,29 50,186
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ: 22122
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 970 384,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 970 384,99 21,00% 413 780,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 384 165,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00001 - DSO 01.3.1a Kanalizační odbočení Stoky D

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 970 384,99

HSV - Práce a dodávky HSV 1 970 384,99

    1 - Zemní práce 803 066,73

    2 - Zakládání 39 636,65

    4 - Vodorovné konstrukce 42 707,13

    5 - Komunikace pozemní 109 172,30

    8 - Trubní vedení 835 209,09

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 478,64

    997 - Přesun sutě 67 603,34

    998 - Přesun hmot 38 511,11

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00001 - DSO 01.3.1a Kanalizační odbočení Stoky D
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 970 384,99

D HSV Práce a dodávky HSV 1 970 384,99

D 1 Zemní práce 803 066,73

1 K 113107224,1
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2 - před finálním zapravením
m2 148,590 68,77 10 218,11

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

2 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 148,590 68,77 10 218,11 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

3 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2
m2 148,590 27,89 4 143,70 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV uvažováno 90% z délek přípojek,  frézování viz stoka

VV nad rýhou

VV 150,1*1 150,100

VV "rozšíření pro šachty DN600" 1,5*1,5*20-1,5*1*20 15,000

VV Mezisoučet 165,100

VV 165,1*0,9 148,590

4 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 45,030 23,09 1 039,82 CS ÚRS 2020 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 

do 200 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV tl.100mm, uvažováno 10% z délek přípojek

VV "DN150" 150,1*3*0,1 45,030

5 K 132154206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3
m3 151,590 285,20 43 233,76 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

VV
místní komunikace, tl.450mm, odebráno v rámci přípravných 

prací , uvažováno 90% z délek přípojek

VV "DN150" 150,1*1*(2,2-0,45)*0,9 236,408

VV
"rozšíření pro šachty DN600" 1,5*1,5*(2,4-0,45)*20-1,5*1*(2,2-

0,45)*20
35,250

VV v zeleni, tl.100mm, odebráno v rámci přípravných prací

VV "DN150" 150,1*1*(2,2-0,1)*0,1 31,521

VV Mezisoučet 303,179

VV 303,179*0,5 151,590

6 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3
m3 151,590 390,56 59 204,94 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

7 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení - ruční výkop
m3 60,636 650,27 39 429,81 CS ÚRS 2020 02

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 

horniny

VV 20% z výkopu

VV (151,59+151,59)*0,2 60,636

8 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 660,440 156,69 103 484,07 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Kanalizace Podlesí - I.Etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV "DN150" 150,1*2,2*2 660,440

9 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 660,440 103,34 68 247,67 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

10 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 

skládku, popř. mezideponii

m3 307,683 262,07 80 634,06 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV výkop

VV 151,59+151,59 303,180

VV ornice

VV 45,03*0,1 4,503

VV Součet 307,683

11 K 162751117,1

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - zpět na 

stavbu

m3 27,769 282,07 7 832,76

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

12 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - na trvalou skládku, popř. mezideponii

m3 1 538,415 3,42 5 262,63 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 307,683*5 'Přepočtené koeficientem množství 1 538,415

13 K 162751119,1

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - zpět na stavbu

m3 138,845 3,42 474,96

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 27,769*5 'Přepočtené koeficientem množství 138,845

14 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3 - zpět na stavbu
m3 27,769 43,08 1 196,30 CS ÚRS 2020 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV ornice

VV 45,03*0,1 4,503

VV Mezisoučet 4,503

VV zásyp v zeleni

VV "DN150" 150,1*1*(2,2-0,1-0,45-0,1)*0,1 23,266

VV Mezisoučet 23,266

VV Součet 27,769

15 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 165,100 6,36 1 050,77 CS ÚRS 2020 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN150" 150,1*1 150,100

VV "rozšíření pro šachty DN600" 1,5*1,5*20-1,5*1*20 15,000

VV Součet 165,100

16 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 503,845 110,65 55 748,22 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV na mezideponii

VV 307,683 307,683

VV zpět na stavbu

VV -27,769 -27,769

VV Součet 279,914

VV 279,914*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 503,845

17 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 223,462 140,64 31 427,80 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV výkop 

VV 151,59+151,59 303,180

VV obsyp

VV -67,545 -67,545

VV lóže

VV -15,01-7,5 -22,510

VV podkladní desky

VV -5,42 -5,420

VV "OP šachet DN425" -3,14*0,21*0,21*2,2*30 -9,139

VV "OP šachet DN600" -3,14*0,5*0,5*2,2*20 -34,540

VV dosyp 50mm pod uroveň frézování

VV 148,59*(0,45-0,05) 59,436

VV Součet 223,462

18 M 58344197 přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm t 400,392 390,10 156 191,89 CS ÚRS 2020 02

PP přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm

P
Poznámka k položce: 

nepřípustný popílek, struska, hlušina (haldovina), recykláty

VV zásyp

VV 223,462 223,462
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 223,462

VV zásyp v zeleni

VV "DN150" 150,1*1*(2,2-0,1-0,45-0,1)*0,1 23,266

VV Mezisoučet 23,266

VV 223,462-23,266 200,196

VV 200,196*2 'Přepočtené koeficientem množství 400,392

19 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 67,545 510,38 34 473,81 CS ÚRS 2020 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV "DN150" 150,1*1*0,45 67,545

20 M 58337302 štěrkopísek frakce 8/16 t 135,090 380,63 51 419,06 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkopísek frakce 8/16

VV 67,545*2 'Přepočtené koeficientem množství 135,090

21 K 181,2-R
Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a 

dodávky materiálů
m2 45,030 64,41 2 900,41

PP Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a dodávky materiálů

22 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 45,030 48,30 2 174,98 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV tl.100mm, uvažováno 10% z délek přípojek

VV "DN150" 150,1*3*0,1 45,030

23 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 535,482 61,74 33 059,09 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV 400,392+135,09 535,482

D 2 Zakládání 39 636,65

24 K 212752111

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby, vč. následného odstranění

m 150,100 264,07 39 636,65 CS ÚRS 2020 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 

100

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV 150,1 150,100

D 4 Vodorovné konstrukce 42 707,13

25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr 0-4mm m3 15,010 1 200,17 18 014,58 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV "DN150" 150,1*1*0,1 15,010

26 K 451573111,1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 7,500 1 200,17 9 001,29

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV plastové DN425

VV 1*1*0,1*30 3,000

VV plastové DN600

VV 1,5*1,5*0,1*20 4,500

VV Součet 7,500

27 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop X0
m3 5,420 2 895,07 15 691,26 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV plastové DN425

VV 1*1*0,1*30 3,000

VV plastové DN600

VV 1,1*1,1*0,1*20 2,420

VV Součet 5,420

D 5 Komunikace pozemní 109 172,30

28 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 0-

32mm
m2 148,590 130,96 19 458,78 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

29 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm m2 148,590 200,21 29 748,94 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

30 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 148,590 40,88 6 074,17 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

31 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 148,590 362,68 53 890,41 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV
viz odstranění živičného podkladu, finální vstva asfaltobetonu 

viz stoka

VV 148,59 148,590

D 8 Trubní vedení 835 209,09

32 K 871315241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 150
m 150,100 617,17 92 637,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV 150,1 150,100

33 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160
kus 153,000 214,25 32 779,53 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 

PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV napojení na odbočku 1ks

VV 45*1+2*1 47,000

VV napojení do šachty 2ks

VV 3*2 6,000

VV Mezisoučet 53,000

VV trubka zkrácená, 2ks na přípojku

VV 50*2 100,000

VV Součet 153,000

34 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45°,(15°,30,45°) kus 53,000 100,40 5 321,46 CS ÚRS 2020 02

PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°

35 M 286,1-R trouba KG PVC DN150 zkrácená (dle potřeby) kus 100,000 236,80 23 680,39

PP trouba KG PVC DN150 zkrácená (dle potřeby)

36 K 877315231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 160 kus 50,000 214,25 10 712,27 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 

PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV 1ks na přípojku

VV 50 50,000

37 M 28611722 víčko kanalizace plastové KG DN 160 kus 50,000 59,20 2 960,05 CS ÚRS 2020 02

PP víčko kanalizace plastové KG DN 160

38 K 892351111 Tlaková zkouška potrubí DN 150 nebo 200 m 150,100 21,98 3 299,81 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 150 nebo 200

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

39 K 894812201
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 

průtočné
kus 30,000 3 030,00 90 899,88 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV 30 30,000

40 K 894812231
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 

korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm
kus 30,000 1 731,89 51 956,58 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm

41 K 894812241
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 

teleskopická světlé hloubky 375 mm
kus 30,000 769,71 23 091,24 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm

42 K 894812249
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 

za uříznutí šachtové roury
kus 30,000 809,35 24 280,56 CS ÚRS 2020 02

PP

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí 

šachtové roury

43 K 894812262
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový 

plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400
kus 30,000 3 446,65 103 399,39 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)

44 K 894812311
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové 

dno průtočné
kus 20,000 4 973,63 99 472,68 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV 20 20,000

45 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 

korugovaná světlé hloubky 2000 mm
kus 20,000 3 593,81 71 876,20 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm

46 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 

za uříznutí šachtové roury
kus 20,000 1 078,06 21 561,14 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury

47 K 894812377
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro 

třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem
kus 20,000 8 864,05 177 280,91 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým 

adaptérem

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 478,64

48 K 940,1-R

Dodávka + montáž zateplení poloviny revizní šachty 

DN600 polystyrenem XPS tl.2x100mm, plocha cca 

3,0m2/ks,  nalepením pomocí PUR pěny

ks 4,000 3 220,53 12 882,13

PP

Dodávka + montáž zateplení poloviny revizní šachty DN600 

polystyrenem XPS tl.2x100mm, plocha cca 3,0m2/ks,  nalepením 

pomocí PUR pěny

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 20, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV 4 4,000

49 K 940,2-R

Dodávka + montáž zateplení poloviny revizní šachty 

DN425 polystyrenem XPS tl.2x100mm, plocha cca 

2,1m2/ks,  nalepením pomocí PUR pěny

ks 6,000 2 652,20 15 913,22

PP

Dodávka + montáž zateplení poloviny revizní šachty DN425 

polystyrenem XPS tl.2x100mm, plocha cca 2,1m2/ks,  nalepením 

pomocí PUR pěny

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 20, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV 6 6,000

50 K 940,3-R
Dodávka + montáž zateplení potrubí DN do 100mm 

půlenou chráničkou z polystyrénu tl.100mm
m 10,000 568,33 5 683,29

PP
Dodávka + montáž zateplení potrubí DN do 100mm půlenou 

chráničkou z polystyrénu tl.100mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 20, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV (6+4)*1 10,000

D 997 Přesun sutě 67 603,34

51 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 186,926 40,48 7 566,28 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo" 86,182+86,182 172,364

VV "asfalt" 14,562 14,562

VV Součet 186,926

52 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 2 616,964 3,12 8 162,92 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "kamenivo" 86,182+86,182 172,364

VV "asfalt" 14,562 14,562

VV Součet 186,926

VV 186,926*14 'Přepočtené koeficientem množství 2 616,964

53 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 186,926 155,98 29 157,32 CS ÚRS 2020 02

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

54 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 172,364 110,65 19 071,31 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo" 86,182+86,182 172,364

55 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 14,562 250,34 3 645,51 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV "asfalt" 14,562 14,562

D 998 Přesun hmot 38 511,11

56 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 42,564 904,78 38 511,11 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 

nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kamenivo

VV 578,046-535,482 42,564
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ: 22122
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 249 156,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 249 156,28 21,00% 52 322,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 301 479,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00002 - DSO 01.3.1b Kanalizační odbočení Stoky DA

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 249 156,28

HSV - Práce a dodávky HSV 249 156,28

    1 - Zemní práce 131 769,98

    2 - Zakládání 6 707,34

    4 - Vodorovné konstrukce 5 096,06

    5 - Komunikace pozemní 16 795,74

    8 - Trubní vedení 72 938,04

    997 - Přesun sutě 10 400,53

    998 - Přesun hmot 5 448,59

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00002 - DSO 01.3.1b Kanalizační odbočení Stoky DA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 249 156,28

D HSV Práce a dodávky HSV 249 156,28

D 1 Zemní práce 131 769,98

1 K 113107224,1
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2 - před finálním zapravením
m2 22,860 68,77 1 572,02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

2 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 22,860 68,77 1 572,02 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

3 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2
m2 22,860 27,89 637,49 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV uvažováno 90% z délek přípojek,  frézování viz stoka

VV nad rýhou

VV 25,4*1*0,9 22,860

4 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 7,620 23,09 175,96 CS ÚRS 2020 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 

do 200 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV tl.100mm, uvažováno 10% z délek přípojek

VV "DN150" 25,4*3*0,1 7,620

5 K 132154206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3
m3 22,670 285,20 6 465,53 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

VV
místní komunikace, tl.450mm, odebráno v rámci přípravných 

prací , uvažováno 90% z délek přípojek

VV "DN150" 25,4*1*(2,2-0,45)*0,9 40,005

VV v zeleni, tl.100mm, odebráno v rámci přípravných prací

VV "DN150" 25,4*1*(2,2-0,1)*0,1 5,334

VV Mezisoučet 45,339

VV 45,339*0,5 22,670

6 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3
m3 22,670 390,56 8 853,99 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

7 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení - ruční výkop
m3 9,068 650,27 5 896,65 CS ÚRS 2020 02

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 

horniny

VV 20% z výkopu

VV (22,67+22,67)*0,2 9,068

8 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 111,760 156,69 17 511,63 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV "DN150" 25,4*2,2*2 111,760

9 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 111,760 103,34 11 548,91 CS ÚRS 2020 02

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00002 - DSO 01.3.1b Kanalizační odbočení Stoky DA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

10 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 

skládku, popř. mezideponii

m3 46,102 262,07 12 081,89 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV výkop

VV 22,67+22,67 45,340

VV ornice

VV 7,62*0,1 0,762

VV Součet 46,102

11 K 162751117,1

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - zpět na 

stavbu

m3 4,699 282,07 1 325,44

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

12 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - na trvalou skládku, popř. mezideponii

m3 230,510 3,42 788,53 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 46,102*5 'Přepočtené koeficientem množství 230,510

13 K 162751119,1

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - zpět na stavbu

m3 23,495 3,42 80,37

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 4,699*5 'Přepočtené koeficientem množství 23,495

14 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3 - zpět na stavbu
m3 4,699 43,08 202,44 CS ÚRS 2020 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV ornice

VV 7,62*0,1 0,762

VV Mezisoučet 0,762

VV zásyp v zeleni

VV "DN150" 25,4*1*(2,2-0,1-0,45-0,1)*0,1 3,937

VV Mezisoučet 3,937

VV Součet 4,699

15 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 25,400 6,36 161,66 CS ÚRS 2020 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN150" 25,4*1 25,400

16 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 74,525 110,65 8 245,86 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV na mezideponii

VV 46,102 46,102

VV zpět na stavbu

VV -4,699 -4,699

VV Součet 41,403

VV 41,403*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 74,525

17 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 37,915 140,64 5 332,38 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV výkop 

VV 22,67+22,67 45,340

VV obsyp

VV -11,43 -11,430

VV lóže

VV -2,54-0,5 -3,040

VV podkladní desky

VV -0,5 -0,500

VV "OP šachet DN425" -3,14*0,21*0,21*2,2*5 -1,523

VV 22,67*(0,45-0,05) 9,068

VV Součet 37,915

18 M 58344197 přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm t 71,956 390,10 28 069,85 CS ÚRS 2020 02

PP přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm

P
Poznámka k položce: 

nepřípustný popílek, struska, hlušina (haldovina), recykláty

VV zásyp

VV 39,915 39,915

VV Mezisoučet 39,915

VV zásyp v zeleni

VV "DN150" 25,4*1*(2,2-0,1-0,45-0,1)*0,1 3,937

VV Mezisoučet 3,937

VV 39,915-3,937 35,978

VV 35,978*2 'Přepočtené koeficientem množství 71,956

19 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 11,430 510,38 5 833,68 CS ÚRS 2020 02
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PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV "DN150" 25,4*1*0,45 11,430

20 M 58337302 štěrkopísek frakce 8/16 t 22,860 380,63 8 701,16 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkopísek frakce 8/16

VV 11,43*2 'Přepočtené koeficientem množství 22,860

21 K 181,2-R
Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a 

dodávky materiálů
m2 7,620 64,41 490,81

PP Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a dodávky materiálů

22 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 7,620 48,30 368,05 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV tl.100mm, uvažováno 10% z délek přípojek

VV "DN150" 25,4*3*0,1 7,620

23 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 94,816 61,74 5 853,66 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV 71,956+22,86 94,816

D 2 Zakládání 6 707,34

24 K 212752111

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby, vč. následného odstranění

m 25,400 264,07 6 707,34 CS ÚRS 2020 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 

100

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV 25,4 25,400

D 4 Vodorovné konstrukce 5 096,06

25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr 0-4mm m3 2,540 1 200,17 3 048,44 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV "DN150" 25,4*1*0,1 2,540

26 K 451573111,1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,500 1 200,17 600,09

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV plastové DN425

VV 1*1*0,1*5 0,500

27 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop X0
m3 0,500 2 895,07 1 447,53 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV plastové DN425

VV 1*1*0,1*5 0,500

D 5 Komunikace pozemní 16 795,74

28 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 0-

32mm
m2 22,860 130,96 2 993,66 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

29 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm m2 22,860 200,21 4 576,76 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

30 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 22,860 40,88 934,49 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

31 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 22,860 362,68 8 290,83 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV
viz odstranění živičného podkladu, finální vstva asfaltobetonu 

viz stoka

VV 22,86 22,860

D 8 Trubní vedení 72 938,04

32 K 871315241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 150
m 25,400 617,17 15 676,08 CS ÚRS 2020 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150
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P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV 25,4 25,400

33 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160
kus 16,000 214,25 3 427,92 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 

PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV napojení na odbočku 1ks

VV 4*1 4,000

VV napojení do šachty 2ks

VV 1*2 2,000

VV Mezisoučet 6,000

VV trubka zkrácená, 2ks na přípojku

VV 5*2 10,000

VV Součet 16,000

34 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45°,(15°,30,45°) kus 6,000 100,40 602,43 CS ÚRS 2020 02

PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°

35 M 286,1-R trouba KG PVC DN150 zkrácená (dle potřeby) kus 10,000 236,80 2 368,04

PP trouba KG PVC DN150 zkrácená (dle potřeby)

36 K 877315231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 160 kus 5,000 214,25 1 071,23 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 

PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV 1ks na přípojku

VV 5 5,000

37 M 28611722 víčko kanalizace plastové KG DN 160 kus 5,000 59,20 296,00 CS ÚRS 2020 02

PP víčko kanalizace plastové KG DN 160

38 K 892351111 Tlaková zkouška potrubí DN 150 nebo 200 m 25,400 21,98 558,40 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 150 nebo 200

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

39 K 894812201
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 

průtočné
kus 5,000 3 030,00 15 149,98 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV 5 5,000

40 K 894812231
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 

korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm
kus 5,000 1 731,89 8 659,43 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm

41 K 894812241
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 

teleskopická světlé hloubky 375 mm
kus 5,000 769,71 3 848,54 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm

42 K 894812249
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 

za uříznutí šachtové roury
kus 5,000 809,35 4 046,76 CS ÚRS 2020 02

PP

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí 

šachtové roury

43 K 894812262
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový 

plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400
kus 5,000 3 446,65 17 233,23 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)

D 997 Přesun sutě 10 400,53

44 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 28,758 40,48 1 164,05 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo" 13,259+13,259 26,518

VV "asfalt" 2,24 2,240

VV Součet 28,758

45 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 402,612 3,12 1 255,84 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "kamenivo" 13,259+13,259 26,518

VV "asfalt" 2,24 2,240

VV Součet 28,758

VV 28,758*14 'Přepočtené koeficientem množství 402,612

46 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 28,758 155,98 4 485,77 CS ÚRS 2020 02

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

47 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 26,518 110,65 2 934,10 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo" 13,259+13,259 26,518

48 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 2,240 250,34 560,77 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV "asfalt" 2,24 2,240
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D 998 Přesun hmot 5 448,59

49 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 6,022 904,78 5 448,59 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 

nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kamenivo

VV 100,838-94,816 6,022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ: 22122
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 441 345,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 441 345,70 21,00% 92 682,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 534 028,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00007 - DSO 01.3.1g Kanalizační odbočení Stoky D3

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 441 345,70

HSV - Práce a dodávky HSV 441 345,70

    1 - Zemní práce 168 356,88

    2 - Zakládání 8 344,56

    4 - Vodorovné konstrukce 9 959,62

    5 - Komunikace pozemní 22 879,23

    8 - Trubní vedení 201 696,24

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 577,73

    997 - Přesun sutě 14 167,64

    998 - Přesun hmot 8 363,80

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00007 - DSO 01.3.1g Kanalizační odbočení Stoky D3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 441 345,70

D HSV Práce a dodávky HSV 441 345,70

D 1 Zemní práce 168 356,88

1 K 113107224,1
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2 - před finálním zapravením
m2 31,140 68,77 2 141,41

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

2 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 31,140 68,77 2 141,41 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

3 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2
m2 31,140 27,89 868,40 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV uvažováno 90% z délek přípojek,  frézování viz stoka

VV nad rýhou

VV 31,6*1 31,600

VV "rozšíření pro šachty DN600" 1,5*1,5*4-1,5*1*4 3,000

VV Mezisoučet 34,600

VV 34,6*0,9 31,140

4 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 9,480 23,09 218,91 CS ÚRS 2020 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 

do 200 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV tl.100mm, uvažováno 10% z délek přípojek

VV "DN150" 31,6*3*0,1 9,480

5 K 132154206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3
m3 31,728 285,20 9 048,89 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

VV
místní komunikace, tl.450mm, odebráno v rámci přípravných 

prací , uvažováno 90% z délek přípojek

VV "DN150" 31,6*1*(2,2-0,45)*0,9 49,770

VV
"rozšíření pro šachty DN600" 1,5*1,5*(2,4-0,45)*4-1,5*1*(2,2-

0,45)*4
7,050

VV v zeleni, tl.100mm, odebráno v rámci přípravných prací

VV "DN150" 31,6*1*(2,2-0,1)*0,1 6,636

VV Mezisoučet 63,456

VV 63,456*0,5 31,728

6 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3
m3 31,728 390,56 12 391,68 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

7 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení - ruční výkop
m3 12,691 650,27 8 252,58 CS ÚRS 2020 02

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 

horniny

VV 20% z výkopu

VV (31,728+31,728)*0,2 12,691

8 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 139,040 156,69 21 786,12 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

001 - SO 01 Gravitační kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

00007 - DSO 01.3.1g Kanalizační odbočení Stoky D3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV "DN150" 31,6*2,2*2 139,040

9 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 139,040 103,34 14 367,93 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

10 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 

skládku, popř. mezideponii

m3 64,440 282,07 18 176,50 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV výkop

VV 31,728+31,728 63,456

VV ornice

VV 9,84*0,1 0,984

VV Součet 64,440

11 K 162751117,1

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - zpět na 

stavbu

m3 4,898 262,07 1 283,61

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

12 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - na trvalou skládku, popř. mezideponii

m3 322,200 3,42 1 102,19 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 64,44*5 'Přepočtené koeficientem množství 322,200

13 K 162751119,1

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - zpět na stavbu

m3 24,490 3,42 83,78

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 4,898*5 'Přepočtené koeficientem množství 24,490

14 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3 - zpět na stavbu
m3 4,898 43,08 211,01 CS ÚRS 2020 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV ornice

VV ,948*0,1

VV Mezisoučet 0,000

VV zásyp v zeleni

VV "DN150" 31,6*1*(2,2-0,1-0,45-0,1)*0,1 4,898

VV Mezisoučet 4,898

VV Součet 4,898

15 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 34,600 6,36 220,21 CS ÚRS 2020 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

VV "DN150" 31,6*1 31,600

VV "rozšíření pro šachty DN600" 1,5*1,5*4-1,5*1*4 3,000

VV Součet 34,600

16 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 107,176 110,65 11 858,55 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV na mezideponii

VV 64,44 64,440

VV zpět na stavbu

VV -4,898 -4,898

VV Součet 59,542

VV 59,542*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 107,176

17 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 45,698 140,64 6 426,99 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV výkop 

VV 31,728+31,728 63,456

VV obsyp

VV -14,22 -14,220

VV lóže

VV -3,16-1,8 -4,960

VV podkladní desky

VV -1,384 -1,384

VV "OP šachet DN425" -3,14*0,21*0,21*2,2*9 -2,742

VV "OP šachet DN600" -3,14*0,5*0,5*2,2*4 -6,908

VV dosyp 50mm pod uroveň frézování

VV 31,14*(0,45-0,05) 12,456

VV Součet 45,698

18 M 58344197 přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm t 81,600 390,10 31 831,95 CS ÚRS 2020 02

PP přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm

P
Poznámka k položce: 

nepřípustný popílek, struska, hlušina (haldovina), recykláty

VV zásyp

VV 45,698 45,698
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 45,698

VV zásyp v zeleni

VV "DN150" 31,6*1*(2,2-0,1-0,45-0,1)*0,1 4,898

VV Mezisoučet 4,898

VV 45,698-4,898 40,800

VV 40,8*2 'Přepočtené koeficientem množství 81,600

19 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 14,220 510,38 7 257,65 CS ÚRS 2020 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV "DN150" 31,6*1*0,45 14,220

20 M 58337302 štěrkopísek frakce 8/16 t 28,440 380,63 10 825,06 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkopísek frakce 8/16

VV 14,22*2 'Přepočtené koeficientem množství 28,440

21 K 181,2-R
Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a 

dodávky materiálů
m2 9,480 64,41 610,61

PP Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a dodávky materiálů

22 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 9,480 48,30 457,89 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV tl.100mm, uvažováno 10% z délek přípojek

VV "DN150" 31,6*3*0,1 9,480

23 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 110,040 61,74 6 793,55 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV 81,6+28,44 110,040

D 2 Zakládání 8 344,56

24 K 212752111

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby, vč. následného odstranění

m 31,600 264,07 8 344,56 CS ÚRS 2020 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 

100

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV 31,6 31,600

D 4 Vodorovné konstrukce 9 959,62

25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr 0-4mm m3 3,160 1 200,17 3 792,54 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV "DN150" 31,6*1*0,1 3,160

26 K 451573111,1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,800 1 200,17 2 160,31

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV plastové DN425

VV 1*1*0,1*9 0,900

VV plastové DN600

VV 1,5*1,5*0,1*4 0,900

VV Součet 1,800

27 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop X0
m3 1,384 2 895,07 4 006,77 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV plastové DN425

VV 1*1*0,1*9 0,900

VV plastové DN600

VV 1,1*1,1*0,1*4 0,484

VV Součet 1,384

D 5 Komunikace pozemní 22 879,23

28 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 0-

32mm
m2 31,140 130,96 4 077,98 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

29 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm m2 31,140 200,21 6 234,48 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

30 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 31,140 40,88 1 272,96 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

31 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 31,140 362,68 11 293,81 CS ÚRS 2020 02
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PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV
viz odstranění živičného podkladu, finální vstva asfaltobetonu 

viz stoka

VV 31,14 31,140

D 8 Trubní vedení 201 696,24

32 K 871315241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 150
m 31,600 617,17 19 502,53 CS ÚRS 2020 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV 31,6 31,600

33 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160
kus 39,000 214,25 8 355,57 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 

PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV napojení na odbočku 1ks

VV 13*1 13,000

VV Mezisoučet 13,000

VV trubka zkrácená, 2ks na přípojku

VV 13*2 26,000

VV Součet 39,000

34 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45°,(15°,30,45°) kus 13,000 100,40 1 305,26 CS ÚRS 2020 02

PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°

35 M 286,1-R trouba KG PVC DN150 zkrácená (dle potřeby) kus 26,000 236,80 6 156,90

PP trouba KG PVC DN150 zkrácená (dle potřeby)

36 K 877315231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 160 kus 13,000 214,25 2 785,19 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 

PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV 1ks na přípojku

VV 13 13,000

37 M 28611722 víčko kanalizace plastové KG DN 160 kus 13,000 59,20 769,61 CS ÚRS 2020 02

PP víčko kanalizace plastové KG DN 160

38 K 892351111 Tlaková zkouška potrubí DN 150 nebo 200 m 31,600 21,98 694,70 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 150 nebo 200

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

39 K 894812201
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 

průtočné
kus 9,000 3 030,00 27 269,96 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV 9 9,000

40 K 894812231
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 

korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm
kus 9,000 1 731,89 15 586,97 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm

41 K 894812241
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 

teleskopická světlé hloubky 375 mm
kus 9,000 769,71 6 927,37 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm

42 K 894812249
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 

za uříznutí šachtové roury
kus 9,000 809,35 7 284,17 CS ÚRS 2020 02

PP

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí 

šachtové roury

43 K 894812262
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový 

plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400
kus 9,000 3 446,65 31 019,82 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 

poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)

44 K 894812311
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové 

dno průtočné
kus 4,000 4 973,63 19 894,54 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 19, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV 4 4,000

45 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 

korugovaná světlé hloubky 2000 mm
kus 4,000 3 593,81 14 375,24 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm

46 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 

za uříznutí šachtové roury
kus 4,000 1 078,06 4 312,23 CS ÚRS 2020 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury

47 K 894812377
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro 

třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem
kus 4,000 8 864,05 35 456,18 CS ÚRS 2020 02

PP

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým 

adaptérem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 577,73

48 K 940,1-R

Dodávka + montáž zateplení poloviny revizní šachty 

DN600 polystyrenem XPS tl.2x100mm, plocha cca 

3,0m2/ks,  nalepením pomocí PUR pěny

ks 2,000 3 220,53 6 441,07

PP

Dodávka + montáž zateplení poloviny revizní šachty DN600 

polystyrenem XPS tl.2x100mm, plocha cca 3,0m2/ks,  nalepením 

pomocí PUR pěny

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 20, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV 2 2,000

50 K 940,3-R
Dodávka + montáž zateplení potrubí DN do 100mm 

půlenou chráničkou z polystyrénu tl.100mm
m 2,000 568,33 1 136,66

PP
Dodávka + montáž zateplení potrubí DN do 100mm půlenou 

chráničkou z polystyrénu tl.100mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.12, situace C3  a v.č. D.1.1.01.13 až 20, výpis 

přípojek D.1.1.01.3.12

VV 2*1 2,000

D 997 Přesun sutě 14 167,64

51 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 39,174 40,48 1 585,66 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo" 18,061+18,061 36,122

VV "asfalt" 3,052 3,052

VV Součet 39,174

52 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 548,436 3,12 1 710,70 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "kamenivo" 18,061+18,061 36,122

VV "asfalt" 3,052 3,052

VV Součet 39,174

VV 39,174*14 'Přepočtené koeficientem množství 548,436

53 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 39,174 155,98 6 110,49 CS ÚRS 2020 02

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

54 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 36,122 110,65 3 996,74 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo" 18,061+18,061 36,122

55 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 3,052 250,34 764,05 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV "asfalt" 3,052 3,052

D 998 Přesun hmot 8 363,80

56 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 9,244 904,78 8 363,80 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 

nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kamenivo

VV 119,284-110,04 9,244
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 165 933,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 165 933,02 21,00% 664 845,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 830 778,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

002 - SO 02 Čerpací stanice ČS1

01 - Kanalizace Podlesí

0001 - DSO 02.1 Čerpací stanice ČS1 - stavební část

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 165 933,02

HSV - Práce a dodávky HSV 3 165 933,02

    1 - Zemní práce 520 776,12

    2 - Zakládání 290 929,53

    4 - Vodorovné konstrukce 4 812,23

    5 - Komunikace pozemní 27 817,53

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 288 733,12

    997 - Přesun sutě 12 334,00

    998 - Přesun hmot 20 530,49

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

002 - SO 02 Čerpací stanice ČS1

01 - Kanalizace Podlesí

0001 - DSO 02.1 Čerpací stanice ČS1 - stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 165 933,02

D HSV Práce a dodávky HSV 3 165 933,02

D 1 Zemní práce 520 776,12

1 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 24,010 68,77 1 651,10 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

2 K 113107224,1
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2 - před finálním zapravením
m2 24,010 68,77 1 651,10

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

3 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2 
m2 24,010 27,89 669,56 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.02.1, situace  a v.č. D.1.1.02.1.1 v.č. D.1.2.2

VV jáma výkop

VV 4,9*4,9 24,010

4 K 113154333
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 25,000 55,31 1 382,87 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase 

pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.02.1, situace  a v.č. D.1.1.02.1.1 v.č. D.1.2.2

VV celá šíře

VV 5*5 25,000

5 K 115,4-R
Dodávka + montáž čerpací studny beton. trouba DN 

800, vč. pomocných zemních prací
ks 1,000 5 493,85 5 493,85

PP
Dodávka + montáž čerpací studny beton. trouba DN 800, vč. 

pomocných zemních prací

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.02.1, situace  a v.č. D.1.1.02.1.1 v.č. D.1.2.2

VV 1 1,000

6 K 115,5-R

Provedení hydrovrtu DN250-DN300, vč, vystrojení 

zárubnící PP DN150-200, 15% preforovaná + filtrační 

obal, výplň mezikruží tříděným štěrkem 4-8mm, vč. 

následného odstranění

m 16,000 7 388,28 118 212,52

PP
Dodávka + montáž čerpací studny beton. trouba DN 800, vč. 

pomocných zemních prací

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.02.1, situace  a v.č. D.1.1.02.1.1 v.č. D.1.2.2

VV 8*2 16,000

7 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 1000 l/min
hod 720,000 118,61 85 396,79 CS ÚRS 2020 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem přes 500 do 1 000 l/min

VV 2ks čerpadel

VV 45*8*2 720,000

8 K 115101302
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 1000 l/min
den 90,000 58,60 5 273,78 CS ÚRS 2020 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

VV 45*2 90,000

9 K 119003213
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky 

do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení
m 19,600 64,56 1 265,40 CS ÚRS 2020 02

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné profilovaným plechem 

zřízení

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.02.1, situace  a v.č. D.1.1.02.1.1 v.č. D.1.2.2

VV 2*(4,9+4,9) 19,600

10 K 119003214
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky 

do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění
m 19,600 39,72 778,45 CS ÚRS 2020 02

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné profilovaným plechem 

odstranění

11 K 119004111
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 

zřízení
m 3,830 162,37 621,88 CS ÚRS 2020 02

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

002 - SO 02 Čerpací stanice ČS1

01 - Kanalizace Podlesí

0001 - DSO 02.1 Čerpací stanice ČS1 - stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo 

výstup žebříkem zřízení

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.02.1, situace  a v.č. D.1.1.02.1.1 v.č. D.1.2.2

VV 3,83 3,830

12 K 119004112
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 

odstranění
m 3,830 47,32 181,25 CS ÚRS 2020 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo 

výstup žebříkem odstranění

13 K 131151205
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně
m3 40,577 1 176,19 47 726,31 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

přes 500 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.02.1, situace  a v.č. D.1.1.02.1.1 v.č. D.1.2.2 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

VV
místní komunikace, tl.450mm, odebráno v rámci přípravných 

prací 

VV 4,9*4,9*(3,83-0,45) 81,154

VV Mezisoučet 81,154

VV 81,154*0,5 40,577

14 K 131251205
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 40,577 1 412,93 57 332,53 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 500 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.02.1, situace  a v.č. D.1.1.2.1.1 v.č. D.1.2.2 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

15 K 151301202 Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 8 m m2 75,068 1 000,42 75 099,24 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření hnané, 

hloubky do 8 m

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.02.1, situace  a v.č. D.1.1.02.1.1 v.č. D.1.2.2

VV 2*(4,9+4,9)*3,83 75,068

16 K 151301212 Odstranění pažení stěn hnaného hl do 8 m m2 75,068 176,47 13 246,97 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s 

uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky 

do 8 m

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

17 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 

skládku, popř. mezideponii

m3 81,154 282,07 22 891,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV výkop jam

VV 40,577+40,577 81,154

18 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - na trvalou skládku, popř. mezideponii

m3 405,770 3,42 1 388,06 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 81,154*5 'Přepočtené koeficientem množství 405,770

19 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 24,010 6,36 152,81 CS ÚRS 2020 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.02.1, situace  a v.č. D.1.1.02.1.1 v.č. D.1.2.2

VV 4,9*4,9 24,010

20 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 146,077 110,65 16 162,77 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 81,154*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 146,077

21 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 61,474 140,64 8 645,73 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV výkop jam na úroveň -0,45m

VV 40,577+40,577 81,154

VV podsyp

VV -4,802 -4,802

VV deska

VV -1,693 -1,693

VV prstenec

VV -2,088 -2,088

VV "OP čerpací stanice" -3,14*1,08*1,08*(3,48-0,45) -11,097

VV Součet 61,474

22 M 58344197 přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm t 122,948 390,10 47 961,70 CS ÚRS 2020 02

PP přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm

P
Poznámka k položce: 

nepřípustný popílek, struska, hlušina (haldovina), recykláty

VV 61,474*2 'Přepočtené koeficientem množství 122,948

23 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 122,948 61,74 7 590,45 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV 122,948 122,948

D 2 Zakládání 290 929,53
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 212752111

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby, vč. následného odstranění

m 19,600 264,07 5 175,74 CS ÚRS 2020 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 

100

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.02.1, situace  a v.č. D.1.1.02.1.1 v.č. D.1.2.2

VV 2*(4,9+4,9) 19,600

25 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm
m3 4,802 1 340,75 6 438,27 CS ÚRS 2020 02

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu 

z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.02.1, situace  a v.č. D.1.1.02.1.1 v.č. D.1.2.2

VV 4,9*4,9*0,2 4,802

26 K 273321611
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 30/37 XA2
m3 1,693 3 211,06 5 436,32 CS ÚRS 2020 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.02.1, situace  a v.č. D.1.1.02.1.1 v.č. D.1.2.2

VV 3,36*3,36*0,15 1,693

27 K 273321611,1
Ochranný prstenec ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 30/37 XA2
m3 2,088 3 211,06 6 704,69

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.02.1, situace  a v.č. D.1.1.02.1.1 v.č. D.1.2.2

VV 3,14*1,58*1,58*0,5-3,14*1,08*1,08*0,5 2,088

28 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 6,977 379,80 2 649,83 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základů desek zřízení

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.02.1, situace  a v.č. D.1.1.02.1.1 v.č. D.1.2.2

VV "deska" 2*(3,36+3,36)*0,15 2,016

VV "prstenec" 2*3,14*1,58*0,5 4,961

VV Součet 6,977

29 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 6,977 102,42 714,56 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základů desek odstranění

30 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,169 28 099,21 4 748,77 CS ÚRS 2020 02
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.02.1, situace  a v.č. D.1.1.02.1.1 v.č. D.1.2.2

VV 3,36*3,36*6,5*1,15/1000*2 0,169

31 K 274,1-R
Betonová tamponáž tl.100mm s dodávkou materiálů, 

vč. následného odstranění
m3 7,500 2 941,42 22 060,65

PP
Betonová tamponáž tl.100mm s dodávkou materiálů, vč. následného 

odstranění

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.02.1, situace  a v.č. D.1.1.02.1.1 v.č. D.1.2.2

VV 7,5 7,500

32 K 274313511R
Základové pásy z betonu tř. C 12/15 - ochranný límec, 

vč. následného odstranění
m3 0,500 5 294,75 2 647,38

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. 

C 12/15

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.02.1, situace  a v.č. D.1.1.02.1.1 v.č. D.1.2.2

VV 0,5 0,500

33 K 292111111
Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní 

zakládání z terénu
t 4,723 14 500,67 68 486,66 CS ÚRS 2020 02

PP
Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb  ocelová z terénu 

zřízení

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.02.1, situace  a v.č. D.1.1.02.1.1 v.č. D.1.2.2

VV 4,723 4,723

34 M 13010760 ocel profilová I 300, 240 t 4,723 30 353,72 143 360,63 CS ÚRS 2020 02

PP ocel profilová I 300, 240

35 K 292111112
Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní 

zakládáníz terénu
t 4,723 4 765,20 22 506,03 CS ÚRS 2020 02

PP
Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb  ocelová z terénu 

odstranění

D 4 Vodorovné konstrukce 4 812,23

36 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 XF4 m3 0,952 3 431,88 3 267,15 CS ÚRS 2020 02

PP

Stropy z betonu železového (bez výztuže)  stropů deskových, plochých 

střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 

hřibových sloupů tř. C 30/37

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.02.1, situace  a v.č. D.1.1.02.1.1 v.č. D.1.2.2

VV lito do plastového bednění čerpací jímky

VV 3,14*1,08*1,08*0,26 0,952

37 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,055 28 092,35 1 545,08 CS ÚRS 2020 02

PP

Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 

sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze 

svařovaných sítí z drátů typu KARI

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.02.1, situace  a v.č. D.1.1.02.1.1 v.č. D.1.2.2

VV 3,14*1,08*1,08*6,5*1,15*2/1000 0,055

D 5 Komunikace pozemní 27 817,53

38 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 0-

32mm
m2 24,010 130,96 3 144,26 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

39 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm m2 24,010 200,21 4 807,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm
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40 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 24,010 40,88 981,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

41 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 24,010 362,68 8 707,91 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.02.1, situace  a v.č. D.1.1.02.1.1 v.č. D.1.2.2

VV viz odstranění živičného podkladu

VV 24,01 24,010

42 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 25,000 18,11 452,64 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2

43 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 25,000 388,97 9 724,22 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, 

po zhutnění tl. 50 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.02.1, situace  a v.č. D.1.1.02.1.1 v.č. D.1.2.2

VV viz frézování

VV 25 25,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 288 733,12

44 K 900,1-R

Dodávka + montáž čerpací stanice PEHD průměr 

2160mm, výška 3480mm, vč. poklopu, vč. strojního 

vystrojení (kompletní dodávka)

kpl 1,000 2 287 525,92 2 287 525,92

PP
Dodávka + montáž čerpací stanice PEHD průměr 2160mm, výška 

3480mm, vč. poklopu, vč. strojního vystrojení (kompletní dodávka)

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.02.1, situace  a v.č. D.1.1.02.1.1 v.č. D.1.2.2

VV parametry čerpací stanice viz př.č. D.2.1.1

VV "ČS1" 1 1,000

45 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 300 g/m2
m2 24,010 50,28 1 207,20 CS ÚRS 2020 02

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 200 do 300 g/m2

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.02.1, situace  a v.č. D.1.1.02.1.1 v.č. D.1.2.2

VV 4,9*4,9 24,010

D 997 Přesun sutě 12 334,00

46 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 33,080 40,48 1 338,99 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo" 13,926+13,926 27,852

VV "asfalt" 2,353+2,875 5,228

VV Součet 33,080

47 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 463,120 3,12 1 444,58 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "kamenivo" 13,926+13,926 27,852

VV "asfalt" 2,353+2,875 5,228

VV Součet 33,080

VV 33,08*14 'Přepočtené koeficientem množství 463,120

48 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 33,080 155,98 5 159,93 CS ÚRS 2020 02

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

49 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 27,852 110,65 3 081,70 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo" 13,926+13,926 27,852

50 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 5,228 250,34 1 308,80 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV "asfalt" 2,353+2,875 5,228

D 998 Přesun hmot 20 530,49

51 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 

betonové monolitické v do 25 m
t 32,909 623,86 20 530,49 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo 

zemědělství  se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou 

tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky 

do 25 m

VV odpočet kamenivo

VV 155,857-122,948 32,909
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

002 - SO 02 Čerpací stanice ČS1

01 - Kanalizace Podlesí

0002 - DSO 02.2 Čerpací stanice ČS1 - zpevněná plocha - součástí dílčího 

stavebního objektu DSO 02.1

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

002 - SO 02 Čerpací stanice ČS1

01 - Kanalizace Podlesí

0002 - DSO 02.2 Čerpací stanice ČS1 - zpevněná plocha - součástí dílčího 

stavebního objektu DSO 02.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

1 K 500,1-R

DSO 02.2 Čerpací stanice ČS1 - zpevněná plocha - 

součásti stavebního objektu DSO 02.1 - jednotková 

cena se nevyplňuje

kpl 0,000 0,00

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

002 - SO 02 Čerpací stanice ČS1

01 - Kanalizace Podlesí

0002 - DSO 02.2 Čerpací stanice ČS1 - zpevněná plocha - součástí dílčího 

stavebního objektu DSO 02.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 110 172,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 110 172,78 21,00% 23 136,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 133 309,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

002 - SO 02 Čerpací stanice ČS1

01 - Kanalizace Podlesí

0003 - DSO 02.3 Čerpací stanice ČS1 - přípojka NN

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 110 172,78

M - Práce a dodávky M 110 172,78

    D1 - Rozváděč RE1 14 436,94

    D3 - Montážní materiál 23 690,89

    D5 - Výkopové práce 56 131,72

    D7 - Služby 15 913,23

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

002 - SO 02 Čerpací stanice ČS1

01 - Kanalizace Podlesí

0003 - DSO 02.3 Čerpací stanice ČS1 - přípojka NN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 110 172,78

D M Práce a dodávky M 110 172,78

D D1 Rozváděč RE1 14 436,94

1 K Pol1

Dodávka + montáž Elektroměrový rozváděč 3f s 

jednosazbovým měřením do 40A v plastovém pilíři s hl. 

jističem 20A, 484x1785x242mm (ŠxVxH), IP 44/20C

ks 1,000 14 436,94 14 436,94

PP

Elektroměrový rozváděč 3f s jednosazbovým měřením do 40A v 

plastovém pilíři s hl. jističem 20A, 484x1785x242mm (ŠxVxH), IP 

44/20C

D D3 Montážní materiál 23 690,89

2 K Pol3 Dodávka + montáž CYKY-J 4x10 mm2 , pevně m 35,000 200,77 7 027,01

PP CYKY-J 4x10 mm2 , pevně

3 K Pol4 Dodávka + montáž CYKY-J 5x6 mm2 , pevně m 15,000 172,92 2 593,86

PP CYKY-J 5x6 mm2 , pevně

4 K Pol5
Dodávka + montáž TRUBKA TUHÁ PVC 1200N délka 

2 m barva tmavě šedá
ks 2,000 124,39 248,78

PP TRUBKA TUHÁ PVC 1200N délka 2 m barva tmavě šedá

5 K Pol6
Dodávka + montáž KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA 

DVOUPLÁŠŤOVÁ OHEBNÁ prům. 50mm
m 40,000 227,60 9 103,88

PP
KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ OHEBNÁ prům. 

50mm

6 K Pol7 Dodávka + montáž Zemnící pásek FeZn 30x4mm m 25,000 76,25 1 906,27

PP Zemnící pásek FeZn 30x4mm

7 K Pol8 Dodávka + montáž Výstražná folie 250/33 blesk m 50,000 23,87 1 193,49

PP Výstražná folie 250/33 blesk

8 K Pol9 Dodávka + montáž Zkušební svorka ks 6,000 116,03 696,20

PP Zkušební svorka

9 K Pol10 Ukončení vodičů  do 4 mm2 ks 4,000 32,53 130,11

PP Ukončení vodičů  do 4 mm2

10 K Pol11 Ukončení vodičů 16 mm2 ks 18,000 43,96 791,29

PP Ukončení vodičů 16 mm2

D D5 Výkopové práce 56 131,72

11 K Pol12 Hloubení kabelové rýhy h=1200mm, š=500mm m 10,000 842,07 8 420,75

PP Hloubení kabelové rýhy h=1200mm, š=500mm

12 K Pol13 Pískové lože h=200mm, š=500mm bm 10,000 199,36 1 993,60

PP Pískové lože h=200mm, š=500mm

13 K Pol14
Zpětný zához kabelové rýhy + zhutnění h=650mm, 

š=500mm
bm 10,000 311,63 3 116,34

PP Zpětný zához kabelové rýhy + zhutnění h=650mm, š=500mm

14 K Pol15 Štěrkodrť h=250mm, š=500mm bm 10,000 176,37 1 763,72

PP Štěrkodrť h=250mm, š=500mm

15 K Pol16 Živičný povrch h=100mm, š=500mm bm 10,000 1 090,06 10 900,56

PP Živičný povrch h=100mm, š=500mm

16 K Pol17 Úprava povrchu bm 10,000 72,94 729,36

PP Úprava povrchu

17 K Pol18 Hloubení kabelové rýhy h=800mm, š=300mm m 25,000 729,36 18 233,90

PP Hloubení kabelové rýhy h=800mm, š=300mm

18 K Pol19 Pískové lože h=200mm, š=300mm bm 25,000 147,20 3 679,93

PP Pískové lože h=200mm, š=300mm

19 K Pol20
Zpětný zához kabelové rýhy + zhutnění h=600mm, 

š=300mm
bm 25,000 245,33 6 133,22

PP Zpětný zához kabelové rýhy + zhutnění h=600mm, š=300mm

20 K Pol21 Úprava povrchu bm 25,000 46,41 1 160,34

PP Úprava povrchu

D D7 Služby 15 913,23

21 K Pol22 Revize hod 12,000 568,33 6 819,95

PP Revize

22 K Pol23 Inženýrská činnost hod 10,000 520,97 5 209,69

PP Inženýrská činnost

23 K Pol24 Oživení a komplexní zkoušky hod 5,000 473,61 2 368,04

PP Oživení a komplexní zkoušky

24 K Pol28 Podružný materiál kpl 1,000 1 515,55 1 515,55

PP Dokumentace sk. pr. 3 pare

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

002 - SO 02 Čerpací stanice ČS1

01 - Kanalizace Podlesí

0003 - DSO 02.3 Čerpací stanice ČS1 - přípojka NN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 935 896,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 935 896,72 21,00% 616 538,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 552 435,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

005 - SO 05 Čerpací stanice ČS5

01 - Kanalizace Podlesí

0001 - DSO 05.1 Čerpací stanice ČS5 - stavební část

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 935 896,72

HSV - Práce a dodávky HSV 2 935 896,72

    1 - Zemní práce 311 159,57

    2 - Zakládání 235 339,92

    4 - Vodorovné konstrukce 4 812,23

    5 - Komunikace pozemní 21 203,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 340 509,70

    997 - Přesun sutě 9 167,92

    998 - Přesun hmot 13 703,63

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

005 - SO 05 Čerpací stanice ČS5

01 - Kanalizace Podlesí

0001 - DSO 05.1 Čerpací stanice ČS5 - stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 935 896,72

D HSV Práce a dodávky HSV 2 935 896,72

D 1 Zemní práce 311 159,57

1 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 17,640 68,77 1 213,05 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

2 K 113107224,1
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2 - před finálním zapravením
m2 17,640 68,77 1 213,05

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

3 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2 
m2 17,640 27,89 491,92 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.05.1, situace  a v.č. D.1.1.05.1.1 v.č. D.1.2.2

VV jáma výkop

VV 4,2*4,2 17,640

4 K 113154333
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 20,250 55,31 1 120,12 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase 

pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.05.1, situace  a v.č. D.1.1.05.1.1 v.č. D.1.2.2

VV celá šíře

VV 4,5*4,5 20,250

5 K 115,4-R
Dodávka + montáž čerpací studny beton. trouba DN 

800, vč. pomocných zemních prací
ks 1,000 5 493,85 5 493,85

PP
Dodávka + montáž čerpací studny beton. trouba DN 800, vč. 

pomocných zemních prací

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.05.1, situace  a v.č. D.1.1.05.1.1 v.č. D.1.2.2

VV 1 1,000

6 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 360,000 70,96 25 544,73 CS ÚRS 2020 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

VV 45*8 360,000

7 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 45,000 41,62 1 872,98 CS ÚRS 2020 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

8 K 119003213
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky 

do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení
m 16,800 64,56 1 084,63 CS ÚRS 2020 02

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné profilovaným plechem 

zřízení

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.05.1, situace  a v.č. D.1.1.05.1.1 v.č. D.1.2.2

VV 2*(4,2+4,2) 16,800

9 K 119003214
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky 

do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění
m 16,800 39,72 667,24 CS ÚRS 2020 02

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné profilovaným plechem 

odstranění

10 K 119004111
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 

zřízení
m 4,480 162,37 727,42 CS ÚRS 2020 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo 

výstup žebříkem zřízení

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.05.1, situace  a v.č. D.1.1.05.1.1 v.č. D.1.2.2

VV 4,48 4,480

11 K 119004112
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 

odstranění
m 4,480 47,32 212,01 CS ÚRS 2020 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo 

výstup žebříkem odstranění

12 K 131151205
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně
m3 35,545 1 176,19 41 807,72 CS ÚRS 2020 02

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

005 - SO 05 Čerpací stanice ČS5

01 - Kanalizace Podlesí

0001 - DSO 05.1 Čerpací stanice ČS5 - stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

přes 500 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.05.1, situace  a v.č. D.1.1.05.1.1 v.č. D.1.2.2 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

VV
místní komunikace, tl.450mm, odebráno v rámci přípravných 

prací 

VV 4,2*4,2*(4,48-0,45) 71,089

VV Mezisoučet 71,089

VV 71,089*0,5 35,545

13 K 131251205
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 35,545 1 412,93 50 222,66 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 500 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.05.1, situace  a v.č. D.1.1.05.1.1 v.č. D.1.2.2 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

14 K 151301202 Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 8 m m2 75,264 1 000,42 75 295,32 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření hnané, 

hloubky do 8 m

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.05.1, situace  a v.č. D.1.1.05.1.1 v.č. D.1.2.2

VV 2*(4,2+4,2)*4,48 75,264

15 K 151301212 Odstranění pažení stěn hnaného hl do 8 m m2 75,264 176,47 13 281,56 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s 

uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky 

do 8 m

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

16 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 

skládku, popř. mezideponii

m3 71,090 282,07 20 052,26 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV výkop jam

VV 35,545+35,545 71,090

17 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - na trvalou skládku, popř. mezideponii

m3 355,450 3,42 1 215,93 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 71,09*5 'Přepočtené koeficientem množství 355,450

18 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 17,640 6,36 112,27 CS ÚRS 2020 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.05.1, situace  a v.č. D.1.1.05.1.1 v.č. D.1.2.2

VV 4,2*4,2 17,640

19 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 127,962 110,65 14 158,43 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 71,09*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 127,962

20 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 53,023 140,64 7 457,18 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV výkop jam na úroveň

VV 35,545+35,545 71,090

VV podsyp

VV -3,528 -3,528

VV deska

VV -1,061 -1,061

VV "OP čerpací stanice" -3,14*1,08*1,08*(4,13-0,45) -13,478

VV Součet 53,023

21 M 58344197 přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm t 106,046 390,10 41 368,27 CS ÚRS 2020 02

PP přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm

P
Poznámka k položce: 

nepřípustný popílek, struska, hlušina (haldovina), recykláty

VV 53,023*2 'Přepočtené koeficientem množství 106,046

22 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 106,046 61,74 6 546,97 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV 106,046 106,046

D 2 Zakládání 235 339,92

23 K 212752111

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby, vč. následného odstranění

m 16,800 264,07 4 436,35 CS ÚRS 2020 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 

100

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.05.1, situace  a v.č. D.1.1.05.1.1 v.č. D.1.2.2

VV 2*(4,2+4,2) 16,800

24 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm
m3 3,528 1 340,75 4 730,16 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu 

z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.05.1, situace  a v.č. D.1.1.05.1.1 v.č. D.1.2.2

VV 4,2*4,2*0,2 3,528

25 K 273321611
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 30/37 XA2
m3 1,061 3 211,06 3 406,93 CS ÚRS 2020 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.05.1, situace  a v.č. D.1.1.05.1.1 v.č. D.1.2.2

VV 2,66*2,66*0,15 1,061

26 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 1,596 379,80 606,15 CS ÚRS 2020 02

PP Bednění základů desek zřízení

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.05.1, situace  a v.č. D.1.1.05.1.1 v.č. D.1.2.2

VV 2*(2,66+2,66)*0,15 1,596

27 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,596 102,42 163,46 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základů desek odstranění

28 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,106 28 099,21 2 978,52 CS ÚRS 2020 02
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.05.1, situace  a v.č. D.1.1.05.1.1 v.č. D.1.2.2

VV 2,66*2,66*6,5*1,15/1000*2 0,106

29 K 274,1-R
Betonová tamponáž tl.100mm s dodávkou materiálů, 

vč. následného odstranění
m3 7,500 2 941,42 22 060,65

PP
Betonová tamponáž tl.100mm s dodávkou materiálů, vč. následného 

odstranění

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.05.1, situace  a v.č. D.1.1.05.1.1 v.č. D.1.2.2

VV 7,5 7,500

30 K 274313511R
Základové pásy z betonu tř. C 12/15 - ochranný límec, 

vč. následného odstranění
m3 0,500 5 294,75 2 647,38

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. 

C 12/15

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.05.1, situace  a v.č. D.1.1.05.1.1 v.č. D.1.2.2

VV 0,5 0,500

31 K 292111111
Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní 

zakládání z terénu
t 3,916 14 500,67 56 784,62 CS ÚRS 2020 02

PP
Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb  ocelová z terénu 

zřízení

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.05.1, situace  a v.č. D.1.1.05.1.1 v.č. D.1.2.2

VV 3,916 3,916

32 M 13010760 ocel profilová I 300, 240 t 3,916 30 353,72 118 865,18 CS ÚRS 2020 02

PP ocel profilová I 300, 240

33 K 292111112
Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní 

zakládáníz terénu
t 3,916 4 765,20 18 660,52 CS ÚRS 2020 02

PP
Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb  ocelová z terénu 

odstranění

D 4 Vodorovné konstrukce 4 812,23

34 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 XF4 m3 0,952 3 431,88 3 267,15 CS ÚRS 2020 02

PP

Stropy z betonu železového (bez výztuže)  stropů deskových, plochých 

střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 

hřibových sloupů tř. C 30/37

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.05.1, situace  a v.č. D.1.1.05.1.1 v.č. D.1.2.2

VV lito do plastového bednění čerpací jímky

VV 3,14*1,08*1,08*0,26 0,952

35 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,055 28 092,35 1 545,08 CS ÚRS 2020 02

PP

Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 

sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze 

svařovaných sítí z drátů typu KARI

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.05.1, situace  a v.č. D.1.1.05.1.1 v.č. D.1.2.2

VV 3,14*1,08*1,08*6,5*1,15*2/1000 0,055

D 5 Komunikace pozemní 21 203,75

36 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 0-

32mm
m2 17,640 130,96 2 310,07 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

37 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm m2 17,640 200,21 3 531,67 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

38 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 17,640 40,88 721,10 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

39 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 17,640 362,68 6 397,65 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.05.1, situace  a v.č. D.1.1.05.1.1 v.č. D.1.2.2

VV viz odstranění živičného podkladu

VV 17,64 17,640

40 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 20,250 18,11 366,64 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2

41 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 20,250 388,97 7 876,62 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, 

po zhutnění tl. 50 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.05.1, situace  a v.č. D.1.1.05.1.1 v.č. D.1.2.2

VV viz frézování

VV 20,25 20,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 340 509,70

42 K 900,1-R

Dodávka + montáž čerpací stanice PEHD průměr 

2160mm, výška 4130mm, vč. poklopu, vč. strojního 

vystrojení (kompletní dodávka)

kpl 1,000 2 339 622,78 2 339 622,78

PP
Dodávka + montáž čerpací stanice PEHD průměr 2160mm, výška 

4130mm, vč. poklopu, vč. strojního vystrojení (kompletní dodávka)

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.05.1, situace  a v.č. D.1.1.05.1.1 v.č. D.1.2.2

VV parametry čerpací stanice viz př.č. D.2.1.1

VV "ČS5" 1 1,000

43 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 300 g/m2
m2 17,640 50,28 886,92 CS ÚRS 2020 02

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 200 do 300 g/m2

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.05.1, situace  a v.č. D.1.1.05.1.1 v.č. D.1.2.2

VV 4,2*4,2 17,640

D 997 Přesun sutě 9 167,92

44 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 24,520 40,48 992,51 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo" 10,231+10,231 20,462

VV "asfalt" 1,729+2,329 4,058

VV Součet 24,520

45 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 343,280 3,12 1 070,77 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "kamenivo" 10,231+10,231 20,462

VV "asfalt" 1,729+2,329 4,058

VV Součet 24,520

VV 24,52*14 'Přepočtené koeficientem množství 343,280

46 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 24,520 155,98 3 824,71 CS ÚRS 2020 02

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

47 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 20,462 110,65 2 264,03 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo" 10,231+10,231 20,462

48 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 4,058 250,34 1 015,90 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV "asfalt" 1,729+2,329 4,058

D 998 Přesun hmot 13 703,63

49 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 

betonové monolitické v do 25 m
t 21,966 623,86 13 703,63 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo 

zemědělství  se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou 

tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky 

do 25 m

VV odpočet kamenivo

VV 128,012-106,046 21,966
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

005 - SO 05 Čerpací stanice ČS5

01 - Kanalizace Podlesí

0002 - DSO 05.2 Čerpací stanice ČS5 - zpevněná plocha - součástí dílčího 

stavebního objektu DSO 05.1

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

005 - SO 05 Čerpací stanice ČS5

01 - Kanalizace Podlesí

0002 - DSO 05.2 Čerpací stanice ČS5 - zpevněná plocha - součástí dílčího 

stavebního objektu DSO 05.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

1 K 500,1-R

DSO 05.2 Čerpací stanice ČS5 - zpevněná plocha - 

součásti stavebního objektu DSO 05.1 - jednotková 

cena se nevyplňuje

kpl 0,000 0,00

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

005 - SO 05 Čerpací stanice ČS5

01 - Kanalizace Podlesí

0002 - DSO 05.2 Čerpací stanice ČS5 - zpevněná plocha - součástí dílčího 

stavebního objektu DSO 05.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 64 869,11

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 64 869,11 21,00% 13 622,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 78 491,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

005 - SO 05 Čerpací stanice ČS5

01 - Kanalizace Podlesí

0003 - DSO 05.3 Čerpací stanice ČS5 - přípojka NN

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 64 869,11

M - Práce a dodávky M 64 869,11

    D1 - Rozváděč RE1 14 436,94

    D3 - Montážní materiál 12 780,30

    D5 - Výkopové práce 22 941,61

    D7 - Služby 14 710,26

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

005 - SO 05 Čerpací stanice ČS5

01 - Kanalizace Podlesí

0003 - DSO 05.3 Čerpací stanice ČS5 - přípojka NN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 64 869,11

D M Práce a dodávky M 64 869,11

D D1 Rozváděč RE1 14 436,94

1 K Pol1

Dodávka + montáž Elektroměrový rozváděč 3f s 

jednosazbovým měřením do 40A v plastovém pilíři s hl. 

jističem 20A, 484x1785x242mm (ŠxVxH), IP 44/20C

ks 1,000 14 436,94 14 436,94

PP

Elektroměrový rozváděč 3f s jednosazbovým měřením do 40A v 

plastovém pilíři s hl. jističem 20A, 484x1785x242mm (ŠxVxH), IP 

44/20C

D D3 Montážní materiál 12 780,30

2 K Pol3 Dodávka + montáž CYKY-J 4x10 mm2 , pevně m 15,000 200,77 3 011,58

PP CYKY-J 4x10 mm2 , pevně

3 K Pol4 Dodávka + montáž CYKY-J 5x6 mm2 , pevně m 10,000 172,92 1 729,24

PP CYKY-J 5x6 mm2 , pevně

4 K Pol5
Dodávka + montáž TRUBKA TUHÁ PVC 1200N délka 

2 m barva tmavě šedá
ks 2,000 124,39 248,78

PP TRUBKA TUHÁ PVC 1200N délka 2 m barva tmavě šedá

5 K Pol6
Dodávka + montáž KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA 

DVOUPLÁŠŤOVÁ OHEBNÁ prům. 50mm
m 20,000 227,60 4 551,94

PP
KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ OHEBNÁ prům. 

50mm

6 K Pol7 Dodávka + montáž Zemnící pásek FeZn 30x4mm m 15,000 76,25 1 143,76

PP Zemnící pásek FeZn 30x4mm

7 K Pol8 Dodávka + montáž Výstražná folie 250/33 blesk m 20,000 23,87 477,40

PP Výstražná folie 250/33 blesk

8 K Pol9 Dodávka + montáž Zkušební svorka ks 6,000 116,03 696,20

PP Zkušební svorka

9 K Pol10 Ukončení vodičů  do 4 mm2 ks 4,000 32,53 130,11

PP Ukončení vodičů  do 4 mm2

10 K Pol11 Ukončení vodičů 16 mm2 ks 18,000 43,96 791,29

PP Ukončení vodičů 16 mm2

D D5 Výkopové práce 22 941,61

11 K Pol12 Hloubení kabelové rýhy h=1200mm, š=500mm m 15,000 842,07 12 631,12

PP Hloubení kabelové rýhy h=1200mm, š=500mm

12 K Pol13 Pískové lože h=200mm, š=500mm bm 15,000 199,36 2 990,41

PP Pískové lože h=200mm, š=500mm

13 K Pol14
Zpětný zához kabelové rýhy + zhutnění h=650mm, 

š=500mm
bm 15,000 311,63 4 674,51

PP Zpětný zához kabelové rýhy + zhutnění h=650mm, š=500mm

14 K Pol15 Štěrkodrť h=250mm, š=500mm bm 15,000 176,37 2 645,57

PP Štěrkodrť h=250mm, š=500mm

D D7 Služby 14 710,26

15 K Pol22 Revize hod 12,000 568,33 6 819,95

PP Revize

16 K Pol23 Inženýrská činnost hod 10,000 520,97 5 209,69

PP Inženýrská činnost

17 K Pol24 Oživení a komplexní zkoušky hod 5,000 473,61 2 368,04

PP Oživení a komplexní zkoušky

18 K Pol28 Podružný materiál kpl 1,000 312,58 312,58

PP Dokumentace sk. pr. 3 pare

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

005 - SO 05 Čerpací stanice ČS5

01 - Kanalizace Podlesí

0003 - DSO 05.3 Čerpací stanice ČS5 - přípojka NN

Strana 176 z 277



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 901 856,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 901 856,95 21,00% 609 389,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 511 246,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

007 - SO 07 Čerpací stanice ČS8

01 - Kanalizace Podlesí

0001 - DSO 07.1 Čerpací stanice ČS8 - stavební část

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 901 856,95

HSV - Práce a dodávky HSV 2 901 856,95

    1 - Zemní práce 299 901,73

    2 - Zakládání 203 533,76

    4 - Vodorovné konstrukce 4 812,23

    5 - Komunikace pozemní 21 203,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 349 981,86

    997 - Přesun sutě 9 167,92

    998 - Přesun hmot 13 255,70

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

007 - SO 07 Čerpací stanice ČS8

01 - Kanalizace Podlesí

0001 - DSO 07.1 Čerpací stanice ČS8 - stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 901 856,95

D HSV Práce a dodávky HSV 2 901 856,95

D 1 Zemní práce 299 901,73

1 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 17,640 68,77 1 213,05 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

2 K 113107224,1
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2 - před finálním zapravením
m2 17,640 68,77 1 213,05

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

3 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2 
m2 17,640 27,89 491,92 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.07.1, situace  a v.č. D.1.1.07(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV jáma výkop

VV 4,2*4,2 17,640

4 K 113154333
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 20,250 55,31 1 120,12 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase 

pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.07.1, situace  a v.č. D.1.1.07(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV celá šíře

VV 4,5*4,5 20,250

5 K 115,4-R
Dodávka + montáž čerpací studny beton. trouba DN 

800, vč. pomocných zemních prací
ks 1,000 5 493,85 5 493,85

PP
Dodávka + montáž čerpací studny beton. trouba DN 800, vč. 

pomocných zemních prací

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.07.1, situace  a v.č. D.1.1.07(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV 1 1,000

6 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 360,000 70,96 25 544,73 CS ÚRS 2020 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

VV 45*8 360,000

7 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 45,000 41,62 1 872,98 CS ÚRS 2020 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

8 K 119003213
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky 

do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení
m 16,800 64,56 1 084,63 CS ÚRS 2020 02

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné profilovaným plechem 

zřízení

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.07.1, situace  a v.č. D.1.1.07(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV 2*(4,2+4,2) 16,800

9 K 119003214
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky 

do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění
m 16,800 39,72 667,24 CS ÚRS 2020 02

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné profilovaným plechem 

odstranění

10 K 119004111
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 

zřízení
m 4,310 162,37 699,82 CS ÚRS 2020 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo 

výstup žebříkem zřízení

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.07.1, situace  a v.č. D.1.1.07(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV 4,31 4,310

11 K 119004112
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 

odstranění
m 4,310 47,32 203,97 CS ÚRS 2020 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo 

výstup žebříkem odstranění

12 K 131151205
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně
m3 34,045 1 176,19 40 043,43 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

přes 500 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.07.1, situace  a v.č. D.1.1.07(05).1.1 v.č. D.1.2.2 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

VV
místní komunikace, tl.450mm, odebráno v rámci přípravných 

prací 

VV 4,2*4,2*(4,31-0,45) 68,090

VV Mezisoučet 68,090

VV 68,09*0,5 34,045

13 K 131251205
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 34,045 1 412,93 48 103,26 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 500 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.07.1, situace  a v.č. D.1.1.07(05).1.1 v.č. D.1.2.2 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

14 K 151301202 Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 8 m m2 72,408 1 000,42 72 438,13 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření hnané, 

hloubky do 8 m

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.07.1, situace  a v.č. D.1.1.07(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV 2*(4,2+4,2)*4,31 72,408

15 K 151301212 Odstranění pažení stěn hnaného hl do 8 m m2 72,408 176,47 12 777,57 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s 

uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky 

do 8 m

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

16 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 

skládku, popř. mezideponii

m3 68,090 282,07 19 206,05 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV výkop jam

VV 34,045+34,045 68,090

17 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - na trvalou skládku, popř. mezideponii

m3 340,450 3,42 1 164,62 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 68,09*5 'Přepočtené koeficientem množství 340,450

18 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 17,640 6,36 112,27 CS ÚRS 2020 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.07.1, situace  a v.č. D.1.1.07(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV 4,2*4,2 17,640

19 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 122,562 110,65 13 560,94 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 68,09*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 122,562

20 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 50,646 140,64 7 122,88 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV výkop jam na úroveň -0,45m

VV 34,045+34,045 68,090

VV podsyp

VV -3,528 -3,528

VV deska

VV -1,061 -1,061

VV "OP čerpací stanice" -3,14*1,08*1,08*(3,96-0,45) -12,855

VV Součet 50,646

21 M 58344197 přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm t 101,292 390,10 39 513,75 CS ÚRS 2020 02

PP přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm

P
Poznámka k položce: 

nepřípustný popílek, struska, hlušina (haldovina), recykláty

VV 50,646*2 'Přepočtené koeficientem množství 101,292

22 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 101,292 61,74 6 253,47 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV 101,292 101,292

D 2 Zakládání 203 533,76

23 K 212752111

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby, vč. následného odstranění

m 16,800 264,07 4 436,35 CS ÚRS 2020 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 

100

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.07.1, situace  a v.č. D.1.1.07(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV 2*(4,2+4,2) 16,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm
m3 3,528 1 340,75 4 730,16 CS ÚRS 2020 02

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu 

z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.07.1, situace  a v.č. D.1.1.07(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV 4,2*4,2*0,2 3,528

25 K 273321611
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 30/37 XA2
m3 1,061 3 211,06 3 406,93 CS ÚRS 2020 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.07.1, situace  a v.č. D.1.1.07(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV 2,66*2,66*0,15 1,061

26 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 1,596 379,80 606,15 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základů desek zřízení

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.07.1, situace  a v.č. D.1.1.07(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV 2*(2,66+2,66)*0,15 1,596

27 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,596 102,42 163,46 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základů desek odstranění

28 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,106 28 099,21 2 978,52 CS ÚRS 2020 02
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.07.1, situace  a v.č. D.1.1.07(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV 2,66*2,66*6,5*1,15/1000*2 0,106

29 K 274,1-R
Betonová tamponáž tl.100mm s dodávkou materiálů, 

vč. následného odstranění
m3 7,500 2 941,42 22 060,65

PP
Betonová tamponáž tl.100mm s dodávkou materiálů, vč. následného 

odstranění

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.07.1, situace  a v.č. D.1.1.07(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV 7,5 7,500

30 K 274313511R
Základové pásy z betonu tř. C 12/15 - ochranný límec, 

vč. následného odstranění
m3 0,500 5 294,75 2 647,38

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. 

C 12/15

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.07.1, situace  a v.č. D.1.1.07(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV 0,5 0,500

31 K 292111111
Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní 

zakládání z terénu
t 3,275 14 500,67 47 489,69 CS ÚRS 2020 02

PP
Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb  ocelová z terénu 

zřízení

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.07.1, situace  a v.č. D.1.1.07(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV 3,275 3,275

32 M 13010760 ocel profilová I 300, 240 t 3,275 30 353,72 99 408,44 CS ÚRS 2020 02

PP ocel profilová I 300, 240

33 K 292111112
Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní 

zakládáníz terénu
t 3,275 4 765,20 15 606,03 CS ÚRS 2020 02

PP
Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb  ocelová z terénu 

odstranění

D 4 Vodorovné konstrukce 4 812,23

34 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 XF4 m3 0,952 3 431,88 3 267,15 CS ÚRS 2020 02

PP

Stropy z betonu železového (bez výztuže)  stropů deskových, plochých 

střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 

hřibových sloupů tř. C 30/37

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.07.1, situace  a v.č. D.1.1.07(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV lito do plastového bednění čerpací jímky

VV 3,14*1,08*1,08*0,26 0,952

35 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,055 28 092,35 1 545,08 CS ÚRS 2020 02

PP

Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 

sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze 

svařovaných sítí z drátů typu KARI

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.07.1, situace  a v.č. D.1.1.07(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV 3,14*1,08*1,08*6,5*1,15*2/1000 0,055

D 5 Komunikace pozemní 21 203,75

36 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 0-

32mm
m2 17,640 130,96 2 310,07 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

37 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm m2 17,640 200,21 3 531,67 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

38 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 17,640 40,88 721,10 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

39 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 17,640 362,68 6 397,65 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.07.1, situace  a v.č. D.1.1.07(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV viz odstranění živičného podkladu

VV 17,64 17,640

40 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 20,250 18,11 366,64 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2

41 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 20,250 388,97 7 876,62 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, 

po zhutnění tl. 50 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.07.1, situace  a v.č. D.1.1.07(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV viz frézování

VV 20,25 20,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 349 981,86

42 K 900,1-R

Dodávka + montáž čerpací stanice PEHD průměr 

2160mm, výška 3960mm s indukčním průtokoměrem, 

vč. poklopu, vč. strojního vystrojení (kompletní 

dodávka)

kpl 1,000 2 349 094,94 2 349 094,94

PP

Dodávka + montáž čerpací stanice PEHD průměr 2160mm, výška 

3960mm s indukčním průtokoměrem, vč. poklopu, vč. strojního 

vystrojení (kompletní dodávka)

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.07.1, situace  a v.č. D.1.1.07(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV parametry čerpací stanice viz př.č. D.2.1.1

VV "ČS8" 1 1,000

43 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 300 g/m2
m2 17,640 50,28 886,92 CS ÚRS 2020 02

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 200 do 300 g/m2

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.07.1, situace  a v.č. D.1.1.07(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV 4,2*4,2 17,640

D 997 Přesun sutě 9 167,92

44 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 24,520 40,48 992,51 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo" 10,231+10,231 20,462

VV "asfalt" 1,729+2,329 4,058

VV Součet 24,520

45 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 343,280 3,12 1 070,77 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "kamenivo" 10,231+10,231 20,462

VV "asfalt" 1,729+2,329 4,058

VV Součet 24,520

VV 24,52*14 'Přepočtené koeficientem množství 343,280

46 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 24,520 155,98 3 824,71 CS ÚRS 2020 02

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

47 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 20,462 110,65 2 264,03 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo" 10,231+10,231 20,462

48 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 4,058 250,34 1 015,90 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV "asfalt" 1,729+2,329 4,058

D 998 Přesun hmot 13 255,70

49 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 

betonové monolitické v do 25 m
t 21,248 623,86 13 255,70 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo 

zemědělství  se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou 

tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky 

do 25 m

VV odpočet kamenivo

VV 122,54-101,292 21,248
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

007 - SO 07 Čerpací stanice ČS8

01 - Kanalizace Podlesí

0002 - DSO 07.2 Čerpací stanice ČS8 - zpevněná plocha - součástí dílčího 

stavebního objektu DSO 07.1

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

007 - SO 07 Čerpací stanice ČS8

01 - Kanalizace Podlesí

0002 - DSO 07.2 Čerpací stanice ČS8 - zpevněná plocha - součástí dílčího 

stavebního objektu DSO 07.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

1 K 500,1-R

DSO 07.2 Čerpací stanice ČS8 - zpevněná plocha - 

součásti stavebního objektu DSO 07.1 - jednotková 

cena se nevyplňuje

kpl 0,000 0,00

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

007 - SO 07 Čerpací stanice ČS8

01 - Kanalizace Podlesí

0002 - DSO 07.2 Čerpací stanice ČS8 - zpevněná plocha - součástí dílčího 

stavebního objektu DSO 07.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 80 559,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 80 559,93 21,00% 16 917,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 97 477,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

007 - SO 07 Čerpací stanice ČS8

01 - Kanalizace Podlesí

0003 - DSO 07.3 Čerpací stanice ČS8 - přípojka NN

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 80 559,93

M - Práce a dodávky M 80 559,93

    D1 - Rozváděč RE1 14 436,94

    D3 - Montážní materiál 15 943,24

    D5 - Výkopové práce 34 598,05

    D7 - Služby 15 581,70

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

007 - SO 07 Čerpací stanice ČS8

01 - Kanalizace Podlesí

0003 - DSO 07.3 Čerpací stanice ČS8 - přípojka NN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 80 559,93

D M Práce a dodávky M 80 559,93

D D1 Rozváděč RE1 14 436,94

1 K Pol1

Dodávka + montáž Elektroměrový rozváděč 3f s 

jednosazbovým měřením do 40A v plastovém pilíři s hl. 

jističem 20A, 484x1785x242mm (ŠxVxH), IP 44/20C

ks 1,000 14 436,94 14 436,94

PP

Elektroměrový rozváděč 3f s jednosazbovým měřením do 40A v 

plastovém pilíři s hl. jističem 20A, 484x1785x242mm (ŠxVxH), IP 

44/20C

D D3 Montážní materiál 15 943,24

2 K Pol3 Dodávka + montáž CYKY-J 4x10 mm2 , pevně m 25,000 200,77 5 019,30

PP CYKY-J 4x10 mm2 , pevně

3 K Pol4 Dodávka + montáž CYKY-J 5x6 mm2 , pevně m 5,000 172,92 864,62

PP CYKY-J 5x6 mm2 , pevně

4 K Pol5
Dodávka + montáž TRUBKA TUHÁ PVC 1200N délka 

2 m barva tmavě šedá
ks 2,000 124,39 248,78

PP TRUBKA TUHÁ PVC 1200N délka 2 m barva tmavě šedá

5 K Pol6
Dodávka + montáž KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA 

DVOUPLÁŠŤOVÁ OHEBNÁ prům. 50mm
m 25,000 227,60 5 689,92

PP
KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ OHEBNÁ prům. 

50mm

6 K Pol7 Dodávka + montáž Zemnící pásek FeZn 30x4mm m 25,000 76,25 1 906,27

PP Zemnící pásek FeZn 30x4mm

7 K Pol8 Dodávka + montáž Výstražná folie 250/33 blesk m 25,000 23,87 596,75

PP Výstražná folie 250/33 blesk

8 K Pol9 Dodávka + montáž Zkušební svorka ks 6,000 116,03 696,20

PP Zkušební svorka

9 K Pol10 Ukončení vodičů  do 4 mm2 ks 4,000 32,53 130,11

PP Ukončení vodičů  do 4 mm2

10 K Pol11 Ukončení vodičů 16 mm2 ks 18,000 43,96 791,29

PP Ukončení vodičů 16 mm2

D D5 Výkopové práce 34 598,05

11 K Pol12 Hloubení kabelové rýhy h=1200mm, š=500mm m 15,000 842,07 12 631,12

PP Hloubení kabelové rýhy h=1200mm, š=500mm

12 K Pol13 Pískové lože h=200mm, š=500mm bm 15,000 199,36 2 990,41

PP Pískové lože h=200mm, š=500mm

13 K Pol14
Zpětný zához kabelové rýhy + zhutnění h=650mm, 

š=500mm
bm 15,000 311,63 4 674,51

PP Zpětný zához kabelové rýhy + zhutnění h=650mm, š=500mm

14 K Pol15 Štěrkodrť h=250mm, š=500mm bm 15,000 176,37 2 645,57

PP Štěrkodrť h=250mm, š=500mm

15 K Pol16 Živičný povrch h=100mm, š=500mm bm 5,000 1 090,06 5 450,28

PP Živičný povrch h=100mm, š=500mm

16 K Pol17 Úprava povrchu bm 5,000 72,94 364,68

PP Úprava povrchu

17 K Pol18 Hloubení kabelové rýhy h=800mm, š=300mm m 5,000 729,36 3 646,78

PP Hloubení kabelové rýhy h=800mm, š=300mm

18 K Pol19 Pískové lože h=200mm, š=300mm bm 5,000 147,20 735,99

PP Pískové lože h=200mm, š=300mm

19 K Pol20
Zpětný zához kabelové rýhy + zhutnění h=600mm, 

š=300mm
bm 5,000 245,33 1 226,64

PP Zpětný zához kabelové rýhy + zhutnění h=600mm, š=300mm

20 K Pol21 Úprava povrchu bm 5,000 46,41 232,07

PP Úprava povrchu

D D7 Služby 15 581,70

21 K Pol22 Revize hod 12,000 568,33 6 819,95

PP Revize

22 K Pol23 Inženýrská činnost hod 10,000 520,97 5 209,69

PP Inženýrská činnost

23 K Pol24 Oživení a komplexní zkoušky hod 5,000 473,61 2 368,04

PP Oživení a komplexní zkoušky

24 K Pol28 Podružný materiál kpl 1,000 1 184,02 1 184,02

PP Dokumentace sk. pr. 3 pare

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

007 - SO 07 Čerpací stanice ČS8

01 - Kanalizace Podlesí

0003 - DSO 07.3 Čerpací stanice ČS8 - přípojka NN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 943 814,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 943 814,55 21,00% 618 201,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 562 015,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

009 - SO 09 Čerpací stanice ČS11

01 - Kanalizace Podlesí

0001 - DSO 09.1 Čerpací stanice ČS11 - stavební část

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 943 814,55

HSV - Práce a dodávky HSV 2 943 814,55

    1 - Zemní práce 456 062,34

    2 - Zakládání 198 309,84

    4 - Vodorovné konstrukce 4 812,23

    5 - Komunikace pozemní 21 203,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 241 052,05

    997 - Přesun sutě 9 167,92

    998 - Přesun hmot 13 206,42

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

009 - SO 09 Čerpací stanice ČS11

01 - Kanalizace Podlesí

0001 - DSO 09.1 Čerpací stanice ČS11 - stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 943 814,55

D HSV Práce a dodávky HSV 2 943 814,55

D 1 Zemní práce 456 062,34

1 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 17,640 68,77 1 213,05 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

2 K 113107224,1
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2 - před finálním zapravením
m2 17,640 68,77 1 213,05

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

3 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2 
m2 17,640 27,89 491,92 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.09.1, situace  a v.č. D.1.1.09(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV jáma výkop

VV 4,2*4,2 17,640

4 K 113154333
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 20,250 55,31 1 120,12 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase 

pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.09.1, situace  a v.č. D.1.1.09(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV celá šíře

VV 4,5*4,5 20,250

5 K 115,4-R
Dodávka + montáž čerpací studny beton. trouba DN 

800, vč. pomocných zemních prací
ks 1,000 5 493,85 5 493,85

PP
Dodávka + montáž čerpací studny beton. trouba DN 800, vč. 

pomocných zemních prací

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.09.1, situace  a v.č. D.1.1.09(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV 1 1,000

6 K 115,5-R

Provedení hydrovrtu DN250-DN300, vč, vystrojení 

zárubnící PP DN150-200, 15% preforovaná + filtrační 

obal, výplň mezikruží tříděným štěrkem 4-8mm, vč. 

následného odstranění

m 16,000 7 388,28 118 212,52

PP
Dodávka + montáž čerpací studny beton. trouba DN 800, vč. 

pomocných zemních prací

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.09.1, situace  a v.č. D.1.1.09(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV 8*2 16,000

7 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 1000 l/min
hod 720,000 118,61 85 396,79 CS ÚRS 2020 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem přes 500 do 1 000 l/min

VV 2ks čerpadel

VV 45*8*2 720,000

8 K 115101302
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 1000 l/min
den 90,000 58,60 5 273,78 CS ÚRS 2020 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

VV 45*2 90,000

9 K 119003213
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky 

do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení
m 16,800 64,56 1 084,63 CS ÚRS 2020 02

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné profilovaným plechem 

zřízení

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.09.1, situace  a v.č. D.1.1.09(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV 2*(4,2+4,2) 16,800

10 K 119003214
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky 

do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění
m 16,800 39,72 667,24 CS ÚRS 2020 02

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné profilovaným plechem 

odstranění

11 K 119004111
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 

zřízení
m 3,930 162,37 638,12 CS ÚRS 2020 02

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

009 - SO 09 Čerpací stanice ČS11

01 - Kanalizace Podlesí

0001 - DSO 09.1 Čerpací stanice ČS11 - stavební část
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PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo 

výstup žebříkem zřízení

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.09.1, situace  a v.č. D.1.1.09(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV 3,93 3,930

12 K 119004112
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 

odstranění
m 3,930 47,32 185,98 CS ÚRS 2020 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo 

výstup žebříkem odstranění

13 K 131151205
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně
m3 30,694 1 176,19 36 102,01 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

přes 500 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.09.1, situace  a v.č. D.1.1.09(05).1.1 v.č. D.1.2.2 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

VV
místní komunikace, tl.450mm, odebráno v rámci přípravných 

prací 

VV 4,2*4,2*(3,93-0,45) 61,387

VV Mezisoučet 61,387

VV 61,387*0,5 30,694

14 K 131251205
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 30,694 1 412,93 43 368,53 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 500 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.09.1, situace  a v.č. D.1.1.09(05).1.1 v.č. D.1.2.2 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

15 K 151301202 Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 8 m m2 66,024 1 000,42 66 051,47 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření hnané, 

hloubky do 8 m

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.09.1, situace  a v.č. D.1.1.09(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV 2*(4,2+4,2)*3,93 66,024

16 K 151301212 Odstranění pažení stěn hnaného hl do 8 m m2 66,024 176,47 11 651,01 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s 

uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky 

do 8 m

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

17 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 

skládku, popř. mezideponii

m3 61,088 282,07 17 231,01 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV výkop jam

VV 30,694+30,394 61,088

18 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - na trvalou skládku, popř. mezideponii

m3 305,440 3,42 1 044,85 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 61,088*5 'Přepočtené koeficientem množství 305,440

19 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 17,640 6,36 112,27 CS ÚRS 2020 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.09.1, situace  a v.č. D.1.1.09(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV 4,2*4,2 17,640

20 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 109,958 110,65 12 166,37 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 61,088*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 109,958

21 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 45,335 140,64 6 375,94 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV výkop jam na úroveň -0,45m

VV 30,694+30,694 61,388

VV podsyp

VV -3,528 -3,528

VV deska

VV -1,061 -1,061

VV "OP čerpací stanice" -3,14*1,08*1,08*(3,58-0,45) -11,464

VV Součet 45,335

22 M 58344197 přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm t 90,670 390,10 35 370,13 CS ÚRS 2020 02

PP přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm

P
Poznámka k položce: 

nepřípustný popílek, struska, hlušina (haldovina), recykláty

VV 45,335*2 'Přepočtené koeficientem množství 90,670

23 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 90,670 61,74 5 597,70 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV 90,67 90,670

D 2 Zakládání 198 309,84
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24 K 212752111

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby, vč. následného odstranění

m 16,800 264,07 4 436,35 CS ÚRS 2020 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 

100

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.09.1, situace  a v.č. D.1.1.09(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV 2*(4,2+4,2) 16,800

25 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm
m3 3,528 1 340,75 4 730,16 CS ÚRS 2020 02

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu 

z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.09.1, situace  a v.č. D.1.1.09(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV 4,2*4,2*0,2 3,528

26 K 273321611
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 30/37 XA2
m3 1,061 3 211,06 3 406,93 CS ÚRS 2020 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.09.1, situace  a v.č. D.1.1.09(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV 2,66*2,66*0,15 1,061

27 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 1,596 379,80 606,15 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základů desek zřízení

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.09.1, situace  a v.č. D.1.1.09(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV 2*(2,66+2,66)*0,15 1,596

28 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,596 102,42 163,46 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základů desek odstranění

29 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,106 28 099,21 2 978,52 CS ÚRS 2020 02

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.09.1, situace  a v.č. D.1.1.09(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV 2,66*2,66*6,5*1,15/1000*2 0,106

30 K 274,1-R
Betonová tamponáž tl.100mm s dodávkou materiálů, 

vč. následného odstranění
m3 6,500 2 941,42 19 119,23

PP
Betonová tamponáž tl.100mm s dodávkou materiálů, vč. následného 

odstranění

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.09.1, situace  a v.č. D.1.1.09(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV 6,5 6,500

31 K 274313511R
Základové pásy z betonu tř. C 12/15 - ochranný límec, 

vč. následného odstranění
m3 0,500 5 294,75 2 647,38

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. 

C 12/15

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.09.1, situace  a v.č. D.1.1.09(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV 0,5 0,500

32 K 292111111
Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní 

zakládání z terénu
t 3,229 14 500,67 46 822,66 CS ÚRS 2020 02

PP
Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb  ocelová z terénu 

zřízení

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.07.1, situace  a v.č. D.1.1.07(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV 3,229 3,229

33 M 13010760 ocel profilová I 300, 240 t 3,229 30 353,72 98 012,17 CS ÚRS 2020 02

PP ocel profilová I 300, 240

34 K 292111112
Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní 

zakládáníz terénu
t 3,229 4 765,20 15 386,83 CS ÚRS 2020 02

PP
Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb  ocelová z terénu 

odstranění

D 4 Vodorovné konstrukce 4 812,23

35 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 XF4 m3 0,952 3 431,88 3 267,15 CS ÚRS 2020 02

PP

Stropy z betonu železového (bez výztuže)  stropů deskových, plochých 

střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 

hřibových sloupů tř. C 30/37

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.09.1, situace  a v.č. D.1.1.09(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV lito do plastového bednění čerpací jímky

VV 3,14*1,08*1,08*0,26 0,952

36 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,055 28 092,35 1 545,08 CS ÚRS 2020 02

PP

Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 

sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze 

svařovaných sítí z drátů typu KARI

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.09.1, situace  a v.č. D.1.1.09(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV 3,14*1,08*1,08*6,5*1,15*2/1000 0,055

D 5 Komunikace pozemní 21 203,75

37 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 0-

32mm
m2 17,640 130,96 2 310,07 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

38 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm m2 17,640 200,21 3 531,67 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

39 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 17,640 40,88 721,10 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

40 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 17,640 362,68 6 397,65 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
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P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.09.1, situace  a v.č. D.1.1.09(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV viz odstranění živičného podkladu

VV 17,64 17,640

41 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 20,250 18,11 366,64 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2

42 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 20,250 388,97 7 876,62 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, 

po zhutnění tl. 50 mm

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.09.1, situace  a v.č. D.1.1.09(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV viz frézování

VV 20,25 20,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 241 052,05

43 K 900,1-R

Dodávka + montáž čerpací stanice PEHD průměr 

2160mm, výška 3580mm, vč. poklopu, vč. strojního 

vystrojení (kompletní dodávka)

kpl 1,000 2 240 165,13 2 240 165,13

PP
Dodávka + montáž čerpací stanice PEHD průměr 2160mm, výška 

3580mm, vč. poklopu, vč. strojního vystrojení (kompletní dodávka)

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.09.1, situace  a v.č. D.1.1.09(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV parametry čerpací stanice viz př.č. D.2.1.1

VV "ČS11" 1 1,000

44 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 300 g/m2
m2 17,640 50,28 886,92 CS ÚRS 2020 02

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 200 do 300 g/m2

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.09.1, situace  a v.č. D.1.1.09(05).1.1 v.č. D.1.2.2

VV 4,2*4,2 17,640

D 997 Přesun sutě 9 167,92

45 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 24,520 40,48 992,51 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo" 10,231+10,231 20,462

VV "asfalt" 1,729+2,329 4,058

VV Součet 24,520

46 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 343,280 3,12 1 070,77 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "kamenivo" 10,231+10,231 20,462

VV "asfalt" 1,729+2,329 4,058

VV Součet 24,520

VV 24,52*14 'Přepočtené koeficientem množství 343,280

47 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 24,520 155,98 3 824,71 CS ÚRS 2020 02

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

48 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 20,462 110,65 2 264,03 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo" 10,231+10,231 20,462

49 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 4,058 250,34 1 015,90 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV "asfalt" 1,729+2,329 4,058

D 998 Přesun hmot 13 206,42

50 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 

betonové monolitické v do 25 m
t 21,169 623,86 13 206,42 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo 

zemědělství  se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou 

tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky 

do 25 m

VV odpočet kamenivo

VV 111,839-90,67 21,169
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

009 - SO 09 Čerpací stanice ČS11

01 - Kanalizace Podlesí

0002 - DSO 09.2 Čerpací stanice ČS11 - zpevněná plocha - součástí 

dílčího stavebního objektu DSO 09.1

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

009 - SO 09 Čerpací stanice ČS11

01 - Kanalizace Podlesí

0002 - DSO 09.2 Čerpací stanice ČS11 - zpevněná plocha - součástí 

dílčího stavebního objektu DSO 09.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

1 K 500,1-R

DSO 09.2 Čerpací stanice ČS11 - zpevněná plocha - 

součásti stavebního objektu DSO 09.1 - jednotková 

cena se nevyplňuje

kpl 0,000 0,00

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

009 - SO 09 Čerpací stanice ČS11

01 - Kanalizace Podlesí

0002 - DSO 09.2 Čerpací stanice ČS11 - zpevněná plocha - součástí 

dílčího stavebního objektu DSO 09.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 106 432,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 106 432,93 21,00% 22 350,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 128 783,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

009 - SO 09 Čerpací stanice ČS11

01 - Kanalizace Podlesí

0003 - DSO 09.3 Čerpací stanice ČS11 - přípojka NN

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 106 432,93

M - Práce a dodávky M 106 432,93

    D1 - Rozváděč RE1 14 436,94

    D3 - Montážní materiál 23 452,19

    D5 - Výkopové práce 53 530,43

    D7 - Služby 15 013,37

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

009 - SO 09 Čerpací stanice ČS11

01 - Kanalizace Podlesí

0003 - DSO 09.3 Čerpací stanice ČS11 - přípojka NN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 106 432,93

D M Práce a dodávky M 106 432,93

D D1 Rozváděč RE1 14 436,94

1 K Pol1

Dodávka + montáž Elektroměrový rozváděč 3f s 

jednosazbovým měřením do 40A v plastovém pilíři s hl. 

jističem 20A, 484x1785x242mm (ŠxVxH), IP 44/20C

ks 1,000 14 436,94 14 436,94

PP

Elektroměrový rozváděč 3f s jednosazbovým měřením do 40A v 

plastovém pilíři s hl. jističem 20A, 484x1785x242mm (ŠxVxH), IP 

44/20C

D D3 Montážní materiál 23 452,19

2 K Pol3 Dodávka + montáž CYKY-J 4x10 mm2 , pevně m 35,000 200,77 7 027,01

PP CYKY-J 4x10 mm2 , pevně

3 K Pol4 Dodávka + montáž CYKY-J 5x6 mm2 , pevně m 15,000 172,92 2 593,86

PP CYKY-J 5x6 mm2 , pevně

4 K Pol5
Dodávka + montáž TRUBKA TUHÁ PVC 1200N délka 

2 m barva tmavě šedá
ks 2,000 124,39 248,78

PP TRUBKA TUHÁ PVC 1200N délka 2 m barva tmavě šedá

5 K Pol6
Dodávka + montáž KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA 

DVOUPLÁŠŤOVÁ OHEBNÁ prům. 50mm
m 40,000 227,60 9 103,88

PP
KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ OHEBNÁ prům. 

50mm

6 K Pol7 Dodávka + montáž Zemnící pásek FeZn 30x4mm m 25,000 76,25 1 906,27

PP Zemnící pásek FeZn 30x4mm

7 K Pol8 Dodávka + montáž Výstražná folie 250/33 blesk m 40,000 23,87 954,79

PP Výstražná folie 250/33 blesk

8 K Pol9 Dodávka + montáž Zkušební svorka ks 6,000 116,03 696,20

PP Zkušební svorka

9 K Pol10 Ukončení vodičů  do 4 mm2 ks 4,000 32,53 130,11

PP Ukončení vodičů  do 4 mm2

10 K Pol11 Ukončení vodičů 16 mm2 ks 18,000 43,96 791,29

PP Ukončení vodičů 16 mm2

D D5 Výkopové práce 53 530,43

11 K Pol12 Hloubení kabelové rýhy h=1200mm, š=500mm m 35,000 842,07 29 472,62

PP Hloubení kabelové rýhy h=1200mm, š=500mm

12 K Pol13 Pískové lože h=200mm, š=500mm bm 35,000 199,36 6 977,62

PP Pískové lože h=200mm, š=500mm

13 K Pol14
Zpětný zához kabelové rýhy + zhutnění h=650mm, 

š=500mm
bm 35,000 311,63 10 907,19

PP Zpětný zához kabelové rýhy + zhutnění h=650mm, š=500mm

14 K Pol15 Štěrkodrť h=250mm, š=500mm bm 35,000 176,37 6 173,00

PP Štěrkodrť h=250mm, š=500mm

D D7 Služby 15 013,37

15 K Pol22 Revize hod 12,000 568,33 6 819,95

PP Revize

16 K Pol23 Inženýrská činnost hod 10,000 520,97 5 209,69

PP Inženýrská činnost

17 K Pol24 Oživení a komplexní zkoušky hod 5,000 473,61 2 368,04

PP Oživení a komplexní zkoušky

21 K Pol28 Podružný materiál kpl 1,000 615,69 615,69

PP Dokumentace sk. pr. 3 pare

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

009 - SO 09 Čerpací stanice ČS11

01 - Kanalizace Podlesí

0003 - DSO 09.3 Čerpací stanice ČS11 - přípojka NN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ: 22122
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 801 193,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 801 193,35 21,00% 168 250,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 969 443,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

011 - SO 11 Výtlačná kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

0001 - DSO 11.1 Výtlak V1

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 801 193,35

HSV - Práce a dodávky HSV 801 193,35

    1 - Zemní práce 517 692,21

    2 - Zakládání 28 994,70

    4 - Vodorovné konstrukce 12 528,56

    5 - Komunikace pozemní 88 114,69

    8 - Trubní vedení 77 227,87

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 819,95

    997 - Přesun sutě 48 871,50

    998 - Přesun hmot 20 943,87

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

011 - SO 11 Výtlačná kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

0001 - DSO 11.1 Výtlak V1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 801 193,35

D HSV Práce a dodávky HSV 801 193,35

D 1 Zemní práce 517 692,21

1 K 113107224,2
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2 - před finálním zapravení
m2 98,820 68,77 6 795,57

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.1.1 až 3 

VV 109,8*0,9 98,820

2 K 113107224,1
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2 - po provedení dosypu na stoce
m2 32,800 68,77 2 255,56

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.1.1 až 3 

VV "v souběhu s gravitačním potrubím" 82*(0,9-0,5) 32,800

3 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 66,020 68,77 4 540,01 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

4 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2
m2 66,020 27,89 1 841,09 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.1.1 až 3 

VV nad rýhou

VV "mimo souběh s gravitačním potrubím" 27,8*0,9 25,020

VV "v souběhu s gravitačním potrubím" 82*0,5 41,000

VV Součet 66,020

5 K 113154333
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 97,300 55,31 5 382,11 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase 

pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.1.1 až 3 

VV celá šíře

VV "mimo souběh s gravitačním potrubím" 27,8*3,5 97,300

VV v souběhu s gravitačním potrubím viz stoka A1 DSO 01.1b

VV Součet 97,300

6 K 115,1-R
Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba DN 400, 

vč. pomocných zemních prací
ks 1,000 3 788,86 3 788,86

PP
Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba DN 400, vč. 

pomocných zemních prací

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.4.1 až 3 

VV 1 1,000

7 K 115,3-R
Zřízení jílových přehrázek tl.0,2m na šířku rýhy 1,1m, 

hloubka do 4m
ks 3,000 1 847,07 5 541,21

PP Zřízení jílových přehrázek tl.0,2m na šířku rýhy 1,1m, hloubka do 4m

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.1.1 až 3 

VV 3 3,000

8 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 240,000 70,96 17 029,82 CS ÚRS 2020 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

VV 30*8 240,000

9 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 30,000 41,62 1 248,66 CS ÚRS 2020 02

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

011 - SO 11 Výtlačná kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

0001 - DSO 11.1 Výtlak V1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

10 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 3,600 235,02 846,07 CS ÚRS 2020 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 

mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.1.1 až 3 

VV 0,9*4 3,600

11 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 2,700 225,72 609,44 CS ÚRS 2020 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.1.1 až 3 

VV 0,9*3 2,700

12 K 132154206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3
m3 76,586 285,20 21 842,48 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.1.1 až 3  

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

VV
místní komunikace, tl.450mm, odebráno v rámci přípravných 

prací 

VV "mimo souběh s gravitačním potrubím" 27,8*0,9*(2-0,45) 38,781

VV "v souběhu s gravitačním potrubím" 82*0,9*(2-0,45) 114,390

VV Mezisoučet 153,171

VV 153,171*0,5 76,586

13 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3
m3 76,856 390,56 30 016,85 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.1.1 až 3  

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

14 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení - ruční výkop
m3 30,634 650,27 19 920,39 CS ÚRS 2020 02

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 

horniny

VV 20% z výkopu

VV (76,586+76,586)*0,2 30,634

15 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 439,200 156,69 68 818,07 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.1.1 až 3 

VV 109,8*2*2 439,200

16 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 439,200 103,34 45 385,46 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

17 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 

skládku, popř. mezideponii

m3 153,172 282,07 43 205,01 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV výkop rýh

VV 76,586+76,586 153,172

18 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - na trvalou skládku, popř. mezideponii

m3 765,860 3,42 2 619,86 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 153,172*5 'Přepočtené koeficientem množství 765,860

19 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 98,820 6,36 628,94 CS ÚRS 2020 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.1.1 až 3 

VV 109,8*0,9 98,820

20 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 275,710 110,65 30 506,09 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 153,172*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 275,710

21 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 142,052 140,64 19 978,26 CS ÚRS 2020 02
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PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV výkop rýh

VV 76,586+76,586 153,172

VV obsyp

VV -40,516 -40,516

VV lóže

VV -9,882 -9,882

VV podkladní bloky

VV -0,25 -0,250

VV dosyp 50mm pod uroveň frézování

VV 109,8*0,9*(0,45-0,05) 39,528

VV Součet 142,052

22 M 58344197 přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm t 284,104 390,10 110 828,24 CS ÚRS 2020 02

PP přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm

P
Poznámka k položce: 

nepřípustný popílek, struska, hlušina (haldovina), recykláty

VV 142,052*2 'Přepočtené koeficientem množství 284,104

23 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 40,516 510,38 20 678,67 CS ÚRS 2020 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.1.1 až 3 

VV 109,8*0,9*0,41 40,516

24 M 58337302 štěrkopísek frakce 8/16 t 81,032 380,63 30 843,06 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkopísek frakce 8/16

VV 40,516*2 'Přepočtené koeficientem množství 81,032

25 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 365,136 61,74 22 542,43 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV 284,104+81,032 365,136

D 2 Zakládání 28 994,70

26 K 212752111

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby, vč. následného odstranění

m 109,800 264,07 28 994,70 CS ÚRS 2020 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 

100

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.1.1 až 3 

VV 109,8 109,800

D 4 Vodorovné konstrukce 12 528,56

27 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr 0-4mm m3 9,882 1 200,17 11 860,10 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.1.1 až 3 

VV 109,8*0,9*0,1 9,882

28 K 452313131
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 0,250 2 673,82 668,46 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.1.1 až 3 

VV 0,25 0,250

D 5 Komunikace pozemní 88 114,69

29 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 0-

32mm
m2 66,020 130,96 8 645,73 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

30 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm m2 66,020 200,21 13 217,75 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

31 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 66,020 40,88 2 698,81 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

32 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 66,020 362,68 23 944,04 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.1.1 až 3 

VV viz odstranění živičného podkladu

VV 66,02 66,020

33 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 97,300 18,11 1 761,68 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2

34 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 97,300 388,97 37 846,68 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, 

po zhutnění tl. 50 mm
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P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.1.1 až 3 

VV viz frézování

VV 97,3 97,300

D 8 Trubní vedení 77 227,87

35 K 871264201

Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený 

výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 110x10 

mm

m 109,800 126,22 13 858,96 CS ÚRS 2020 02

PP

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 

svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 

11/PN16 D 110 x 10,0 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.1.1 až 3 

VV 109,8 109,800

36 M 28613687
potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou 

SDR11 110x10mm dl 12m
m 115,290 347,63 40 078,05 CS ÚRS 2020 02

PP
potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 

110x10mm dl 12m

VV 109,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 115,290

37 K 877265201
Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub 

d 110
kus 8,000 283,67 2 269,38 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 110

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.1.1 až 3 

VV 1+1+5+1 8,000

38 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 5,000 368,47 1 842,33 CS ÚRS 2020 02

PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm

39 M 286,3-R oblouk 11° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 1,000 1 373,46 1 373,46

PP oblouk 11° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm

40 M 286,2-R oblouk 60° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 1,000 1 610,27 1 610,27

PP oblouk 60° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm

41 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 1,000 318,26 318,26 CS ÚRS 2020 02

PP nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm

42 M 28654410
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 

110 PP-ocel
kus 1,000 654,53 654,53 CS ÚRS 2020 02

PP příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 110

43 K 877265213
Montáž elektro T-kusů na kanalizačním potrubí z PE 

trub d 110
kus 1,000 321,32 321,32 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 110

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.1.1 až 3 

VV 1 1,000

44 M 28614961
elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 

110mm
kus 1,000 1 297,69 1 297,69 CS ÚRS 2020 02

PP elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 110mm

45 K 892271111 Tlaková zkouška potrubí DN 100 nebo 125 m 109,800 16,91 1 856,80 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 100 nebo 125

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

46 K 899,1-R Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče ks 1,000 1 420,82 1 420,82

PP Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče

47 K 899,95-R

Náklady na napojení nového potrubí PE DN110 na 

prefa šachtu navrtávkou a utěsnění prostupu po 

osazení potrubí, vč. dodávky materiálu

ks 1,000 4 262,47 4 262,47

PP

Náklady na napojení nového potrubí PE DN110 na prefa šachtu 

navrtávkou a utěsnění prostupu po osazení potrubí, vč. dodávky 

materiálu

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11, v.č. 

D.1.1.01.1.2 podélný profil

VV "Š A15" 1 1,000

48 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí Cu 4 mm2 m 115,000 41,00 4 715,53 CS ÚRS 2020 02

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.1.1 až 3 

VV 115 115,000

49 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 110,000 12,25 1 348,00 CS ÚRS 2020 02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.1.1 až 3 

VV 110 110,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 819,95

50 K 980,2-R Kontrolní zkoušky zhutnění zásypu rýhy ks 4,000 1 704,99 6 819,95

PP

Kontrolní zkoušky zhutnění zásypů rýhy se budou provádět po 

vzdálenostech á 30 m. Požadované hodnoty zemní pláně  Edef2 = 60 

Mpa a pod konstručními vrstvami 120 MPa

dle TP 146 Kat. list 2

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1

VV Zkoušky budou prováděny lehkou dynamickou deskou

VV 4 4,000

D 997 Přesun sutě 48 871,50

51 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 132,291 40,48 5 354,79 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo" 57,316+19,024+38,291 114,631
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VV "asfalt" 6,47+11,19 17,660

VV Součet 132,291

52 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 1 852,074 3,12 5 777,05 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "kamenivo" 57,316+19,024+38,291 114,631

VV "asfalt" 6,47+11,19 17,660

VV Součet 132,291

VV 132,291*14 'Přepočtené koeficientem množství 1 852,074

53 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 132,291 155,98 20 635,18 CS ÚRS 2020 02

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

54 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 114,631 110,65 12 683,41 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo" 57,316+19,024+38,291 114,631

55 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 17,660 250,34 4 421,07 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV "asfalt" 6,47+11,19 17,660

D 998 Přesun hmot 20 943,87

56 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 23,148 904,78 20 943,87 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 

nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kamenivo

VV 388,284-365,136 23,148
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ: 22122
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 650 658,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 650 658,59 21,00% 346 638,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 997 296,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

011 - SO 11 Výtlačná kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

0004 - DSO 11.4 Výtlak V5

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 650 658,59

HSV - Práce a dodávky HSV 1 650 658,59

    1 - Zemní práce 1 093 657,46

    2 - Zakládání 59 600,22

    4 - Vodorovné konstrukce 25 716,00

    5 - Komunikace pozemní 166 912,95

    8 - Trubní vedení 147 284,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 344,89

    997 - Přesun sutě 98 777,56

    998 - Přesun hmot 43 365,26

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

011 - SO 11 Výtlačná kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

0004 - DSO 11.4 Výtlak V5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 650 658,59

D HSV Práce a dodávky HSV 1 650 658,59

D 1 Zemní práce 1 093 657,46

1 K 113107224,2
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2 - před finálním zapravení
m2 203,130 68,77 13 968,68

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.4.1 až 3 

VV 225,7*0,9 203,130

2 K 113107224,1
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2 - po provedení dosypu na stoce
m2 72,800 68,77 5 006,25

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.4.1 až 3 

VV "v souběhu s gravitačním potrubím" 182*(0,9-0,5) 72,800

3 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 130,330 68,77 8 962,43 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

4 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2
m2 130,330 27,89 3 634,49 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.4.1 až 3 

VV nad rýhou

VV "mimo souběh s gravitačním potrubím" 43,7*0,9 39,330

VV "v souběhu s gravitačním potrubím" 182*0,5 91,000

VV Součet 130,330

5 K 113154333
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 174,800 55,31 9 669,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase 

pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.4.1 až 3 

VV celá šíře

VV "mimo souběh s gravitačním potrubím" 43,7*4 174,800

VV v souběhu s gravitačním potrubím viz stoka D3 DSO 01.3g

VV Součet 174,800

6 K 115,1-R
Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba DN 400, 

vč. pomocných zemních prací
ks 1,000 3 788,86 3 788,86

PP
Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba DN 400, vč. 

pomocných zemních prací

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.4.1 až 3 

VV 1 1,000

7 K 115,3-R
Zřízení jílových přehrázek tl.0,2m na šířku rýhy 1,1m, 

hloubka do 4m
ks 3,000 1 847,07 5 541,21

PP Zřízení jílových přehrázek tl.0,2m na šířku rýhy 1,1m, hloubka do 4m

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.4.1 až 3 

VV 3 3,000

8 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 360,000 70,96 25 544,73 CS ÚRS 2020 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

VV 45*8 360,000

9 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 45,000 41,62 1 872,98 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

10 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 4,500 235,02 1 057,59 CS ÚRS 2020 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 

mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.4.1 až 3 

VV 0,9*5 4,500

11 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 2,700 225,72 609,44 CS ÚRS 2020 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.4.1 až 3 

VV 0,9*3 2,700

12 K 132154206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3
m3 167,583 285,20 47 795,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.4.1 až 3  

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

VV
místní komunikace, tl.450mm, odebráno v rámci přípravných 

prací 

VV "mimo souběh s gravitačním potrubím" 43,7*0,9*(2,1-0,45) 64,895

VV "v souběhu s gravitačním potrubím" 182*0,9*(2,1-0,45) 270,270

VV Mezisoučet 335,165

VV 335,165*0,5 167,583

13 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3
m3 167,583 390,56 65 451,16 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.4.1 až 3  

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

14 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení - ruční výkop
m3 67,033 650,27 43 589,59 CS ÚRS 2020 02

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 

horniny

VV 20% z výkopu

VV (167,583+167,583)*0,2 67,033

15 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 947,940 156,69 148 532,33 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.4.1 až 3 

VV 225,7*2,1*2 947,940

16 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 947,940 103,34 97 956,96 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

17 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 

skládku, popř. mezideponii

m3 335,166 282,07 94 539,81 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV výkop rýh

VV 167,583+167,583 335,166

18 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - na trvalou skládku, popř. mezideponii

m3 1 675,830 3,42 5 732,70 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 335,166*5 'Přepočtené koeficientem množství 1 675,830

19 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 203,130 6,36 1 292,81 CS ÚRS 2020 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.4.1 až 3 

VV 225,7*0,9 203,130

20 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 603,299 110,65 66 752,36 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 335,166*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 603,299

21 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 312,322 140,64 43 925,12 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV výkop rýh

VV 167,583+167,583 335,166

VV obsyp

VV -83,283 -83,283

VV lóže

VV -20,313 -20,313

VV podkladní bloky

VV -0,5 -0,500

VV dosyp 50mm pod uroveň frézování

VV 225,7*0,9*(0,45-0,05) 81,252

VV Součet 312,322

22 M 58344197 přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm t 624,664 390,10 243 679,81 CS ÚRS 2020 02

PP přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm

P
Poznámka k položce: 

nepřípustný popílek, struska, hlušina (haldovina), recykláty

VV 312,332*2 'Přepočtené koeficientem množství 624,664

23 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 83,283 510,38 42 506,22 CS ÚRS 2020 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.4.1 až 3 

VV 225,7*0,9*0,41 83,283

24 M 58337302 štěrkopísek frakce 8/16 t 166,566 380,63 63 399,71 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkopísek frakce 8/16

VV 83,283*2 'Přepočtené koeficientem množství 166,566

25 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 791,230 61,74 48 848,22 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV 624,664+166,566 791,230

D 2 Zakládání 59 600,22

26 K 212752111

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby, vč. následného odstranění

m 225,700 264,07 59 600,22 CS ÚRS 2020 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 

100

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.4.1 až 3 

VV 225,7 225,700

D 4 Vodorovné konstrukce 25 716,00

27 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr 0-4mm m3 20,313 1 200,17 24 379,09 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.4.1 až 3 

VV 225,7*0,9*0,1 20,313

28 K 452313131
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 0,500 2 673,82 1 336,91 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.4.1 až 3 

VV 0,5 0,500

D 5 Komunikace pozemní 166 912,95

29 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 0-

32mm
m2 130,330 130,96 17 067,52 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

30 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm m2 130,330 200,21 26 093,14 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

31 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 130,330 40,88 5 327,73 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

32 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 130,330 362,68 47 267,90 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.4.1 až 3 

VV viz odstranění živičného podkladu

VV 130,33 130,330

33 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 174,800 18,11 3 164,88 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2

34 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 174,800 388,97 67 991,78 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, 

po zhutnění tl. 50 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.4.1 až 3 

VV viz frézování

VV 174,8 174,800

D 8 Trubní vedení 147 284,25

35 K 871264201

Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený 

výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 110x10 

mm

m 225,700 126,22 28 487,86 CS ÚRS 2020 02

PP

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 

svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 

11/PN16 D 110 x 10,0 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.4.1 až 3 

VV 225,7 225,700

36 M 28613687
potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou 

SDR11 110x10mm dl 12m
m 236,985 347,63 82 382,66 CS ÚRS 2020 02

PP
potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 

110x10mm dl 12m

VV 225,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 236,985

37 K 877265201
Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub 

d 110
kus 14,000 283,67 3 971,42 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 110

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.4.1 až 3 

VV 4+9+1 14,000

38 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 9,000 368,47 3 316,20 CS ÚRS 2020 02

PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm

39 M 286,5-R oblouk 45° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 4,000 1 136,66 4 546,64

PP oblouk 45° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm

40 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 1,000 318,26 318,26 CS ÚRS 2020 02

PP nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm

41 M 28654410
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 

110 PP-ocel
kus 1,000 654,53 654,53 CS ÚRS 2020 02

PP příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 110

42 K 877265213
Montáž elektro T-kusů na kanalizačním potrubí z PE 

trub d 110
kus 1,000 321,32 321,32 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 110

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.4.1 až 3 

VV 1 1,000

43 M 28614961
elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 

110mm
kus 1,000 1 297,69 1 297,69 CS ÚRS 2020 02

PP elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 110mm

44 K 892271111 Tlaková zkouška potrubí DN 100 nebo 125 m 225,700 16,91 3 816,75 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 100 nebo 125

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

45 K 899,1-R Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče ks 1,000 1 420,82 1 420,82

PP Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče

46 K 899,95-R

Náklady na napojení nového potrubí PE DN110 na 

prefa šachtu navrtávkou a utěsnění prostupu po 

osazení potrubí, vč. dodávky materiálu

ks 1,000 4 262,47 4 262,47

PP

Náklady na napojení nového potrubí PE DN110 na prefa šachtu 

navrtávkou a utěsnění prostupu po osazení potrubí, vč. dodávky 

materiálu

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.4.1 až 3 

VV "Š D1-9" 1 1,000

47 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí Cu 4 mm2 m 237,000 41,00 9 718,09 CS ÚRS 2020 02

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.4.1 až 3 

VV 237 237,000

48 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 226,000 12,25 2 769,54 CS ÚRS 2020 02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.4.1 až 3 

VV 226 226,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 344,89

49 K 980,2-R Kontrolní zkoušky zhutnění zásypu rýhy ks 9,000 1 704,99 15 344,89

PP

Kontrolní zkoušky zhutnění zásypů rýhy se budou provádět po 

vzdálenostech á 30 m. Požadované hodnoty zemní pláně  Edef2 = 60 

Mpa a pod konstručními vrstvami 120 MPa

dle TP 146 Kat. list 2

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1

VV Zkoušky budou prováděny lehkou dynamickou deskou

VV 9 9,000

D 997 Přesun sutě 98 777,56

50 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 268,505 40,48 10 868,38 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo" 117,815+42,224+75,591 235,630

VV "asfalt" 12,772+20,103 32,875

VV Součet 268,505

Strana 213 z 277



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

51 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 3 759,070 3,12 11 725,42 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "kamenivo" 117,815+42,224+75,591 235,630

VV "asfalt" 12,772+20,103 32,875

VV Součet 268,505

VV 268,505*14 'Přepočtené koeficientem množství 3 759,070

52 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 268,505 155,98 41 882,28 CS ÚRS 2020 02

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

53 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 235,630 110,65 26 071,42 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo" 117,815+42,224+75,591 235,630

54 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 32,875 250,34 8 230,06 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV "asfalt" 12,772+20,103 32,875

D 998 Přesun hmot 43 365,26

55 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 47,929 904,78 43 365,26 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 

nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kamenivo

VV 839,159-791,23 47,929
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ: 22122
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 611 662,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 611 662,13 21,00% 758 449,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 370 111,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

011 - SO 11 Výtlačná kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

0006 - DSO 11.6 Výtlak V8

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 611 662,13

HSV - Práce a dodávky HSV 3 611 662,13

    1 - Zemní práce 2 096 729,76

    2 - Zakládání 381 856,64

    4 - Vodorovné konstrukce 51 731,92

    5 - Komunikace pozemní 360 445,39

    8 - Trubní vedení 427 425,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 099,77

    997 - Přesun sutě 157 146,05

    998 - Přesun hmot 102 226,70

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

011 - SO 11 Výtlačná kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

0006 - DSO 11.6 Výtlak V8
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 611 662,13

D HSV Práce a dodávky HSV 3 611 662,13

D 1 Zemní práce 2 096 729,76

1 K 113107224,2
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2 - před finálním zapravení
m2 292,320 68,77 20 102,02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV (140,3+79,5+105)*0,9 292,320

2 K 113107224,1
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2 - po provedení dosypu na stoce
m2 73,800 68,77 5 075,02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV "v souběhu s gravitačním potrubím" (79,5+105)*(0,9-0,5) 73,800

3 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 218,520 68,77 15 027,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

4 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2
m2 218,520 27,89 6 093,83 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV nad rýhou

VV "mimo souběh s gravitačním potrubím" 140,3*0,9 126,270

VV
"v souběhu s gravitačním potrubím stok D a DA" 

(79,5+105)*0,5
92,250

VV Součet 218,520

5 K 113154333
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 491,050 55,31 27 162,25 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase 

pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV celá šíře

VV "mimo souběh s gravitačním potrubím" 140,3*3,5 491,050

VV
v souběhu s gravitačním potrubím viz stoka D DSO 01.3a a 

stoka DA DSO 01.3b

VV Součet 491,050

6 K 115,1-R
Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba DN 400, 

vč. pomocných zemních prací
ks 2,000 3 788,86 7 577,73

PP
Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba DN 400, vč. 

pomocných zemních prací

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV 2 2,000

7 K 115,3-R
Zřízení jílových přehrázek tl.0,2m na šířku rýhy 1,1m, 

hloubka do 4m
ks 7,000 1 847,07 12 929,49

PP Zřízení jílových přehrázek tl.0,2m na šířku rýhy 1,1m, hloubka do 4m

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV 7 7,000

8 K 115,4-R
Dodávka + montáž čerpací studny beton. trouba DN 

800, vč. pomocných zemních prací
ks 1,000 5 493,85 5 493,85

PP
Dodávka + montáž čerpací studny beton. trouba DN 800, vč. 

pomocných zemních prací

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

011 - SO 11 Výtlačná kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

0006 - DSO 11.6 Výtlak V8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV startovací jáma

VV 1 1,000

9 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 360,000 70,96 25 544,73 CS ÚRS 2020 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

VV 45*8 360,000

10 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 45,000 41,62 1 872,98 CS ÚRS 2020 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

11 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 3,600 235,02 846,07 CS ÚRS 2020 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 

mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV 0,9*4 3,600

12 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 3,600 225,72 812,59 CS ÚRS 2020 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV 0,9*4 3,600

13 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 297,600 23,09 6 872,13 CS ÚRS 2020 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 

do 200 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV tl.100mm

VV 92,2*3 276,600

VV "startovací jáma" 4*3 12,000

VV "Koncová jáma" 3*3 9,000

VV Součet 297,600

14 K 131151205
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně
m3 21,150 1 176,19 24 876,45 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

přes 500 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

VV zeleň, tl.100mm, odebráno v rámci přípravných prací 

VV "startovací jáma" 4*2,5*(4,33-0,1) 42,300

VV Mezisoučet 42,300

VV 42,3*0,5 21,150

15 K 131251205
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 21,150 1 412,93 29 883,51 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 500 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

16 K 132154206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3
m3 287,793 235,20 67 689,47 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

VV
místní komunikace, tl.450mm, odebráno v rámci přípravných 

prací 

VV "mimo souběh s gravitačním potrubím" 140,3*0,9*(1,8-0,45) 170,465

VV "v souběhu s gravitačním potrubím" (105+79,5)*0,9*(1,8-0,45) 224,168

VV zeleň tl.100mm, odbernáno vrámci přípravných prací

VV 92,2*0,9*(1,8-0,1) 141,066

VV "DN250" 3*1,05*(1,8-0,1) 5,355

VV
"rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*(2-0,1)*1-2,7*1,05*(1,8-

0,1)*1
9,032

VV "koncová jáma, 1ks šachty" 3*2,5*(3,5-0,1) 25,500

VV Mezisoučet 575,586

VV 575,586*0,5 287,793

17 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3
m3 287,793 340,56 98 010,68 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

18 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení - ruční výkop
m3 115,117 650,27 74 857,20 CS ÚRS 2020 02
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PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 

horniny

VV 20% z výkopu

VV (287,793+287,793)*0,2 115,117

19 K 141721252

Řízený zemní protlak délky do 100 m hloubky do 6 m s 

protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 110 mm v 

hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4

m 97,600 1 631,85 159 268,11 CS ÚRS 2020 02

PP

Řízený zemní protlak délky protlaku přes 50 do 100 m v hornině třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 

m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV 97,6 97,600

20 M 28613687,1
potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou 

SDR11 110x10mm dl 12m
m 102,480 347,63 35 624,93

PP
potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 

110x10mm dl 12m

VV 97,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 102,480

21 K 151301202 Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 8 m m2 56,290 1 000,42 56 313,42 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření hnané, 

hloubky do 8 m

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV "startovací jáma" 2*(4+2,5)*4,33 56,290

22 K 151301212 Odstranění pažení stěn hnaného hl do 8 m m2 56,290 176,47 9 933,29 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s 

uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky 

do 8 m

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.01.1, situace C3  a v.č. D.1.1.01.2 až 11

23 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 1 512,000 156,69 236 914,66 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV "odpočet protlak" (514,6-97,6)*1,8*2 1 501,200

VV "DN250" 3*1,8*2 10,800

VV Součet 1 512,000

24 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 1 512,000 103,34 156 245,03 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

25 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 

skládku, popř. mezideponii

m3 647,646 262,07 169 727,69 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV výkop rýh

VV 287,793+287,793 575,586

VV výkop jam

VV 21,15+21,15 42,300

VV ornice

VV 297,6*0,1 29,760

VV Součet 647,646

26 K 162751117,1

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - zpět na 

stavbu

m3 129,641 282,07 36 567,66

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

27 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - na trvalou skládku, popř. mezideponii

m3 3 238,230 3,42 11 077,37 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 647,646*5 'Přepočtené koeficientem množství 3 238,230

28 K 162751119,1

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - zpět na stavbu

m3 648,205 3,42 2 217,39

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 129,641*5 'Přepočtené koeficientem množství 648,205

29 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3 - zpět na stavbu
m3 129,641 43,08 5 585,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV ornice

VV 297,6*0,1 29,760

VV Mezisoučet 29,760

VV zásyp v zeleni

VV zásyp v zeleni

VV 92,2*0,9*(1,8-0,1-0,41-0,1) 98,746

VV "DN250" 3*1,05*(1,8-0,1-0,55-0,1) 3,308

VV "OP šachet DN1000" -3,14*0,62*0,62*1,8*1 -2,173

VV Mezisoučet 99,881

VV Součet 129,641
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30 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 382,905 6,36 2 436,98 CS ÚRS 2020 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV "odpočet protlak" (514,6-97,6)*0,9 375,300

VV "DN250" 3*1,05 3,150

VV "rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*1-2,7*1,05*1 4,455

VV Součet 382,905

31 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 932,409 110,65 103 166,93 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV na mezideponii

VV 647,646 647,646

VV zpět na stavbu

VV -129,641 -129,641

VV Součet 518,005

VV 518,005*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 932,409

32 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 498,466 140,64 70 104,50 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV výkop rýh

VV 287,793+287,793 575,586

VV výkop jam

VV 21,15+21,15 42,300

VV obsyp

VV -155,606 -155,606

VV lóže

VV -37,845-0,625 -38,470

VV podkladní bloky a desky

VV -0,338-1,5 -1,838

VV "OP šachet DN1000" -3,14*0,62*0,62*1,8*1 -2,173

VV dosyp 50mm pod uroveň frézování

VV 218,52*0,9*(0,45-0,05) 78,667

VV Součet 498,466

33 M 58344197 přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm t 797,170 390,10 310 973,96 CS ÚRS 2020 02

PP přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm

P
Poznámka k položce: 

nepřípustný popílek, struska, hlušina (haldovina), recykláty

VV zásyp

VV 498,466 498,466

VV Mezisoučet 498,466

VV zásyp v zeleni

VV 92,2*0,9*(1,8-0,1-0,41-0,1) 98,746

VV "DN250" 3*1,05*(1,8-0,1-0,55-0,1) 3,308

VV "OP šachet DN1000" -3,14*0,62*0,62*1,8*1 -2,173

VV Mezisoučet 99,881

VV 498,466-99,881 398,585

VV 398,585*2 'Přepočtené koeficientem množství 797,170

34 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 155,606 510,38 79 418,64 CS ÚRS 2020 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV "odpočet protlak" (514,6-97,6)*0,9*0,41 153,873

VV "DN250" 3*1,05*0,55 1,733

VV Součet 155,606

35 M 58337302 štěrkopísek frakce 8/16 t 311,212 380,63 118 456,05 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkopísek frakce 8/16

VV 155,606*2 'Přepočtené koeficientem množství 311,212

36 K 181,2-R
Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a 

dodávky materiálů
m2 297,600 64,41 19 168,61

PP Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a dodávky materiálů

37 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 297,600 48,30 14 374,28 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV tl.100mm

VV 92,2*3 276,600

VV "startovací jáma" 4*3 12,000

VV "Koncová jáma" 3*3 9,000

VV Součet 297,600

38 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 1 108,382 61,74 68 428,26 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV 797,17+311,212 1 108,382

D 2 Zakládání 381 856,64

39 K 113151111R Odstranění silničních panelů ks 4,000 757,77 3 031,09 CS ÚRS 2017 02
PP Odstranění silničních panelů

VV 2+2 4,000
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40 K 212752111

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby, vč. následného odstranění

m 417,000 264,07 110 116,49 CS ÚRS 2020 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 

100

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV "odpočet protlak" 514,6-97,6 417,000

41 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 - podkladní m3 1,000 2 501,75 2 501,75 CS ÚRS 2020 02

PP
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného 

tř. C 12/15

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV startovací jáma

VV 4*2,5*0,1 1,000

42 K 274313511R
Základové pásy z betonu tř. C 12/15 - ochranný límec, 

vč. následného odstranění
m3 3,200 2 501,75 8 005,61

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. 

C 12/15

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV startovací jáma

VV 3,2 3,200

43 K 274351121
Zřízení bednění základových pasů rovného - ochraný 

límec
m2 7,140 302,13 2 157,18 CS ÚRS 2020 02

PP Bednění základů pasů rovné zřízení

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV startovací jáma

VV 2*(6,7+4)*0,3+0,6*0,3*4 7,140

44 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 7,140 57,97 413,94 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

45 K 291211111R
Osazení silničních panelů do lože tl 150 mm z 

kameniva pro vystrojení startovací jámy
ks 2,000 568,33 1 136,66

PP
Osazení silničních panelů do lože tl 150 mm z kameniva pro vystrojení 

startovací jámy

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV startovací jáma dno 2ks/ jámu 

VV 2 2,000

46 M 59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m kus 2,000 3 466,81 6 933,62 CS ÚRS 2020 02

PP panel silniční 3,00x1,00x0,15m

47 K 291211112R
Osazení silničních panelů na tlačnou stěnu pro 

vystrojení startovací jámy
ks 2,000 1 136,66 2 273,32

PP
Osazení silničních panelů na tlačnou stěnu pro vystrojení startovací 

jámy

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV startovací jáma 2ks na jámu

VV 2 2,000

48 M 59381136 panel silniční 2,00x1,00x0,15m kus 2,000 2 377,51 4 755,02 CS ÚRS 2020 02

PP panel silniční 2,00x1,00x0,15m

49 K 292111111
Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní 

zakládání z terénu
t 5,700 14 007,67 79 843,72 CS ÚRS 2020 02

PP
Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb  ocelová z terénu 

zřízení

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV startovací jáma

VV 5,7 5,700

50 M 13010760 ocel profilová I 300, 240 t 5,700 24 248,72 138 217,71 CS ÚRS 2020 02

PP ocel profilová I 300, 240

51 K 292111112
Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní 

zakládáníz terénu
t 5,700 3 942,20 22 470,53 CS ÚRS 2020 02

PP
Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb  ocelová z terénu 

odstranění

D 4 Vodorovné konstrukce 51 731,92

52 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr 0-4mm m3 37,845 1 200,17 45 420,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV "odpočet protlak" (514,6-97,6)*0,9*0,1 37,530

VV "DN250" 3*1,05*0,1 0,315

VV Součet 37,845

53 K 451573111,1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,625 1 200,17 750,11

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV prefa šachty DN1000

VV 2,5*2,5*0,1*1 0,625

54 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 1,000 217,78 217,78 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky přes 100 do 200 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5
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VV 1 1,000

55 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x120mm
kus 1,000 354,26 354,26 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

56 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop X0
m3 0,338 2 895,07 978,53 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV prefa šachty DN1000

VV 1,5*1,5*0,15*1 0,338

57 K 452313131
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 1,500 2 673,82 4 010,74 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV 1,5 1,500

D 5 Komunikace pozemní 360 445,39

58 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 0-

32mm
m2 218,520 130,96 28 616,54 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

59 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm m2 218,520 200,21 43 749,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

60 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 218,520 40,88 8 932,82 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

61 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 218,520 362,68 79 252,52 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV viz odstranění živičného podkladu

VV 218,52 218,520

62 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 491,050 18,11 8 890,80 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2

63 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 491,050 388,97 191 003,21 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, 

po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV viz frézování

VV 491,05 491,050

D 8 Trubní vedení 427 425,90

64 K 852241122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 

normálních délek otevřený výkop DN 80
kus 1,800 867,50 1 561,51 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových  normálních 

délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV 1,8 1,800

65 M 55253247
trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 

1000mm
kus 1,890 6 507,37 12 298,93 CS ÚRS 2020 02

PP trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1000mm

VV 1,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,890

66 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 80
kus 4,000 674,71 2 698,85 CS ÚRS 2020 02

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 

na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 

šachtě DN 80

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV 2+2 4,000

67 M 55254047
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus 

PN10/40 DN 80
kus 2,000 2 794,29 5 588,57 CS ÚRS 2020 02

PP
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 

80

68 M 552,2-R TP kus litina, dl.300mm kus 2,000 3 618,36 7 236,73

PP TP kus litina, dl.300mm

69 K 857264122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 

otevřený výkop DN 100
kus 2,000 1 008,38 2 016,75 CS ÚRS 2020 02

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných 

na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 

šachtě DN 100

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV 2 2,000

70 M 55253515
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 

odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80
kus 2,000 4 328,78 8 657,55 CS ÚRS 2020 02

PP
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 

250µm T-kus DN 100/80
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71 K 871264201

Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený 

výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 110x10 

mm

m 417,000 126,22 52 633,75 CS ÚRS 2020 02

PP

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 

svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 

11/PN16 D 110 x 10,0 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV odpočet protlak

VV 514,6-97,6 417,000

72 M 28613687
potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou 

SDR11 110x10mm dl 12m
m 437,850 347,63 152 208,99 CS ÚRS 2020 02

PP
potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 

110x10mm dl 12m

VV 417*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 437,850

73 K 871365241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 250
m 3,000 750,79 2 252,37 CS ÚRS 2020 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV 3 3,000

74 K 877265201
Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub 

d 110
kus 41,000 283,67 11 630,58 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 110

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV 2+1+3+4+26+5 41,000

75 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 26,000 368,47 9 580,14 CS ÚRS 2020 02

PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm

76 M 286,3-R oblouk 11° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 2,000 1 373,46 2 746,93

PP oblouk 11° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm

77 M 286,5-R oblouk 45° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 3,000 1 136,66 3 409,98

PP oblouk 45° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm

78 M 286,4-R oblouk 30° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 1,000 1 515,55 1 515,55

PP oblouk 30° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm

79 M 286,2-R oblouk 60° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 4,000 1 610,27 6 441,07

PP oblouk 60° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm

80 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 5,000 318,26 1 591,32 CS ÚRS 2020 02

PP nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm

81 M 28654410
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 

110 PP-ocel
kus 5,000 654,53 3 272,63 CS ÚRS 2020 02

PP příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 110

82 K 877265213
Montáž elektro T-kusů na kanalizačním potrubí z PE 

trub d 110
kus 1,000 321,32 321,32 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 110

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV 1 1,000

83 M 28614961
elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 

110mm
kus 1,000 1 297,69 1 297,69 CS ÚRS 2020 02

PP elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 110mm

84 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 2,000 288,13 576,27 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez 

osazení poklopů) DN 80

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV 2 2,000

85 M 42273664
hydrant podzemní DN 100 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí 

krycí v 1250mm
kus 2,000 30 973,95 61 947,91 CS ÚRS 2020 02

PP
hydrant podzemní DN 100 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 

1250mm

86 K 892,1-R
Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. 

vyhotovení záznamu o zkoušce
m 3,000 61,57 184,71

PP
Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení záznamu o 

zkoušce

VV 3 3,000

87 K 892271111 Tlaková zkouška potrubí DN 100 nebo 125 m 514,600 16,91 8 702,26 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 100 nebo 125

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

88 K 892362121
Tlaková zkouška potrubí DN 250 těsnícím vakem 

ucpávkovým
úsek 1,000 933,22 933,22 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky těsnícími vaky ucpávkovými DN 250

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

VV dle počtu šachet

VV 1 1,000

89 K 892381111
Tlaková zkouška potrubí DN 250, DN 300 nebo 350, 

vč. šachet
m 3,000 29,45 88,36 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 250, 300 nebo 350

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

90 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 1,000 867,66 867,66 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

rovných

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV 1 1,000
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91 M 59224160
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm, 

vč. povrchové úpravy
kus 1,000 1 250,32 1 250,32 CS ÚRS 2020 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm

92 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží základových (dno)
kus 1,000 1 039,96 1 039,96 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

základových (dno)

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV 1 1,000

93 M 592,1a-R

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační 

DN1000, 250-900, Žlábek ve dně prefabrikované 

šachty (kyneta) a nástupnice bude provedena z betonu 

do 1/2 profilu, nástupnice s protiskluzem R11 dle DIN 

51 130

kus 1,000 8 998,55 8 998,55

PP

dno betonové šachty prefabrikované kanalizační DN1000, 250-900, 

Žlábek ve dně prefabrikované šachty (kyneta) a nástupnice bude 

provedena z betonu do 1/2 profilu, nástupnice s protiskluzem R11 dle 

DIN 51 130

94 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 2,000 182,81 365,63 CS ÚRS 2020 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

95 K 894414211
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty desek zákrytových
kus 1,000 670,01 670,01 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek 

zákrytových

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV 1 1,000

96 M 592,5-R
deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 

625/200/120T
kus 1,000 3 220,53 3 220,53

PP deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm

97 K 899,1-R Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče ks 1,000 1 420,82 1 420,82

PP Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče

98 K 899,91-R

Náklady na napojení nového potrubí PVC DN250 na 

stávající prefa šachtu navrtávkou a utěsněním prostupu 

po osazení potrubí, vč. dodávky materiálu

ks 1,000 5 683,29 5 683,29

PP

Náklady na napojení nového potrubí PVC DN250 na stávající prefa 

šachtu navrtávkou a utěsněním prostupu po osazení potrubí, vč. 

dodávky materiálu

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV "stávající stoka A, SŠ53" 1 1,000

99 K 899,95-R

Náklady na napojení nového potrubí PE DN110 na 

prefa šachtu navrtávkou a utěsnění prostupu po 

osazení potrubí, vč. dodávky materiálu

ks 1,000 4 262,47 4 262,47

PP

Náklady na napojení nového potrubí PE DN110 na prefa šachtu 

navrtávkou a utěsnění prostupu po osazení potrubí, vč. dodávky 

materiálu

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV "Š V8-1" 1 1,000

100 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 1,000 1 019,88 1 019,88 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

D400, E600

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV 1 1,000

101 M 552,1-R
poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní 

pro zatížení D400  bez odvětrání
kus 1,000 3 125,81 3 125,81

PP
poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní pro zatížení D400  

bez odvětrání

102 K 899401113
Osazení poklopů litinových hydrantových, vč. 

podkladové desky
kus 2,000 818,62 1 637,25 CS ÚRS 2020 02

PP Osazení poklopů litinových hydrantových

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV 2 2,000

103 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 2,000 1 809,18 3 618,36 CS ÚRS 2020 02

PP poklop litinový hydrantový DN 80

104 M 422,5-R podkladová deska universální ks 2,000 198,92 397,83

PP podkladová deska universální

105 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí Cu 4 mm2 m 540,000 41,00 22 142,48 CS ÚRS 2020 02

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV 540 540,000

106 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 515,000 12,25 6 311,11 CS ÚRS 2020 02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV 515 515,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 099,77

107 K 980,2-R Kontrolní zkoušky zhutnění zásypu rýhy ks 20,000 1 704,99 34 099,77
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PP

Kontrolní zkoušky zhutnění zásypů rýhy se budou provádět po 

vzdálenostech á 30 m. Požadované hodnoty zemní pláně  Edef2 = 60 

Mpa a pod konstručními vrstvami 120 MPa

dle TP 146 Kat. list 2

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1

VV Zkoušky budou prováděny lehkou dynamickou deskou

VV 20 20,000

D 997 Přesun sutě 157 146,05

108 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 416,978 40,48 16 878,18 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo" 169,546+42,804+126,742 339,092

VV "asfalt" 21,415+56,471 77,886

VV Součet 416,978

109 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 5 837,692 3,12 18 209,13 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "kamenivo" 169,546+42,804+126,742 339,092

VV "asfalt" 21,415+56,471 77,886

VV Součet 416,978

VV 416,978*14 'Přepočtené koeficientem množství 5 837,692

110 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 416,977 155,98 65 041,42 CS ÚRS 2020 02

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

111 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 339,092 110,65 37 519,03 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo" 169,546+42,804+126,742 339,092

112 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 77,886 250,34 19 498,29 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV "asfalt" 21,415+56,471 77,886

D 998 Přesun hmot 102 226,70

113 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 112,985 904,78 102 226,70 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 

nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kamenivo

VV 1221,367-1108,382 112,985
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ: 22122
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 648 313,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 648 313,33 21,00% 136 145,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 784 459,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

011 - SO 11 Výtlačná kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

0008 - DSO 11.8 Výtlak V11

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 648 313,33

HSV - Práce a dodávky HSV 648 313,33

    1 - Zemní práce 402 608,63

    2 - Zakládání 22 128,92

    4 - Vodorovné konstrukce 10 388,61

    5 - Komunikace pozemní 84 578,59

    8 - Trubní vedení 67 944,99

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 114,96

    997 - Přesun sutě 39 483,34

    998 - Přesun hmot 16 065,29

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

011 - SO 11 Výtlačná kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

0008 - DSO 11.8 Výtlak V11
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 648 313,33

D HSV Práce a dodávky HSV 648 313,33

D 1 Zemní práce 402 608,63

1 K 113107224,2
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2 - před finálním zapravení
m2 75,420 68,77 5 186,42

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.8.1 až 3 

VV 83,8*0,9 75,420

2 K 113107224,1
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2 - po provedení dosypu na stoce
m2 21,000 68,77 1 444,11

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.8.1 až 3 

VV "v souběhu s gravitačním potrubím" 52,5*(0,9-0,5) 21,000

3 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 54,420 68,77 3 742,31 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

4 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2
m2 54,420 27,89 1 517,60 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.8.1 až 3 

VV nad rýhou

VV "mimo souběh s gravitačním potrubím" 31,3*0,9 28,170

VV "v souběhu s gravitačním potrubím" 52,5*0,5 26,250

VV Součet 54,420

5 K 113154333
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 109,550 55,31 6 059,72 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase 

pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.8.1 až 3 

VV celá šíře

VV "mimo souběh s gravitačním potrubím" 31,3*3,5 109,550

VV v souběhu s gravitačním potrubím viz stoka A2a DSO 01.1c

VV Součet 109,550

6 K 115,1-R
Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba DN 400, 

vč. pomocných zemních prací
ks 1,000 3 788,86 3 788,86

PP
Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba DN 400, vč. 

pomocných zemních prací

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.8.1 až 3 

VV 1 1,000

7 K 115,3-R
Zřízení jílových přehrázek tl.0,2m na šířku rýhy 1,1m, 

hloubka do 4m
ks 3,000 1 847,07 5 541,21

PP Zřízení jílových přehrázek tl.0,2m na šířku rýhy 1,1m, hloubka do 4m

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.8.1 až 3 

VV 3 3,000

8 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 240,000 70,96 17 029,82 CS ÚRS 2020 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

VV 30*8 240,000

9 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 30,000 41,62 1 248,66 CS ÚRS 2020 02

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

011 - SO 11 Výtlačná kanalizace

01 - Kanalizace Podlesí

0008 - DSO 11.8 Výtlak V11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

10 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 0,900 235,02 211,52 CS ÚRS 2020 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 

mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.8.1 až 3 

VV 0,9*1 0,900

11 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 0,900 225,72 203,15 CS ÚRS 2020 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.8.1 až 3 

VV 0,9*1 0,900

12 K 132154206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3
m3 58,451 285,20 16 670,34 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.8.1 až 3  

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

VV
místní komunikace, tl.450mm, odebráno v rámci přípravných 

prací 

VV "mimo souběh s gravitačním potrubím" 31,3*0,9*(2-0,45) 43,664

VV "v souběhu s gravitačním potrubím" 52,5*0,9*(2-0,45) 73,238

VV Mezisoučet 116,902

VV 116,902*0,5 58,451

13 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3
m3 58,451 390,56 22 828,60 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.8.1 až 3  

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

14 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení - ruční výkop
m3 23,380 650,27 15 203,33 CS ÚRS 2020 02

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 

horniny

VV 20% z výkopu

VV (58,451+58,451)*0,2 23,380

15 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 335,200 156,69 52 522,35 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.8.1 až 3 

VV 83,8*2*2 335,200

16 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 335,200 103,34 34 638,45 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

17 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 

skládku, popř. mezideponii

m3 116,902 282,07 32 974,38 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV výkop rýh

VV 58,451+58,451 116,902

18 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - na trvalou skládku, popř. mezideponii

m3 584,510 3,42 1 999,50 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 116,902*5 'Přepočtené koeficientem množství 584,510

19 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 75,420 6,36 480,01 CS ÚRS 2020 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.8.1 až 3 

VV 83,8*0,9 75,420

20 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 210,424 110,65 23 282,48 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 116,902*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 210,424

21 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 108,106 140,64 15 204,08 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV výkop rýh

VV 58,451+58,451 116,902

VV obsyp

VV -30,922 -30,922

VV lóže

VV -7,542 -7,542

VV podkladní bloky

VV -0,5 -0,500

VV dosyp 50mm pod uroveň frézování

VV 83,8*0,9*(0,45-0,05) 30,168

VV Součet 108,106

22 M 58344197 přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm t 216,212 390,10 84 343,74 CS ÚRS 2020 02

PP přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm

P
Poznámka k položce: 

nepřípustný popílek, struska, hlušina (haldovina), recykláty

VV 108,106*2 'Přepočtené koeficientem množství 216,212

23 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 30,922 510,38 15 782,06 CS ÚRS 2020 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.8.1 až 3 

VV 83,8*0,9*0,41 30,922

24 M 58337302 štěrkopísek frakce 8/16 t 61,844 380,63 23 539,57 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkopísek frakce 8/16

VV 30,922*2 'Přepočtené koeficientem množství 61,844

25 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 278,056 61,74 17 166,36 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV 216,212+61,844 278,056

D 2 Zakládání 22 128,92

26 K 212752111

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby, vč. následného odstranění

m 83,800 264,07 22 128,92 CS ÚRS 2020 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 

100

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.8.1 až 3 

VV 83,8 83,800

D 4 Vodorovné konstrukce 10 388,61

27 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr 0-4mm m3 7,542 1 200,17 9 051,70 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.8.1 až 3 

VV 83,8*0,9*0,1 7,542

28 K 452313131
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 0,500 2 673,82 1 336,91 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.8.1 až 3 

VV 0,5 0,500

D 5 Komunikace pozemní 84 578,59

29 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 0-

32mm
m2 54,420 130,96 7 126,64 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

30 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm m2 54,420 200,21 10 895,33 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

31 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 54,420 40,88 2 224,62 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

32 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 54,420 362,68 19 736,97 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.8.1 až 3 

VV viz odstranění živičného podkladu

VV 54,42 54,420

33 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 109,550 18,11 1 983,48 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2

34 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 109,550 388,97 42 611,55 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, 

po zhutnění tl. 50 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.8.1 až 3 

VV viz frézování

VV 109,55 109,550

D 8 Trubní vedení 67 944,99

35 K 871264201

Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený 

výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 110x10 

mm

m 83,800 126,22 10 577,24 CS ÚRS 2020 02

PP

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 

svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 

11/PN16 D 110 x 10,0 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.8.1 až 3 

VV 83,8 83,800

36 M 28613687
potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou 

SDR11 110x10mm dl 12m
m 87,990 347,63 30 587,80 CS ÚRS 2020 02

PP
potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 

110x10mm dl 12m

VV 83,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 87,990

37 K 877265201
Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub 

d 110
kus 14,000 283,67 3 971,42 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 110

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.8.1 až 3 

VV 1+1+2+9+1 14,000

38 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 9,000 368,47 3 316,20 CS ÚRS 2020 02

PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm

39 M 286,3-R oblouk 11° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 1,000 1 373,46 1 373,46

PP oblouk 11° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm

40 M 286,4-R oblouk 30° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 1,000 1 515,55 1 515,55

PP oblouk 30° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm

41 M 286,5-R oblouk 45° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 2,000 1 136,66 2 273,32

PP oblouk 45° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm

42 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 1,000 318,26 318,26 CS ÚRS 2020 02

PP nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm

43 M 28654410
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 

110 PP-ocel
kus 1,000 654,53 654,53 CS ÚRS 2020 02

PP příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 110

44 K 877265213
Montáž elektro T-kusů na kanalizačním potrubí z PE 

trub d 110
kus 1,000 321,32 321,32 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 110

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.8.1 až 3 

VV 1 1,000

45 M 28614961
elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 

110mm
kus 1,000 1 297,69 1 297,69 CS ÚRS 2020 02

PP elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 110mm

46 K 892271111 Tlaková zkouška potrubí DN 100 nebo 125 m 83,800 16,91 1 417,12 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 100 nebo 125

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

47 K 899,1-R Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče ks 1,000 1 420,82 1 420,82

PP Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče

48 K 899,95-R

Náklady na napojení nového potrubí PE DN110 na 

prefa šachtu navrtávkou a utěsnění prostupu po 

osazení potrubí, vč. dodávky materiálu

ks 1,000 4 262,47 4 262,47

PP

Náklady na napojení nového potrubí PE DN110 na prefa šachtu 

navrtávkou a utěsnění prostupu po osazení potrubí, vč. dodávky 

materiálu

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.8.1 až 3 

VV "Š A23" 1 1,000

49 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí Cu 4 mm2 m 88,000 41,00 3 608,40 CS ÚRS 2020 02

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.8.1 až 3 

VV 88 88,000

50 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 84,000 12,25 1 029,39 CS ÚRS 2020 02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 3, v.č. 

D.1.1.11.8.1 až 3 

VV 84 84,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 114,96

51 K 980,2-R Kontrolní zkoušky zhutnění zásypu rýhy ks 3,000 1 704,99 5 114,96

PP

Kontrolní zkoušky zhutnění zásypů rýhy se budou provádět po 

vzdálenostech á 30 m. Požadované hodnoty zemní pláně  Edef2 = 60 

Mpa a pod konstručními vrstvami 120 MPa

dle TP 146 Kat. list 2

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1

VV Zkoušky budou prováděny lehkou dynamickou deskou

VV 3 3,000

D 997 Přesun sutě 39 483,34

52 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 105,419 40,48 4 267,09 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo" 43,744+12,18+31,564 87,488

VV "asfalt" 5,333+12,598 17,931

VV Součet 105,419

53 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 1 475,866 3,12 4 603,57 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "kamenivo" 43,744+12,18+31,564 87,488

VV "asfalt" 5,333+12,598 17,931

VV Součet 105,419

VV 105,419*14 'Přepočtené koeficientem množství 1 475,866

54 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 105,419 155,98 16 443,60 CS ÚRS 2020 02

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

55 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 87,488 110,65 9 680,16 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo" 43,744+12,18+31,564 87,488

56 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 17,931 250,34 4 488,92 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV "asfalt" 5,333+12,598 17,931

D 998 Přesun hmot 16 065,29

57 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 17,756 904,78 16 065,29 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 

nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kamenivo

VV 295,812-278,056 17,756
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 816 173,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 816 173,19 21,00% 171 396,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 987 569,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

012 - SO 12 Domovní čerpací stanice DČS

01 - Kanalizace Podlesí

0001 - DSO 12.1 Čerpací stanice DČS - stavební část

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 816 173,19

HSV - Práce a dodávky HSV 816 173,19

    1 - Zemní práce 575 645,67

    2 - Zakládání 4 380,42

    4 - Vodorovné konstrukce 14 096,02

    5 - Komunikace pozemní 47 125,05

    8 - Trubní vedení 28 480,31

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 95 890,39

    997 - Přesun sutě 47 427,50

    998 - Přesun hmot 3 127,83

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

012 - SO 12 Domovní čerpací stanice DČS

01 - Kanalizace Podlesí

0001 - DSO 12.1 Čerpací stanice DČS - stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 816 173,19

D HSV Práce a dodávky HSV 816 173,19

D 1 Zemní práce 575 645,67

1 K 113107224,2
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2 - před finálním zapravení
m2 96,210 68,77 6 616,09

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.12.1, situace C3  a v.č. D.1.1.12.2 a 3, v.č. 

D.1.1.12.1.1

VV 106,9*0,9 96,210

2 K 113107224,1

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2 - po provedení dosypu na 

výtlaku V8

m2 32,070 68,77 2 205,36

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.12.1, situace C3  a v.č. D.1.1.12.2 a 3, v.č. 

D.1.1.12.1.1

VV "v souběhu s výtlakem V8" 106,9*(0,9-0,6) 32,070

3 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 64,140 68,77 4 410,73 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

4 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2
m2 64,140 27,89 1 788,66 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.12.1, situace C3  a v.č. D.1.1.12.2 a 3, v.č. 

D.1.1.12.1.1

VV nad rýhou

VV "v souběhu s výtlakem V8" 106,9*0,6 64,140

VV frézování viz DSO 11.6 Výtlak V8

5 K 115,1-R
Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba DN 400, 

vč. pomocných zemních prací
ks 1,000 3 788,86 3 788,86

PP
Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba DN 400, vč. 

pomocných zemních prací

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.12.1, situace C3  a v.č. D.1.1.12.2 a 3, v.č. 

D.1.1.12.1.1

VV 1 1,000

6 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 240,000 70,96 17 029,82 CS ÚRS 2020 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

VV 30*8 240,000

7 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 30,000 41,62 1 248,66 CS ÚRS 2020 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

8 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 0,900 225,72 203,15 CS ÚRS 2020 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.12.1, situace C3  a v.č. D.1.1.12.2 a 3, v.č. 

D.1.1.12.1.1

VV 0,9*1 0,900

9 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 86,800 23,09 2 004,37 CS ÚRS 2020 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 

do 200 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.12.1, situace C3  a v.č. D.1.1.12.2 a 3, v.č. 

D.1.1.12.1.1

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

012 - SO 12 Domovní čerpací stanice DČS

01 - Kanalizace Podlesí

0001 - DSO 12.1 Čerpací stanice DČS - stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV tl.100mm

VV "výtlak" 23,6*3 70,800

VV "DČS" 4*4 16,000

VV Součet 86,800

10 K 131151105
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně
m3 6,563 884,63 5 805,81 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

přes 500 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.12.1, situace C3  a v.č. D.1.1.12.2 a 3, v.č. 

D.1.1.12.1.1 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

VV zeleň tl100mm, odebráno v rámcí přípravných prací

VV "DČS" 2,5*2,5*(2,2-0,1) 13,125

VV Mezisoučet 13,125

VV 13,125*0,5 6,563

11 K 131251105
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně
m3 6,563 1 145,88 7 520,40 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 500 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.12.1, situace C3  a v.č. D.1.1.12.2 a 3, v.č. 

D.1.1.12.1.1 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

12 K 132154206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3
m3 71,251 725,20 51 671,36 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.12.1, situace C3  a v.č. D.1.1.12.2 a 3, v.č. 

D.1.1.12.1.1 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

VV
místní komunikace, tl.450mm, odebráno v rámci přípravných 

prací 

VV "v souběhu s výtlakem V8" 106,9*0,9*(1,6-0,45) 110,642

VV zeleň tl.100mm, odebrnáno vrámci přípravných prací

VV "v souběhu s výtlakem V8" 23,6*0,9*(1,6-0,1) 31,860

VV Mezisoučet 142,502

VV 142,502*0,5 71,251

13 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3
m3 71,251 826,56 58 893,20 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 s naložením na 

dopravní prostředek

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.12.1, situace C3  a v.č. D.1.1.12.2 a 3, v.č. 

D.1.1.12.1.1 

50% hor.tř. II a 50% hor.tř.III

14 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení - ruční výkop
m3 28,500 650,27 18 532,71 CS ÚRS 2020 02

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 

horniny

VV 20% z výkopu

VV (71,251+71,251)*0,2 28,500

15 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 417,600 156,69 65 433,57 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.12.1, situace C3  a v.č. D.1.1.12.2 a 3, v.č. 

D.1.1.12.1.1

VV "výtlak" 130,5*1,6*2 417,600

16 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 417,600 103,34 43 153,39 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 

vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

17 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 

skládku, popř. mezideponii

m3 164,308 262,07 43 059,97 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV výkop rýh

VV 71,251+71,251 142,502

VV výkop jam

VV 6,563+6,563 13,126

VV ornice

VV 86,8*0,1 8,680

VV Součet 164,308

18 K 162751117,1

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - zpět na 

stavbu

m3 31,194 282,07 8 798,85

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

19 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - na trvalou skládku, popř. mezideponii

m3 821,540 3,42 2 810,33 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 164,308*5 'Přepočtené koeficientem množství 821,540
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20 K 162751119,1

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m - zpět na stavbu

m3 155,970 3,42 533,54

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 31,194*5 'Přepočtené koeficientem množství 155,970

21 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3 - zpět na stavbu
m3 31,194 43,08 1 343,85 CS ÚRS 2020 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV ornice

VV 86,8*0,1 8,680

VV Mezisoučet 8,680

VV zásyp v zeleni

VV 23,6*0,9*(1,6-0,1-0,34-0,1) 22,514

VV Mezisoučet 22,514

VV Součet 31,194

22 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 119,700 6,36 761,83 CS ÚRS 2020 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.11.1, situace C3  a v.č. D.1.1.11.2 až 5, v.č. 

D.1.1.11.6.1 až 5

VV "výtlak" 130,5*0,9 117,450

VV "DČS" 1,5*1,5 2,250

VV Součet 119,700

23 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 239,605 110,65 26 511,23 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV na mezideponii

VV 164,308 164,308

VV zpět na stavbu

VV -31,194 -31,194

VV Součet 133,114

VV 133,114*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 239,605

24 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 149,736 140,64 21 058,94 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV výkop rýh

VV 71,251+71,251 142,502

VV výkop jam

VV 6,563+6,563 13,126

VV obsyp

VV -39,933 -39,933

VV lóže

VV -11,745 -11,745

VV podkladní bdesky

VV -0,2 -0,200

VV podsyp

VV -0,225 -0,225

VV "OP DČS" -3,14*0,35*0,35*2 -0,769

VV dosyp 50mm pod uroveň frézování

VV 130,5*0,9*(0,45-0,05) 46,980

VV Součet 149,736

25 M 58344197 přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm t 254,444 390,10 99 257,95 CS ÚRS 2020 02

PP přírodní drcené kamenivo (štěrkodrť), frakce 0-63 mm

P
Poznámka k položce: 

nepřípustný popílek, struska, hlušina (haldovina), recykláty

VV zásyp

VV 149,736 149,736

VV Mezisoučet 149,736

VV zásyp v zeleni

VV 23,6*0,9*(1,6-0,1-0,34-0,1) 22,514

VV Mezisoučet 22,514

VV 149,736-22,514 127,222

VV 127,222*2 'Přepočtené koeficientem množství 254,444

26 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 39,933 510,38 20 381,12 CS ÚRS 2020 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.12.1, situace C3  a v.č. D.1.1.12.2 a 3, v.č. 

D.1.1.12.1.1

VV "výtlak" 130,5*0,9*0,34 39,933

27 M 58337302 štěrkopísek frakce 8/16 t 79,866 380,63 30 399,25 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkopísek frakce 8/16

VV 39,933*2 'Přepočtené koeficientem množství 79,866

28 K 181,2-R
Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a 

dodávky materiálů
m2 86,800 64,41 5 590,85

PP Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a dodávky materiálů

29 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 86,800 48,30 4 192,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.12.1, situace C3  a v.č. D.1.1.12.2 a 3, v.č. 

D.1.1.12.1.1

VV tl.100mm
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VV "výtlak" 23,6*3 70,800

VV "DČS" 4*4 16,000

VV Součet 86,800

30 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 334,310 61,74 20 639,32 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV 254,444+79,866 334,310

D 2 Zakládání 4 380,42

31 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm
m3 0,225 1 340,75 301,67 CS ÚRS 2020 02

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu 

z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.12.1, situace C3  a v.č. D.1.1.12.2 a 3, v.č. 

D.1.1.12.1.1

VV 1,5*1,5*0,1 0,225

32 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 0,200 2 501,75 500,35 CS ÚRS 2020 02

PP
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného 

tř. C 12/15

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.12.1, situace C3  a v.č. D.1.1.12.2 a 3, v.č. 

D.1.1.12.1.1

VV podkladní + stabilizační

VV 1*1*(0,1+0,1) 0,200

33 K 273321611
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 30/37 XA2
m3 0,863 3 211,06 2 771,14 CS ÚRS 2020 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.10.1, situace  a v.č. D.1.1.10(03).1.1

VV plocha dle autocad

VV 5,75*0,15 0,863

34 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 0,800 379,80 303,84 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základů desek zřízení

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.12.1, situace C3  a v.č. D.1.1.12.2 a 3, v.č. 

D.1.1.12.1.1

VV 2*(1+1)*0,2 0,800

35 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 0,800 102,42 81,93 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základů desek odstranění

36 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,015 28 099,21 421,49 CS ÚRS 2020 02
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.12.1, situace C3  a v.č. D.1.1.12.2 a 3, v.č. 

D.1.1.12.1.1

VV 1*1*6,5*1,15/1000*2 0,015

D 4 Vodorovné konstrukce 14 096,02

37 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr 0-4mm m3 11,745 1 200,17 14 096,02 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.12.1, situace C3  a v.č. D.1.1.12.2 a 3, v.č. 

D.1.1.12.1.1

VV "výtlak" 130,5*0,9*0,1 11,745

D 5 Komunikace pozemní 47 125,05

38 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 0-

32mm
m2 64,140 130,96 8 399,53 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

39 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm m2 64,140 200,21 12 841,36 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

40 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 64,140 40,88 2 621,96 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

41 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 64,140 362,68 23 262,20 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.12.1, situace C3  a v.č. D.1.1.12.2 a 3, v.č. 

D.1.1.12.1.1

VV viz odstranění živičného podkladu

VV 64,14 64,140

VV vrchní asfaltový koberec viz DSO 11.6 Výtlak V8

D 8 Trubní vedení 28 480,31

42 K 871184201
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený 

výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 40x3,7 
m 130,500 59,27 7 735,16 CS ÚRS 2020 02

PP

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 

svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 

11/PN16 D 40 x 3,7 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.12.1, situace C3  a v.č. D.1.1.12.2 a 3, v.č. 

D.1.1.12.1.1

VV "výtlak" 130,5 130,500

43 M 28613682
potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou 

SDR11 40x3,7mm dl 12m
m 137,025 47,93 6 567,49 CS ÚRS 2020 02

PP
potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 

40x3,7mm dl 12m

VV 130,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 137,025

44 K 877175213
Montáž elektro T-kusů na kanalizačním potrubí z PE 

trub d 40
kus 1,000 217,94 217,94 CS ÚRS 2020 02
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PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 40

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.12.1, situace C3  a v.č. D.1.1.12.2 a 3, v.č. 

D.1.1.12.1.1

VV 1 1,000

45 M 28614956
elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 

40mm
kus 1,000 287,95 287,95 CS ÚRS 2020 02

PP elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 40mm

46 K 892241111 Tlaková zkouška potrubí do 80 m 130,500 16,79 2 191,43 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky na potrubí DN do 80

P
Poznámka k položce: 

zkouška bude porvedena vzduchem

47 K 899,1-R Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče ks 1,000 1 420,82 1 420,82

PP Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče

48 K 899,96-R

Náklady na napojení nového potrubí PE DN40 na prefa 

šachtu navrtávkou DN80 a utěsnění prostupu po 

osazení potrubí, vč. dodávky materiálu

ks 1,000 2 841,65 2 841,65

PP

Náklady na napojení nového potrubí PE DN40 na prefa šachtu 

navrtávkou DN80 a utěsnění prostupu po osazení potrubí, vč. dodávky 

materiálu

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.12.1, situace C3  a v.č. D.1.1.12.2 a 3, v.č. 

D.1.1.12.1.1

VV "Š DA3" 1 1,000

49 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí Cu 4 mm2 m 137,025 41,00 5 618,65 CS ÚRS 2020 02

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.12.1, situace C3  a v.č. D.1.1.12.2 a 3, v.č. 

D.1.1.12.1.1

VV 130,5*1,05 137,025

50 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 130,500 12,25 1 599,22 CS ÚRS 2020 02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.12.1, situace C3  a v.č. D.1.1.12.2 a 3, v.č. 

D.1.1.12.1.1

VV 130,5 130,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 95 890,39

51 K 900,1-R

Dodávka + montáž domácí čerpací stanice PEHD 

průměr 800mm, výška 2100mm, vč. poklopu, vč. 

strojního vystrojení (kompletní dodávka)

kpl 1,000 95 777,26 95 777,26

PP

Dodávka + montáž domácí čerpací stanice PEHD průměr 800mm, 

výška 2100mm, vč. poklopu, vč. strojního vystrojení (kompletní 

dodávka)

Jedná se o vybudování 1ks domovní čerpací stanice  (např. SAKAL). 

Čerpací jímka je kompletně vystrojená automatická čerpací stanice 

(ACS). Skládá se z tělesa jímky a vnitřního automatického čerpacího 

systému. Těleso jímky je dvojitého kónického tvaru s ocelovou výztuží. 

Toto řešení zajištuje odolnost vůči hydrogeologickým tlakům. V plášti 

jímky je navařeno nátokové hrdlo DN 150 pro napojení gravitační 

kanalizace. Jímka je dále vybavena gumovou průchodkou DN 40 pro 

protažení výtlakového potrubí a plastovým hrdlem DN 50 pro protažení 

elektroinstalace. Vnitřní systém čerpací jímky se skládá z kalového 

čerpadla, řídící jednotky, kontrolních plováků hlídajících minimální a 

maximální hladiny a zpětné pojistné klapy výtlačného potrubí

Čerpací jímka je vybavena čerpacím systémem s čerpadlem BF01-UN

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.12.1, situace C3  a v.č. D.1.1.12.2 a 3, v.č. 

D.1.1.12.1.1

VV
parametry čerpací stanice viz TZ př. č. D.1.1.12.1 a výkres 

D.1.1.12.1.1

VV "DČS" 1 1,000

52 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 300 g/m2
m2 2,250 50,28 113,13 CS ÚRS 2020 02

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 200 do 300 g/m2

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př. č. D.1.1.12.1, situace C3  a v.č. D.1.1.12.2 a 3, v.č. 

D.1.1.12.1.1

VV 1,5*1,5 2,250

D 997 Přesun sutě 47 427,50

53 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 117,889 40,48 4 771,84 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo" 55,802+18,601 74,403

VV "asfalt" 37,201+6,285 43,486

VV Součet 117,889

54 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 1 650,446 3,12 5 148,13 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "kamenivo" 55,802+18,601 74,403

VV "asfalt" 37,201+6,285 43,486

VV Součet 117,889

VV 117,889*14 'Přepočtené koeficientem množství 1 650,446

55 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 117,889 155,98 18 388,71 CS ÚRS 2020 02

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

56 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 74,403 110,65 8 232,36 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "kamenivo" 55,802+18,601 74,403

57 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 43,486 250,34 10 886,46 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV "asfalt" 37,201+6,285 43,486

D 998 Přesun hmot 3 127,83

58 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 3,457 904,78 3 127,83 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 

nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kamenivo

VV 337,767-334,31 3,457
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 45 619,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 45 619,84 21,00% 9 580,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 55 200,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

012 - SO 12 Domovní čerpací stanice DČS

01 - Kanalizace Podlesí

0002 - DSO 12.3 Čerpací stanice DČS - přípojka NN

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 45 619,84

M - Práce a dodávky M 45 619,84

    D3 - Montážní materiál 10 243,23

    D5 - Výkopové práce 23 365,92

    D7 - Služby 12 010,69

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

012 - SO 12 Domovní čerpací stanice DČS

01 - Kanalizace Podlesí

0002 - DSO 12.3 Čerpací stanice DČS - přípojka NN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 45 619,84

D M Práce a dodávky M 45 619,84

D D3 Montážní materiál 10 243,23

1 K Pol3 Dodávka + montáž CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně m 25,000 98,17 2 454,24

PP CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně

2 K Pol5
Dodávka + montáž TRUBKA TUHÁ PVC 1200N délka 

2 m barva tmavě šedá
ks 2,000 124,39 248,78

PP TRUBKA TUHÁ PVC 1200N délka 2 m barva tmavě šedá

3 K Pol6
Dodávka + montáž KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA 

DVOUPLÁŠŤOVÁ OHEBNÁ prům. 50mm
m 25,000 227,60 5 689,92

PP
KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ OHEBNÁ prům. 

50mm

4 K Pol8 Dodávka + montáž Výstražná folie 250/33 blesk m 25,000 23,87 596,75

PP Výstražná folie 250/33 blesk

5 K Pol9 Dodávka + montáž Zkušební svorka ks 8,000 116,03 928,27

PP Zkušební svorka

6 K Pol10 Ukončení vodičů  do 4 mm2 ks 10,000 32,53 325,27

PP Ukončení vodičů  do 4 mm2

D D5 Výkopové práce 23 365,92

7 K Pol18 Hloubení kabelové rýhy h=800mm, š=300mm m 20,000 729,36 14 587,12

PP Hloubení kabelové rýhy h=800mm, š=300mm

8 K Pol19 Pískové lože h=200mm, š=300mm bm 20,000 147,20 2 943,95

PP Pískové lože h=200mm, š=300mm

9 K Pol20
Zpětný zához kabelové rýhy + zhutnění h=600mm, 

š=300mm
bm 20,000 245,33 4 906,58

PP Zpětný zához kabelové rýhy + zhutnění h=600mm, š=300mm

10 K Pol21 Úprava povrchu bm 20,000 46,41 928,27

PP Úprava povrchu

D D7 Služby 12 010,69

11 K Pol22 Revize hod 12,000 568,33 6 819,95

PP Revize

12 K Pol23 Inženýrská činnost hod 5,000 520,97 2 604,84

PP Inženýrská činnost

13 K Pol24 Oživení a komplexní zkoušky hod 5,000 473,61 2 368,04

PP Oživení a komplexní zkoušky

14 K Pol28 Podružný materiál kpl 1,000 217,86 217,86

PP Dokumentace sk. pr. 3 pare

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

012 - SO 12 Domovní čerpací stanice DČS

01 - Kanalizace Podlesí

0002 - DSO 12.3 Čerpací stanice DČS - přípojka NN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

013 - PS Strojně-technologická část

01 - Kanalizace Podlesí

0001 - PS Strojně-technologická část Strojně-technologická část - 

součástí dílčích stavebních objektů 

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    22-M - Montáže technologických zařízení 0,00

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

013 - PS Strojně-technologická část

01 - Kanalizace Podlesí

0001 - PS Strojně-technologická část Strojně-technologická část - 

součástí dílčích stavebních objektů 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže technologických zařízení 0,00

1 K M22,1-R

Strojně-technologická část - je součástí dílčích 

stavebních objektů DSO 02.1, DSO 05.1, DSO 07.1, 

DSO 09.1  - jednotková cena se nevyplňuje

kpl 0,000 0,00

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

013 - PS Strojně-technologická část

01 - Kanalizace Podlesí

0001 - PS Strojně-technologická část Strojně-technologická část - 

součástí dílčích stavebních objektů 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 430 582,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 430 582,61 21,00% 90 422,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 521 004,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

014 - PS 01 Čerpací stanice ČS1

01 - Kanalizace Podlesí

0001 - PS 01.1 ČS1 - elektro, SŘTP, MaR

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 430 582,61

M - Práce a dodávky M 430 582,61

    D1 - Rozváděč RMS-DR1 - silnoproudá část - Dodávka + montáž 158 862,44

    D3 - Rozváděč RMS-DR1 - telemetrická část - Dodávka + montáž 130 840,69

      D4 - Přenosová část - Dodávka + montáž 18 063,07

      D6 - Telemetrická část - Dodávka + montáž 112 777,62

    D5 - Montážní materiál - Dodávka + montáž 16 976,86

    D7 - Měření a regulace - Dodávka + montáž 4 761,82

    D9 - Služby 105 131,48

    OST - Ostatní 14 009,32

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

014 - PS 01 Čerpací stanice ČS1

01 - Kanalizace Podlesí

0001 - PS 01.1 ČS1 - elektro, SŘTP, MaR
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 430 582,61

D M Práce a dodávky M 430 582,61

D D1 Rozváděč RMS-DR1 - silnoproudá část - Dodávka + montáž 158 862,44

1 K Pol29
Celoplastový rozváděč dvoukřídlý, uzamykatelný 

1115x1065x322 + pilíř 1115x950x310 + mont. deska
ks 1,000 59 317,20 59 317,20

PP
Celoplastový rozváděč dvoukřídlý, uzamykatelný 1115x1065x322 + 

pilíř 1115x950x310 + mont. deska

2 K Pol30
HRN-55N U relé analog. 3x400V/230V,kontrola sledu a 

výpadku fází a "N" vodiče
ks 1,000 2 315,37 2 315,37

PP
HRN-55N U relé analog. 3x400V/230V,kontrola sledu a výpadku fází a 

"N" vodiče

3 K Pol31 SPMP/4P40 Přepínač sítí I-0-II,In=40A,Un=415V ks 1,000 3 469,96 3 469,96

PP SPMP/4P40 Přepínač sítí I-0-II,In=40A,Un=415V

4 K Pol32
HLSA 12,5-275/3+1 S L/N 25 kA (8/20), 12,5 kA 

(10/350), N/PE 50 kA (10/350) + kontakt DS
kd 1,000 16 625,34 16 625,34

PP
HLSA 12,5-275/3+1 S L/N 25 kA (8/20), 12,5 kA (10/350), N/PE 50 kA 

(10/350) + kontakt DS

5 K Pol33 LTN-6B-1 Jistič Ks 6,000 338,42 2 030,53

PP LTN-6B-1 Jistič

6 K Pol34 LTN-10B-1 Jistič Ks 2,000 303,94 607,89

PP LTN-10B-1 Jistič

7 K Pol35 LTN-10B-3 Jistič Ks 1,000 1 092,97 1 092,97

PP LTN-10B-3 Jistič

8 K Pol36 LTN-16B-3 Jistič Ks 1,000 1 199,39 1 199,39

PP LTN-16B-3 Jistič

9 K Pol37 LTN-32B-3 Jistič Ks 1,000 2 164,20 2 164,20

PP LTN-32B-3 Jistič

10 K Pol38 PS-LT-1100 Pomocný spínač Ks 1,000 715,03 715,03

PP PS-LT-1100 Pomocný spínač

11 K Pol39 SV-LT-X400 Napěťová spoušť Ks 1,000 1 030,71 1 030,71

PP SV-LT-X400 Napěťová spoušť

12 K Pol40 OFI-25-4-030AC Proudový chránič Ks 1,000 3 265,92 3 265,92

PP OFI-25-4-030AC Proudový chránič

13 K Pol41
NIV 101/A vyhodnocovací relé - dodávka strojní části - 

pouze montáž
ks 2,000 329,22 658,45

PP NIV 101/A vyhodnocovací relé - dodávka strojní části - pouze montáž

14 K Pol42
NIV 105/S vyhodnocovací relé - dodávka strojní části - 

pouze montáž
ks 2,000 329,22 658,45

PP NIV 105/S vyhodnocovací relé - dodávka strojní části - pouze montáž

15 K Pol43
DS7-342SX007N0-N Softstartér, integr. bypass, bez 

reverzace, ovl. 110/230 V AC; 3 kW
ks 2,000 5 342,42 10 684,84

PP
DS7-342SX007N0-N Softstartér, integr. bypass, bez reverzace, ovl. 

110/230 V AC; 3 kW

16 K Pol44 GZ1-E10 Motorový jistič 4...6,3A ks 2,000 1 606,79 3 213,58

PP GZ1-E10 Motorový jistič 4...6,3A

17 K Pol45
GZ1AN11 Pomocné kontakty k mot.jističům GZ1M 

1Z+1V
ks 2,000 451,32 902,64

PP GZ1AN11 Pomocné kontakty k mot.jističům GZ1M 1Z+1V

18 K Pol46 LC1D09P7 Stykač 9A 3P 1Z+1V 230V st ks 2,000 978,22 1 956,44

PP LC1D09P7 Stykač 9A 3P 1Z+1V 230V st

19 K Pol47
LA3K1813-- Stykač kompenzační K3-18K10, 230VAC, 

12, 5kVAr
ks 1,000 1 714,20 1 714,20

PP LA3K1813-- Stykač kompenzační K3-18K10, 230VAC, 12, 5kVAr

20 K Pol48 CSADG 1-0.4/4, 4kVAr, 5,8A ks 1,000 1 565,22 1 565,22

PP CSADG 1-0.4/4, 4kVAr, 5,8A

21 K Pol49 XT484T30-- Relé XT 2P/8A, 230VAC+LED, 5mm ks 6,000 879,12 5 274,72

PP XT484T30-- Relé XT 2P/8A, 230VAC+LED, 5mm

22 K Pol50 XT484LC4-- Relé XT 2P/8A, 24VDC+LED, 5mm ks 2,000 819,31 1 638,63

PP XT484LC4-- Relé XT 2P/8A, 24VDC+LED, 5mm

23 K Pol51 YRT78626-- Patice RT, šroub.vývody, 5mm ks 8,000 199,60 1 596,78

PP YRT78626-- Patice RT, šroub.vývody, 5mm

24 K Pol52 YRT16040-- Štítek pro RT ks 8,000 23,06 184,52

PP YRT16040-- Štítek pro RT

25 K Pol53 XB5-AA42 Ovládač stiskací lícující, 1 V - rudý ks 1,000 431,07 431,07

PP XB5-AA42 Ovládač stiskací lícující, 1 V - rudý

26 K Pol54 XB5AD33 Ovládač otočný - 3 pev. polohy, 2 Z - černý ks 2,000 734,75 1 469,49

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

014 - PS 01 Čerpací stanice ČS1

01 - Kanalizace Podlesí

0001 - PS 01.1 ČS1 - elektro, SŘTP, MaR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP XB5AD33 Ovládač otočný - 3 pev. polohy, 2 Z - černý

27 K Pol55 XB5AVM1 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 2,000 603,20 1 206,39

PP XB5AVM1 Signálka s LED, 230.....240V, bílá

28 K Pol56 XB5AVM3 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 1,000 603,20 603,20

PP XB5AVM3 Signálka s LED, 230.....240V, zelená

29 K Pol57 XB5AVM5 Signálka s LED, 230.....240V, žlutá ks 2,000 603,20 1 206,39

PP XB5AVM5 Signálka s LED, 230.....240V, žlutá

30 K Pol58 ZBE101 Pomocné kontakty ks 6,000 342,58 2 055,48

PP ZBE101 Pomocné kontakty

31 K Pol59
BZ326413-P Počítadlo provozních hodin 220VAC,na 

panel
ks 2,000 1 591,33 3 182,66

PP BZ326413-P Počítadlo provozních hodin 220VAC,na panel

32 K Pol60 IUK08565-- Termostat FLZ520/1R ks 1,000 799,72 799,72

PP IUK08565-- Termostat FLZ520/1R

33 K Pol61 IUK08342-- Topení FLH045, 45W, 110-250VAC ks 1,000 1 911,13 1 911,13

PP IUK08342-- Topení FLH045, 45W, 110-250VAC

34 K Pol62 LED pásek 2W ks 1,000 550,33 550,33

PP LED pásek 2W

35 K Pol63 RSA 2,5A Řadová svornice ks 25,000 47,85 1 196,33

PP RSA 2,5A Řadová svornice

36 K Pol64 RSA 6 A Řadová svornice ks 4,000 52,10 208,39

PP RSA 6 A Řadová svornice

37 K Pol65 RSA PE 2,5 A Řadová svornice ks 5,000 77,82 389,12

PP RSA PE 2,5 A Řadová svornice

38 K Pol66 RSA PE 6 A Řadová svornice ks 1,000 84,85 84,85

PP RSA PE 6 A Řadová svornice

39 K Pol67 RSP4 Řadová svornice pojistková ks 4,000 109,47 437,88

PP RSP4 Řadová svornice pojistková

40 K Pol68 IZG 3253 Nástěnná zásuvka IP 67 ks 1,000 872,93 872,93

PP IZG 3253 Nástěnná zásuvka IP 67

41 K Pol69 IZVZ 1653 Nástěnná zásuvka s VZ16 IP44 ks 1,000 944,18 944,18

PP IZVZ 1653 Nástěnná zásuvka s VZ16 IP44

42 K Pol70 H07V-K 1.5 mm2 m 35,000 21,95 768,14

PP H07V-K 1.5 mm2

43 K Pol71 H07V-K 2.5 mm2 m 20,000 25,00 499,94

PP H07V-K 2.5 mm2

44 K Pol72 H07V-K 4   mm2 m 10,000 29,52 295,25

PP H07V-K 4   mm2

45 K Pol73 H07V-K 6   mm2 m 5,000 30,68 153,40

PP H07V-K 6   mm2

46 K Pol74 H07V-K 10  mm2 m 5,000 50,15 250,73

PP H07V-K 10  mm2

47 K Pol75 kabelový žlab děrovaný m 8,000 324,32 2 594,54

PP kabelový žlab děrovaný

48 K Pol76 106/11    Vývodka kabelová kuželová Pg 11, šedá ks 4,000 240,90 963,58

PP 106/11    Vývodka kabelová kuželová Pg 11, šedá

49 K Pol77 106/13,5  Vývodka kabelová kuželová Pg 13,5, šedá ks 6,000 241,89 1 451,34

PP 106/13,5  Vývodka kabelová kuželová Pg 13,5, šedá

50 K Pol78 106/29    Vývodka kabelová kuželová Pg 29, šedá ks 1,000 273,32 273,32

PP 106/29    Vývodka kabelová kuželová Pg 29, šedá

51 K Pol79
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 10 

mm2
kus 116,000 61,88 7 178,27

PP Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 10 mm2

52 K Pol80 Drobný montážní a popisový materiál ks 1,000 3 001,41 3 001,41

PP Drobný montážní a popisový materiál

D D3 Rozváděč RMS-DR1 - telemetrická část - Dodávka + montáž 130 840,69

D D4 Přenosová část - Dodávka + montáž 18 063,07

53 K Pol81 Externí  Anténa LTE ks 1,000 7 738,25 7 738,25

PP Externí  Anténa LTE

54 K Pol82 Kabel + konektory kpl 1,000 3 574,95 3 574,95

PP Kabel + konektory

55 K Pol83 Montážní materiál kpl 1,000 1 385,78 1 385,78

PP Montážní materiál

56 K Pol84 Datový kabel kpl 1,000 1 651,00 1 651,00

PP Datový kabel

57 K Pol85 Rozšíření záručního servisu na 36 měsíců kpl 1,000 3 713,09 3 713,09

PP Rozšíření záručního servisu na 36 měsíců

D D6 Telemetrická část - Dodávka + montáž 112 777,62

58 K Pol86

Telemetrická stanice Tecomat FOXTROT v konfiguraci 

6x AI/BI, 6xBO, 2x AO, 12x BI,  ETH100/10,  2-4x SCH, 

1xCIB, 1x TCL2  LTE modul

kpl 1,000 78 358,26 78 358,26

PP
Telemetrická stanice Tecomat FOXTROT v konfiguraci 6x AI/BI, 6xBO, 

2x AO, 12x BI,  ETH100/10,  2-4x SCH, 1xCIB, 1x TCL2  LTE modul

59 K Pol87
USID60---- UPS 600VA/360W; IEC;230V; 1f; VFD; 7'; 

USB+SW
ks 1,000 4 985,99 4 985,99

PP USID60---- UPS 600VA/360W; IEC;230V; 1f; VFD; 7'; USB+SW

60 K Pol88 HSAF10 přepěťová ochrana 3.st. s VF filtrem ks 1,000 4 438,46 4 438,46

PP HSAF10 přepěťová ochrana 3.st. s VF filtrem

61 K Pol89 PS2-60/27 zdroj 24V/12V DC ks 1,000 6 036,00 6 036,00

PP PS2-60/27 zdroj 24V/12V DC

62 K Pol90 LTN-6B-1 Jistič ks 2,000 338,42 676,84

PP LTN-6B-1 Jistič

63 K Pol91 LTN-10B-1 Jistič Ks 1,000 305,53 305,53

PP LTN-10B-1 Jistič
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

64 K Pol92 ZSE-03 Soklová zásuvka Ks 1,000 745,95 745,95

PP ZSE-03 Soklová zásuvka

65 K Pol63 RSA 2,5A Řadová svornice ks 40,000 47,85 1 914,13

PP RSA 2,5A Řadová svornice

66 K Pol65 RSA PE 2,5 A Řadová svornice ks 5,000 77,82 389,12

PP RSA PE 2,5 A Řadová svornice

67 K Pol67 RSP4 Řadová svornice pojistková ks 8,000 109,47 875,76

PP RSP4 Řadová svornice pojistková

68 K Pol70 H07V-K 1.5 mm2 m 100,000 21,95 2 194,70

PP H07V-K 1.5 mm2

69 K Pol71 H07V-K 2.5 mm2 m 50,000 25,00 1 249,85

PP H07V-K 2.5 mm2

70 K Pol75 kabelový žlab děrovaný m 0,500 324,32 162,16

PP kabelový žlab děrovaný

71 K Pol79
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 10 

mm2
kus 125,000 61,88 7 735,20

PP Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 10 mm2

72 K Pol93 Drobný montážní a popisový materiál ks 1,000 2 709,67 2 709,67

PP Drobný montážní a popisový materiál

D D5 Montážní materiál - Dodávka + montáž 16 976,86

73 K Pol96 CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 15,000 84,54 1 268,09

PP CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně

74 K Pol97 JYTY-O 2x1 mm , pevně m 15,000 72,60 1 089,06

PP JYTY-O 2x1 mm , pevně

75 K Pol98 EPS 2 EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE ks 1,000 1 079,53 1 079,53

PP EPS 2 EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE

76 K Pol99 KF 9251 200x160x98 mm včetně svorek ks 2,000 2 851,12 5 702,24

PP KF 9251 200x160x98 mm včetně svorek

77 K Pol100 KF 8020 88x88x53 mm včetně svorek ks 4,000 646,26 2 585,03

PP KF 8020 88x88x53 mm včetně svorek

78 K Pol101 ZS  zemnicí svorka ks 8,000 100,62 804,98

PP ZS  zemnicí svorka

79 K Pol102 CY 16 , pevně m 10,000 95,02 950,15

PP CY 16 , pevně

80 K Pol103 CY 6 , pevně m 20,000 73,27 1 465,34

PP CY 6 , pevně

81 K Pol104 Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 10m ks 1,000 586,99 586,99

PP Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 10m

82 K Pol105 Ukončení vodičů  do 4 mm2 ks 40,000 36,14 1 445,45

PP Ukončení vodičů  do 4 mm2

D D7 Měření a regulace - Dodávka + montáž 4 761,82

83 K Pol106
Tlakové čidlo  0-2,5m, 4-20mA.  Dodávka fy WILO - 

naceněno pouze připojení do SŘTP
ks 1,000 994,58 994,58

PP
Tlakové čidlo  0-2,5m, 4-20mA.  Dodávka fy WILO - naceněno pouze 

připojení do SŘTP

84 K Pol107 Mag. kontakt - rozváděč ks 1,000 563,59 563,59

PP Mag. kontakt - rozváděč

85 K Pol108 Mechanický koncový spínač - poklop ks 1,000 805,61 805,61

PP Mechanický koncový spínač - poklop

86 K Pol109 PROMI-E Kódová klávesnice ks 1,000 2 398,04 2 398,04

PP PROMI-E Kódová klávesnice

D D9 Služby 105 131,48

87 K Pol110 Instalace, oživení a komplexní zkoušky hod 46,000 909,33 41 829,05

PP Instalace, oživení a komplexní zkoušky

88 K Pol111 Software telemetrické stanice hod 26,000 1 136,66 29 553,13

PP Software telemetrické stanice

89 K Pol112 Konfigurace dispečerského systému kpl 1,000 7 890,31 7 890,31

PP Konfigurace dispečerského systému

90 K Pol113 Revize hod 12,000 615,69 7 388,28

PP Revize

91 K Pol114 Inženýrská činnost hod 30,000 615,69 18 470,71

PP Inženýrská činnost

D OST Ostatní 14 009,32

92 K Pol117 Podružný materiál kpl 1,000 1 468,18 1 468,18

PP Podružný materiál

93 K Pol118 Doprava kpl 1,000 3 362,62 3 362,62

PP Doprava

94 K Pol119 PPV kpl 1,000 9 178,52 9 178,52

PP PPV
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 432 927,15

M - Práce a dodávky M 432 927,15

    D1 - Rozváděč RMS-DR1 - silnoproudá část - Dodávka + montáž 161 206,98

    D3 - Rozváděč RMS-DR1 - telemetrická část - Dodávka + montáž 130 840,69

      D4 - Přenosová část - Dodávka + montáž 18 063,07

      D6 - Telemetrická část - Dodávka + montáž 112 777,62

    D9 - Montážní materiál - Dodávka + montáž 16 976,86

    D11 - Měření a regulace - Dodávka + montáž 4 761,82

    D13 - Služby 105 131,48

    OST - Ostatní 14 009,32

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

017 - PS 04 Čerpací stanice ČS5

01 - Kanalizace Podlesí

0001 - PS 04.1 ČS5 - elektro, SŘTP, MaR

Strana 253 z 277



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 432 927,15

D M Práce a dodávky M 432 927,15

D D1 Rozváděč RMS-DR1 - silnoproudá část - Dodávka + montáž 161 206,98

1 K Pol29
Celoplastový rozváděč dvoukřídlý, uzamykatelný 

1115x1065x322 + pilíř 1115x950x310 + mont. deska
ks 1,000 59 317,20 59 317,20

PP
Celoplastový rozváděč dvoukřídlý, uzamykatelný 1115x1065x322 + 

pilíř 1115x950x310 + mont. deska

2 K Pol30
HRN-55N U relé analog. 3x400V/230V,kontrola sledu a 

výpadku fází a "N" vodiče
ks 1,000 2 315,37 2 315,37

PP
HRN-55N U relé analog. 3x400V/230V,kontrola sledu a výpadku fází a 

"N" vodiče

3 K Pol31 SPMP/4P40 Přepínač sítí I-0-II,In=40A,Un=415V ks 1,000 3 469,96 3 469,96

PP SPMP/4P40 Přepínač sítí I-0-II,In=40A,Un=415V

4 K Pol32
HLSA 12,5-275/3+1 S L/N 25 kA (8/20), 12,5 kA 

(10/350), N/PE 50 kA (10/350) + kontakt DS
kd 1,000 16 625,34 16 625,34

PP
HLSA 12,5-275/3+1 S L/N 25 kA (8/20), 12,5 kA (10/350), N/PE 50 kA 

(10/350) + kontakt DS

5 K Pol33 LTN-6B-1 Jistič Ks 6,000 338,42 2 030,53

PP LTN-6B-1 Jistič

6 K Pol34 LTN-10B-1 Jistič Ks 2,000 303,94 607,89

PP LTN-10B-1 Jistič

7 K Pol35 LTN-10B-3 Jistič Ks 1,000 1 092,97 1 092,97

PP LTN-10B-3 Jistič

8 K Pol36 LTN-16B-3 Jistič Ks 1,000 1 199,39 1 199,39

PP LTN-16B-3 Jistič

9 K Pol37 LTN-32B-3 Jistič Ks 1,000 2 164,20 2 164,20

PP LTN-32B-3 Jistič

10 K Pol38 PS-LT-1100 Pomocný spínač Ks 1,000 715,03 715,03

PP PS-LT-1100 Pomocný spínač

11 K Pol39 SV-LT-X400 Napěťová spoušť Ks 1,000 1 030,71 1 030,71

PP SV-LT-X400 Napěťová spoušť

12 K Pol40 OFI-25-4-030AC Proudový chránič Ks 1,000 3 265,92 3 265,92

PP OFI-25-4-030AC Proudový chránič

13 K Pol41
NIV 101/A vyhodnocovací relé - dodávka strojní části - 

pouze montáž
ks 2,000 329,22 658,45

PP NIV 101/A vyhodnocovací relé - dodávka strojní části - pouze montáž

14 K Pol42
NIV 105/S vyhodnocovací relé - dodávka strojní části - 

pouze montáž
ks 2,000 329,22 658,45

PP NIV 105/S vyhodnocovací relé - dodávka strojní části - pouze montáž

15 K Pol120
DS7-342SX012N0-N Softstartér, integr. bypass, bez 

reverzace, ovl. 110/230 V AC; 5,5 kW
ks 2,000 6 283,95 12 567,90

PP
DS7-342SX012N0-N Softstartér, integr. bypass, bez reverzace, ovl. 

110/230 V AC; 5,5 kW

16 K Pol121 GZ1-E14 Motorový jistič 6...10A ks 2,000 1 757,97 3 515,93

PP GZ1-E14 Motorový jistič 6...10A

17 K Pol45
GZ1AN11 Pomocné kontakty k mot.jističům GZ1M 

1Z+1V
ks 2,000 451,32 902,64

PP GZ1AN11 Pomocné kontakty k mot.jističům GZ1M 1Z+1V

18 K Pol46 LC1D09P7 Stykač 9A 3P 1Z+1V 230V st ks 2,000 978,22 1 956,44

PP LC1D09P7 Stykač 9A 3P 1Z+1V 230V st

19 K Pol47
LA3K1813-- Stykač kompenzační K3-18K10, 230VAC, 

12, 5kVAr
ks 1,000 1 714,20 1 714,20

PP LA3K1813-- Stykač kompenzační K3-18K10, 230VAC, 12, 5kVAr

20 K Pol122 CSADG 1-0.4/6,25, 6,25kVar, 9A ks 1,000 1 724,35 1 724,35

PP CSADG 1-0.4/6,25, 6,25kVar, 9A

21 K Pol49 XT484T30-- Relé XT 2P/8A, 230VAC+LED, 5mm ks 6,000 879,12 5 274,72

PP XT484T30-- Relé XT 2P/8A, 230VAC+LED, 5mm

22 K Pol50 XT484LC4-- Relé XT 2P/8A, 24VDC+LED, 5mm ks 2,000 819,31 1 638,63

PP XT484LC4-- Relé XT 2P/8A, 24VDC+LED, 5mm

23 K Pol51 YRT78626-- Patice RT, šroub.vývody, 5mm ks 8,000 199,60 1 596,78

PP YRT78626-- Patice RT, šroub.vývody, 5mm

24 K Pol52 YRT16040-- Štítek pro RT ks 8,000 23,06 184,52

PP YRT16040-- Štítek pro RT

25 K Pol53 XB5-AA42 Ovládač stiskací lícující, 1 V - rudý ks 1,000 431,07 431,07

PP XB5-AA42 Ovládač stiskací lícující, 1 V - rudý

26 K Pol54 XB5AD33 Ovládač otočný - 3 pev. polohy, 2 Z - černý ks 2,000 734,75 1 469,49

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

017 - PS 04 Čerpací stanice ČS5

01 - Kanalizace Podlesí

0001 - PS 04.1 ČS5 - elektro, SŘTP, MaR
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PP XB5AD33 Ovládač otočný - 3 pev. polohy, 2 Z - černý

27 K Pol55 XB5AVM1 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 2,000 603,20 1 206,39

PP XB5AVM1 Signálka s LED, 230.....240V, bílá

28 K Pol56 XB5AVM3 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 1,000 603,20 603,20

PP XB5AVM3 Signálka s LED, 230.....240V, zelená

29 K Pol57 XB5AVM5 Signálka s LED, 230.....240V, žlutá ks 2,000 603,20 1 206,39

PP XB5AVM5 Signálka s LED, 230.....240V, žlutá

30 K Pol58 ZBE101 Pomocné kontakty ks 6,000 342,58 2 055,48

PP ZBE101 Pomocné kontakty

31 K Pol59
BZ326413-P Počítadlo provozních hodin 220VAC,na 

panel
ks 2,000 1 591,33 3 182,66

PP BZ326413-P Počítadlo provozních hodin 220VAC,na panel

32 K Pol60 IUK08565-- Termostat FLZ520/1R ks 1,000 799,72 799,72

PP IUK08565-- Termostat FLZ520/1R

33 K Pol61 IUK08342-- Topení FLH045, 45W, 110-250VAC ks 1,000 1 911,13 1 911,13

PP IUK08342-- Topení FLH045, 45W, 110-250VAC

34 K Pol62 LED pásek 2W ks 1,000 550,33 550,33

PP LED pásek 2W

35 K Pol63 RSA 2,5A Řadová svornice ks 25,000 47,85 1 196,33

PP RSA 2,5A Řadová svornice

36 K Pol64 RSA 6 A Řadová svornice ks 4,000 52,10 208,39

PP RSA 6 A Řadová svornice

37 K Pol65 RSA PE 2,5 A Řadová svornice ks 5,000 77,82 389,12

PP RSA PE 2,5 A Řadová svornice

38 K Pol66 RSA PE 6 A Řadová svornice ks 1,000 84,85 84,85

PP RSA PE 6 A Řadová svornice

39 K Pol67 RSP4 Řadová svornice pojistková ks 4,000 109,47 437,88

PP RSP4 Řadová svornice pojistková

40 K Pol68 IZG 3253 Nástěnná zásuvka IP 67 ks 1,000 872,93 872,93

PP IZG 3253 Nástěnná zásuvka IP 67

41 K Pol69 IZVZ 1653 Nástěnná zásuvka s VZ16 IP44 ks 1,000 944,18 944,18

PP IZVZ 1653 Nástěnná zásuvka s VZ16 IP44

42 K Pol70 H07V-K 1.5 mm2 m 35,000 21,95 768,14

PP H07V-K 1.5 mm2

43 K Pol71 H07V-K 2.5 mm2 m 20,000 25,00 499,94

PP H07V-K 2.5 mm2

44 K Pol72 H07V-K 4   mm2 m 10,000 29,52 295,25

PP H07V-K 4   mm2

45 K Pol73 H07V-K 6   mm2 m 5,000 30,68 153,40

PP H07V-K 6   mm2

46 K Pol74 H07V-K 10  mm2 m 5,000 50,15 250,73

PP H07V-K 10  mm2

47 K Pol75 kabelový žlab děrovaný m 8,000 324,32 2 594,54

PP kabelový žlab děrovaný

48 K Pol76 106/11    Vývodka kabelová kuželová Pg 11, šedá ks 4,000 240,90 963,58

PP 106/11    Vývodka kabelová kuželová Pg 11, šedá

49 K Pol77 106/13,5  Vývodka kabelová kuželová Pg 13,5, šedá ks 6,000 241,89 1 451,34

PP 106/13,5  Vývodka kabelová kuželová Pg 13,5, šedá

50 K Pol78 106/29    Vývodka kabelová kuželová Pg 29, šedá ks 1,000 273,32 273,32

PP 106/29    Vývodka kabelová kuželová Pg 29, šedá

51 K Pol79
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 10 

mm2
kus 116,000 61,88 7 178,27

PP Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 10 mm2

52 K Pol80 Drobný montážní a popisový materiál ks 1,000 3 001,41 3 001,41

PP Drobný montážní a popisový materiál

D D3 Rozváděč RMS-DR1 - telemetrická část - Dodávka + montáž 130 840,69

D D4 Přenosová část - Dodávka + montáž 18 063,07

53 K Pol81 Externí  Anténa LTE ks 1,000 7 738,25 7 738,25

PP Externí  Anténa LTE

54 K Pol82 Kabel + konektory kpl 1,000 3 574,95 3 574,95

PP Kabel + konektory

55 K Pol83 Montážní materiál kpl 1,000 1 385,78 1 385,78

PP Montážní materiál

56 K Pol84 Datový kabel kpl 1,000 1 651,00 1 651,00

PP Datový kabel

57 K Pol85 Rozšíření záručního servisu na 36 měsíců kpl 1,000 3 713,09 3 713,09

PP Rozšíření záručního servisu na 36 měsíců

D D6 Telemetrická část - Dodávka + montáž 112 777,62

58 K Pol86

Telemetrická stanice Tecomat FOXTROT v konfiguraci 

6x AI/BI, 6xBO, 2x AO, 12x BI,  ETH100/10,  2-4x SCH, 

1xCIB, 1x TCL2  LTE modul

kpl 1,000 78 358,26 78 358,26

PP
Telemetrická stanice Tecomat FOXTROT v konfiguraci 6x AI/BI, 6xBO, 

2x AO, 12x BI,  ETH100/10,  2-4x SCH, 1xCIB, 1x TCL2  LTE modul

59 K Pol87
USID60---- UPS 600VA/360W; IEC;230V; 1f; VFD; 7'; 

USB+SW
ks 1,000 4 985,99 4 985,99

PP USID60---- UPS 600VA/360W; IEC;230V; 1f; VFD; 7'; USB+SW

60 K Pol88 HSAF10 přepěťová ochrana 3.st. s VF filtrem ks 1,000 4 438,46 4 438,46

PP HSAF10 přepěťová ochrana 3.st. s VF filtrem

61 K Pol89 PS2-60/27 zdroj 24V/12V DC ks 1,000 6 036,00 6 036,00

PP PS2-60/27 zdroj 24V/12V DC

62 K Pol90 LTN-6B-1 Jistič ks 2,000 338,42 676,84

PP LTN-6B-1 Jistič

63 K Pol91 LTN-10B-1 Jistič Ks 1,000 305,53 305,53

PP LTN-10B-1 Jistič
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64 K Pol92 ZSE-03 Soklová zásuvka Ks 1,000 745,95 745,95

PP ZSE-03 Soklová zásuvka

65 K Pol63 RSA 2,5A Řadová svornice ks 40,000 47,85 1 914,13

PP RSA 2,5A Řadová svornice

66 K Pol65 RSA PE 2,5 A Řadová svornice ks 5,000 77,82 389,12

PP RSA PE 2,5 A Řadová svornice

67 K Pol67 RSP4 Řadová svornice pojistková ks 8,000 109,47 875,76

PP RSP4 Řadová svornice pojistková

68 K Pol70 H07V-K 1.5 mm2 m 100,000 21,95 2 194,70

PP H07V-K 1.5 mm2

69 K Pol71 H07V-K 2.5 mm2 m 50,000 25,00 1 249,85

PP H07V-K 2.5 mm2

70 K Pol75 kabelový žlab děrovaný m 0,500 324,32 162,16

PP kabelový žlab děrovaný

71 K Pol79
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 10 

mm2
kus 125,000 61,88 7 735,20

PP Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 10 mm2

72 K Pol93 Drobný montážní a popisový materiál ks 1,000 2 709,67 2 709,67

PP Drobný montážní a popisový materiál

D D9 Montážní materiál - Dodávka + montáž 16 976,86

73 K Pol96 CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 15,000 84,54 1 268,09

PP CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně

74 K Pol97 JYTY-O 2x1 mm , pevně m 15,000 72,60 1 089,06

PP JYTY-O 2x1 mm , pevně

75 K Pol98 EPS 2 EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE ks 1,000 1 079,53 1 079,53

PP EPS 2 EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE

76 K Pol99 KF 9251 200x160x98 mm včetně svorek ks 2,000 2 851,12 5 702,24

PP KF 9251 200x160x98 mm včetně svorek

77 K Pol100 KF 8020 88x88x53 mm včetně svorek ks 4,000 646,26 2 585,03

PP KF 8020 88x88x53 mm včetně svorek

78 K Pol101 ZS  zemnicí svorka ks 8,000 100,62 804,98

PP ZS  zemnicí svorka

79 K Pol102 CY 16 , pevně m 10,000 95,02 950,15

PP CY 16 , pevně

80 K Pol103 CY 6 , pevně m 20,000 73,27 1 465,34

PP CY 6 , pevně

81 K Pol104 Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 10m ks 1,000 586,99 586,99

PP Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 10m

82 K Pol105 Ukončení vodičů  do 4 mm2 ks 40,000 36,14 1 445,45

PP Ukončení vodičů  do 4 mm2

D D11 Měření a regulace - Dodávka + montáž 4 761,82

83 K Pol106
Tlakové čidlo  0-2,5m, 4-20mA.  Dodávka fy WILO - 

naceněno pouze připojení do SŘTP
ks 1,000 994,58 994,58

PP
Tlakové čidlo  0-2,5m, 4-20mA.  Dodávka fy WILO - naceněno pouze 

připojení do SŘTP

84 K Pol107 Mag. kontakt - rozváděč ks 1,000 563,59 563,59

PP Mag. kontakt - rozváděč

85 K Pol108 Mechanický koncový spínač - poklop ks 1,000 805,61 805,61

PP Mechanický koncový spínač - poklop

86 K Pol109 PROMI-E Kódová klávesnice ks 1,000 2 398,04 2 398,04

PP PROMI-E Kódová klávesnice

D D13 Služby 105 131,48

87 K Pol110 Instalace, oživení a komplexní zkoušky hod 46,000 909,33 41 829,05

PP Instalace, oživení a komplexní zkoušky

88 K Pol111 Software telemetrické stanice hod 26,000 1 136,66 29 553,13

PP Software telemetrické stanice

89 K Pol112 Konfigurace dispečerského systému kpl 1,000 7 890,31 7 890,31

PP Konfigurace dispečerského systému

90 K Pol113 Revize hod 12,000 615,69 7 388,28

PP Revize

91 K Pol114 Inženýrská činnost hod 30,000 615,69 18 470,71

PP Inženýrská činnost

D OST Ostatní 14 009,32

92 K Pol117 Podružný materiál kpl 1,000 1 468,18 1 468,18

PP Podružný materiál

93 K Pol118 Doprava kpl 1,000 3 362,62 3 362,62

PP Doprava

94 K Pol119 PPV kpl 1,000 9 178,52 9 178,52

PP PPV
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 431 549,03

M - Práce a dodávky M 431 549,03

    D1 - Rozváděč RMS-DR1 - silnoproudá část - Dodávka + montáž 158 862,44

    D3 - Rozváděč RMS-DR1 - telemetrická část - Dodávka + montáž 130 728,39

      D4 - Přenosová část - Dodávka + montáž 18 063,07

      D6 - Telemetrická část - Dodávka + montáž 112 665,32

    D9 - Montážní materiál - Dodávka + montáž 16 976,86

    D11 - Měření a regulace - Dodávka + montáž 5 755,29

    D13 - Služby 105 131,48

    OST - Ostatní 14 094,57

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

019 - PS 06 Čerpací stanice ČS8

01 - Kanalizace Podlesí

0001 - PS 06.1 ČS8 - elektro, SŘTP, MaR
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 431 549,03

D M Práce a dodávky M 431 549,03

D D1 Rozváděč RMS-DR1 - silnoproudá část - Dodávka + montáž 158 862,44

1 K Pol29
Celoplastový rozváděč dvoukřídlý, uzamykatelný 

1115x1065x322 + pilíř 1115x950x310 + mont. deska
ks 1,000 59 317,20 59 317,20

PP
Celoplastový rozváděč dvoukřídlý, uzamykatelný 1115x1065x322 + 

pilíř 1115x950x310 + mont. deska

2 K Pol30
HRN-55N U relé analog. 3x400V/230V,kontrola sledu a 

výpadku fází a "N" vodiče
ks 1,000 2 315,37 2 315,37

PP
HRN-55N U relé analog. 3x400V/230V,kontrola sledu a výpadku fází a 

"N" vodiče

3 K Pol31 SPMP/4P40 Přepínač sítí I-0-II,In=40A,Un=415V ks 1,000 3 469,96 3 469,96

PP SPMP/4P40 Přepínač sítí I-0-II,In=40A,Un=415V

4 K Pol32
HLSA 12,5-275/3+1 S L/N 25 kA (8/20), 12,5 kA 

(10/350), N/PE 50 kA (10/350) + kontakt DS
kd 1,000 16 625,34 16 625,34

PP
HLSA 12,5-275/3+1 S L/N 25 kA (8/20), 12,5 kA (10/350), N/PE 50 kA 

(10/350) + kontakt DS

5 K Pol33 LTN-6B-1 Jistič Ks 6,000 338,42 2 030,53

PP LTN-6B-1 Jistič

6 K Pol34 LTN-10B-1 Jistič Ks 2,000 303,94 607,89

PP LTN-10B-1 Jistič

7 K Pol35 LTN-10B-3 Jistič Ks 1,000 1 092,97 1 092,97

PP LTN-10B-3 Jistič

8 K Pol36 LTN-16B-3 Jistič Ks 1,000 1 199,39 1 199,39

PP LTN-16B-3 Jistič

9 K Pol37 LTN-32B-3 Jistič Ks 1,000 2 164,20 2 164,20

PP LTN-32B-3 Jistič

10 K Pol38 PS-LT-1100 Pomocný spínač Ks 1,000 715,03 715,03

PP PS-LT-1100 Pomocný spínač

11 K Pol39 SV-LT-X400 Napěťová spoušť Ks 1,000 1 030,71 1 030,71

PP SV-LT-X400 Napěťová spoušť

12 K Pol40 OFI-25-4-030AC Proudový chránič Ks 1,000 3 265,92 3 265,92

PP OFI-25-4-030AC Proudový chránič

13 K Pol41
NIV 101/A vyhodnocovací relé - dodávka strojní části - 

pouze montáž
ks 2,000 329,22 658,45

PP NIV 101/A vyhodnocovací relé - dodávka strojní části - pouze montáž

14 K Pol42
NIV 105/S vyhodnocovací relé - dodávka strojní části - 

pouze montáž
ks 2,000 329,22 658,45

PP NIV 105/S vyhodnocovací relé - dodávka strojní části - pouze montáž

15 K Pol43
DS7-342SX007N0-N Softstartér, integr. bypass, bez 

reverzace, ovl. 110/230 V AC; 3 kW
ks 2,000 5 342,42 10 684,84

PP
DS7-342SX007N0-N Softstartér, integr. bypass, bez reverzace, ovl. 

110/230 V AC; 3 kW

16 K Pol44 GZ1-E10 Motorový jistič 4...6,3A ks 2,000 1 606,79 3 213,58

PP GZ1-E10 Motorový jistič 4...6,3A

17 K Pol45
GZ1AN11 Pomocné kontakty k mot.jističům GZ1M 

1Z+1V
ks 2,000 451,32 902,64

PP GZ1AN11 Pomocné kontakty k mot.jističům GZ1M 1Z+1V

18 K Pol46 LC1D09P7 Stykač 9A 3P 1Z+1V 230V st ks 2,000 978,22 1 956,44

PP LC1D09P7 Stykač 9A 3P 1Z+1V 230V st

19 K Pol47
LA3K1813-- Stykač kompenzační K3-18K10, 230VAC, 

12, 5kVAr
ks 1,000 1 714,20 1 714,20

PP LA3K1813-- Stykač kompenzační K3-18K10, 230VAC, 12, 5kVAr

20 K Pol48 CSADG 1-0.4/4, 4kVAr, 5,8A ks 1,000 1 565,22 1 565,22

PP CSADG 1-0.4/4, 4kVAr, 5,8A

21 K Pol49 XT484T30-- Relé XT 2P/8A, 230VAC+LED, 5mm ks 6,000 879,12 5 274,72

PP XT484T30-- Relé XT 2P/8A, 230VAC+LED, 5mm

22 K Pol50 XT484LC4-- Relé XT 2P/8A, 24VDC+LED, 5mm ks 2,000 819,31 1 638,63

PP XT484LC4-- Relé XT 2P/8A, 24VDC+LED, 5mm

23 K Pol51 YRT78626-- Patice RT, šroub.vývody, 5mm ks 8,000 199,60 1 596,78

PP YRT78626-- Patice RT, šroub.vývody, 5mm

24 K Pol52 YRT16040-- Štítek pro RT ks 8,000 23,06 184,52

PP YRT16040-- Štítek pro RT

25 K Pol53 XB5-AA42 Ovládač stiskací lícující, 1 V - rudý ks 1,000 431,07 431,07

PP XB5-AA42 Ovládač stiskací lícující, 1 V - rudý

26 K Pol54 XB5AD33 Ovládač otočný - 3 pev. polohy, 2 Z - černý ks 2,000 734,75 1 469,49

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

019 - PS 06 Čerpací stanice ČS8

01 - Kanalizace Podlesí

0001 - PS 06.1 ČS8 - elektro, SŘTP, MaR
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PP XB5AD33 Ovládač otočný - 3 pev. polohy, 2 Z - černý

27 K Pol55 XB5AVM1 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 2,000 603,20 1 206,39

PP XB5AVM1 Signálka s LED, 230.....240V, bílá

28 K Pol56 XB5AVM3 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 1,000 603,20 603,20

PP XB5AVM3 Signálka s LED, 230.....240V, zelená

29 K Pol57 XB5AVM5 Signálka s LED, 230.....240V, žlutá ks 2,000 603,20 1 206,39

PP XB5AVM5 Signálka s LED, 230.....240V, žlutá

30 K Pol58 ZBE101 Pomocné kontakty ks 6,000 342,58 2 055,48

PP ZBE101 Pomocné kontakty

31 K Pol59
BZ326413-P Počítadlo provozních hodin 220VAC,na 

panel
ks 2,000 1 591,33 3 182,66

PP BZ326413-P Počítadlo provozních hodin 220VAC,na panel

32 K Pol60 IUK08565-- Termostat FLZ520/1R ks 1,000 799,72 799,72

PP IUK08565-- Termostat FLZ520/1R

33 K Pol61 IUK08342-- Topení FLH045, 45W, 110-250VAC ks 1,000 1 911,13 1 911,13

PP IUK08342-- Topení FLH045, 45W, 110-250VAC

34 K Pol62 LED pásek 2W ks 1,000 550,33 550,33

PP LED pásek 2W

35 K Pol63 RSA 2,5A Řadová svornice ks 25,000 47,85 1 196,33

PP RSA 2,5A Řadová svornice

36 K Pol64 RSA 6 A Řadová svornice ks 4,000 52,10 208,39

PP RSA 6 A Řadová svornice

37 K Pol65 RSA PE 2,5 A Řadová svornice ks 5,000 77,82 389,12

PP RSA PE 2,5 A Řadová svornice

38 K Pol66 RSA PE 6 A Řadová svornice ks 1,000 84,85 84,85

PP RSA PE 6 A Řadová svornice

39 K Pol67 RSP4 Řadová svornice pojistková ks 4,000 109,47 437,88

PP RSP4 Řadová svornice pojistková

40 K Pol68 IZG 3253 Nástěnná zásuvka IP 67 ks 1,000 872,93 872,93

PP IZG 3253 Nástěnná zásuvka IP 67

41 K Pol69 IZVZ 1653 Nástěnná zásuvka s VZ16 IP44 ks 1,000 944,18 944,18

PP IZVZ 1653 Nástěnná zásuvka s VZ16 IP44

42 K Pol70 H07V-K 1.5 mm2 m 35,000 21,95 768,14

PP H07V-K 1.5 mm2

43 K Pol71 H07V-K 2.5 mm2 m 20,000 25,00 499,94

PP H07V-K 2.5 mm2

44 K Pol72 H07V-K 4   mm2 m 10,000 29,52 295,25

PP H07V-K 4   mm2

45 K Pol73 H07V-K 6   mm2 m 5,000 30,68 153,40

PP H07V-K 6   mm2

46 K Pol74 H07V-K 10  mm2 m 5,000 50,15 250,73

PP H07V-K 10  mm2

47 K Pol75 kabelový žlab děrovaný m 8,000 324,32 2 594,54

PP kabelový žlab děrovaný

48 K Pol76 106/11    Vývodka kabelová kuželová Pg 11, šedá ks 4,000 240,90 963,58

PP 106/11    Vývodka kabelová kuželová Pg 11, šedá

49 K Pol77 106/13,5  Vývodka kabelová kuželová Pg 13,5, šedá ks 6,000 241,89 1 451,34

PP 106/13,5  Vývodka kabelová kuželová Pg 13,5, šedá

50 K Pol78 106/29    Vývodka kabelová kuželová Pg 29, šedá ks 1,000 273,32 273,32

PP 106/29    Vývodka kabelová kuželová Pg 29, šedá

51 K Pol79
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 10 

mm2
kus 116,000 61,88 7 178,27

PP Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 10 mm2

52 K Pol80 Drobný montážní a popisový materiál ks 1,000 3 001,41 3 001,41

PP Drobný montážní a popisový materiál

D D3 Rozváděč RMS-DR1 - telemetrická část - Dodávka + montáž 130 728,39

D D4 Přenosová část - Dodávka + montáž 18 063,07

53 K Pol81 Externí  Anténa LTE ks 1,000 7 738,25 7 738,25

PP Externí  Anténa LTE

54 K Pol82 Kabel + konektory kpl 1,000 3 574,95 3 574,95

PP Kabel + konektory

55 K Pol83 Montážní materiál kpl 1,000 1 385,78 1 385,78

PP Montážní materiál

56 K Pol84 Datový kabel kpl 1,000 1 651,00 1 651,00

PP Datový kabel

57 K Pol85 Rozšíření záručního servisu na 36 měsíců kpl 1,000 3 713,09 3 713,09

PP Rozšíření záručního servisu na 36 měsíců

D D6 Telemetrická část - Dodávka + montáž 112 665,32

58 K Pol86

Telemetrická stanice Tecomat FOXTROT v konfiguraci 

6x AI/BI, 6xBO, 2x AO, 12x BI,  ETH100/10,  2-4x SCH, 

1xCIB, 1x TCL2  LTE modul

kpl 1,000 78 358,26 78 358,26

PP
Telemetrická stanice Tecomat FOXTROT v konfiguraci 6x AI/BI, 6xBO, 

2x AO, 12x BI,  ETH100/10,  2-4x SCH, 1xCIB, 1x TCL2  LTE modul

59 K Pol87
USID60---- UPS 600VA/360W; IEC;230V; 1f; VFD; 7'; 

USB+SW
ks 1,000 4 985,99 4 985,99

PP USID60---- UPS 600VA/360W; IEC;230V; 1f; VFD; 7'; USB+SW

60 K Pol88 HSAF10 přepěťová ochrana 3.st. s VF filtrem ks 1,000 4 438,46 4 438,46

PP HSAF10 přepěťová ochrana 3.st. s VF filtrem

61 K Pol89 PS2-60/27 zdroj 24V/12V DC ks 1,000 6 036,00 6 036,00

PP PS2-60/27 zdroj 24V/12V DC

62 K Pol90 LTN-6B-1 Jistič ks 2,000 338,42 676,84

PP LTN-6B-1 Jistič

63 K Pol124 LTN-10B-1 Jistič Ks 1,000 193,23 193,23

PP LTN-10B-1 Jistič
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

64 K Pol92 ZSE-03 Soklová zásuvka Ks 1,000 745,95 745,95

PP ZSE-03 Soklová zásuvka

65 K Pol63 RSA 2,5A Řadová svornice ks 40,000 47,85 1 914,13

PP RSA 2,5A Řadová svornice

66 K Pol65 RSA PE 2,5 A Řadová svornice ks 5,000 77,82 389,12

PP RSA PE 2,5 A Řadová svornice

67 K Pol67 RSP4 Řadová svornice pojistková ks 8,000 109,47 875,76

PP RSP4 Řadová svornice pojistková

68 K Pol70 H07V-K 1.5 mm2 m 100,000 21,95 2 194,70

PP H07V-K 1.5 mm2

69 K Pol71 H07V-K 2.5 mm2 m 50,000 25,00 1 249,85

PP H07V-K 2.5 mm2

70 K Pol75 kabelový žlab děrovaný m 0,500 324,32 162,16

PP kabelový žlab děrovaný

71 K Pol79
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 10 

mm2
kus 125,000 61,88 7 735,20

PP Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 10 mm2

72 K Pol93 Drobný montážní a popisový materiál ks 1,000 2 709,67 2 709,67

PP Drobný montážní a popisový materiál

D D9 Montážní materiál - Dodávka + montáž 16 976,86

73 K Pol96 CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 15,000 84,54 1 268,09

PP CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně

74 K Pol97 JYTY-O 2x1 mm , pevně m 15,000 72,60 1 089,06

PP JYTY-O 2x1 mm , pevně

75 K Pol98 EPS 2 EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE ks 1,000 1 079,53 1 079,53

PP EPS 2 EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE

76 K Pol99 KF 9251 200x160x98 mm včetně svorek ks 2,000 2 851,12 5 702,24

PP KF 9251 200x160x98 mm včetně svorek

77 K Pol100 KF 8020 88x88x53 mm včetně svorek ks 4,000 646,26 2 585,03

PP KF 8020 88x88x53 mm včetně svorek

78 K Pol101 ZS  zemnicí svorka ks 8,000 100,62 804,98

PP ZS  zemnicí svorka

79 K Pol102 CY 16 , pevně m 10,000 95,02 950,15

PP CY 16 , pevně

80 K Pol103 CY 6 , pevně m 20,000 73,27 1 465,34

PP CY 6 , pevně

81 K Pol104 Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 10m ks 1,000 586,99 586,99

PP Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 10m

82 K Pol105 Ukončení vodičů  do 4 mm2 ks 40,000 36,14 1 445,45

PP Ukončení vodičů  do 4 mm2

D D11 Měření a regulace - Dodávka + montáž 5 755,29

83 K Pol106
Tlakové čidlo  0-2,5m, 4-20mA.  Dodávka fy WILO - 

naceněno pouze připojení do SŘTP
ks 1,000 994,58 994,58

PP
Tlakové čidlo  0-2,5m, 4-20mA.  Dodávka fy WILO - naceněno pouze 

připojení do SŘTP

84 K Pol126
Indukční průtokoměr s oddělenou elektronikou. 

Dodávka fy WILO - naceněno pouze připojení do SŘTP
sada 1,000 993,47 993,47

PP
Indukční průtokoměr s oddělenou elektronikou. Dodávka fy WILO - 

naceněno pouze připojení do SŘTP

85 K Pol107 Mag. kontakt - rozváděč ks 1,000 563,59 563,59

PP Mag. kontakt - rozváděč

86 K Pol108 Mechanický koncový spínač - poklop ks 1,000 805,61 805,61

PP Mechanický koncový spínač - poklop

87 K Pol109 PROMI-E Kódová klávesnice ks 1,000 2 398,04 2 398,04

PP PROMI-E Kódová klávesnice

D D13 Služby 105 131,48

88 K Pol110 Instalace, oživení a komplexní zkoušky hod 46,000 909,33 41 829,05

PP Instalace, oživení a komplexní zkoušky

89 K Pol111 Software telemetrické stanice hod 26,000 1 136,66 29 553,13

PP Software telemetrické stanice

90 K Pol112 Konfigurace dispečerského systému kpl 1,000 7 890,31 7 890,31

PP Konfigurace dispečerského systému

91 K Pol113 Revize hod 12,000 615,69 7 388,28

PP Revize

92 K Pol114 Inženýrská činnost hod 30,000 615,69 18 470,71

PP Inženýrská činnost

D OST Ostatní 14 094,57

93 K Pol117 Podružný materiál kpl 1,000 1 468,18 1 468,18

PP Podružný materiál

94 K Pol118 Doprava kpl 1,000 3 362,62 3 362,62

PP Doprava

95 K Pol119 PPV kpl 1,000 9 263,77 9 263,77

PP PPV
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Stavba:
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Soupis:
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Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 430 527,14

M - Práce a dodávky M 430 527,14

    D1 - Rozváděč RMS-DR1 - silnoproudá část - Dodávka + montáž 158 862,44

    D3 - Rozváděč RMS-DR1 - telemetrická část - Dodávka + montáž 130 728,39

      D4 - Přenosová část - Dodávka + montáž 18 063,07

      D6 - Telemetrická část - Dodávka + montáž 112 665,32

    D9 - Montážní materiál - Dodávka + montáž 16 976,86

    D11 - Měření a regulace - Dodávka + montáž 4 761,82

    D13 - Služby 105 131,48

    OST - Ostatní 14 066,15

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

021 - PS 08 Čerpací stanice ČS11

01 - Kanalizace Podlesí

0001 - PS 08.1 ČS11 - elektro, SŘTP, MaR

Strana 263 z 277



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 430 527,14

D M Práce a dodávky M 430 527,14

D D1 Rozváděč RMS-DR1 - silnoproudá část - Dodávka + montáž 158 862,44

1 K Pol29
Celoplastový rozváděč dvoukřídlý, uzamykatelný 

1115x1065x322 + pilíř 1115x950x310 + mont. deska
ks 1,000 59 317,20 59 317,20

PP
Celoplastový rozváděč dvoukřídlý, uzamykatelný 1115x1065x322 + 

pilíř 1115x950x310 + mont. deska

2 K Pol30
HRN-55N U relé analog. 3x400V/230V,kontrola sledu a 

výpadku fází a "N" vodiče
ks 1,000 2 315,37 2 315,37

PP
HRN-55N U relé analog. 3x400V/230V,kontrola sledu a výpadku fází a 

"N" vodiče

3 K Pol31 SPMP/4P40 Přepínač sítí I-0-II,In=40A,Un=415V ks 1,000 3 469,96 3 469,96

PP SPMP/4P40 Přepínač sítí I-0-II,In=40A,Un=415V

4 K Pol32
HLSA 12,5-275/3+1 S L/N 25 kA (8/20), 12,5 kA 

(10/350), N/PE 50 kA (10/350) + kontakt DS
kd 1,000 16 625,34 16 625,34

PP
HLSA 12,5-275/3+1 S L/N 25 kA (8/20), 12,5 kA (10/350), N/PE 50 kA 

(10/350) + kontakt DS

5 K Pol33 LTN-6B-1 Jistič Ks 6,000 338,42 2 030,53

PP LTN-6B-1 Jistič

6 K Pol34 LTN-10B-1 Jistič Ks 2,000 303,94 607,89

PP LTN-10B-1 Jistič

7 K Pol35 LTN-10B-3 Jistič Ks 1,000 1 092,97 1 092,97

PP LTN-10B-3 Jistič

8 K Pol36 LTN-16B-3 Jistič Ks 1,000 1 199,39 1 199,39

PP LTN-16B-3 Jistič

9 K Pol37 LTN-32B-3 Jistič Ks 1,000 2 164,20 2 164,20

PP LTN-32B-3 Jistič

10 K Pol38 PS-LT-1100 Pomocný spínač Ks 1,000 715,03 715,03

PP PS-LT-1100 Pomocný spínač

11 K Pol39 SV-LT-X400 Napěťová spoušť Ks 1,000 1 030,71 1 030,71

PP SV-LT-X400 Napěťová spoušť

12 K Pol40 OFI-25-4-030AC Proudový chránič Ks 1,000 3 265,92 3 265,92

PP OFI-25-4-030AC Proudový chránič

13 K Pol41
NIV 101/A vyhodnocovací relé - dodávka strojní části - 

pouze montáž
ks 2,000 329,22 658,45

PP NIV 101/A vyhodnocovací relé - dodávka strojní části - pouze montáž

14 K Pol42
NIV 105/S vyhodnocovací relé - dodávka strojní části - 

pouze montáž
ks 2,000 329,22 658,45

PP NIV 105/S vyhodnocovací relé - dodávka strojní části - pouze montáž

15 K Pol43
DS7-342SX007N0-N Softstartér, integr. bypass, bez 

reverzace, ovl. 110/230 V AC; 3 kW
ks 2,000 5 342,42 10 684,84

PP
DS7-342SX007N0-N Softstartér, integr. bypass, bez reverzace, ovl. 

110/230 V AC; 3 kW

16 K Pol44 GZ1-E10 Motorový jistič 4...6,3A ks 2,000 1 606,79 3 213,58

PP GZ1-E10 Motorový jistič 4...6,3A

17 K Pol45
GZ1AN11 Pomocné kontakty k mot.jističům GZ1M 

1Z+1V
ks 2,000 451,32 902,64

PP GZ1AN11 Pomocné kontakty k mot.jističům GZ1M 1Z+1V

18 K Pol46 LC1D09P7 Stykač 9A 3P 1Z+1V 230V st ks 2,000 978,22 1 956,44

PP LC1D09P7 Stykač 9A 3P 1Z+1V 230V st

19 K Pol47
LA3K1813-- Stykač kompenzační K3-18K10, 230VAC, 

12, 5kVAr
ks 1,000 1 714,20 1 714,20

PP LA3K1813-- Stykač kompenzační K3-18K10, 230VAC, 12, 5kVAr

20 K Pol48 CSADG 1-0.4/4, 4kVAr, 5,8A ks 1,000 1 565,22 1 565,22

PP CSADG 1-0.4/4, 4kVAr, 5,8A

21 K Pol49 XT484T30-- Relé XT 2P/8A, 230VAC+LED, 5mm ks 6,000 879,12 5 274,72

PP XT484T30-- Relé XT 2P/8A, 230VAC+LED, 5mm

22 K Pol50 XT484LC4-- Relé XT 2P/8A, 24VDC+LED, 5mm ks 2,000 819,31 1 638,63

PP XT484LC4-- Relé XT 2P/8A, 24VDC+LED, 5mm

23 K Pol51 YRT78626-- Patice RT, šroub.vývody, 5mm ks 8,000 199,60 1 596,78

PP YRT78626-- Patice RT, šroub.vývody, 5mm

24 K Pol52 YRT16040-- Štítek pro RT ks 8,000 23,06 184,52

PP YRT16040-- Štítek pro RT

25 K Pol53 XB5-AA42 Ovládač stiskací lícující, 1 V - rudý ks 1,000 431,07 431,07

PP XB5-AA42 Ovládač stiskací lícující, 1 V - rudý

26 K Pol54 XB5AD33 Ovládač otočný - 3 pev. polohy, 2 Z - černý ks 2,000 734,75 1 469,49

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

021 - PS 08 Čerpací stanice ČS11

01 - Kanalizace Podlesí

0001 - PS 08.1 ČS11 - elektro, SŘTP, MaR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP XB5AD33 Ovládač otočný - 3 pev. polohy, 2 Z - černý

27 K Pol55 XB5AVM1 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 2,000 603,20 1 206,39

PP XB5AVM1 Signálka s LED, 230.....240V, bílá

28 K Pol56 XB5AVM3 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 1,000 603,20 603,20

PP XB5AVM3 Signálka s LED, 230.....240V, zelená

29 K Pol57 XB5AVM5 Signálka s LED, 230.....240V, žlutá ks 2,000 603,20 1 206,39

PP XB5AVM5 Signálka s LED, 230.....240V, žlutá

30 K Pol58 ZBE101 Pomocné kontakty ks 6,000 342,58 2 055,48

PP ZBE101 Pomocné kontakty

31 K Pol59
BZ326413-P Počítadlo provozních hodin 220VAC,na 

panel
ks 2,000 1 591,33 3 182,66

PP BZ326413-P Počítadlo provozních hodin 220VAC,na panel

32 K Pol60 IUK08565-- Termostat FLZ520/1R ks 1,000 799,72 799,72

PP IUK08565-- Termostat FLZ520/1R

33 K Pol61 IUK08342-- Topení FLH045, 45W, 110-250VAC ks 1,000 1 911,13 1 911,13

PP IUK08342-- Topení FLH045, 45W, 110-250VAC

34 K Pol62 LED pásek 2W ks 1,000 550,33 550,33

PP LED pásek 2W

35 K Pol63 RSA 2,5A Řadová svornice ks 25,000 47,85 1 196,33

PP RSA 2,5A Řadová svornice

36 K Pol64 RSA 6 A Řadová svornice ks 4,000 52,10 208,39

PP RSA 6 A Řadová svornice

37 K Pol65 RSA PE 2,5 A Řadová svornice ks 5,000 77,82 389,12

PP RSA PE 2,5 A Řadová svornice

38 K Pol66 RSA PE 6 A Řadová svornice ks 1,000 84,85 84,85

PP RSA PE 6 A Řadová svornice

39 K Pol67 RSP4 Řadová svornice pojistková ks 4,000 109,47 437,88

PP RSP4 Řadová svornice pojistková

40 K Pol68 IZG 3253 Nástěnná zásuvka IP 67 ks 1,000 872,93 872,93

PP IZG 3253 Nástěnná zásuvka IP 67

41 K Pol69 IZVZ 1653 Nástěnná zásuvka s VZ16 IP44 ks 1,000 944,18 944,18

PP IZVZ 1653 Nástěnná zásuvka s VZ16 IP44

42 K Pol70 H07V-K 1.5 mm2 m 35,000 21,95 768,14

PP H07V-K 1.5 mm2

43 K Pol71 H07V-K 2.5 mm2 m 20,000 25,00 499,94

PP H07V-K 2.5 mm2

44 K Pol72 H07V-K 4   mm2 m 10,000 29,52 295,25

PP H07V-K 4   mm2

45 K Pol73 H07V-K 6   mm2 m 5,000 30,68 153,40

PP H07V-K 6   mm2

46 K Pol74 H07V-K 10  mm2 m 5,000 50,15 250,73

PP H07V-K 10  mm2

47 K Pol75 kabelový žlab děrovaný m 8,000 324,32 2 594,54

PP kabelový žlab děrovaný

48 K Pol76 106/11    Vývodka kabelová kuželová Pg 11, šedá ks 4,000 240,90 963,58

PP 106/11    Vývodka kabelová kuželová Pg 11, šedá

49 K Pol77 106/13,5  Vývodka kabelová kuželová Pg 13,5, šedá ks 6,000 241,89 1 451,34

PP 106/13,5  Vývodka kabelová kuželová Pg 13,5, šedá

50 K Pol78 106/29    Vývodka kabelová kuželová Pg 29, šedá ks 1,000 273,32 273,32

PP 106/29    Vývodka kabelová kuželová Pg 29, šedá

51 K Pol79
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 10 

mm2
kus 116,000 61,88 7 178,27

PP Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 10 mm2

52 K Pol80 Drobný montážní a popisový materiál ks 1,000 3 001,41 3 001,41

PP Drobný montážní a popisový materiál

D D3 Rozváděč RMS-DR1 - telemetrická část - Dodávka + montáž 130 728,39

D D4 Přenosová část - Dodávka + montáž 18 063,07

53 K Pol81 Externí  Anténa LTE ks 1,000 7 738,25 7 738,25

PP Externí  Anténa LTE

54 K Pol82 Kabel + konektory kpl 1,000 3 574,95 3 574,95

PP Kabel + konektory

55 K Pol83 Montážní materiál kpl 1,000 1 385,78 1 385,78

PP Montážní materiál

56 K Pol84 Datový kabel kpl 1,000 1 651,00 1 651,00

PP Datový kabel

57 K Pol85 Rozšíření záručního servisu na 36 měsíců kpl 1,000 3 713,09 3 713,09

PP Rozšíření záručního servisu na 36 měsíců

D D6 Telemetrická část - Dodávka + montáž 112 665,32

58 K Pol86

Telemetrická stanice Tecomat FOXTROT v konfiguraci 

6x AI/BI, 6xBO, 2x AO, 12x BI,  ETH100/10,  2-4x SCH, 

1xCIB, 1x TCL2  LTE modul

kpl 1,000 78 358,26 78 358,26

PP
Telemetrická stanice Tecomat FOXTROT v konfiguraci 6x AI/BI, 6xBO, 

2x AO, 12x BI,  ETH100/10,  2-4x SCH, 1xCIB, 1x TCL2  LTE modul

59 K Pol87
USID60---- UPS 600VA/360W; IEC;230V; 1f; VFD; 7'; 

USB+SW
ks 1,000 4 985,99 4 985,99

PP USID60---- UPS 600VA/360W; IEC;230V; 1f; VFD; 7'; USB+SW

60 K Pol88 HSAF10 přepěťová ochrana 3.st. s VF filtrem ks 1,000 4 438,46 4 438,46

PP HSAF10 přepěťová ochrana 3.st. s VF filtrem

61 K Pol89 PS2-60/27 zdroj 24V/12V DC ks 1,000 6 036,00 6 036,00

PP PS2-60/27 zdroj 24V/12V DC

62 K Pol90 LTN-6B-1 Jistič ks 2,000 338,42 676,84

PP LTN-6B-1 Jistič

63 K Pol124 LTN-10B-1 Jistič Ks 1,000 193,23 193,23

PP LTN-10B-1 Jistič
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

64 K Pol92 ZSE-03 Soklová zásuvka Ks 1,000 745,95 745,95

PP ZSE-03 Soklová zásuvka

65 K Pol63 RSA 2,5A Řadová svornice ks 40,000 47,85 1 914,13

PP RSA 2,5A Řadová svornice

66 K Pol65 RSA PE 2,5 A Řadová svornice ks 5,000 77,82 389,12

PP RSA PE 2,5 A Řadová svornice

67 K Pol67 RSP4 Řadová svornice pojistková ks 8,000 109,47 875,76

PP RSP4 Řadová svornice pojistková

68 K Pol70 H07V-K 1.5 mm2 m 100,000 21,95 2 194,70

PP H07V-K 1.5 mm2

69 K Pol71 H07V-K 2.5 mm2 m 50,000 25,00 1 249,85

PP H07V-K 2.5 mm2

70 K Pol75 kabelový žlab děrovaný m 0,500 324,32 162,16

PP kabelový žlab děrovaný

71 K Pol79
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 10 

mm2
kus 125,000 61,88 7 735,20

PP Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 10 mm2

72 K Pol93 Drobný montážní a popisový materiál ks 1,000 2 709,67 2 709,67

PP Drobný montážní a popisový materiál

D D9 Montážní materiál - Dodávka + montáž 16 976,86

73 K Pol96 CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 15,000 84,54 1 268,09

PP CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně

74 K Pol97 JYTY-O 2x1 mm , pevně m 15,000 72,60 1 089,06

PP JYTY-O 2x1 mm , pevně

75 K Pol98 EPS 2 EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE ks 1,000 1 079,53 1 079,53

PP EPS 2 EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE

76 K Pol99 KF 9251 200x160x98 mm včetně svorek ks 2,000 2 851,12 5 702,24

PP KF 9251 200x160x98 mm včetně svorek

77 K Pol100 KF 8020 88x88x53 mm včetně svorek ks 4,000 646,26 2 585,03

PP KF 8020 88x88x53 mm včetně svorek

78 K Pol101 ZS  zemnicí svorka ks 8,000 100,62 804,98

PP ZS  zemnicí svorka

79 K Pol102 CY 16 , pevně m 10,000 95,02 950,15

PP CY 16 , pevně

80 K Pol103 CY 6 , pevně m 20,000 73,27 1 465,34

PP CY 6 , pevně

81 K Pol104 Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 10m ks 1,000 586,99 586,99

PP Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 10m

82 K Pol105 Ukončení vodičů  do 4 mm2 ks 40,000 36,14 1 445,45

PP Ukončení vodičů  do 4 mm2

D D11 Měření a regulace - Dodávka + montáž 4 761,82

83 K Pol106
Tlakové čidlo  0-2,5m, 4-20mA.  Dodávka fy WILO - 

naceněno pouze připojení do SŘTP
ks 1,000 994,58 994,58

PP
Tlakové čidlo  0-2,5m, 4-20mA.  Dodávka fy WILO - naceněno pouze 

připojení do SŘTP

84 K Pol107 Mag. kontakt - rozváděč ks 1,000 563,59 563,59

PP Mag. kontakt - rozváděč

85 K Pol108 Mechanický koncový spínač - poklop ks 1,000 805,61 805,61

PP Mechanický koncový spínač - poklop

86 K Pol109 PROMI-E Kódová klávesnice ks 1,000 2 398,04 2 398,04

PP PROMI-E Kódová klávesnice

D D13 Služby 105 131,48

87 K Pol110 Instalace, oživení a komplexní zkoušky hod 46,000 909,33 41 829,05

PP Instalace, oživení a komplexní zkoušky

88 K Pol111 Software telemetrické stanice hod 26,000 1 136,66 29 553,13

PP Software telemetrické stanice

89 K Pol112 Konfigurace dispečerského systému kpl 1,000 7 890,31 7 890,31

PP Konfigurace dispečerského systému

90 K Pol113 Revize hod 12,000 615,69 7 388,28

PP Revize

91 K Pol114 Inženýrská činnost hod 30,000 615,69 18 470,71

PP Inženýrská činnost

D OST Ostatní 14 066,15

92 K Pol117 Podružný materiál kpl 1,000 1 468,18 1 468,18

PP Podružný materiál

93 K Pol118 Doprava kpl 1,000 3 362,62 3 362,62

PP Doprava

94 K Pol119 PPV kpl 1,000 9 235,35 9 235,35

PP PPV
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

023 - PS 10 Domovní čerpací stanice DČS

01 - Kanalizace Podlesí

0001 - PS 10 Domovní čerpací stanice DČS - součásti stavebního objektu 

SO 12

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9

Strana 267 z 277



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

023 - PS 10 Domovní čerpací stanice DČS

01 - Kanalizace Podlesí

0001 - PS 10 Domovní čerpací stanice DČS - součásti stavebního objektu 

SO 12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

1 K M21,1-R

PS 10 Domovní čerpací stanice DČS - součásti 

stavebního objektu SO 12 - jednotková cena se 

nevyplňuje

kpl 0,000 0,00

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

023 - PS 10 Domovní čerpací stanice DČS

01 - Kanalizace Podlesí

0001 - PS 10 Domovní čerpací stanice DČS - součásti stavebního objektu 

SO 12
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 119 349,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 119 349,17 21,00% 25 063,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 144 412,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

01 - Kanalizace Podlesí

024 - PS11 Stávající čerpací stanice KČS Petřvald - Bužkovská

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 119 349,17

M - Práce a dodávky M 119 349,17

    23-M - Montáže potrubí 119 349,17

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

01 - Kanalizace Podlesí

024 - PS11 Stávající čerpací stanice KČS Petřvald - Bužkovská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 119 349,17

D M Práce a dodávky M 119 349,17

D 23-M Montáže potrubí 119 349,17

1 K M23,1-R Demontáž stávajícíh čerpadel, vč. odvozu a likvidace ks 2,000 2 841,65 5 683,29

PP Demontáž stávajícíh čerpadel, vč. odvozu a likvidace

P

Poznámka k položce: 

viz TZ př.č. D.2.1.11.1 

Čerpadlo - El. motor 3,0 kW, 400 V, 50 Hz 

VV 2 2,000

2 K M23,2-R Dodoávka + montáž ponorné kalové čerpadlo ks 2,000 56 832,94 113 665,88

PP

Dodoávka + montáž ponorné kalové čerpadlo 

Parametry:

Zapojení čerpadel:					1+1 

Typ kanalizace:					jednotná 

Čerpané množství:					6,4 l/s 

Dopravní výška:					10,0 m

jmenovitý výkon / proud:				2,5 kW / 5,8 A

El. motor 2,5 kW, 400 V, 50 Hz 

P
Poznámka k položce: 

viz TZ př.č. D.2.1.11.1

024 - PS11 Stávající čerpací stanice KČS Petřvald - Bužkovská

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

01 - Kanalizace Podlesí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Petřvald DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 606 047,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 606 047,40 21,00% 757 269,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 363 317,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

01 - Kanalizace Podlesí

025 - Ostatní a vedlejší náklady

Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 606 047,40

HSV - Práce a dodávky HSV 3 606 047,40

    1.1 - Zařízení staveniště 2 975 502,38

      1.1.1 - Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele 1 857 627,48

      1.1.2 - Náklady na zdokumentování stavebně technického stavu stávajících objektů podél staveniště 150 000,00

      1.1.3 - Vytýčení stávajících inž.sítí 191 114,51

      1.1.4 - Zabezpečení podm.dle Plánu bezpečnosti práce 67 360,79

      1.1.5 - Monitoring podzemních vod 76 832,94

      1.1.7 - Zajištění čištění komunikací 68 416,47

      1.1.8 - Zjištění obslužnosti komunikací a dočasné dopravní značení 385 748,23

      1.1.9 - Projednání podmínek s majiteli pozemků 111 041,18

      1.1.10 - Zajištění hydrogeologa 33 680,39

      1.1.11 - Zajištění geotechnika 33 680,39

    1.2 - Doprovodné objekty - Propagace 18 944,31

      1.2.1 - Informační tabule 18 944,31

    1.3 - Související činnosti 611 600,71

      1.3.2 - Havarijní  plán stavby 9 472,16

      1.3.3 - Projektová dokumentace zajišťovaná dodavatelem 256 783,17

      1.3.4 - Geodetické zaměření skutečného provedení  stavby 141 694,00

      1.3.5 - Dokumentace skutečného provedení stavby 94 721,57

      1.3.7 - Zkoušky a testování. 28 416,47

      1.3.9 - Kompletační činnost 47 360,79

      1.3.10 - Pasportizace 33 152,55

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

01 - Kanalizace Podlesí

025 - Ostatní a vedlejší náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Město Petřvald Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: Společnost Podlesí se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 606 047,40

D HSV Práce a dodávky HSV 3 606 047,40

D 1.1 Zařízení staveniště 2 975 502,38

D 1.1.1 Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele 1 857 627,48

1 K 1.1.1.1 ZS zhotovitele kpl 1,000 1 857 627,48 1 857 627,48

PP

Šatny, sociální objekty (mobilní WC...), kancelář pro stavbyvedoucího 

a mistra, kryté plechové uzamyk. sklady, volné sklady - potrubí, prefa 

díly, sypké materiály, apod. Oplocení, osvětlení, uvedení plochy do 

původního stavu apod., vč. Poplatky majiteli veřejných pozemků za 

dočasný pronájem ploch pro zařízení staveniště                                                              

Pozn.: v případě dočasného pronájmu pozemků v majetku Města 

Ostravy se předpokládají náklady za pronájem  0,0  Kč. 

Položka zahrnuje napojení staveniště na energie a jednotlivá media a 

případné nutné poplatky

D 1.1.2 Náklady na zdokumentování stavebně technického stavu stávajících objektů podél staveniště 150 000,00

28 K 1.1.2.1

Náklady na zdokumentování stavebně technického 

stavu objektů, plotů, chodníků a komunikací podél 

kanalizačních tras, čerpacích stanic ve vzdálenosti 

méně  než  5  m stavebního protoru

kpl 1,000 150 000,00 150 000,00

PP

Náklady na zdokumentování stavebně technického stavu objektů, 

plotů, chodníků a komunikací podél kanalizačních tras, čerpacích 

stanic ve vzdálenosti méně  než  5  m stavebního protoru

D 1.1.3 Vytýčení stávajících inž.sítí 191 114,51

2 K 1.1.3.1

Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na 

staveništi u jednotlivých správců a majitelů,  před 

zahájením stavebních prací , vč. aktualizací vyjádření 

správců sítí před zahájením stavby

kpl 1,000 45 466,35 45 466,35

PP

Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi u 

jednotlivých správců a majitelů,  před zahájením stavebních prací , vč. 

aktualizací vyjádření správců sítí před zahájením stavby

3 K 1.1.3.2 Náklady na geodetické vytyčení stavby kpl 1,000 145 648,16 145 648,16

PP
Zhotovitel  zajistí geodetické zaměření oprávněným geodetem 

navrhnuté trasy vodovodu

D 1.1.4 Zabezpečení podm.dle Plánu bezpečnosti práce 67 360,79

4 K 1.1.4.1 Provizorní ohrazení výkopu kpl 1,000 33 152,55 33 152,55

PP
Zřízení, instalace a ukotvení  provizorních ohrazení výkopu  včetně 

následné likvidace

5 K 1.1.4.2 Bezpečnost práce kpl 1,000 34 208,24 34 208,24

PP Zajištění bezpečnosti práce na staveništi dle plánu BOZP

D 1.1.5 Monitoring podzemních vod 76 832,94

27 K 1.1.5.1

Sledování množství a kvality čerpané podzemní vody, 

která je následně vypouštěná do recipientu po dobu 

realizace zemních prací

kpl 1,000 76 832,94 76 832,94

PP

Zhotovitel  bude provádět 1x týdně kontrolní rozbory čerpaných 

podzemních vod z výkopu na odtoku z meziusazovací nádrže (před 

vypouštěním do recipientu nebo do kanalizace) a sledovat  ukazatele  

NL   NEL. Průběžně bude sledovat a vyhodnocovat celkové čerpané 

množsvtí těchto vod - výkaz 1x týdně.

D 1.1.7 Zajištění čištění komunikací 68 416,47

6 K 1.1.7.1 Čistění komunikací kpl 1,000 68 416,47 68 416,47

PP Zajištění čištění komunikací po celou dobu realizace stavby

D 1.1.8 Zjištění obslužnosti komunikací a dočasné dopravní značení 385 748,23

7 K 1.1.8.1 Náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu kpl 1,000 68 944,31 68 944,31

PP Náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu

8 K 1.1.8.2

Dočasné dopravní značení vč. dopravních značek, 

jejich osazení a následného odstranění, převzetí 

komunikace jejich správci, 

kpl 1,000 258 387,45 258 387,45

PP

Zřízení a instalace dočasného dopravního značení. Součástí prací je 

zajištění provozu zařízení pro dočasné značení po dobu stavby a 

následná likvidace dočasného dopravního značení. 

9 K 1.1.8.3 Náklady na zimní údržbu komunikací kpl 1,000 58 416,47 58 416,47

PP Náklady na zimní údržbu komunikací

D 1.1.9 Projednání podmínek s majiteli pozemků 111 041,18

10 K 1.1.9.1

Náklady na zajištění vstupu  na pozemky majitelů a 

protokolární předání pozemků po ukončení stavby jejim 

vlastníkům

kpl 1,000 38 944,31 38 944,31

025 - Ostatní a vedlejší náklady

Kanalizace Podlesí - I.Etapa

01 - Kanalizace Podlesí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Zhotovitel  zajistí projednání a souhlasy se vstupy na pozemky s 

 majiteli dotčených pozemků a zajistí potřebná povolení pro realizaci 

stavby. Součástí prací je i zajištění podpisu  protokolu o zpětném 

převzetí pozemku vlastníky příslušných pozemků.

11 K 1.1.9.2

Náklady na projednání a zajištění připojení nemovitostí, 

vč. protokolárního předání přepojení přípojek jejim 

vlastníkům

kpl 1,000 47 888,63 47 888,63

PP

Zhotovitel  zajistí projednání podmínek stavby se správci inženýrských 

sítí a s  majiteli dotčených pozemků a zajistí potřebná povolení pro 

realizaci stavby včetně projednání a odsouhlasení připojení 

příslušných nemovitostí. Součástí je zajištění písemného souhlasu 

vlastníka příslušné nemovitosti a jeho podpisu předávacího protokolu o 

zřízení přípojky.

12 K 1.1.9.3 Potřebná povolení a souhlasy kpl 1,000 24 208,24 24 208,24

PP
Zajištění veškerých potřebných povolení pro zahájení, pro realizaci a 

pro ukončení výstavby - pro předání investorovi k užívání

D 1.1.10 Zajištění hydrogeologa 33 680,39

13 K 1.1.10.1 Náklady na zajištění hydrogeologa stavby kpl 1,000 33 680,39 33 680,39

PP

Zhotovitel zajistí odpovědného hydrogeologa po dobu realizace stavby. 

Hydrogeolog navrhuje a vyhodnocuje průběh snižování hladiny 

podzemní vody, rovněž zpracovává návrhy, v případě potřeby, na 

konkrétní operativní opatření. Účast na staveništi činí min.1 hod týdně 

po celou dobu realizace stavby

D 1.1.11 Zajištění geotechnika 33 680,39

14 K 1.1.11.1 Náklady na zajištění geotechnika stavby kpl 1,000 33 680,39 33 680,39

PP

Zhotovitel zajistí odpovědného geotechnika po dobu realizace stavby. 

Geotechnik  vyhodnocuje vytěžené zeminy, rovněž zpracovává návrhy, 

v případě potřeby, na konkrétní operativní opatření. Účast na staveništi 

činí min.1 hod týdně po celou dobu realizace stavby

D 1.2 Doprovodné objekty - Propagace 18 944,31

D 1.2.1 Informační tabule 18 944,31

15 K 1.2.1.1 Informační tabule kpl 1,000 18 944,31 18 944,31

PP

1 ks informační tabule, odolné proti povětrnostním vlivům. O celkové 

polše menší než 0,6m2, umístěna mimo ochranná pásma pozemních 

komunikací

D 1.3 Související činnosti 611 600,71

D 1.3.2 Havarijní  plán stavby 9 472,16

16 K 1.3.2.2
Náklady na zpracování, projednání a schválení 

havarijního plánu pro používání mechanismů na stavbě
kpl 1,000 9 472,16 9 472,16

PP

Náklady na zpracování, projednání a schválení havarijního plánu pro 

používání mechanismů na stavbě. Havarijní plán bude vypracován 5x 

v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD

D 1.3.3 Projektová dokumentace zajišťovaná dodavatelem 256 783,17

17 K 1.3.3.1 Dokumentace realizační a dílenská kpl 1,000 189 443,14 189 443,14

PP

Vypracování realizační a dílenské dokumentace stavby jednotlivých 

dílčích staveb celého komplexu. Realizační dokumentace bude 

vypracována 4x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD., vč. 

schválení TDS a AD

18 K 1.3.3.2
Projekt dočasného dopravního značení, vč. jeho 

aktualizace, projednání a schválení
kpl 1,000 28 944,31 28 944,31

PP

Projekt dočasného dopravního značení, vč. jeho aktualizace, 

projednání a schválení. Součástí položky je i vyhotovení, projednání a 

schválení nového projektu dočasného dopravního značení pokud to 

stavba bude vyžadovat

19 K 1.3.3.3

Náklady na zpracování, projednání a schválen 

provozního řádu dočasného čerpání podzemní vody po 

dobu realizace stavby

kpl 1,000 14 715,33 14 715,33

PP
Náklady na zpracování, projednání a schválen provozního řádu 

dočasného čerpání podzemní vody po dobu realizace stavby

29 K 1.3.3.4
Vypracování provozního řádu kanalizace, včetně jeho 

odsouhlasení
kpl 1,000 23 680,39 23 680,39

PP Vypracování provozního řádu kanalizace  včetně jeho odsouhlasení

D 1.3.4 Geodetické zaměření skutečného provedení  stavby 141 694,00

20 K 1.3.4.1 Geodetické zaměření skutečného provedení  stavby kpl 1,000 75 388,90 75 388,90

PP

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně zákresu 

tras a objektů - předmětem je zaměření veškerých nadzemních i 

podzemních objektů, veškerých potrubních vedení a veškerých elektro 

rozvodů. Dokumentace geometrického zaměření skutečného stavu 

bude ověřena odpovědným geodetem. Dokumentace bude vyhotovena 

2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. Bude provedeno na 

podkladu katastrální mapy.

21 K 1.3.4.2
Zákres skutečného provedení stavby do aktuální 

katastrální mapy
kpl 1,000 33 152,55 33 152,55

PP

Vypracování zákresu skutečného provedení kompletní stavby do 

katastrální mapy. Zákres skutečného provedení stavby do katastrální 

mapy bude vypracován 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. 

Zákres skutečného provedení stavby bude ověřen odpovědným 

geodetem.

22 K 1.3.4.3

Vyhotovení geometrického plánu pro pozemky, které 

nepatří městu pro vklad věcných břemen do katastru 

nemovitostí, případně pro výkupy

kpl 1,000 33 152,55 33 152,55

PP

Vypracování geometrického plánu skutečného provedení pro 

pozemnky, které nepatří městu do katastrální mapy s vyznačením 

věcných břemen dle požadavků a zásad platné státní legislativy a dle 

požadavků Katastrálního úřadu. Počet vyhotovení geometrických plánů 

bude upřesněn na základě počtu vlastníků pozemků se kterými se 

budou uzavírat smlouvy. Dokumentace bude ověřená odpovědným 

geodetem a Katastrálním úřadem.

Geometrický plán bude vyhotoven 1x pro každého vlastníka pozemku a 

3x ke každému pozemku

D 1.3.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 94 721,57
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23 K 1.3.5.2
Dokumentace skutečného provedení, event. zákres 

skutečného provedení do ověřené dokumentace
kpl 1,000 94 721,57 94 721,57

PP

Vypracování dokumentace skutečného provedení  jednotlivých dílčích 

staveb celého komplexu včetně zakreslení skutečného provedení 

stavby do originálu ověřené dokumentace na MMO OVP. 

Dokumentace skutečného provedení bude vypracována 4x v tištěné 

verzi a 2x v digitální verzi na CD. Z toho 2x bude dokumentace 

oražena OOŽP

D 1.3.7 Zkoušky a testování. 28 416,47

24 K 1.3.7.3 Související zkoušky a atesty kpl 1,000 28 416,47 28 416,47

PP

Související zkoušky a atesty - zajištění zkoušek a atestů o 

nezávadnosti či o vhodnosti použití u všech výrobků a u všech 

materiálů použitých v rámci předmětného komplexu staveb

D 1.3.9 Kompletační činnost 47 360,79

25 K 1.3.9.1
Kompletační činnost zhotovitele stavby a příprava k 

odevzdání stavby zadavateli
kpl 1,000 47 360,79 47 360,79

PP

Zajištění a shromáždění všech dokladů potřebných k zahájení stavby, 

k vlastní realizaci stavby a k ukončení stavby včetně přípravy a 

shromáždění dokladů ke kolaudaci stavby a k předání stavby 

zadavateli.

D 1.3.10 Pasportizace 33 152,55

26 K 1.3.10.1
Náklady na pasrtizaci veškerých přilehlých objektů a 

komunikace
kpl 1,000 33 152,55 33 152,55

PP

Před zahájením stavby bude vypracována komplexní pasportizace 

veškerých, přilehlých objektů a komunikace. Účelem pasportizace je 

zhodnocení objektů v nulovém stavu, před zahájením stavebních 

prací, pro následné určení míry vlivu stavby na objekty.

Obecně bude pasportizace objektů obsahovat fyzickou prohlídku a 

fotodokumentaci objektů, základní popis zjištěných závad a jejich 

fotodokumentaci, stanovení max. přípustné deformace objektu vlivem 

stavby a stanovení varovných stavů
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Stoková síť, Kanalizační odbočení 64 580 407,32

DSO 01.1a Stoka A 15 915 071,16

DSO 01.1b Stoka A1 1 217 434,79

DSO 01.1c Stoka A2a 877 894,11

DSO 01.1d Stoka A3 2 600 575,08

DSO 01.1e Stoka A4 5 042 597,17

DSO 01.1f Stoka A4a 1 622 334,42

DSO 01.1g Stoka A4b 976 216,71

DSO 01.1.1a Kanalizační odbočení Stoky A 1 788 086,23

DSO 01.1.1b Kanalizační odbočení Stoky A1 397 793,66

DSO 01.1.1c Kanalizační odbočení Stoky A2a 331 234,83

DSO 01.1.1d Kanalizační odbočení Stoky A3 632 860,53

DSO 01.1.1e Kanalizační odbočení Stoky A4 417 869,73

DSO 01.1.1f Kanalizační odbočení Stoky A4a 114 186,27

DSO 01.1.1g Kanalizační odbočení Stoky A4b 140 170,68

DSO 01.3a Stoka D 25 825 576,88

DSO 01.3b Stoka DA 1 490 317,25

DSO 01.3g Stoka D3 2 529 300,85

DSO 01.3.1a Kanalizační odbočení Stoky D 1 970 384,99

DSO 01.3.1b Kanalizační odbočení Stoky DA 249 156,28

DSO 01.3.1g Kanalizační odbočení Stoky D3 441 345,70

Čerpací stanice 12 309 535,99

DSO 02.1 Čerpací stanice ČS1 - stavební část 3 165 933,02

DSO 02.3 Čerpací stanice ČS1 - přípojka NN 110 172,78

DSO 05.1 Čerpací stanice ČS5 - stavební část 2 935 896,72

DSO 05.3 Čerpací stanice ČS5 - přípojka NN 64 869,11

DSO 07.1 Čerpací stanice ČS8 - stavební část 2 901 856,95

DSO 07.3 Čerpací stanice ČS8 - přípojka NN 80 559,93

DSO 09.1 Čerpací stanice ČS11 - stavební část 2 943 814,55

DSO 09.3 Čerpací stanice ČS11 - přípojka NN 106 432,93

Výtlačná kanalizace 6 711 827,40

DSO 11.1 Výtlak V1 801 193,35

DSO 11.4 Výtlak V5 1 650 658,59

DSO 11.6 Výtlak V8 3 611 662,13

DSO 11.8 Výtlak V11 648 313,33

Domovní čerpací stanice DČS 861 793,03

DSO 12.1 Čerpací stanice DČS - stavební část 816 173,19

DSO 12.3 Čerpací stanice DČS - přípojka NN 45 619,84

PS Strojně-technologická část 1 844 935,10

PS 01.1 ČS1 - elektro, SŘTP, MaR 430 582,61

PS 04.1 ČS5 - elektro, SŘTP, MaR 432 927,15

PS 06.1 ČS8 - elektro, SŘTP, MaR 431 549,03

PS 08.1 ČS11 - elektro, SŘTP, MaR 430 527,14

PS11 Stávající čerpací stanice KČS Petřvald - Bužkovská 119 349,17

Vedlejší a Ostatní náklady 3 606 047,40

89 914 546,24

Předpoklad předání staveniště - zahájení stavebních prací 01.07.2021

Ukončení stavebních prací - předání díla 31.07.2022

Celková doba výstavby max. 395 dnů.

 

dne:  25.5.2021

HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ

červenec

2022

listopad duben květen červensrpen prosinec leden únor březen

Předání staveniště - zahájení stavebních prací

Kanalizace Podlesí I. Etapa
2021

červenec září říjen
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Příloha č. 3 Smlouvy o dílo 

 

Seznam poddodavatelů  

 

 

 

Název veřejné zakázky: 

 

Popis části plnění, 

kterou uchazeč zadá 

poddodavateli  

% podíl na plnění 

VZ 

 „Kanalizace Podlesí - I. Etapa“ 

 

 

 

 

 

Identifikace poddodavatele:                  

 

 

 

 

 

Frézování komunikací 

             

 

 

 

 

 

1 % 

1. Název: FREKO, a.s. 

 Sídlo: Teplárenská 602/9, 

108 00 Praha 10 - 

Malešice 

 Tel./fax: 777 720 253 

 E-mail: jane@freko.cz 

 IČ: 247 30 653 

 DIČ: CZ24730653 

 Spisová značka v 

obch. rejstříku: 

B 16457 vedená u 

Městského soudu v 

Praze 

 Osob oprávněná k 

jednání: 

Ing. Tomáš Kolinger, 

člen představenstva 
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Identifikace poddodavatele:                  

 

 

 

Dodávka a provedení 

asfaltových 

komunikací 

                 

 

 

 

9 % 

2.  Název: ZEPS s.r.o. 

 Sídlo: Lindava 84, 471 58 

Cvikov 

 Tel./fax: 725 339 175 

 E-mail: info@zeps.cz 

 IČ: 286 88 651 

 DIČ: CZ28688651 

 Spisová značka v 

obch. rejstříku: 

C 26966 vedená u 

Krajského soudu 

v Ústí nad Labem 

 Osoba oprávněná 

k jednání: 

Marek Říha, jednatel 

                   

Celkový objem poddodávek             10 % 

   

 

V Praze dne:  

  

 

 

 

 

                                                           

…………………..…………...... 

Ing. Radek Mrázek, MBA, 

místopředseda představenstva 

BAK stavební společnost, a.s. 

 

 

 

 

 

 

……………….……………….    …………………..…………...... 

David Horák,       Ing. Martin Stančík, 

ředitel divize       obchodní ředitel divize 

HOCHTIEF CZ a.s.      HOCHTIEF CZ a.s. 
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Příloha č. 4 Smlouvy o dílo 

 

POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU 

ZAKÁZKY 

 

1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ 

- Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech 

pracovníků na stavbě. 

- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po 

celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů. 

- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po 

celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v extrémnějších podmínkách (např. 

výkopu). 

- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po 

celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění 

krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na 

staveniště). 

- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob 

identifikace. 

- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na 

společném koordinačním jednání.  

-  Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout Objednateli sankci vůči Zhotoviteli za 

nesplnění tohoto opatření.  

 

 

2. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Zhotovitel má povinnost: 

- Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště. 

- Zajištění všech potřebných úklidových prací. 

- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.  

 

 

3. JEDNOLITOST VZHLEDU REALIZOVANÉHO DÍLA  

- Zhotovitel je povinen respektovat požadavek jednolitého vzhledu celého realizovaného 

díla. 

- Odsouhlasené vzorky budou uloženy do depozitáře Objednatele na staveništi. 

- Objednatel požaduje jednolitost vzhledu celého díla. 

 

 

4. FOTODOKUMENTACE 

Způsob zpracování fotodokumentace  

- Členění fotodokumentace po jednotlivých objektech.  

- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení. 

 

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací 

- Bude sloužit jako součást pasportizace.  
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- Bude k dispozici Objednateli a zástupcům TDS na vyžádání v průběhu realizace.  

- Fotodokumentace v rozsahu celého zájmového území stavby bude rozčleněná na 

jednotlivé objekty. 

 

Fotodokumentace průběhu stavby především:  

- K zakrývaným konstrukcím,  

- K sítím a přípojkám před záhozem, 

- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií. 

 

Fotodokumentace po ukončení realizace 

- Zhotovitel pořídí a předá Objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.   

 

Způsob odevzdání fotodokumentace Objednateli  

- Po dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem 

(2x CD) Objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného 

provedení stavby.  

 

5. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE 

- Zhotovitel navrhne s ohledem na POV přechodné dopravní značení a staveništní 

dopravu. 

- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými orgány před 

společným koordinačním jednáním. 

 

 

6. SOUČINNOST S OBJEDNATELEM 

 

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH  PRACÍ  -  PASPORTIZACE  MAJETKU 

- Společná pasportizace stavu staveniště provedená zástupci Zhotovitele a zástupci 

Objednatele. 

- Podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu staveniště bude potvrzený podpisy 

zástupců obou stran. 

- Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost, podrobnost, rozsah a správnost pasportizace.  

 

 

ZAŠKOLENÍ OBJEDNATELE 

- Objednatel klade důraz na součinnost Zhotovitele v rámci zaškolení personálu 

Objednatele ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené.  

- Termíny jednotlivých proškolení smluvní strany dohodnou v dostatečném předstihu a za 

účasti všech stran se termíny uvedou do zápisu z kontrolních dní.   

- Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit obsluze výhradně v českém 

jazyce, a to již ve fázi proškolování.  

- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán Objednateli v rámci 

přejímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce. 

- Protokol o zaškolení personálu Objednatele předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 1 

kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla.  

 

ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU) 
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- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne 

předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně 

Zhotovitel.     

- V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své 

náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele. 

- V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.  

 

DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE: 

- Objednatel si vyhrazuje právo na pořizování vlastní fotodokumentace v průběhu 

realizace. 

 

 

















































 
     
                                                                                                 
 
P O T V R Z  
 

0022776524 
 

22776524  
s 7. 
 
V souladu s je v  zahrnuto : Kanalizace 

- I.etapa  
  

objednatel: ,  
doba realizace: 1.9.2021  5.10.2022 
v rozsahu uvede  

 souladu s  
Hodnota  89.914.546,- . 
  

. 22776524 se i  hodnoty 
 0,71    

18 m . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne       .............................................................. 
 , Vienna Insurance Group 
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