
Týdny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Předání staveniště

Přípravné práce

Bourací práce

Realizace hrubých stavebních prací

Realizace zdravotechniky, vytápění a 

elektroinstalaceRealizace povrchu stěn a podlah

Dokončovací práce, malby

Předání dokončeného díla

Zhotovitel:

FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
Školní 863, 735 14 Orlová-Lutyně
IČ: 25396293

„Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald“

Harmonogram stavby 

Rudolf Becík
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