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Harmonogram prací na akci: Chodník kolem ZŠ na ul.Školní v Petřvaldě – 2.etapa

okruh prací : 01.09.2022 35.týden 36.týden 37.týden 38.týden 39.týden 40.týden 41.týden 42.týden 43.týden 31.10.2022

Převzetí stavby pro zahájení prací

Přípravné a přidružené práce

Zemní práce-výkopy,kanalizace

Zemní práce- zásypy,hutnění a zkoušky

Zemní práce- podloží pod chodníky a komunikace a zkoušky

Dod.a Mont.obrubníků a dlažeb

Komunikace ABS vozovky

Hrubé a jemné terenní úpravy

Předání díla dle SoD
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