
Číslo smlouvy zhotovitele: 600/21/4030 

Číslo smlouvy objednatele: 32/2021 

 

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO 
na realizaci veřejné zakázky s názvem: 

„Kanalizace Podlesí - I. Etapa“ 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi: 

 

I. 

Smluvní strany 

Objednatel: Město Petřvald 

se sídlem: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lukša, starosta města 

Tel, e-mail: +420 596 542 900, +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz 

- ve věcech technických: Ing. Petr Dvořáček, místostarosta města 

Tel, e-mail: +420596542901,+420 606 068 262, dvoracek@petrvald-mesto.cz 

Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí 

Tel, e-mail: +420 596 542 915, +420 601 564 865, sopova@petrvald-mesto.cz 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu: 27-1721679329/0800 

Identifikační číslo: 00297593 

DIČ: CZ00297593 

dále jen „Objednatel“ 

a 

Zhotovitel: „Společnost Podlesí“ 

se sídlem: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek 

 
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu ……., oddíl…, vložka……. 

 
Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva Vedoucího 

společníka BAK stavební společnost, a.s., 

na základě plné moci 

Tel, e-mail: +420 603 567 011, mrazek@bak.cz 

- ve věcech technických: Ing. Jiří Kácovský, ředitel divize VHS Vedoucího společníka BAK 

stavební společnost, a.s. 

Tel, e-mail: +420 603 567 617, kacovsky@bak.cz 

- ve věcech stavby: Ing. Vojslav Šťovíček, hlavní stavbyvedoucí 

Tel, e-mail: +420 603 567 732, stovicek@bak.cz 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 43-6857310267/0100 

Identifikační číslo: ………….. 

DIČ: ………….. 

mailto:luksa@petrvald-mesto.cz
mailto:dvoracek@petrvald-mesto.cz
mailto:sopova@petrvald-mesto.cz
mailto:mrazek@bak.cz
mailto:kacovsky@bak.cz
mailto:stovicek@bak.cz
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Vedoucí společník 

Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s. 

se sídlem: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek 

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14336 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva 

Tel, e-mail: +420 603 567 011, mrazek@bak.cz 

- ve věcech technických: Ing. Jiří Kácovský, ředitel divize VHS 

Tel, e-mail: +420 603 567 617, kacovsky@bak.cz 

- ve věcech stavby: Ing. Vojslav Šťovíček, hlavní stavbyvedoucí 

Tel, e-mail: +420 603 567 732, stovicek@bak.cz 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; Česká spořitelna, a.s.; Československá 

obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu: 498340511/0100; 3873632/0800; 8010-1808324133/0300 

Identifikační číslo: 284 02 758 

DIČ: CZ28402758 

 
Společník 

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s. 

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6229 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: David Horák, ředitel divize Pozemní stavby Morava 

Tel, e-mail: +420 597 310 102, e-mail.: david.horak@hochtief.cz 

Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize Pozemní stavby Morava 

+420 597 310 102, e-mail.: martin.stancik@hochtief.cz 

- ve věcech technických: Ing. Daniel Motyčka, výrobní ředitel divize Pozemní stavby Morava 

 
Tel, e-mail: +420 597 310 232, e-mail.: daniel.motycka@hochtief.cz 

- ve věcech stavby: Ing. Daniel Motyčka, výrobní ředitel divize Pozemní stavby Morava 

Tel, e-mail: +420 597 310 232, e-mail: daniel.motycka@hochtief.cz 

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Číslo účtu: 1491516064/2700 

Identifikační číslo: 46678468 

DIČ: CZ46678468 

 
dále jen „Zhotovitel“ 

 
Dále také obecně jako „smluvní strany“ 

mailto:mrazek@bak.cz
mailto:kacovsky@bak.cz
mailto:stovicek@bak.cz
mailto:david.horak@hochtief.cz
mailto:martin.stancik@hochtief.cz
mailto:daniel.motycka@hochtief.cz
mailto:daniel.motycka@hochtief.cz
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II. 

Předmět Dodatku č. 5 

1. Předmětem Dodatku č. 5 (dále jen „Dodatek č. 5“) ke Smlouvě o dílo č. objednatele 32/2021, č. 

zhotovitele 600/21/4030, ze dne 19.7.2021 (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 

12.10.2021, dodatku č. 2 ze dne 22.10.2021, dodatku č. 3 ze dne 24.06.2022 a dodatku č. 4 ze 

dne 7.11.2022 (dodatek č. 1, dodatek č. 2, dodatek č. 3 a dodatek č. 4 společně jako 

„Dodatky“), jejímž předmětem je provedení díla – „Kanalizace Podlesí – I. etapa“ (dále jen 

„Dílo“), je změna Díla tak, jak je tato specifikována v oběma smluvními stranami potvrzených 

změnových listech č.3 a č.4, jejichž kopie tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 5. Změna Díla, činěná 

Dodatkem č. 5, je v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a nemění celkovou povahu Díla (veřejné zakázky). V 

důsledku této změny Díla dojde ke změně ceny Díla tak, jak je uvedeno v ustanovení 

následujícího odstavce Dodatku č. 5. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Dodatkem č. 5 se mění ust. čl. VII. Cena díla odst. 1 Smlouvy, ve 

znění Dodatků, takto: 

„1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku 

zadávacího řízení Objednatele a činí: 

 

 

 
Smluvní 

dokument 

 

 

Položka 

Nabídková cena 

v Kč 

(bez DPH) 

DPH 15% DPH 21 %  

v Kč 

Nabídková cena v 

Kč   (vč. DPH) 

 

Smlouva o 

dílo 

Uznatelné 
náklady - dle 
výkazu výměr 

 
82 351 276,86 

 
- 

 
17 293 768,14 

 
99 645 045,00 

Neuznatelné 

náklady* - dle 
výkazu výměr 

 
7 563 269,38 

 
- 

 
1 588 286,57 

 
9 151 555,95 

Změna dle 

dodatku č. 1 

 
beze změny 

 

beze změny 

 

- 

 

beze změny 

 

beze změny 

Změna dle 

dodatku č. 2 

 
beze změny 

 

beze změny 
 

- 
 

beze změny 
 

beze změny 

 

Změna dle 

dodatku č. 3 

Uznatelné 
náklady - dle 
výkazu výměr 

 
+ 34.202,99  

 
- 

 

+ 7.182,63  

 
+ 41.385,62  

Neuznatelné 
náklady* - dle 
výkazu výměr 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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Změna dle 

dodatku č. 

4 

Uznatelné 
náklady - dle 
výkazu výměr 

+878.723,47  184.531,93 1.063.255,40 

Neuznatelné 
náklady* - dle 
výkazu výměr 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Změna dle 

dodatku č. 

5 

Uznatelné 
náklady - dle 
výkazu výměr 

- 79.964,26 - -16.792,49 -96.756,75 

Neuznatelné 
náklady* - dle 
výkazu výměr 

+120.855,28  - +25.379,61 +146.234,89 

Celková 

nabídková 

cena 

Uznatelné 
náklady - dle 

výkazu výměr 

83.184.239,06 
- 17.468.690,20 

100.652.929,26 

Neuznatelné 

náklady* - dle 

výkazu výměr 
7.684.124,66 - 1.613.666,18 9.297.790,84 

 

*Neuznatelné náklady dle výkazu výměr tvoří: 

Objekt DS 01.1.1 Kanalizační odbočení Stoky A 3 822 201,93 Kč bez DPH 

Objekt DS 01.3.1 Kanalizační odbočení Stoky D 2 660 886,97 Kč bez DPH 

Objekt SO 12 Domovní čerpací stanice DČS  861 793,03 Kč bez DPH  

Ostatní a vedlejší náklady: 

Položka 1.3.3.1 Dokumentace realizační a dílenská  189 443,14 Kč bez DPH 

Položka 1.3.3.2 Projekt dočasného dopravního značení   28 944,31 Kč bez DPH  

 

Změnový list č. 3 domovní odbočení   727 912,09 Kč bez DPH  

 

Změnový list č. 4 doměrkový   -607 056,81Kč bez DPH 

Neuznatelné náklady celkem činí 7 684 124,66 Kč bez DPH 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatků, zůstávají v platnosti i účinnosti. 

 

 

 

III. 

Závěrečná ujednání 

1. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 

2. Dodatek č. 5 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A, a je podepsán platnými 

zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných 

certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Dodatek č. 5 v elektronické formě s uznávanými 

elektronickými podpisy smluvních stran. 



5  

3. Uzavření Dodatku č. 5 bylo schváleno Objednatelem dne 7.12.2022 na 3. schůzi Rady města 

Petřvald, číslo usnesení 3/82. 

4. Nedílnou součást Dodatku č. 5 tvoří příloha č. 1 - změnové listy č. 3 a č.4 (kopie). 

5. Osoby podepisující Dodatek č. 5 svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 

 

 
V Petřvaldě dne: V Praze dne: 

za Objednatele: za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

……………….………………. …………………..…………...... 

Ing. Jiří Lukša Ing. Radek Mrázek, MBA, 

starosta města místopředseda představenstva 

BAK stavební společnost, a.s. 

 

  

 

…………………..…………...... 

David Horák 

ředitel divize 

HOCHTIEF CZ a.s. 

 

 

…………………..…………...... 

Ing. Martin Stančík 

obchodní ředitel divize 

HOCHTIEF CZ a.s. 
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Rekapitulace rozpočtů ke změnovému listu č. 3 

          

          REKAPITULACE 

Odbočení stoka A 182 821,36 Kč 

Odbočení stoka A3 26 181,03 Kč 

Odbočení stoka A4 48 082,15 Kč 

Odbočení stoka A4a 60 223,93 Kč 

Odbočení stoka D 366 725,14 Kč 

Odbočení stoka D3 43 878,48 Kč 
    

Celkem 727 912,09 Kč 

            



1

0 
 

 

 
  



1

1 
 

 

 



1

2 
 

 



1

3 
 

 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Rekapitulace za

předchozí období (Kč

bez DPH)

Rekapitulace ve

sledovaném období (Kč

bez DPH)

Zůstatek (Kč bez DPH)

0,00 -687 021,07 90 602 564,18

Náklady z rozpočtů

0,00 -687 021,07 90 602 564,18

0,00 -571 094,57 65 151 848,10

0,00 -291 551,20 28 543 758,03

0,00 -55 896,97 15 970 968,17

0,00 13 291,42 1 204 226,57

0,00 1 323,18 876 570,98

0,00 -2 963,81 2 603 538,90

0,00 -50 056,52 5 092 653,74

0,00 -37 687,72 1 660 022,11

0,00 -159 560,78 1 135 777,56

0,00 -309 652,97 4 132 089,49

0,00 -11 417,46 1 799 738,33

0,00 -47 992,00 445 785,66

0,00 -42 425,16 373 659,97

0,00 -148 846,34 781 706,87

0,00 -24 257,70 442 127,40

0,00 -3 143,00 117 329,27

0,00 -31 571,31 171 741,99

0,00 225 165,17 29 620 029,76

0,00 -149 084,52 25 974 661,37

0,00 214 158,59 1 276 158,64

0,00 160 091,10 2 369 209,75

0,00 -195 055,57 2 855 970,82

0,00 -171 900,06 2 142 285,05

0,00 -74 890,44 324 075,02

0,00 51 734,93 389 610,75

0,00 0,00 3 276 105,80

0,00 0,00 3 165 933,02

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 110 172,78

0,00 0,00 3 000 765,83

0,00 0,00 2 935 896,72

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 64 869,11

0,00 0,00 2 982 416,88

0,00 0,00 2 901 856,95

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 80 559,93

0,00 0,00 3 050 247,48

0,00 0,00 2 943 814,55

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 106 432,93

0,00 -13 578,23 6 726 056,27

0,00 -4 280,91 805 474,30

0,00 -11 742,69 1 662 401,23

0,00 -7 576,42 3 619 889,22

0,00 10 021,79 638 291,52

0,00 -102 348,27 964 141,32

0,00 -102 348,27 918 521,48

0,00 0,00 45 619,84

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 430 582,61

0,00 0,00 430 582,61

0,00 0,00 432 927,15

0,00 0,00 432 927,15

0,00 0,00 431 549,03

0,00 0,00 431 549,03

0,00 0,00 430 527,14

0,00 0,00 430 527,14

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 119 349,17

0,00 0,00 3 606 047,40

celkem uznatelné náklady ( stoky ) -79 964,26 Kč

celkem  neuznatelné náklady  ( odbočení ) -607 056,81 Kč 

2 600 575,08

5 042 597,17

1 622 334,42

DSO 01.1b Stoka A1

Cena bez DPH [CZK]

89 914 546,24

64 580 407,32

28 252 123,44

Soupis provedených prací

3 822 201,93

1 788 086,23

397 793,66

331 234,83

15 915 071,16

1 217 434,79

877 894,11

89 914 546,24

976 216,71

Kanalizace Podlesí - I. etapa 

Kód Popis

Kanalizace Podlesí01

SO 01 Gravitační kanalizace

632 860,53

417 869,73

114 186,27

140 170,68

29 845 194,98

25 825 576,88

1 490 317,25

2 529 300,85

2 660 886,97

1 970 384,99

249 156,28

441 345,70

3 276 105,80

3 165 933,02

0,00

110 172,78

3 000 765,83

2 935 896,72

0,00

64 869,11

2 982 416,88

2 901 856,95

0,00

80 559,93

3 050 247,48

2 943 814,55

0,00

106 432,93

6 711 827,40

801 193,35

1 650 658,59

3 611 662,13

648 313,33

861 793,03

816 173,19

45 619,84

0,00

0,00

430 582,61

430 582,61

432 927,15

432 927,15

431 549,03

431 549,03

430 527,14

430 527,14

0,00

0,00

119 349,17

3 606 047,40

001

0001 DSO 01.1 Stoka A, A1, A2a, A3, A4, A4a, A4b

DSO 01.1a Stoka A00001

DSO 01.1g Stoka A4b00007

00002

DSO 01.1c Stoka A2a00003

00004 DSO 01.1d Stoka A3

DSO 01.1e Stoka A400005

DSO 01.1f Stoka A4a00006

DSO 01.1.1 Kanalizační odbočení0002

DSO 01.1.1a Kanalizační odbočení Stoky A00001

DSO 01.1.1b Kanalizační odbočení Stoky A100002

DSO 01.1.1c Kanalizační odbočení Stoky A2a00003

DSO 01.1.1d Kanalizační odbočení Stoky A300004

DSO 01.1.1e Kanalizační odbočení Stoky A400005

00006 DSO 01.1.1f Kanalizační odbočení Stoky A4a

DSO 01.1.1g Kanalizační odbočení Stoky A4b00007

DSO 01.3 Stoka D, DA, D1, D2, D2.1, D2.2, D3 0005

00001 DSO 01.3a Stoka D

00002 DSO 01.3b Stoka DA

00007 DSO 01.3g Stoka D3

0006 DSO 01.3.1 Kanalizační odbočení

00001 DSO 01.3.1a Kanalizační odbočení Stoky D

DSO 01.3.1b Kanalizační odbočení Stoky DA00002

DSO 01.3.1g Kanalizační odbočení Stoky D300007

002 SO 02 Čerpací stanice ČS1

DSO 02.1 Čerpací stanice ČS1 - stavební část0001

DSO 02.2 Čerpací stanice ČS1 - zpevněná plocha - 

součástí dílčího stavebního objektu DSO 02.1
0002

DSO 02.3 Čerpací stanice ČS1 - přípojka NN0003

005 SO 05 Čerpací stanice ČS5

DSO 05.1 Čerpací stanice ČS5 - stavební část0001

0002
DSO 05.2 Čerpací stanice ČS5 - zpevněná plocha - 

součástí dílčího stavebního objektu DSO 05.1

DSO 05.3 Čerpací stanice ČS5 - přípojka NN0003

PS 04 Čerpací stanice ČS5

PS 01 Čerpací stanice ČS1

PS Strojně-technologická část

SO 09 Čerpací stanice ČS11

PS 06 Čerpací stanice ČS8

SO 12 Domovní čerpací stanice DČS

SO 07 Čerpací stanice ČS8

PS 08 Čerpací stanice ČS11

SO 11 Výtlačná kanalizace

DSO 07.1 Čerpací stanice ČS8 - stavební část

PS 06.1 ČS8 - elektro, SŘTP, MaR

PS 04.1 ČS5 - elektro, SŘTP, MaR

DSO 07.2 Čerpací stanice ČS8 - zpevněná plocha - 

součástí dílčího stavebního objektu DSO 07.1

DSO 11.4 Výtlak V5

PS Strojně-technologická část Strojně-

technologická část - součástí dílčích stavebních 

objektů 

DSO 07.3 Čerpací stanice ČS8 - přípojka NN

DSO 11.1 Výtlak V1

DSO 12.3 Čerpací stanice DČS - přípojka NN

DSO 12.1 Čerpací stanice DČS - stavební část

DSO 09.1 Čerpací stanice ČS11 - stavební část

DSO 09.2 Čerpací stanice ČS11 - zpevněná plocha - 

součástí dílčího stavebního objektu DSO 09.1

DSO 09.3 Čerpací stanice ČS11 - přípojka NN

DSO 11.6 Výtlak V8

PS 01.1 ČS1 - elektro, SŘTP, MaR

DSO 11.8 Výtlak V11

PS 08.1 ČS11 - elektro, SŘTP, MaR

PS 10 Domovní čerpací stanice DČS

PS 10 Domovní čerpací stanice DČS - součásti 

stavebního objektu SO 12
PS11 Stávající čerpací stanice KČS Petřvald - 

Bužkovská

Ostatní a vedlejší náklady

007

011

021

012

009

014

013

017

019

0001

0004

0002

0001

0001

0008

0006

0001

0001

0001

024

025

0001

0002

0003

0003

0002

0001

0001

023

0001
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