
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 2. 2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 966 868,29CZK

21,00% 799 064,70 167 803,59
12,00%

01
Úprava přechodu na ul. Ostravská, u zastávky Parcelace

799 064,70

Sazba daně Základ daně Výše daně
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 01

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

Úprava přechodu na ul. Ostravská, u zastávky Parcelace

2. 2. 2025

 

104

799 064,70 966 868,29

Dopravní značení102 620 255,68512 608,00
Úprava přechodu pro chodce 201 456,70103 243 762,61

 

102 850,0085 000,00DIO
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 2. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 512 608,00

D HSV Práce a dodávky HSV 512 608,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 268 800,00
1 K 915241111 Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový m2 224,000 1 200,00 268 800,00

VV 2*35*3,2 224,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 243 808,00
2 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 2,000 400,00 800,00

VV "C4a na zvýšený sloupek" 2 2,000
3 M 40445235 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m kus 2,000 2 125,00 4 250,00

4 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 2,000 1 500,00 3 000,00

5 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm kus 2,000 1 100,00 2 200,00

6 K 914111122 Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 2 m2 páskováním na sloupy kus 4,000 625,00 2 500,00
VV "IP18a" 2 2,000
VV "IP18b" 2 2,000
VV Součet 4,000

7 M 40445627 informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm kus 4,000 3 750,00 15 000,00

8 K 915211112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní m 147,000 80,00 11 760,00

VV "V1b/0,125 kolem ostrůvku" 35 + 35 + 35 + 42 147,000

9 K 915211116 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní m 76,600 125,00 9 575,00

VV "V11a" 26 + 3 + 3 + 3 + 3 + 4,4 + 9 * 3,8 76,600

10 K 915211122 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní m 192,000 35,00 6 720,00

VV "V2b 3/1,5" 69 + 75 144,000
VV "V2b 3/6" 24 + 24 48,000
VV Součet 192,000

Úprava přechodu na ul. Ostravská, u zastávky Parcelace

102 - Dopravní značení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 915221112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní m 170,000 132,00 22 440,00

VV "V4" 76 + 37 + 26 + 31 170,000

12 K 915221122 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní m 45,000 90,00 4 050,00

VV "V4 (0,5/0,5)" 25 + 20 45,000

13 K 915231112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní m2 177,000 625,00 110 625,00

VV "V7 3 pruhy dl. 3 m" 2 * 3 "pruhy" * 0,5 "m" * 3 "m" 9,000
VV "šipky V9" 6 "ks" * 4,5 "m2/ks" 27,000
VV "šikmé čáry V13a" 52 + 26 + 14 + 17 + 32 141,000
VV Součet 177,000

14 K 915231116 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté retroreflexní m2 3,000 815,00 2 445,00

VV " text BUS" 2 * 1,5 3,000

15 K 915611111 Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky m 630,600 30,00 18 918,00

VV 147 + 76,6 + 192 + 170 + 45 630,600

16 K 915621111 Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, 
nápisy m2 180,000 56,25 10 125,00

VV 141 + 36 + 3 180,000
17 K 966007121 Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného plastem čáry šířky do 125 mm m 15,000 120,00 1 800,00

VV "V2b mezi pruhy směr Karviná" 4*3 + 1*3 15,000
18 K 966007122 Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného plastem čáry šířky do 250 mm m 110,000 160,00 17 600,00

VV "stávající V4 - pruh směr Karviná" 110 110,000
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 2. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 201 456,70

D HSV Práce a dodávky HSV 201 456,70

D 1 Zemní práce 1 200,00

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo 
kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 2,000 600,00 1 200,00

VV "varovný pás se slepecké dlažby - uvažovány 2 m2" 2 2,000

D 5 Komunikace pozemní 2 099,80

2 K 596211110
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 2,000 800,00 1 600,00

VV "zpětné seskládání v místě varovného pásu" 2 2,000
3 M BET.K06C01 BEST-KLASIKO/6CM PŘÍRODNÍ m2 1,428 350,00 499,80

VV (4,2-0,8)*0,4 1,360
VV 1,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,428

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 179 487,50

4 K 911381212.CSB_
R01 Městská ochranná zábrana betonová průběžná CS-BETON délky 1 m výšky 0,5 m m 2,000 8 350,00 16 700,00

VV 2 * 1 "ks" * 1 "m" 2,000
5 K 911381215.CSB Městská ochranná zábrana betonová průběžná CS-BETON délky 2 m výšky 0,5 m m 20,000 2 000,00 40 000,00

VV 2 * 5 "ks" * 2 "m" 20,000

6 K 911381222.CSB_
R01 Městská ochranná zábrana betonová koncová délky CS-BETON 2 m výšky 0,5 m m 4,000 6 350,00 25 400,00

VV 2 * 1 "ks" * 2 "m" 4,000

7 K 911381232.CSB Městská ochranná zábrana betonová pravoúhlý oblouk CS-BETON o poloměru 0,5 m výšky 0,5 m kus 4,000 2 750,00 11 000,00

Úprava přechodu na ul. Ostravská, u zastávky Parcelace

103 - Úprava přechodu pro chodce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 911381232.CSB_
R01 Městská ochranná zábrana betonová pravoúhlý oblouk CS-BETON o poloměru 1 m výšky 0,5 m kus 4,000 12 100,00 48 400,00

VV 2 * 2 "ks" 4,000

21 K 915223111 Orientační prvky pro nevidomé z plastu na pozemních komunikacích a komunikacích pro pěší varovný pás šířky 
420 mm m 20,260 1 875,00 37 987,50

VV "prodloužení signálního pásu šířky 0,8 m, délky 3,43 m" 2*3,43"m" 6,860
VV "varovný pás délky 3 m, šířka 0,4 m" 3 "m" 3,000
VV "varovné pásy ostrůvku, délka 3m, šířka 0,4 m" 2 * 3 "m" 6,000
VV "signální pás ostrůvkku, délka 2,2 m, šířka 0,8 m" 2 * 2,2 "m" 4,400
VV Součet 20,260

D 998 Přesun hmot 18 669,40

28 K 998223094 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m t 8,075 2 000,00 16 150,00

29 K 998223095 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m t 8,075 312,00 2 519,40
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 2. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 85 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 85 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 85 000,00

1 K 034303000

Dopravně inženýrské opatření v průběhu  celé stavby.

Položka zahrnuje veškeré náklady spojené se zřízením DIO po celou dobu výstavby, vč. zpracování návrhu DIO 
dle konkrétního postupu prací zhotovitele, vyřízení a projednání DIR. Včetně dopravního značení - dodání, 
montáž, provozování, doplnění, demontáž s odvozem. DIO dle TP 66, předpoklad realizace zejména dle 
schématu C/7. Včetně projednání trbvalého dopravního značení dle SO190.

kpl 1,000 85 000,00 85 000,00

Úprava přechodu na ul. Ostravská, u zastávky Parcelace

104 - DIO
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