

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

Petřvald - oprava místních komunikací a komunikací na hřbitově

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Číslo smlouvy Objednatel: 25/2022

Číslo smlouvy Zhotovitele:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **město Petřvald**
se sídlem: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
ID DS: wagbb2k
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lukša, starosta města,
Tel., email: +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz
- ve věcech technických: Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí
Tel., e-mail: +420 596 542 915, +420 601 564 865, sopova@petrvald-mesto.cz
Gabriela Kochová, referent odboru výstavby a životního prostředí
tel. +420 596 542 914, +420 601 564 865, kochova@petrvald-mesto.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27 – 1721679329/0800
dále jen „**Objednatel**“

a

2. Zhotovitel: **BERKASTAV s.r.o.**
se sídlem: Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
ID DS: YNYDADS
IČ: 02657392
DIČ: CZ02657392
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Patrik Berka, jednatel společnosti
Tel., email: 775 056 143, berkastav@berkastav.cz
- ve věcech technických: Patrik Berka, jednatel společnosti
Tel., email: 775 056 143, berkastav@berkastav.cz
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: Ing. Michal Harašta
Tel., email: 775 056 143, berkastav@berkastav.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 263814794/0300
dále jen „**Zhotovitel**“
nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 25/2022 ze dne 25.5.2022 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací k původní veřejné zakázce malého rozsahu pod názvem „Petřvald - oprava místních komunikací a komunikací na hřbitově“ v souladu s § 222 odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jedná se na základě požadavku objednatele o rozšíření opravovaných komunikací ul. Na Návrší a Vodárenská dle propočtů nákladů v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí Dodatku.
2. Cena díla se pak mění následovně:

Položka	Kč bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH v Kč
SO 04 - ul. Na Návrší – před domy čp. 1378 a 465	229 563,42	48 208,32	277 771,74
SO 05 – ul. Na Návrší – rozšíření oblouku	167 576,37	35 191,04	202 767,41
SO 06 – ul. Vodárenská	169 223,10	35 536,85	204 759,95
SO 07 – Vyspravení výtluků	69 108,00	14 512,68	83 620,68
Cena celkem	635 470,89	118 936,21	685 299,10

Cena díla celkem dle čl. VI. odst.1. Smlouvy o dílo po změně:

Nabídková cena dle výkazu výměr a objektové skladby:	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 21%	Celková výše Nabídkové ceny včetně DPH v Kč
SO 01 - ul. Okrajová – 1. část	1 023 076,46	214 846,06	1 237 922,52
SO 02 – ul. Ve Finských – 2. část	1 210 691,54	254 245,22	1 464 936,76
SO 03 – komunikace na hřbitově	346 985,00	72 866,85	419 851,85
SO 04 - ul. Na Návrší – před domy čp. 1378 a 465	229 563,42	48 208,32	277 771,74
SO 05 – ul. Na Návrší – rozšíření oblouku	167 576,37	35 191,04	202 767,41
SO 06 – ul. Vodárenská	169 223,10	35 536,85	204 759,95
SO 07 – Vyspravení výtluků	69 108,00	14 512,68	83 620,68
Cena celkem	3 216 223,89	675 407,02	3 891 630,91

III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový rozpočet propočtů nákladů.
4. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 9.8.2022 na 86. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 86/878.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Petřvaldě, dne:

V Bruntále, dne

.....
Ing. Jiří Lukša
starosta města

.....
Patrik Berka
jednatel společnosti