

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
Zpevněné plochy v lokalitě Březinská II. etapa

Číslo smlouvy Objednatele: 20/2022

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Petřvald**
se sídlem: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
ID DS: wagbb2k
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lukša, starosta města,
Tel., email: +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz
- ve věcech technických: Ing. Petr Bura, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Tel., email: +420 596 542 908, +420 601 564 851, bura@petrvald-mesto.cz
Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí
+420 596 542 915, +420 601 564 865, sopova@petrvald-mesto.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27 – 1721679329/0800

dále jen „**Objednatel**“

a

- 2. Zhotovitel:** **AWT Rekultivace a.s.**
se sídlem: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
ID DS: pk86uwp
IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Kamil Holenda, předseda představenstva
Jiří Babiš, místopředseda představenstva
Tel., email: +420 596 580 143, obchod@awt-rekultivace.cz
- ve věcech technických: Ing. Roman Hrabec, MBA, ředitel pro obchod a výrobu
Tel., email: +420 596 580 143, roman.hrabec@awt-rekultivace.cz
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: Ing. Jiří Zavadil, Ph.D.
Tel. +420 596 580 122, email: jiri.zavadil@awt-rekultivace.cz
Bankovní spojení: ING Bank N.V., o.s. Praha 9
Číslo účtu: 1000507105/3500

dále jen „**Zhotovitel**“

nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 20/2022 ze dne 18.5.2022 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací k původní veřejné zakázce pod názvem „Zpevněné plochy v lokalitě Březinská II. etapa“ v souladu s § 222 odst. 4) písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Přesný popis prací je uveden ve Změnovém listě č. 1, který je nedílnou součástí Dodatku.
2. Cena díla se pak mění následovně:

Položka	Kč bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH v Kč
vícepráce	386 845,90	81 237,64	468 083,54
méněpráce	-210 855,54	-44 279,66	-255 135,20
Cena změny celkem	175 990,36	36 957,98	212 948,34

Cena díla celkem dle čl. VII. odst.1. Smlouvy o dílo po změně:

Cena dle výkazu výměr a objektové skladby:	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 21%	Celková výše Nabídkové ceny včetně DPH v Kč
Celková cena	7 223 581,95	1 516 952,21	8 740 534,16

III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu.
4. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 9.8.2022 na 86. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 86/877.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Petřvaldě, dne:

V Petřvaldě, dne:

.....
Ing. Jiří Lukša
starosta města

.....
Kamil Holenda
předseda představenstva

.....
Jiří Babiš
místopředseda představenstva