

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

Zpevněná manipulační plocha mezi ul. Na Parcelaci a ul. Ve Finských

Číslo smlouvy Objednatele: 41/2023

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:	Město Petřvald
se sídlem:	náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
ID DS:	wagbb2k
IČ:	00297593
DIČ:	CZ00297593
Osoba oprávněná jednat:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Lukša, starosta města,
Tel., email:	+420 776 348 504, luka@petrvald-mesto.cz
- ve věcech technických:	Ing. Petr Dvořáček, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Tel., email:	+420 596 542 908, +420 601 564 851, bura@petrvald-mesto.cz
	Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí
	+420 596 542 915, +420 601 564 865, sopova@petrvald-mesto.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	27 – 1721679329/0800
dále jen „ Objednatel “	

a

2. Zhotovitel:	KUMAN spol. s r.o.
se sídlem:	Slovenská 2933/55, Hranice, 733 01 Karviná
ID DS:	hygg8zp
IČ:	60779098
DIČ:	CZ60779098
Osoba oprávněná jednat:	
- ve věcech smluvních:	Jan Kubánek, ředitel, jednatel společnosti
Tel., email:	596361410, stavebnifirma@kuman.cz
- ve věcech technických:	Jan Kubánek, ředitel, jednatel společnosti
Tel., email:	596361410, stavebnifirma@kuman.cz
- ve věcech stavby:	stavbyvedoucí: Ing. Zbyněk Novák
	Tel., email: +420 724 338 616, znovak@email.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	4233952/0800

dále jen „**Zhotovitel**“

nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 41/2023 ze dne 16.8.2023, v platném znění, (dále jen „Dodatek“) veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Zpevněná manipulační plocha mezi ul. Na Parcelaci a ul. Ve Finských“, je vzhledem k překážce, která vznikla při řešení dodatečného odvodnění, prodloužení termínu plnění pro provedení díla dle čl. VI. odst. 1. písm. a) uvedené smlouvy, a to o 40 kalendářních dnů, to je do 22.12.2023. Nemění se celková povaha veřejné zakázky a ani hodnota závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 4) písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku.
3. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření tohoto dodatku bylo schváleno dne 8.11.2023 na 28. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 28/447.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Petřvaldě, dne:

V Karviné, dne:

.....
Ing. Jiří Lukša
starosta města

.....
Jan Kubánek
ředitel, jednatel společnosti