

26



Harmonogram prací

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MATEŘSKÁ ŠKOLA 2. KVĚTNA 1654, PETŘVALD, 2. ETAPA

období od 2.7.2024 - do 23.8.2024								
	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden
1 Převzetí staveniště								
2 Stěhování depozitáře								
3 Demontáž stávajících svítlidel a rozvaděčů								
4 Hrubé montážní práce								
5 Zapravení a výmalba								
6 Kompletační práce								
7 Stěhování depozitáře								
8 Předání staveniště								

období od 2.7.2024 - do 31.7.2024				
	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden
1 Převzetí staveniště				
2 Stěhování depozitáře				
3 Demontáž stávajících svítlidel a rozvaděčů				
4 Hrubé montážní práce				
5 Zapravení a výmalba				
6 Kompletační práce				
7 Stěhování depozitáře				
8 Předání staveniště				

V Otrokovcích, dne 28.2.2024

TCSERVIS s.r.o.
Tajmářův Bazar 845 • 765 02 Otrokovice
tel: 577 664 104 • fax: 577 663 344
e-mail: info@tcservis.cz • DIČ: CZ25533673

Ing. Marek Kojec