

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
Chodník podél ul. Bužkovská, Petřvald

Číslo smlouvy Objednatele: 2/2024

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Petřvald**
se sídlem: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
ID DS: wagbb2k
IČO: 00297593
DIČ: CZ00297593
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lukša, starosta města,
Tel., email: +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz
- ve věcech technických: Ing. Petr Dvořáček, místostarosta města
Tel., email: +420 596 542 901, +420 606 068 262, dvoracek@petrvald-mesto.cz
Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí
+420 596 542 915, +420 601 564 865, sopova@petrvald-mesto.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27 – 1721679329/0800
dále jen „**Objednatel**“

a

2. Zhotovitel: **TYSAX s.r.o.**
se sídlem: Kravařská 1111/1, 70900 Ostrava
ID DS: 9duq7qw
IČO: 07719621
DIČ: CZ07719621
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Mykhailo Shobei, jednatel
Tel., email: +420 732 390 921, tysax@email.cz
- ve věcech technických: Mykhailo Shobei, jednatel
Tel., email: +420 732 390 921, tysax@email.cz
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: Ing. Ján Bubrín
Tel., email: +420 602 795 850, bubrinjan@seznam.cz
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 115-8443050257/0100
dále jen „**Zhotovitel**“
nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Základní ustanovení

Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/2024 ze dne 30.1.2024 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací k původní veřejné zakázce malého rozsahu pod názvem „Chodník podél ul. Bužkovská, Petřvald“ v souladu s § 222 odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jedná se na základě požadavku objednatele o provedení nového asfaltového betonu v celé šířce MK ul. Bužkovská včetně rozšíření komunikace o vyvýšenu a osazení chrániček pro metropolitní síť. Dále budou provedeny např. úpravy vpusti UV 5 a prodloužení obrubníku u komunikace, vše dle Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí Dodatku.
2. Cena díla se pak mění následovně:

| Cena více a méně prací | cena v Kč (bez DPH) | DPH 21% | Celková cena včetně DPH v Kč |
|------------------------|---------------------|------------|------------------------------|
| Celková cena | 538 026,95 | 112 985,66 | 651 012,61 |

Cena díla celkem dle čl. VI. odst.1. Smlouvy o dílo po změně:

| Cena dle výkazu výměr a objektové skladby: | Nabídková cena v Kč (bez DPH) | DPH 21% | Celková výše Nabídkové ceny včetně DPH v Kč |
|--|-------------------------------|------------|---|
| Celková cena | 3 368 361,70 | 707 355,96 | 4 075 717,66 |

III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.
4. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 19.6.2024 na 42. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 42/672.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Petřvaldě, dne:

V Ostravě, dne:

.....
Ing. Jiří Lukša
starosta města

.....
Mykhailo Shobei
Jednatel