



|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Stavba:<br>„Rekonstrukce elektroinstalace MŠ 2.května 1654, Petřvald, 2.etapa“ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| <b>Změnový list č. 1</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| SOD č:                                                                         | 13/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Objednatel:                                                                    | Město Ptřvald, IČ:00297593 CZ:00297593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
|                                                                                | Náměstí Gen.Vicherka 2511 ,735 41 Petřvald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Zhotovitel:                                                                    | TC servis, s.r.o., tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Změnu uplatňuje:                                                               | Objednatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Popis a důvod změny:                                                           | 1) Nová svítidla pro třídy s řízením DALI, Příloha č.1 - <b>VCP</b><br>2) Doplnění WIFI, svítidlo vstup, Přípojka optického kabelu včetně zakončení. Příloha č.2 - <b>VCP</b><br>3) SDK kastly, škrábání maleb, stěrky stěn, opravy stěn a soklů, dozdivky kolem SIL rozvaděčů. Příloha č. 3 - <b>VCP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
| Technické řešení změny:                                                        | Ad1) Doplnění kabeláže a dozbrojení svítidel pro řízení DALI<br>Ad2) Doplnění kabeláže a routerů pro WIFI signál ve třídách. Doplnění zásuvek pro USB nabíjení. Provedení přípojky optického kabelu - v PD je dodávkou investora.<br>Ad3) Instalace SDK kastlů pro rozvody elektroinstalace – tenké nebo betonové příčky neumožňují instalaci pod omítku. Obezdivka rozvaděčů v tenkých příčkách. Odstranění soklu a zapravení před pokládkou podlah.<br>Z důvodu mnoha vrstev původních maleb není možný další nátěr bez oškrábání původních vrstev barvy. Bylo dohodnuto odstranění původních vrstev barvy škrábáním a oprava stěn sádrovou stěrkou. |                                     |
| Dokumentace / přílohy:                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Cenová kalkul./ přílohy:                                                       | Příloha č. 1 – VCP1 - Položkový rozpočet – řízení DALI<br>Příloha č. 2 – VCP2 - Položkový rozpočet – doplnění SIL a SLP<br>Příloha č. 3 – VCP3 – Položkový rozpočet - stavební činnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Dopad do smluvní ceny:                                                         | Cena dle SoD                      2 277 192,- Kč bez DPH<br>Cena víceprací                      467 088,14 Kč bez DPH<br>Celková cena díla                      2 744 280,14 Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Dopad do smluvních termínů:                                                    | Prodloužení termínu je zhotovitelem požadováno do 28.8.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Vyhotovil:                                                                     | dne 9.8.2024 Jméno: ROMAN BÝMA podpis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Vyjádření projektanta:                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|                                                                                | dne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | jméno:                      podpis: |

|                        |                   |                        |                                                                                             |
|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vyjádření TDI:         |                   |                        |                                                                                             |
|                        | dne: 9. 08. 2024  | jméno: J. KUKRKA       | podpis:  |
| Vyjádření zhotovitele: |                   |                        |                                                                                             |
|                        | dne: 9. 8. 2024   | jméno: ROMAN BÍMA      | podpis:  |
| Vyjádření objednatele: |                   |                        |                                                                                             |
|                        | dne: 13. 08. 2024 | jméno: Ing. Jiří Lukáš | podpis:  |

Mateřská škola 2. května 1654, Petřvald, Rekonstrukce elektroinstalace - 2. etapa  
Provozní prostory MŠ

|    | A                                                | B           | C                |
|----|--------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1  | Název                                            | Hodnota A   | Hodnota B        |
| 2  | <b>Základní náklady</b>                          | <b>Kč</b>   | <b>Kč</b>        |
| 3  | Dodávka                                          | 0,00        |                  |
| 4  | Doprava 3,60%, Přesun 1,00%                      | 0,00        | 0,00             |
| 5  | Montáž - materiál                                |             | 28 406,28        |
| 6  | Montáž - práce                                   |             | 29 672,00        |
| 7  | <b>Mezisoučet 1</b>                              | <b>0,00</b> | <b>58 078,28</b> |
| 8  | PPV 0,00% z montáže: materiál + práce            |             | 0,00             |
| 9  | Nátěry                                           |             | 0,00             |
| 10 | Stavební výpomoc, souvis. činnosti               |             |                  |
| 11 | PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací               |             | 0,00             |
| 12 | <b>Mezisoučet 2</b>                              | <b>0,00</b> | <b>58 078,28</b> |
| 13 | Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2          |             | 0,00             |
| 14 | Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2          |             | 0,00             |
| 15 | Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1             |             | 0,00             |
| 16 | <b>Základní náklady celkem</b>                   |             | <b>58 078,28</b> |
| 17 |                                                  |             |                  |
| 18 | <b>Vedlejší náklady</b>                          |             |                  |
| 19 | GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2            |             | 0,00             |
| 20 | Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |             | 0,00             |
| 21 | <b>Vedlejší náklady celkem</b>                   |             | <b>0,00</b>      |
| 22 | Kompletační činnost                              |             | 0,00             |
| 23 |                                                  |             |                  |
| 24 | <b>Náklady celkem bez DPH</b>                    |             | <b>58 078,28</b> |

|    | A                                                                                                                                                               | B   | C      | D        | E               | F        | G             | H           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------------|----------|---------------|-------------|
| 1  | Název                                                                                                                                                           | Mj  | Počet  | Materiál | Materiál celkem | Montáž   | Montáž celkem | Cena celkem |
| 2  |                                                                                                                                                                 |     |        |          |                 |          |               |             |
| 3  | <b>2. SILNOPROUD</b>                                                                                                                                            |     |        |          |                 |          |               |             |
| 4  | <b>VCP - Svítidlo nad vstup "V"</b>                                                                                                                             |     |        |          |                 |          |               |             |
| 5  | V - Svítidlo typ PALMA 90235 - 18W, 1053Lm, 3000K, tmavě šedé                                                                                                   | ks  | 1,00   | 1 524,00 | 1 524,00        | 350,00   | 350,00        | 1 874,00    |
| 6  | KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ PRO VÍCENÁSOBNÉ RÁMEČKY                                                                                                             | ks  | 1,00   | 12,00    | 12,00           | 55,00    | 55,00         | 67,00       |
| 7  | CYKY 3x1.5 mm2, pevné                                                                                                                                           | m   | 6,00   | 14,00    | 84,00           | 20,00    | 120,00        | 204,00      |
| 8  | <i>SPÍNÁČE, PŘEPÍNAČE modulární koncepce, vícenásobné rámečky, kompletní vč. krytek, rámečků a signálků, barva bílá, design Schneider UNICA nebo ekvivalent</i> |     |        |          |                 |          |               |             |
| 9  | Jednopolový, řazení 1                                                                                                                                           | ks  | 1,00   | 155,00   | 155,00          | 70,00    | 70,00         | 225,00      |
| 10 | VYVRTÁNÍ KAPES VE ZDIVU                                                                                                                                         |     |        |          |                 |          |               |             |
| 11 | BETONOVÉM PRO KRABICE                                                                                                                                           |     |        |          |                 |          |               |             |
| 12 | 100x100x50 mm                                                                                                                                                   | ks  | 1,00   | 0,00     | 0,00            | 55,00    | 55,00         | 55,00       |
| 13 | VYVRTÁNÍ OTVORU VE ZDIVU, STROPU                                                                                                                                |     |        |          |                 |          |               |             |
| 14 | BETONOVÉM DO PRUMERU 60mm                                                                                                                                       |     |        |          |                 |          |               |             |
| 15 | Stena do 300mm                                                                                                                                                  | ks  | 1,00   | 0,00     | 0,00            | 125,00   | 125,00        | 125,00      |
| 16 | VÝŘEZ RYH VE ZDIVU                                                                                                                                              |     |        |          |                 |          |               |             |
| 17 | BETONOVÉM - HLOUBKA 30mm                                                                                                                                        |     |        |          |                 |          |               |             |
| 18 | Síre 30 mm                                                                                                                                                      | m   | 4,00   | 0,00     | 0,00            | 45,00    | 180,00        | 180,00      |
| 19 |                                                                                                                                                                 |     |        |          | 1 775,00        |          | 955,00        | 2 730,00    |
| 20 |                                                                                                                                                                 |     |        |          |                 |          |               |             |
| 21 | <b>Zásuvky s USB portem - nabíjení</b>                                                                                                                          |     |        |          |                 |          |               |             |
| 22 | Unica - Zásuvka skrytá 250V/16A + USB C                                                                                                                         | ks  | 3,00   | 669,36   | 2 008,08        | 70,00    | 210,00        | 2 218,08    |
| 23 |                                                                                                                                                                 |     |        |          | 2 008,08        |          | 210,00        | 2 218,08    |
| 24 |                                                                                                                                                                 |     |        |          |                 |          |               |             |
| 25 | <b>Kabely HDMI</b>                                                                                                                                              |     |        |          |                 |          |               |             |
| 26 | Kabel GEMBIRD HDMI 20m                                                                                                                                          | ks  | 1,00   | 987,00   | 987,00          | 560,00   | 560,00        | 1 547,00    |
| 27 | Kabel GEMBIRD HDMI 15m                                                                                                                                          | ks  | 2,00   | 812,00   | 1 624,00        | 420,00   | 840,00        | 2 464,00    |
| 28 |                                                                                                                                                                 |     |        |          | 2 611,00        |          | 1 400,00      | 4 011,00    |
| 29 |                                                                                                                                                                 |     |        |          |                 |          |               |             |
| 30 | <b>Zásuvky pro WIFI + AP + Controler</b>                                                                                                                        |     |        |          |                 |          |               |             |
| 31 | Ubiquiti UCG-Ultra, UniFi Cloud Gateway Ultra                                                                                                                   | ks  | 1,00   | 2 536,00 | 2 536,00        | 380,00   | 380,00        | 2 916,00    |
| 32 | Ubiquiti U6+ - UniFi 6+ Access Point                                                                                                                            | ks  | 3,00   | 2 567,00 | 7 701,00        | 420,00   | 1 260,00      | 8 961,00    |
| 33 | Datová dvojzásuvka 2xRJ45 Cat.6 nestíněné /UTP 110 IDC zapojení 568B - "Leadframe Jack, vzor design UNICA nebo ekvivalent                                       | ks  | 3,00   | 328,00   | 984,00          | 125,00   | 375,00        | 1 359,00    |
| 34 | KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ PRO VÍCENÁSOBNÉ RÁMEČKY                                                                                                             | ks  | 3,00   | 12,00    | 36,00           | 55,00    | 165,00        | 201,00      |
| 35 | Kabel UTP Cat.6, LSOH                                                                                                                                           | m   | 120,00 | 13,00    | 1 560,00        | 18,00    | 2 160,00      | 3 720,00    |
| 36 | VYVRTÁNÍ KAPES VE ZDIVU                                                                                                                                         |     |        |          |                 |          |               |             |
| 37 | BETONOVÉM PRO KRABICE                                                                                                                                           |     |        |          |                 |          |               |             |
| 38 | 100x100x50 mm                                                                                                                                                   | ks  | 3,00   | 0,00     | 0,00            | 55,00    | 165,00        | 165,00      |
| 39 | VÝŘEZ RYH VE ZDIVU                                                                                                                                              |     |        |          |                 |          |               |             |
| 40 | BETONOVÉM - HLOUBKA 30mm                                                                                                                                        |     |        |          |                 |          |               |             |
| 41 | Síre 30 mm                                                                                                                                                      | m   | 6,00   | 0,00     | 0,00            | 45,00    | 270,00        | 270,00      |
| 42 | Nastavení konfigurace Controleru a AP                                                                                                                           | kpl | 1,00   | 0,00     | 0,00            | 1 800,00 | 1 800,00      | 1 800,00    |
| 43 |                                                                                                                                                                 |     |        |          | 12 817,00       |          | 6 575,00      | 19 392,00   |
| 44 |                                                                                                                                                                 |     |        |          |                 |          |               |             |
| 45 | <b>Kabeláž pro stávající videotelefony</b>                                                                                                                      |     |        |          |                 |          |               |             |
| 46 | Kabel UTP Cat.6, LSOH                                                                                                                                           | m   | 160,00 | 13,00    | 2 080,00        | 18,00    | 2 880,00      | 4 960,00    |
| 47 | VÝŘEZ RYH VE ZDIVU                                                                                                                                              |     |        |          |                 |          |               |             |
| 48 | BETONOVÉM - HLOUBKA 30mm                                                                                                                                        |     |        |          |                 |          |               |             |
| 49 | Síre 30 mm                                                                                                                                                      | m   | 12,00  | 0,00     | 0,00            | 45,00    | 540,00        | 540,00      |
| 50 |                                                                                                                                                                 |     |        |          | 2 080,00        |          | 3 420,00      | 5 500,00    |
| 51 |                                                                                                                                                                 |     |        |          |                 |          |               |             |
| 52 | <b>Externí dodávka investora</b>                                                                                                                                |     |        |          |                 |          |               |             |
| 53 | <b>Optický propoj mezi stávajícím FO připojením a novým rozvaděčem RACK</b>                                                                                     |     |        |          |                 |          |               |             |
| 54 | Kabel FO SM 9/125, 8 vláken, univerzální                                                                                                                        | m   | 30,00  | 12,96    | 388,80          | 18,00    | 540,00        | 928,80      |
| 55 | VÝŘEZ RYH VE ZDIVU                                                                                                                                              |     |        |          |                 |          |               |             |
| 56 | BETONOVÉM - HLOUBKA 30mm                                                                                                                                        |     |        |          |                 |          |               |             |
| 57 | Síre 30 mm                                                                                                                                                      | m   | 6,00   | 0,00     | 0,00            | 45,00    | 270,00        | 270,00      |
| 58 |                                                                                                                                                                 |     |        |          |                 |          |               |             |
| 59 | Optická vana                                                                                                                                                    |     |        |          |                 |          |               |             |
| 60 | Optická vana s výsuvnou policí uzavíratelná klapkami 1U BK FOS2-1U-B                                                                                            | ks  | 2,00   | 735,00   | 1 470,00        | 165,00   | 330,00        | 1 800,00    |
| 61 | Čelo                                                                                                                                                            |     |        |          |                 |          |               |             |
| 62 | Čelo optické vany 1U pro 24SC simplex/LC duplex/E2000 BK s montážními otvory v2 FP2-1U-24SCS-B                                                                  | ks  | 2,00   | 107,00   | 214,00          | 82,50    | 165,00        | 379,00      |
| 63 | SADA PRO PŘÍCHYCENÍ                                                                                                                                             |     |        |          |                 |          |               |             |
| 64 | optické kazety do optického boxu                                                                                                                                | ks  | 2,00   | 33,00    | 66,00           | 165,00   | 330,00        | 396,00      |
| 65 | ADAPTÉR                                                                                                                                                         |     |        |          |                 |          |               |             |
| 66 | Adaptér LC SM OS duplex SXAD-LC-PC-OS-D                                                                                                                         | ks  | 16,00  | 35,00    | 560,00          | 16,50    | 264,00        | 824,00      |
| 67 | Pigtail LC, SM                                                                                                                                                  |     |        |          |                 |          |               |             |
| 68 | Pigtail 9/125 LCupc SM OS 1,5m SXPI-LC-UPC-OS-1,5M                                                                                                              | ks  | 16,00  | 48,00    | 768,00          | 27,50    | 440,00        | 1 208,00    |
| 69 | Standardní optická kazeta                                                                                                                                       |     |        |          |                 |          |               |             |
| 70 | Optická kazeta pro 24 svárů SXOK-24                                                                                                                             | ks  | 1,00   | 134,80   | 134,80          | 165,00   | 165,00        | 299,80      |
| 71 | Teplem smrštitelná ochrana                                                                                                                                      |     |        |          |                 |          |               |             |
| 72 | Ochrana sváru Solarix 2.2 x 60mm SXOS-60                                                                                                                        | ks  | 16,00  | 4,60     | 73,60           | 16,50    | 264,00        | 337,60      |
| 73 | Optický patch cord                                                                                                                                              |     |        |          |                 |          |               |             |
| 74 | Patch kabel 50/125 LCpc/LCpc MM OM4 2m duplex SXPC-LC/LC-PC-OM4-2M-D                                                                                            | ks  | 4,00   | 248,00   | 992,00          | 30,00    | 120,00        | 1 112,00    |
| 75 | Upevnění optického kabelu v optické vaně a odizolování primární izolace                                                                                         | vl  | 16,00  |          | 0,00            | 147,50   | 2 360,00      | 2 360,00    |

Mateřská škola 2. května 1654, Petřvald, Rekonstrukce elektroinstalace - 2. etapa  
Provozní prostory MŠ

|    | A                                                | B                | C                |
|----|--------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1  | Název                                            | Hodnota A        | Hodnota B        |
| 2  | <b>Základní náklady</b>                          | <b>Kč</b>        | <b>Kč</b>        |
| 3  | Dodávka                                          | 9 660,00         |                  |
| 4  | Doprava 3,60%, Přesun 1,00%                      | 347,76           | 96,60            |
| 5  | Montáž - materiál                                |                  | 46 552,00        |
| 6  | Montáž - práce                                   |                  | 16 595,00        |
| 7  | <b>Mezisoučet 1</b>                              | <b>10 007,76</b> | <b>63 243,60</b> |
| 8  | PPV 0,00% z montáže: materiál + práce            |                  | 0,00             |
| 9  | Nátěry                                           |                  | 0,00             |
| 10 | Stavební výpomoc, souvis. činnosti               |                  |                  |
| 11 | PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací               |                  | 0,00             |
| 12 | <b>Mezisoučet 2</b>                              | <b>10 007,76</b> | <b>63 243,60</b> |
| 13 | Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2          |                  | 0,00             |
| 14 | Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2          |                  | 0,00             |
| 15 | Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1             |                  | 0,00             |
| 16 | <b>Základní náklady celkem</b>                   |                  | <b>73 251,36</b> |
| 17 |                                                  |                  |                  |
| 18 | <b>Vedlejší náklady</b>                          |                  |                  |
| 19 | GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2            |                  | 0,00             |
| 20 | Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |                  | 0,00             |
| 21 | <b>Vedlejší náklady celkem</b>                   |                  | <b>0,00</b>      |
| 22 | Kompletační činnost                              |                  | 0,00             |
| 23 |                                                  |                  |                  |
| 24 | <b>Náklady celkem bez DPH</b>                    |                  | <b>73 251,36</b> |

|    | A                                                                                                                                                                                                                | B   | C      | D        | E                | F        | G                | H                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|----------|------------------|------------------|
| 1  | Název                                                                                                                                                                                                            | Mj  | Počet  | Materiál | Materiál celkem  | Montáž   | Montáž celkem    | Cena celkem      |
| 2  | <b>1. DODÁVKY</b>                                                                                                                                                                                                |     |        |          |                  |          |                  |                  |
| 3  | Rozváděč R1.2, doplnění napaječe DALIpwr                                                                                                                                                                         | ks  | 1,00   | 3 220,00 | 3 220,00         | 125,00   | 125,00           | 3 345,00         |
| 4  | Rozváděč R2.1, doplnění napaječe DALIpwr                                                                                                                                                                         | ks  | 1,00   | 3 220,00 | 3 220,00         | 125,00   | 125,00           | 3 345,00         |
| 5  | Rozváděč R2.2, doplnění napaječe DALIpwr                                                                                                                                                                         | ks  | 1,00   | 3 220,00 | 3 220,00         | 125,00   | 125,00           | 3 345,00         |
| 6  | <b>Dodávky - celkem</b>                                                                                                                                                                                          |     |        |          | <b>9 660,00</b>  |          | <b>375,00</b>    | <b>10 035,00</b> |
| 7  |                                                                                                                                                                                                                  |     |        |          |                  |          |                  |                  |
| 8  | <b>2. SILNOPROUD</b>                                                                                                                                                                                             |     |        |          |                  |          |                  |                  |
| 9  | <b>2.1 Svítidla a světelné zdroje</b>                                                                                                                                                                            |     |        |          |                  |          |                  |                  |
| 10 | <i>SVÍTIDLA VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ, PŘEDŘADNÝCH ČÁSTÍ A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, vč. poplatku za recyklaci. Případně použité typy svítidel jsou uvedeny jako vzor, přičemž lze použít srovnatelný ekvivalent</i> |     |        |          |                  |          |                  |                  |
| 11 | BC4 - Svítidlo typ "BC4" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení                                                                                                                    | ks  | -63,00 | 2 795,00 | -176 085,00      | 350,00   | -22 050,00       | -198 135,00      |
| 12 | BC4 - Svítidlo typ "BC4" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ včetně DALI předřadníku, dodávka, montáž a připojení                                                                                            | ks  | 63,00  | 3 239,00 | 204 057,00       | 390,00   | 24 570,00        | 228 627,00       |
| 13 | <b>2.1 Svítidla a světelné zdroje - celkem</b>                                                                                                                                                                   |     |        |          | <b>27 972,00</b> |          | <b>2 520,00</b>  | <b>30 492,00</b> |
| 14 |                                                                                                                                                                                                                  |     |        |          |                  |          |                  |                  |
| 15 | <b>2.2 Elektromontážní materiál a práce</b>                                                                                                                                                                      |     |        |          |                  |          |                  |                  |
| 16 | <i>VODIČE, KABELY, ŠŇŮRY</i>                                                                                                                                                                                     |     |        |          |                  |          |                  | 0,00             |
| 17 | <i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>                                                                                                                                                                                 |     |        |          |                  |          |                  |                  |
| 18 | CYKY 20x1.5 mm2, pevně                                                                                                                                                                                           | m   | 340,00 | 10,00    | 3 400,00         | 18,00    | 6 120,00         | 9 520,00         |
| 19 | <i>SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE modulární koncepce, vícenásobné rámečky, kompletní vč. krytek, rámečků a signálů, barva bílá, design Schneider UNICA nebo ekvivalent</i>                                                   |     |        |          |                  |          |                  |                  |
| 20 | Tlačítkový modul DALI 4vstupy                                                                                                                                                                                    | ks  | 6,00   | 2 530,00 | 15 180,00        | 210,00   | 1 260,00         | 16 440,00        |
| 21 | Adresace světla a tlačítek, doprava                                                                                                                                                                              | kpl | 1,00   | 0,00     | 0,00             | 6 320,00 | 6 320,00         | 6 320,00         |
| 22 | <b>2.2 Elektromontážní materiál a práce - celkem</b>                                                                                                                                                             |     |        |          | <b>18 580,00</b> |          | <b>13 700,00</b> | <b>32 280,00</b> |
| 23 | <b>2. SILNOPROUD - celkem</b>                                                                                                                                                                                    |     |        |          | <b>46 552,00</b> |          | <b>16 595,00</b> | <b>62 772,00</b> |

MŠ Petřvald

Stavební činnosti - VCP

| Položka                                              | počet | jedn. | cena za jedn. | Cena celkem       | Poznámka      |
|------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------|
| 1. dodávka a montáž SDK protipožární kastl           | 64    | m/b   | 1 485,00      | 95 040,00         | Doplnění 1.NP |
| 2. odsekání soklu a zapravení                        | 75    | m/b   | 137,50        | 10 312,50         |               |
| 3. dozdivka a úprava elektro rozvodny                | 1     | kpl   | 7 425,00      | 7 425,00          | Doplnění 1.NP |
| 4. odsekání , doávka a montáž soklu dlažba keramická | 47    | m/b   | 264,00        | 12 408,00         |               |
| 5.odstranění původní barvy škrábáním                 | 1663  | m2    | 33,00         | 54 879,00         |               |
| 6.místní oprava omítek a prasklin                    | 1     | kpl   | 9 350,00      | 9 350,00          |               |
| 7. stěrka sádrová jednovrstvá                        | 1663  | m2    | 88,00         | 146 344,00        |               |
| <b>Cena celkem</b>                                   |       |       |               | <b>335 758,50</b> |               |