

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

### na realizaci veřejné zakázky s názvem: **Rekonstrukce skateparku na ul. Okrajová, Petřvald – 1.etapa II.**

Číslo smlouvy Objednatele: 22/2024

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

#### I.

#### Smluvní strany

**1. Objednatel:** **Město Petřvald**  
se sídlem: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald  
ID DS: wagbb2k  
IČ: 00297593  
DIČ: CZ00297593  
Osoba oprávněná jednat:  
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lukša, starosta města,  
Tel., email: +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz  
- ve věcech technických: Ing. Petr Dvořáček, místostarosta města  
Tel., email: +420 596 542 901, +420 606 068 262, dvoracek@petrvald-mesto.cz  
Bc. Michal Janeček, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy  
+420 596 542 928, +420 607 026 600, janecek@petrvald-mesto.cz  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 27 – 1721679329/0800  
dále jen „**Objednatel**“

a

**2. Zhotovitel:** **K2 stavební Moravia s.r.o.**  
se sídlem: Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava  
ID DS: vrqhfdi  
IČ: 28573994  
DIČ: CZ 285 73 994  
Osoba oprávněná jednat:  
- ve věcech smluvních: Marian Kotas, jednatel společnosti a Ing. Dušan Tobiáš, prokurista  
Tel., email: 604 453 640, priprava@k2stavebni.cz  
- ve věcech technických: Ing. Michal Žebera  
Tel., email: 724 196 984  
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: Ing. Karel Barabasz  
Tel., email: 737 256 038  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 43-3741890227/0100  
dále jen „**Zhotovitel**“, nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

## II.

### Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 22/2024 ze dne 20.5.2024 (dále jen „Dodatek“) je na základě žádosti zhotovitele ze dne 9.10.2024 prodloužení realizace provedení díla pod názvem “Rekonstrukce skateparku na ul. Okrajová, Petřvald – 1.etapa II.”, dle čl. VI. odst. 1. uvedené smlouvy, o 15 kalendářních dní, to je do 15.11.2024.

Nemění se celková povaha veřejné zakázky a ani hodnota závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 4) písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## III.

### Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku.
3. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 16.10.2024 na 49. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 49/778.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Petřvaldě, dne:

V Ostravě, dne:

.....  
Ing. Jiří Lukša  
starosta města

.....  
Marian Kotas  
jednatel