

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:
Oprava střechy tenisové haly v Petřvaldě

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Číslo smlouvy Objednatele: 43/2025/OVaŽP

Číslo smlouvy Zhotovitele:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: město Petřvald
se sídlem: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
ID DS: wagbb2k
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lukša, starosta města,
Tel., email: +420 596 542 900, 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz
- ve věcech technických: Jan Veselý, referent oddělení investic a údržby majetku
Tel., e-mail: tel. +420 596 542 975, 720 854 875, vesely@petrvald-mesto.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27 – 1721679329/0800

dále jen „**Objednatel**“

a

2. Zhotovitel: Luděk Tošenovjan
se sídlem: Frýdecká 941/164, 739 32 Vratimov
ID DS:
IČ: 44930658
DIČ: CZ6405030929
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Luděk Tošenovjan
Tel., email: 734 724 507, ludek.tosenovjan@seznam.cz
- ve věcech technických: Luděk Tošenovjan
Tel., email: 734 724 507, ludek.tosenovjan@seznam.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Ostrava
Číslo účtu: 168669250/0300

dále jen „**Zhotovitel**“

nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 43/2025/OVaŽP ze dne 21.7.2025 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací k původní veřejné zakázce malého rozsahu pod názvem „Oprava střechy tenisové haly v Petřvaldě“ v souladu s § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „zákon“), které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a změna je nižší než 15 %. Nově bude provedeno očištění, odmaštění a nátěry obloukových konstrukcí a patek.
2. Cena díla se pak mění následovně:

Cena více prací:	Kč bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH v Kč
Cena celkem	48 000	10 080	58 080

Cena díla celkem dle čl. VI. odst.1. Smlouvy o dílo po změně:

Cena dle výkazu výměr a objektové skladby:	cena v Kč bez DPH	DPH 21%	cena v Kč s DPH celkem
Cena celkem	1 642 522,18	344 929,66	1 987 451,84

III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele.
4. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 19.8.2025 na 69. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 69/1146.

za Objednatele:

V Petřvaldě, dne: 19.8.2025

MESTO PETRVALD

náměstí Gen. Vicherka 2511

735 41 Petřvald -4-



Ing. Jiří Lukša
starosta města

za Zhotovitele:

Ve Vratimově, dne: 19.8.2025

Luděk Tošenovjan

Frydecká 941, 734 02 Vratimov

IČ: 44930658, DIČ: CZ6405030929

Tel.: 734 724 507

Luděk Tošenovjan

Věc: cenová nabídka – vícepráce nátěry OK**1. Předmět nabídky**

Předmětem nabídky je provedení víceprací – nátěry OK na „ Opravě střechy tenisové haly v Petřvaldě“.

Nabídka je zpracována na základě dohody s investorem.

2. Rozsah díla a cena

- Očistění horních ploch obloukové konstrukce a patek pro kotvení dřevěných hranolů od rzi a nesoudržných vrstev stávajícího nátěru
- Odmastění plochy určené pro nátěry a očistění bočních ploch obloukových konstrukcí
- Provedení nátěru BALAKRYL METAL báze L (provedení dva v jednom - základ/vrch)

Celková cena nátěrů	48.000,- Kč
----------------------------	--------------------

Ceny jsou stanoveny bez DPH 21%.

Záruka na kompletní dílo 24 měsíců od data předání díla objednateli.

Zpracoval Luděk Tošenovjan

Ve Vratimově 8.8.2025

