

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem: Rekonstrukce sportovišť u ZŠ Školní v Petřvaldě

Číslo smlouvy Objednatele: 53/2025/OVaŽP

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Petřvald**
se sídlem: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
ID DS: wagbb2k
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lukša, starosta města,
Tel., email: +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz
- ve věcech technických: Ing. Petr Dvořáček, místostarosta města
Tel., email: +420 596 542 901, +420 606 068 262, dvoracek@petrvald-mesto.cz
Jan Veselý, referent oddělení investic a údržby majetku
+420 596 542 975, +420 720 854 875, vesely@petrvald-mesto.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27 – 1721679329/0800
dále jen „**Objednatel**“

a

2. Zhotovitel: **DOR - SPORT s.r.o.**
se sídlem: Bruzovice 247, 739 36 Bruzovice
ID DS: pueuqp7
IČ: 60774151
DIČ: CZ60774151
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Kolašín
Tel., email: 777 827 225, dorsport@dorsport.cz
- ve věcech technických: Ing. Jiří Kolašín
Tel., email: 777 827 225, dorsport@dorsport.cz
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: Ing. Jiří Kolašín
Tel., email: 777 827 225, dorsport@dorsport.cz
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 215847102/0600
dále jen „**Zhotovitel**“
nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 53/2025/OVaŽP ze dne 20.8.2025 (dále jen „Dodatek“) je na základě žádosti zhotovitele změna termínu provedení díla původní veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce sportovišť u ZŠ Školní v Petřvaldě“. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které neumožňují realizaci prací v souladu s technologickými požadavky, se mění Termín plnění dle čl. VI. odst. 1. uvedené smlouvy následovně:

„Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla v termínu do 20.11.2025.“

III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu.
4. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 15.10.2025 na 75. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 75/1220.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Petřvaldě, dne:

V Bruzovicích, dne:

.....
Ing. Jiří Lukša
starosta města

.....
Ing. Jiří Kolašín
jednatel

Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu



PROFESIONÁLNÍ DODAVATEL
SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ

Objednatel:
Město Petřvald
náměstí Gen. Vicherka 2511
735 41 Petřvald

Zhotovitel:
DOR - SPORT s.r.o.
Bruzovice 247
739 36 Bruzovice

V Bruzovicích dne 09.10.2025

Žádost o prodloužení termínu dokončení předmětu smlouvy číslo: 53/2025/OVaŽP
„Rekonstrukce sportovišť u ZŠ Školní v Petřvaldě“

Dne 09. 10. 2025 ve 12:30 hod. proběhl pravidelný kontrolní den.
Bylo konstatováno, že již delší dobu nelze některé práce z důvodu nepříznivých klimatických podmínek provádět tak, aby byly dodrženy příslušné technologické předpisy – viz zápisy ve stavebním deníku.

Z výše uvedeného důvodu tímto žádáme o prodloužení termínu dokončení předmětu smlouvy, a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které neumožňují realizaci prací v souladu s technologickými požadavky.

Za DOR-SPORT s.r.o.
Ing. Jiří Kolašín - jednatel

Ing. Jiří
Kolašín

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Kolašín
Datum: 2025.10.09
16:36:14 +02'00'

DOR – SPORT s.r.o., Bruzovice 247, 739 36 Bruzovice, IČO: 60774151, DIČ: CZ60774151
tel: +420 558 653 177 | www.dorsport.cz | www.dorshop.cz | www.dorshop.sk

email: dorsport@dorsport.cz

strana 1/1