

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 22.07.2025 č. 30/2025/OVaŽP

uzavřen v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Objednatel:

Název: **Město Petřvald**
Sídlo: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
Zastoupen: Ing. Jiří Lukša, starosta města
IČO: 00297593
DIČ: CZ00297593

Zhotovitel:

Obchodní společnost: **AWT Rekultivace a.s.**
Sídlo: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
Zapsána: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B č. vložky 777
Zastoupena: Kamil Holenda, předseda představenstva
Jiří Babiš, místopředseda představenstva
IČO: 47676175
DIČ: CZ47676175

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 22.07.2025 smlouvu o dílo, ve které je dílem stavba: „PETŘVALD OPRAVA CHODNÍKŮ ÚSEK Č. 2 a 4“ a související práce a dodávky (dále jen „**Smlouva**“).

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Článek v. *Cena za dílo*, odstavec 1. se po zohlednění víceprací (výstavba 1 přechodu a úprava 1 přechodu pro chodce) mění a nadále zní:

Vícepráce – úsek 4	799 064,70 Kč bez DPH
Vícepráce - úsek 2	920 021,70 Kč bez DPH

Celkem změna bez DPH	1 719 086,40 Kč
----------------------	-----------------

Režim změny – odstavec 5 (dodatečné změny) dle § 222 ZZVZ – 1 719 086,40 Kč bez DPH (8,77 %)

Původní cena dle SOD ze dne 22.07.2025

Cena bez DPH	19 598 779,73 Kč
DPH 21 %	4 115 743,74 Kč
Cena včetně DPH	23 714 523,47 Kč

Z toho cena za první etapu – úsek č. 4:

Cena bez DPH	9 450 476,20 Kč
DPH 21 %	1 984 600,00 Kč
Cena včetně DPH	11 435 076,20 Kč

Z toho cena za druhou etapu – úsek č. 2:

Cena bez DPH	10 148 303,53 Kč
DPH 21 %	2 131 143,74 Kč
Cena včetně DPH	12 279 447,27 Kč

Nová celková cena

Cena bez DPH	21 317 866,13 Kč
DPH 21 %	4 476 751,89 Kč
Cena včetně DPH	25 794 618,02 Kč

Z toho cena za první etapu – úsek č. 4:

Cena bez DPH	10 249 540,90 Kč
DPH 21 %	2 152 403,59 Kč
Cena včetně DPH	12 401 944,49 Kč

Z toho cena za druhou etapu – úsek č. 2:

Cena bez DPH	11 068 325,23 Kč
DPH 21 %	2 324 348,30 Kč
Cena včetně DPH	13 392 673,53 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Znění ostatních ustanovení Smlouvy není tímto dodatkem dotčeno.
3. Tento dodatek je vyhotoven jako elektronický originál.
4. Smluvní strany výslovně potvrzují, že obsah tohoto dodatku je výsledkem jednání stran, každá ze stran měla příležitost ovlivnit jeho obsah a na důkaz toho Smluvní strany připojují své podpisy.
5. Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: *Rozpočet změn smlouvy*
6. Uzavření tohoto dodatku schválila rada Města Petřvald usnesením č. 71/1164 na svém 71. zasedání konaném dne 3.9.2025.

Za Zhotovitele:

V Petřvaldu

Za Objednatele:

V Petřvaldu

Ing. Jiří Lukša, starosta města

Kamil Holenda, předseda představenstva

Jiří Babiš, místopředseda představenstva