



## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 07.02.2022

### Článek I. Smluvní strany

#### I.1. Zhotovitel:

**MH-STAVBY, s.r.o.**

Se sídlem: V Poli 904/16, 700 30 Ostrava

Zastoupen: Ing. Daniel Martišovský, jednatel

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Daniel Martišovský

- ve věcech technických: Ing. Daniel Martišovský

IČ: 277 76 506

DIČ: CZ27776506

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29410

Bankovní spojení: 210200449/0300

Tel. +420 739 663 631

e-mail: [martisovsky@mhstavby.cz](mailto:martisovsky@mhstavby.cz)

#### I.2. Objednatel:

**Město Petřvald**

Náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

Osoby oprávněné jednat: Ing. Jiří Lukša, starosta města

IČ: 00297593

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s, č.ú.: 19-17216779329/0800

### Článek II. Účel dodatku smlouvy

Účelem dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 07.02.2022 „**ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD**“ jsou vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu č. 2 a položkovém rozpočtu.

### III. Cena díla

Celková cena se navyšuje o cenu dohodnutou tímto dodatkem smlouvy o následující částku:

Vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 2 a položkového rozpočtu

Cena víceprací 914 009,91 Kč bez DPH

Cena méněprací 377 970,90 Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH 536 039,01 Kč

*Původní cena dle SOD ze dne 07.02.2022 a dodatku č. 1 ze dne 17.06.2022*

*Cena bez DPH 11 781 103,38 Kč*

*DPH 2 468 031,71 Kč*

*Cena celkem včetně DPH 14 255 135,09 Kč*

**Nová celková cena 12 317 142,39 Kč**

**DPH 2 586 599,90 Kč**

**Cena celkem vč. DPH 14 903 742,29 Kč**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

#### **Článek IV. Závěrečná ujednání**

1. V ostatních bodech a ujednání se smlouva o dílo nemění.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
4. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 9.8.2022 na radě města Petřvald usnesením č.86/880.

Příloha: změnový list č. 2 a položkový rozpočet

V Petřvaldě

objednatel:

zhotovitel:

Ing. Jiří Lukša, starosta města

Ing. Daniel Martišovský, jednatel