

DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
Metropolitní síť – město Petřvald, II. etapa, 1. lokalita

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Číslo smlouvy Objednatele: 21/2023

Číslo smlouvy Zhotovitele:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: město Petřvald
se sídlem: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
ID DS: wagbb2k
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lukša, starosta města,
Tel., email: +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz
- ve věcech technických: Ing. Dagmar Břeská, vedoucí správního odboru
Tel., e-mail: +420 596 542 903, +420 725 146 700, breska@petrvald-mesto.cz
Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí
tel. +420 596 542 915, +420 601 564 865, sopova@petrvald-mesto.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27 – 1721679329/0800
dále jen „**Objednatel**“

a

2. Zhotovitel: TC servis, s.r.o.
Se sídlem: Tř. T. Bati 1845, 765 02 Otrokovice
ID DS: ybz6f48
IČ: 25533673
DIČ: CZ25533673
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Marek Kojecký, jednatel
Tel., email: +420 724 961 943, kojecky@tcservis.cz
- ve věcech technických: Ing. Marek Kojecký, jednatel
Tel., email: +420 724 961 943, kojecky@tcservis.cz
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: Ing. František Vybíralík
+420 777 707 954
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-0214920267/0100
dále jen „**Zhotovitel**“
nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 21/2023 ze dne 3.5.2023 (dále jen „Dodatek“) veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Metropolitní síť – město Petřvald, II. etapa, 1. lokalita“, je vzhledem k překážce, která vznikla při realizaci úpravy zařízení distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., prodloužení termínu plnění pro provedení díla dle čl. VI. odst. 1. písm. a) uvedené smlouvy, a to do 20.12.2023.

Nemění se celková povaha veřejné zakázky a ani hodnota závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 4) písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku.
3. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 20.9.2023 na 25. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 25/396.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Petřvaldě, dne:

V Otrokovicích, dne:

.....
Ing. Jiří Lukša
starosta města

.....
Ing. Marek Kojecký
jednatel společnosti